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 UMW/AZ/PN-89/20                                                                                      Wrocław 30.09.2020 r.
Dotyczy postępowania pn. 
Budowa budynku dydaktyczno-naukowo-administracyjnego wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej ( media), po rozbiórce istniejącego budynku obręb Plac Grunwaldzki, AM-32, działka nr 24/3 przy ul. Mikulicza-Radeckiego 4a na potrzeby Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu ( w systemie zaprojektuj- wybuduj). 
Pytania i odpowiedzi III
1. Ad. §8 ust. 3,4 - Wykonawca pragnie wskazać, iż zaproponowana w umowie procedura i terminy w niej określone dot. zgłaszania podwykonawców są skonstruowane w taki sposób, gdzie biorąc pod uwagę krótki termin realizacji zadania Inwestycyjnego, Wykonawca traci wiele czasu na sfinalizowanie formalności i dopuszczenie podwykonawcy do wykonania zleconej pracy, co w konsekwencji może negatywnie odbić się na terminowym zakończeniu Inwestycji, co uzasadnia wnioskowanie o poniższe zmiany:

2. Ad. §8 ust. 3 i 4 – prosimy o zmianę: z 14 na 7 dni.
Odp.: Zmiana na 7 dni roboczych;

3. Ad. §13 ust. 1.1) – prosimy o zmianę wysokości kary z 0,1% na 0,01% oraz zamianę „opóźnienia” na „zwłokę”,
Odp.: Zamawiający nie przewiduje zmiany wysokości kar.
4. Ad. §13 ust. 1.3) – prosimy o zmianę wysokości kary z 10% na 5%,
Odp.: Zamawiający nie przewiduje zmiany wysokości kar.

5. Ad. §13 ust. 1.4) – prosimy o zmianę wysokości kary z 0,5% na 0,1%,
Odp.: Zamawiający nie przewiduje zmiany wysokości kar.

6. Ad. §13 ust. 1.5) – prosimy o zmianę wysokości kary z 0,5% na 0,1%,
Odp.: Zamawiający nie przewiduje zmiany wysokości kar.

7. Ad. §13 ust. 1.6) – prosimy o zmianę wysokości kary z 0,5% na 0,1%,
Odp.: Zamawiający nie przewiduje zmiany wysokości kar.

8. Ad. §13 ust. 1.7) – prosimy o zmianę wysokości kary z 0,5% na 0,1%,
Odp.: Zamawiający nie przewiduje zmiany wysokości kar.

9. Ad. §13 ust. 1.8) – prosimy o zmianę wysokości kary z 0,5% na 0,1%,
Odp.: Zamawiający nie przewiduje zmiany wysokości kar.

10. Ad. §13 ust. 1.9) – prosimy o zmianę wysokości kary z 0,5% na 0,1%,
Odp.: Zamawiający nie przewiduje zmiany wysokości kar.

11. Ad. §13 ust. 1.10) – prosimy o zmianę wysokości kary z 0,5% na 0,1%,
Odp.: Zamawiający nie przewiduje zmiany wysokości kar.

12. Ad. §13 ust. 3 – prosimy o wykreślenie.
Odp.: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapis;
13. Ad. §14 ust. 5 pkt 2 – prosimy o zmianę z 7 dni na 14 dni.
Odp.: Nie, podtrzymujemy zapis;
14. Umowa §5 podpunkt a) W ilu egzemplarzach należy przekazać dokumentację Projekt Budowlany  do akceptacji?
Odp.: 3 sztuki wersji papierowej i 1 sztukę na CD;
15. SIWZ Ad. IV – Termin wykonania zamówienia - prosimy o wydłużenie terminu realizacji o dwa miesiące. Zgodnie z obowiązującym prawem na całą procedurę uzyskania pozwolenia na budowę przeznaczyć trzeba co najmniej 65  dni. Natomiast na procedurę uzyskania pozwolenia co najmniej 35 dni, na co  składają się:
Odp.: Zmawiający przedłuża termin realizacji o dwa miesiące;  

16. - odbiór Państwowej Straży Pożarnej – nie dłużej niż 14 dni, 
Odp.: J.W. w pkt. 15;

17. - odbiór Państwowej Inspekcji Sanitarnej – nie dłużej niż 14 dni, 
Odp.: J.W. w pkt. 15;

18. - odbiór Państwowej Inspekcji Nadzoru Budowlanego – nie dłużej niż 21, 
Odp.: J.W. w pkt. 15;

19. Reasumując na samą procedurę administracyjną potrzebne jest ok 100 dni tj. 3 miesiące i 10 dni. Dodatkowo w PFU Zamawiający przewidział procedurę odbiorową,  które może wynieść 14 dni. 
Odp.: J.W. w pkt. 15;

20. Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, iż na wykonanie dokumentacji projektowej oraz roboty budowlane pozostaje wykonawcy ok 3 miesięcy, co jest technologicznie nie możliwe.
  Odp.: J.W. w pkt. 15;

21. Czy Zamawiający posiada i przekaże prawa autorskie do koncepcji stanowiącej załącznik do PFU?
Odp.: Tak posiada;

22. Czy Inwestor udostępni dane dotyczące istniejącej mocy przyłączeniowej do obiektu zarówno dla zasilania podstawowego jak i rezerwowego?
Odp. Weryfikacja mocy przyłączeniowej po stronie Wykonawcy;
23. Prosimy o potwierdzenie, iż w ramach zasilania rezerwowego Inwestor ma na myśli drugą niezależną linie zasilania rezerwowego zasilaną przez zewnętrznego operatora sieci - Tauron.
Odp. Po stronie Wykonawcy zapewnienie zasilania rezerwowego;
24. Z załączonej mapy wynika, iż istniejące złącze nie zasila innych obiektów aniżeli stary budynek. Prosimy o potwierdzenie, że do budynku dochodzą dwie niezależne linie zasilania podstawowego i rezerwowego. 
Odp. Załączona mapa jest jedynie formą pomocniczą, Wykonawca zobowiązany jest do pełnej weryfikacji w terenie; 
25. W pkt. 3.2.6 opis znajdują się zapis dotyczący sieci kablowej średniego napięcia SN: "Zewnętrzna sieć kabli SN istniejąca- przygotować i wykonać w budynku miejsce umożliwiające modernizację przyłącza. Wprowadzić na rozdzielnię SN wyposażoną zgodnie z warunkami przyłączenia". Prosimy o potwierdzenie, iż punkt ten jest poza zakresem niniejszej inwestycji gdyż na mapie udostępnionej przez Inwestora brak jest takich kabli w terenie lub nie są zinwentaryzowane.
Odp.  Punkt 3.2.6 jest w zakresie inwestycji;
26. Czy zamieszczona przez Zamawiającego Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego ma status ostatecznej i prawomocnej?
Odp.: Tak jest ostateczna i prawomocna;

27. Który z przedstawionych na rysunkach układów pomieszczeń jest obowiązujący: z dźwigiem, czy z platformą schodową?
Odp.: Obowiązujący jest z dźwigiem;

28. Zapis „Teren przeznaczony na lokalizację budynku nie jest wpisany w rejestr zabytków” stoi w sprzeczności z informacją zawartą w Decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, prosimy o jednoznaczne potwierdzenie czy inwestycja obejmuje teren wpisany do rejestru zabytków.
Odp.: Wykonawca zgodnie z zapisem lokalizacji celu publicznego o numerze 2589/2020 musi przeprowadzić badania archeologiczne  na podstawie decyzji – pozwolenia Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (uzyskanej przed pozwoleniem na budowę).

29. Opisany zakres dokumentacji projektowej nie jest zgodny z aktualnie obowiązującym stanem prawnym (zmiana przepisów dotyczących formy projektu budowlanego we wrześniu 2020). Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje opracowania dokumentacji w opisanej w PFU formie, bądź o skorygowanie zapisów. W przypadku skorygowania zapisów - czy Zamawiający dopuszcza opracowanie dla części branżowych dokumentacji obejmującej w jednym opracowaniu zakres projektu technicznego i wykonawczego?
Odp.: Tak dopuszcza;

30. Odnośnie zapisu: „Warunki akustyczne dla pomieszczeń sal seminaryjnych. W powyższych pomieszczeniach niezbędne jest zapewnienie zrozumiałości mowy. (…) Należy wycenić sufity podwieszane akustyczne oraz przyjąć do wyceny wyspy akustyczne.” – prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna wymóg za spełniony, jeśli przyjęte rozwiązanie projektowe zapewni w tych pomieszczeniach spełnienie wymagań obowiązującej w tym zakresie Polskiej Normy, zaś dobór rozwiązania projektowego (np., odpowiedni rodzaj sufitu podwieszanego, zastosowanie wysp akustycznych) należy do Projektanta.
Odp.: Wg norm; 

31. Odnośnie zapisu „Ochrona przed hałasem. Budynek oraz urządzenia z nim związane należy zaprojektować oraz wykonać w taki sposób, aby poziom hałasu, na który będą narażeni użytkownicy nie stanowił zagrożenia dla ich zdrowia, a także umożliwiał im pracę w zadowalających warunkach.” – prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna wymóg za spełniony, jeśli przyjęte rozwiązanie projektowe zapewni w projektowanych pomieszczeniach spełnienie wymagań obowiązującej w tym zakresie Polskiej Normy, zaś dobór rozwiązania projektowego należy do Projektanta.
Odp.: Dobór rozwiązań projektowych należy do Projektanta, akceptacja rozwiązania do Zamawiającego; 

32. Odnośnie zapisu dotyczącego zakresu kontraktu „wykonanie pomieszczeń Budynku, wymienionych w PFU oraz innych, wynikających z opracowanych projektów oraz zastosowanej technologii; niezbędnych do funkcjonowania i obsługi Budynku wraz ze stałym wyposażeniem, ze wszystkimi ujętymi w projekcie budowlanym i w projektach wykonawczych elementami tych pomieszczeń;” – prosimy o uściślenie, czy w zakres kontraktu wchodzi dostawa wyposażenia ruchomego, np. mebli, akcesoriów łazienkowych jak podajniki papieru toaletowego czy mydła.
Odp.: Wyposażenie pomieszczeń sanitarnych i zaplecza kuchennego po stronie Generalnego Wykonawcy;
33. Odnośnie zapisu „Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji nie będą widoczne.”  oraz „Odbiór częściowy. Odbiór częściowy polega na ocenie jakości wykonywanych robót. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót.” - w związku z przyjętą technologią modułową, charakteryzującą się wysokim stopniem prefabrykacji, prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający dopuszcza przeprowadzanie odbiorów częściowych również w zakładzie Wykonawcy.
Odp.: Zamawiający nie przewiduje odbiorów częściowych w zakładzie Wykonawcy. Obiory częściowe będą dokonywane na terenie budowy elementów już wbudowanych/zamontowanych;
34. 29. Ad. §2 p. 8. Odnośnie zapisu „Wykonawca zobowiązuje się do sprawowania nadzoru autorskiego oraz nadzoru nad wykonywanymi pracami w cenie przedmiotu zamówienia, w wymiarze niezbędnym (nie mniej, niż 10 wizyt na budowie, bądź w siedzibie Zamawiającego- dla każdej z branż)” – prosimy o potwierdzenie, iż w zakres obowiązkowych wizyt wchodzi także sprawowanie nadzoru autorskiego w zakładzie produkcyjnym Wykonawcy, w trakcie prefabrykacji modułów. Ad. § 5 p. 1
Odp.: Tak również, w zakładzie produkcyjnym Wykonawcy;

35. Ad. § 5 p. 1 Odnośnie zapisu „… w terminie do 150 dni Wykonawca uzyska pozwolenie na budowę lub dokona stosownego zgłoszenia budowy organowi administracji architektoniczno-budowlanej i uzyska zaświadczenie o braku podstaw do złożenia sprzeciwu” – prosimy o uwzględnienie w terminie uzyskania pozwolenia na budowę ewentualnych opóźnień wynikających z opieszałości Organów biorących udział w wydawaniu Decyzji o pozwoleniu na budowę oraz pozostałych zgód wymaganych dla terenu wpisanego do rejestru zabytków i leżącego w zasięgu stanowiska archeologicznego -ponieważ są to terminy niezależne od Wykonawcy.
Odp.: Tak, są to sprawy administracyjne niezależne od Wykonawcy;
36. Ad. § 5 p. 1 Odnośnie zapisu „do 45 dni od podpisania Umowy - Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację projektową - Projekt Budowlany” – w przypadku skorygowania zapisów w p. 3.2.2.2. PFU, prosimy o potwierdzenie, iż użyte tu określenie „Projekt Budowlany” dotyczy tych części projektu budowlanego, które są wymagane jako załącznik do wniosku o Pozwolenie na budowę (t.j. bez projektu technicznego).
Odp.: Tak, potwierdzamy.

                                                                                                         Zatwierdzam 

Z upoważnienia Rektora 

p.o. Zastępcy Kanclerza ds. Zarządzania Administracją UMW

  Mgr Patryk Hebrowski



