Załącznik nr 1 do UMOWY NR UMW / AZ/ PE - PN- 2 / 13 

OBOWIĄZKI INŻYNIERA KONTRAKTU W RAMACH ZADAŃ GŁÓWNYCH

Do zadań Inżyniera Kontraktu należy w szczególności:
1. W zakresie całościowego i kompleksowego zarządzania realizacją Projektu w celu zapewnienia terminowej realizacji Projektu przez Generalnego Wykonawcę zgodnie z postanowieniami zawartej z nim umowy i zrealizowania celu Umowy:

a) koordynacja procesu realizacji Projektu pomiędzy wszystkimi Uczestnikami Projektu i Zamawiającym;

b) organizowaniem, prowadzenie i dokumentowanie narad koordynacji budowy i narad koordynacji projektowej oraz wszelkich innych spotkań z Uczestnikami Projektu odbywanymi w czasie realizacji Projektu;

c) koordynacja prac zespołu Inżyniera Kontraktu i współpracy tego zespołu z Kierownikiem Projektu, Przedstawicielem Zamawiającego i Projektantem;

d) wypełnianie uprawnień Zamawiającego przewidzianych dla Inżyniera Kontraktu i członków zespołu Inżyniera Kontraktu w umowie z Generalnym Wykonawcą;

e) regularne, w zakresie określonym Umową, raportowanie i przekazywanie informacji do Przedstawiciela Zamawiającego i Kierownika Projektu w sprawach związanych z Projektem, w tym kwestii dotrzymywania lub opóźnień w dotrzymywaniu  harmonogramu realizacji, zarządzania zaliczkami, związanych z Projektami postępowań administracyjnych i wszelkich innych procesów mających wpływ na kontrolę postępu realizacji Projektu; 

f) współpraca z Zamawiającym i kontrolerami Urzędu Zamówień Publicznych oraz wszelkimi innymi podmiotami administracji publicznej przeprowadzającymi kontrole realizacji Projektu w tym zakresie prawidłowej realizacji zamówień publicznych;

g) współpraca z Zamawiającym i kontrolerami Instytucji Wdrażającej w zakresie kontroli Projektu pod kątem prawidłowości rozliczeń środków pochodzących z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 w ramach działania 12.2 - Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia o znaczeniu ponadregionalnym priorytetu XII – Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia;
h) współdziałanie z Zamawiającym w sprawach terenowo-prawnych;

i) egzekwowanie od Generalnego Wykonawcy aktualizacji harmonogramów realizacji robót budowlanych i rzeczowo-finansowego oraz ocena ich pod kątem rzetelności i wiarygodności oraz koordynacja aktualizacji tych harmonogramów z aktualizacją Harmonogramu Realizacji Projektu;

j) współpraca z Zamawiającym w zakresie przygotowania raportów z realizacji Projektu i innych wymaganych sprawozdań i planów w szczególności do Instytucji Wdrażającej;

k) proponowanie uzgodnień sposobu postępowania w przypadku konieczności wykonania robót zamiennych;

l) opiniowanie podwykonawców zgłaszanych przez Generalnego Wykonawcę i kontrolowanie sposobu wykonywania umowy przez Generalnego Wykonawcę pod kątem zabezpieczenia Zamawiającego przed ryzykiem solidarnej odpowiedzialności inwestora za roszczenia podwykonawców;

m) egzekwowanie od Generalnego Wykonawcy kompletnej dokumentacji dotyczącej podwykonawców, w tym oświadczeń o niezaleganiu z płatnościami oraz wszelkich innych dokumentów niezbędnych do prawidłowego zarządzania ryzykiem solidarnej odpowiedzialności inwestora za roszczenia podwykonawców;

n) dokonywanie comiesięcznej oceny zaawansowania robót budowlanych wykonanych przez Generalnego Wykonawcę w tym przygotowywanie i wystawianie dokumentów rozliczeniowych potwierdzających zakres wykonanych prac wraz z koniecznymi do rozliczenia załącznikami;

o) analiza i akceptacja faktur wystawianych przez Generalnego Wykonawcę pod katem ich zgodności z dokumentami rozliczeniowymi oraz współpraca z Zamawiający, w sprawach związanych z dokonywaniem płatności na rzecz Generalnego Wykonawcy;

p) przygotowanie dokumentacji Projektu do obowiązkowych audytów wewnętrznych i zewnętrznych; 

q) doradztwo Zamawiającemu w czasie realizacji Projektu w zakresie związanych z całościowym zarządzaniem Projektem w kwestiach dotyczących prawa, finansów, sprawach projektowych i technicznych; 

r) doradzanie Zamawiającemu w odniesieniu do identyfikacji obszarów problemowych i ryzykownych ujawnionych w czasie realizacji Projektu oraz proponowanie środków zaradczych;

s) bieżący monitoring postępu w realizacji Projektu i budowy Obiektu zgodnie z Programem Funkcjonalno – Użytkowym i zatwierdzonym przez Zamawiającego Projektem Wykonawczym i projektami warsztatowymi oraz Harmonogramem Realizacji Projektu;

t) sprawdzanie wszelkiej dokumentacji i korespondencji przekazywanej przez Generalnego Wykonawcę pod kątem merytorycznym;

u) ocenianie wszelkich roszczeń i problemów narastających podczas wykonywania robót budowlanych i zgłaszanych przez Generalnego Wykonawcę oraz rekomendowanie rozwiązań zapobiegających sporom i opóźnieniom, gdy jest to wykonalne;

v) organizowanie i dokumentowanie narad problemowych w sprawach mających istotnych wpływ na realizację celu Umowy;

w) udział w czynnościach odbiorowych i próbach odbiorowych robót budowlanych instalacji oraz urządzeń;

x) egzekwowanie opracowania przez Generalnego Wykonawcę instrukcji eksploatacji i konserwacji urządzeń i instalacji oraz dostarczenie tych dokumentów w uzgodnionej ilości egzemplarzy do Zamawiającego i przeprowadzenie szkoleń personelu Operatora związanych z dalszą eksploatacją Obiektu;

y) realizacja w okresie obowiązywania Umowy uprawnień Zamawiającego, w tym z tytułu gwarancji i rękojmi w zakresie ujawnionych wad Obiektu, oraz egzekwowanie roszczeń Zamawiającego wobec Generalnego Wykonawcy, w zakresie w/w wad;

z) podejmowanie wszelkich działań w ramach zadania głównego objętego niniejszym punktem niezbędnych do pełnego wykonania przedmiotu zamówienia, którego realizacja jest objęta Umową;

2. W zakresie nadzoru nad opracowywaniem Projektów Wykonawczych przez Generalnego Wykonawcę oraz zapewnienia sprawnego i zgodnego z Książką Projektu obiegu wszelkiej dokumentacji pomiędzy wszystkimi Uczestnikami Projektu, w tym koordynacji obiegu Projektów Wykonawczych pomiędzy Uczestnikami Projektu a Zamawiającym w terminach umożliwiających nieprzerwaną realizację robót budowlanych przez Generalnego Wykonawcę:

a) opracowanie i przedłożenie Zamawiającemu w terminie do 14 dni od dnia podpisania Umowy wzorów wszelkich formularzy, powiadomień, korespondencji, raportów tygodniowych, miesięcznych, interwencyjnych, a także zgłoszenie uwag do proponowanych przez Zamawiającego procedur obiegu dokumentów i dokumentacji pomiędzy wszystkimi Uczestnikami Projektu;

b) codzienne administrowanie realizacją Projektu od strony organizacyjnej i administracyjnej;

c) koordynacja spływu, procesu oceny i weryfikacji Projektu Wykonawczego, projektów warsztatowych i dokumentacji powykonawczej pod kątem zgodności z Programem Funkcjonalno – Użytkowym; 

d) współpraca z Projektantem związana z pełnieniem przez Projektanta nadzoru autorskiego w toku realizacji Projektu, oraz nadzoru nad zgodnością Projektu Wykonawczego z Programem Funkcjonalno-Użytkowym;

e) bieżąca koordynacja obiegu Projektów Wykonawczych pomiędzy Uczestnikami Projektu, zgodnie z następującym trybem:

· Generalny Wykonawca przekazuje Zamawiającemu wykonane części Projektu Wykonawczego do weryfikacji i zatwierdzenia,

· Zamawiający przekazuje Projektantowi otrzymane części Projektu Wykonawczego do weryfikacji,

· Projektant przekazuje Zamawiającemu zweryfikowane części Projektu Wykonawczego do zatwierdzenia,

· Zamawiający przekazuje Generalnemu Wykonawcy zweryfikowane przez Projektanta i zaakceptowane przez siebie części Projektu Wykonawczego;

f) informowanie Zamawiającego o wszelkich nieprawidłowościach związanych z opracowywaniem Projektu Wykonawczego, projektów warsztatowych lub innej dokumentacji oraz łącznym obiegiem tej całej dokumentacji pomiędzy Uczestnikami Projektu i Zamawiającym;

g) czynności administracyjne związane z realizacją Projektu i wykonywaniem umowy przez Generalnego Wykonawcę w szczególności prowadzenie korespondencji, rejestrowanie przesyłanej dokumentacji projektowej, uzgadnianie terminów spotkań, rejestrowanie napływającej dokumentacji projektowej, itp.

h) podejmowanie wszelkich działań w ramach zadania głównego objętego niniejszym punktem niezbędnych do pełnego wykonania przedmiotu zamówienia, którego realizacja jest objęta Umową;

3. W zakresie całościowego i kompleksowego zarządzania nad realizacją Dostaw Sprzętu na teren budowy w celu dostosowania terminów tych dostaw do stanu zaawansowania robót budowlanych w celu zminimalizowania ryzyka uszkodzenia sprzętu dostarczanego na teren budowy i terminowego montażu sprzętu:

a) przygotowanie we współpracy z Zamawiającym harmonogramu Dostaw Sprzętu i jego bieżąca aktualizacja w czasie realizacji tych dostaw;

b) weryfikacja kompletności dokumentów sprzętu medycznego i wyposażenia dostarczonego w ramach Dostaw Sprzętu, w szczególności w zakresie kompletności dokumentacji to jest: kart gwarancyjnych, wykazu autoryzowanych punktów w okresie gwarancyjnym, instrukcji użytkowania w języku polskim, zasad świadczenia usług przez autoryzowany serwis w okresie pogwarancyjnym, specyfikacji katalogowej (handlowej), wykazu materiałów zużywalnych wykorzystywanych w bieżącej eksploatacji;

c) nadzór nad wyładunkiem zrealizowanych Dostaw Sprzętu i dokonywanie odbiorów (jeśli wystąpią);

d) prowadzenie dokumentacji zrealizowanych i niezrealizowanych Dostaw Sprzętu oraz dokumentowanie powstałych opóźnień;

e) sprawowanie nadzoru nad instalacją sprzętu medycznego i wyposażenia w Obiekcie;

f) sprawowanie nadzoru nad próbnymi rozruchami sprzętu medycznego w Obiekcie (jeśli wystąpią);

g) dokonywanie odbiorów zainstalowanego sprzętu medycznego i nadzorowanie zabezpieczania pomieszczeń, w których sprzęt medyczny i/lub wyposażenie zostały zainstalowane; 

h) sporządzanie tygodniowych raportów dla Zamawiającego o dokonanych Dostawach Sprzętu i prowadzonych pracach montażowych, ze szczególnym uwzględnieniem uwag co do nieprawidłowości w instalacji sprzętu i innego wyposażenia, ujawnionych wad sprzętu medycznego i wyposażenia Obiektu;

i) wsparcie przekazania środków trwałych Operatorowi i przygotowanie wszelkich związanych z tym dokumentów;

j) prowadzenie bieżącej ewidencji dostarczanego sprzętu medycznego i wyposażenia zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999r, w tym przygotowywanie dokumentów OT;

k) podejmowanie wszelkich działań w ramach zadania głównego objętego niniejszym punktem niezbędnych do pełnego wykonania przedmiotu zamówienia, którego realizacja jest objęta Umową;

4. W zakresie kontroli kosztów i finansowej koordynacji rozliczeń Projektu w zgodzie z warunkami umowy o dofinansowanie zawartej przez Zamawiającego z Instytucją Wdrażającą, a także efektywnego zarządzania rozliczeniami wynikającymi z umów zawieranych przez Zamawiającego z Generalnym Wykonawcą i podmiotami odpowiedzialnymi za Dostawy Sprzętu w celu wyeliminowania możliwości nałożenia na Zamawiającego sankcji finansowych:

a) współpraca z Zamawiającym w zakresie obowiązków sprawozdawczych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, w ramach którego Projekt jest realizowany;

b) zapewnienie zgodności harmonogramu prac Generalnego Wykonawcy z założeniami Harmonogramu Realizacji Projektu;

c) aktualizowanie Harmonogramu Realizacji Projektu  okresowo i na żądanie Zamawiającego, w celu zachowania pełnej zgodności rzeczywistego postępu prac w ramach inwestycji z założeniami umowy o dofinansowanie zawartej przez Zamawiającego z Instytucją Wdrażającą;

d) planowanie płatności na rzecz Generalnego Wykonawcy, dostawców wyposażenia oraz swoich własnych z zachowaniem pełnej zgodności z planem wystąpień o środki, zgodnie z załącznikiem nr 3b do umowy o dofinansowanie zawartej przez Zamawiającego z Instytucją Wdrażającą;

e) przygotowywanie aktualizacji planu wystąpień o środki, zgodnie z załącznikiem nr 3b do umowy o dofinansowanie, w celu zachowania pełnej zgodności z Harmonogramem Realizacji Projektu;

f) nadzór nad zgodnością realizacji Projektu z założeniami przedstawionymi we wniosku o dofinansowanie oraz w opisie projektu, zgodnie z umową o dofinansowanie;

g) sygnalizowanie potrzeby zmian w opisie projektu, stanowiącym załącznik nr 5 do umowy o dofinansowanie oraz przygotowywanie propozycji stosownej aktualizacji, która zostanie przedstawiona do akceptacji do Instytucji Wdrażającej;

h) stosowanie we wszelkiej korespondencji z Zamawiającym, Generalnym Wykonawcą oraz dostawcami oznaczeń - logotypów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, zgodnych z załącznikiem do umowy o dofinansowanie;

i) przygotowywanie na żądanie Zamawiającego wszelkich informacji i wyjaśnień na temat realizacji Projektu;

j) przygotowywanie wniosków o płatność zgodnie z planem wystąpień o środki, stanowiącym załącznik nr 3b do umowy o dofinansowanie, w uzgodnieniu z Zamawiającym;

k) monitorowanie poprawności dokumentów rozliczeniowych przedkładanych przez Generalnego Wykonawcę oraz wykonawców Dostaw Sprzętu;

l) monitorowanie okresu wykorzystania dofinansowania, przekazanego w formie zaliczek - tj. monitorowanie terminu 90 dni liczonych od dnia otrzymania zaliczki do dnia dokonania ostatniego wydatku ze środków zaliczki;

m) monitorowanie okresu realizacji Projektu, w szczególności „zbliżania się” do krańcowej daty kwalifikowalności wydatków w projekcie, tj. 30 września 2015 r.;

n) dokonanie rozliczenia końcowego Projektu z uwzględnieniem rozliczenia i wsparcia przekazania środków trwałych i przygotowanie dokumentów w szczególności: raport końcowy, dokumenty OT;

o) podsumowanie kosztów budowy i rozliczenie finalne budowy z Generalnym Wykonawcą i wykonawcami Dostaw Sprzętu;

p) podejmowanie wszelkich działań w ramach zadania głównego objętego niniejszym punktem niezbędnych do pełnego wykonania przedmiotu zamówienia, którego realizacja jest objęta Umową;
5. W zakresie pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane, za pośrednictwem zespołu inspektorów nadzoru posiadających uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach wskazanych w § 2 ust. 2 pkt 2.2 ppkt 2.2.1 do ppkt 2.2.4 Umowy:
a) zapewnienie profesjonalnego i kompetentnego nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami zgodnie z polskim Prawem budowlanym i przepisami z nim związanymi;

b) reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;

c) sprawdzanie, weryfikacja i akceptacja Projektów Wykonawczych poszczególnych instalacji zaprojektowanych przez Generalnego Wykonawcę, egzekwowanie zgodności opracowania Projektów Wykonawczych z wymogami Zamawiającego zawartymi w Programie Funkcjonalno – Użytkowym, dokumentacji  przetargowej na roboty budowlane, z zasadami wiedzy technicznej;

d) sprawdzenie kwalifikacji osób zatrudnionych przez Generalnego Wykonawcę;

e) sprawdzenie czy używane przez Generalnego Wykonawcę urządzenia i materiały posiadają odpowiednie świadectwa i certyfikaty wymagane kontraktem, sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych i wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;

f) sprawdzanie zgodności i autentyczności wszystkich certyfikatów, ubezpieczeń, zabezpieczeń, gwarancji, praw własności itd., za które Generalny Wykonawca jest odpowiedzialny zgodnie z warunkami podpisanej z nim umowy;

g) w razie konieczności odbywanie badań i inspekcji w miejscach wytwarzania elementów, komponentów oraz materiałów;

h) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad (protokolarnie), w tym, w razie potrzeby, wymiany sprzętu;

i) żądanie od Generalnego Wykonawcy robót, kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie życia lub zdrowia bądź spowodować znaczne straty materialne (w przypadkach istotnych za zgodą Zamawiającego);

j) przedkładanie Zamawiającemu niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin, wszystkich oświadczeń i zapytań (wraz z propozycją odpowiedzi) dostarczonych przez Generalnego Wykonawcę;

k) weryfikowanie robót zamiennych w zakresie ich zasadności oraz w zakresie finansowym i rzeczowym, jeżeli wystąpi konieczność ich wykonania i zostaną one zgłoszone;

l) udzielanie konsultacji i doradztwa technicznego Zamawiającemu;

m) wydawanie Generalnemu Wykonawcy, a w przypadkach określonych w Umowie za zgodą Zamawiającego, poleceń potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzenia robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych;

n) nadzór nad wszystkimi próbami - wystawianie lub potwierdzanie wystawionych przez Generalnego Wykonawcę świadectw prowadzonych prób;

o) akceptacja wymaganej dokumentacji powykonawczej robót;

p) udział w czynnościach odbiorowych robót budowlanych oraz kompletnych instalacji oraz uczestniczenie w przekazaniu ich do użytkowania poprzez skompletowanie dokumentów oraz współpracę z Zamawiającym w otrzymaniu pozwolenia na użytkowanie;

q) kontrola, w tym usługi w zakresie kontroli Generalnego Wykonawcy w zakresie aspektów technicznych, zgodności z ofertą, jakości, stosowanych urządzeń i ich funkcjonowania, terminów i dyscypliny;

r) odbiór od Generalnego Wykonawcy robót, weryfikacja i przekazanie Zamawiającemu kompletu dokumentacji powykonawczej;

s) przeprowadzanie regularnych inspekcji placu budowy oraz zapewnienie zaplecza biurowego na terenie budowy;

t) reprezentowania Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z Dokumentacją, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;
u) sprawdzania i zapewniania jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobiegania zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;
v) sprawdzania i odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenia w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowania i udziału w czynnościach odbioru końcowego gotowego obiektu budowlanego oraz udział w powołanych przez Zamawiającego komisjach odbiorowych;
w) przekazywania gotowego obiektu do użytkowania Zamawiającemu oraz przekazywania go w zarząd Użytkownikowi;
x) potwierdzania faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad;
y) współpraca w ścisłym kontakcie z Menedżerem Projektu i koordynacja prac na budowie począwszy od rozpoczęcia robót, poprzez wszystkie stadia Projektu, przez cały okres realizacji, aż do zakończenia budowy, przeprowadzenia prób końcowych i odbiorów i finalnego przekazania Obiektu, zapewniając wykonanie Projektu w ramach ustalonego harmonogramu i według zakładanych parametrów jakościowych;

z) uczestniczenie, prowadzenie, lub w zależności od potrzeb organizowanie w odpowiednich, dodatkowych terminach, w uzgodnieniu z Menedżerem Projektu, regularne spotkania koordynacyjne z podwykonawcami, Generalnym Wykonawcą lub innymi członkami zespołu projektowego w celu nadzorowania i koordynowania przebiegu i jakości prac;

aa) przekazywanie pozostałym członkom zespołu Inżyniera Kontraktu wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego wykonywania obowiązków określonych w Umowie;

ab) pełnienie codziennego nadzoru nad pracami wykonawczymi w swojej branży,

ac) przygotowanie regularnych raportów dla Menedżera Projektu w oparciu o uzgodniony format,

ad) wykonanie obowiązków inspektora przypisane Zamawiającemu zgodnie z Umową;

ae) ponoszenie odpowiedzialności za prawidłowy, codzienny przebieg Projektu, prowadzenie rejestru prowadzonych prac i ich terminów, wprowadzanie zapisów do dziennika budowy, nadzorowanie jego prawidłowego przechowywanie i dokonywania wpisów, 

af) współpraca z Menedżerem Projektu w celu pozyskiwania instrukcji od przedstawiciela Zamawiającego odnośnie projektu, 

ag) działanie zgodnie z dokumentacją budowlaną i nadzorowanie przestrzegania jej zapisów przez wszystkich Uczestników Projektu i Zamawiającego, 

ah) zapewnienie w tajemnicy informacji dotyczących wykonywanego Projektu,

ai) informowanie przełożonych o aktualnym przebiegu prac, bezpieczeństwie oraz sposobie wykonywania Projektu,

aj) współpraca z Menedżerem Kosztów w zakresie zagadnień kosztowych dotyczących Projektu,

ak) bezzwłoczne informowanie Menedżera Projektu o wszelkich nieprawidłowościach 
w postępie robót, sposobie ich wykonywania lub dostrzeżonych odstępstwach od zakładanej jakości robót.

6. W zakresie wykonywania przez cały zespół Inżyniera Kontraktu innych czynności związanych z kompleksowym zarządzaniem całością zadań przy realizacji Projektu, niezbędnych, według Inżyniera Kontraktu lub uznania Zamawiającego, do prawidłowej realizacji niniejszej Umowy, umowy z Generalnym Wykonawcą oraz zabezpieczenia interesów Zamawiającego, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, mając na uwadze osiągnięcie celu niniejszej Umowy:

a) usługi doradcze dotyczące realizacji Projektu, w zakresie ochrony fizycznej i zabezpieczenia technicznego oraz BHP, z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;

b) wszelkie inne czynności, związane z kompleksowym zarządzaniem całością zadań przy realizacji Projektu, niezbędne do prawidłowej realizacji niniejszej Umowy, umowy z Generalnym Wykonawcą oraz zabezpieczenia interesów Zamawiającego;
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