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                       Wrocław, 27. 03. 2013 r.

NAZWA ZAMÓWIENIA  

 Rozbudowa Centrum Klinicznego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu o Klinikę Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej, wraz z łącznikiem podziemnym 
i niezbędną infrastrukturą techniczną

W ramach projektu pn.: 

„Ponadregionalne Centrum Onkologii Dziecięcej we Wrocławiu – „Przylądek Nadziei”. 

Rozbudowa Akademickiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu o nowy blok Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej”

WSPÓŁFINANSOWANEGO PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ 

ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO 
W RAMACH PROGRAMU INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO
Ogłoszenie o zamówieniu przekazano Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 18. 02. 2013 r., ukazało się w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 21. 02. 2013 r., pod numerem 2013 / S 037 - 058464. 
Odpowiedzi na pytania (2) – druga tura

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu odpowiada niniejszym na pytania zadane                     w w / w postępowaniu:

27. Prosimy o zaktualizowanie Załącznika nr 2 do umowy poprzez wykreślenie pozycji A2.08.01.05 – Drzwi zewnętrzne obrotowe - występowały jedynie w PB pierwotnym.

Odpowiedź:

Pozycja A2.08.01.05 Załącznika nr 2 do umowy zostaje zmodyfikowana. Zamiast drzwi obrotowych należy przyjąć drzwi przesuwne.

36. Proszę o odpowiedź czy zakaz prowadzenia prac wydobywczych (6.24. zdanie pierwsze wzoru umowy) dotyczy wyłącznie Placu Budowy i terenów przynależnych Zamawiającemu czy też odnosi się generalnie do działalności Wykonawcy?

Odpowiedź: 

Zakaz prowadzenia prac wydobywczych dotyczy wyłącznie Placu Budowy i terenów przynależnych Zamawiającemu.  

37. Zapis SIWZ, to jest § 4 ust. 6 pkt 6.24. zdanie pierwsze wzoru umowy stanowi, że: 

„W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca obowiązany jest: nie prowadzić prac wydobywczych mających na celu pozyskanie piasku lub żwiru.”

Wnosimy o wyjaśnienie, czy zakaz prowadzenia prac wydobywczych dotyczy wyłącznie Placu Budowy i terenów przynależnych Zamawiającemu czy też odnosi się generalnie do działalności Wykonawcy?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż zakaz prowadzenia prac wydobywczych dotyczy Placu Budowy.

38. Zapis SIWZ, to jest § 26 ust. 1 wzoru umowy stanowi:

„Następujące przyczyny będą uważane za siłę wyższą, jeśli wpłyną na niemożność, wstrzymanie lub opóźnienie wykonania Robót na Budowie: działania wojenne, zamieszki, rewolty, akty władzy, pożar, epidemia, stan klęski żywiołowej”.

Wnosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy poprzez „akty władzy” należy także rozumieć brak działania/opieszałość organów administracji publicznej to jest niedokonanie czynności administracyjnej w przepisanych prawem terminie?

W przypadku udzielenia na to pytanie odpowiedzi negatywnej wnosimy o wprowadzenie do zapisów  SIWZ postanowień stanowiących podstawę do uchylenia umownej odpowiedzialności Wykonawcy i przedłużenia terminów umownych zakreślonych do realizacji poszczególnych elementów oraz całego przedmiotu Umowy z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, 
a lezących po stronie organów administracji publicznej, służb i gestorów mediów.

Odmowa wprowadzenia takiego zapisu przez Zamawiającego publicznego przy jednoczesnym zastrzeżeniu kar umownych za opóźnienie stanowi rażący przypadek naruszenia art. 58 ust.2 k.c. w zw. z art. 353 (1) k.c. w zw. z art. 14 P.z.p.

Wykonawca na etapie posterowania o udzielenie zamówienia nie ma bowiem możliwości dokonania wyceny podstawowych ryzyk związanych z nieuprawnionym działaniem i/lub zaniechaniem organów administracji wobec czego nie może być obciążany za ich skutki odpowiedzialnością opartą na zasadzie ryzyka.

Brak zastrzeżenia takich podstaw zmiany Umowy, nawet w przypadku gdyby ryzyka opóźnień zewnętrznych mogły zostać oszacowane – co nie jest praktycznie możliwe - może stanowić jednocześnie naruszenie zasad wydatkowania środków publicznych poprzez bezzasadne narażenie Zamawiającego na ponoszenie kosztu związanego z koniecznością podwyższenia ceny ofertowej przez Wykonawców o przewidywany koszt takiego ryzyka.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż przez „akty władzy” rozumie się władcze formy rozstrzygnięcia 
w sprawach z zakresu działania organów władzy publicznej, które mają charakter nadzwyczajny i którym Wykonawca nie może zapobiec: jak stan wojenny, stan klęski żywiołowej itp. 

Zamawiający zwraca uwagę, iż brak działania/opieszałość organów administracji publicznej uprawniają Wykonawcę do skorzystania z szeregu środków ochrony prawnej typu zażalenie, skarga na przewlekłość postępowania itp. Za błędy urzędników lub opieszałość urzędników odpowiedzialność majątkową na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym ponoszą: Skarb Państwa i jednostki samorządu terytorialnego. Ponadto za nieuzasadnione załatwienie sprawy w terminie urzędnicy ponoszą odpowiedzialność porządkową lub dyscyplinarną albo inną odpowiedzialność przewidzianą w przepisach prawa. 

Wykonawcy przysługuje szereg prawnych dróg dyscyplinowania działania lub zaniechania organów administracji publicznej, a w przypadku bezskuteczności podjętych działań prawo do dochodzenia odszkodowania za wywołaną szkodę. 

Zamawiający uznaje za nietrafne powołanie się przez Wykonawcę na naruszenie zasad współżycia społecznego, które mają charakter norm aksjologicznych. Ponadto Wykonawca nie podaje konkretnej zasady współżycia społecznego, której naruszenia dopuścić się miał Zamawiający.

Zamawiający oczekuje od Wykonawcy oszacowania w ramach ryczałtowego wynagrodzenia kosztów obsługi prawnej inwestycji po stronie Wykonawcy, która umożliwi eliminację wskazanego ryzyka, a w przypadku jego wystąpienia umożliwi Wykonawcy dochodzenia w drodze regresu odszkodowania od organów władzy publicznej.

39. Zapis SIWZ, to jest § 30 ust. 5 wzoru umowy stanowi:

  
„W przypadku, gdy dokumenty tej samej hierarchii są sprzeczne, decyzję które zapisy są   obowiązujące oraz w jakiej kolejności, podejmuje samodzielnie Przedstawiciel Zamawiającego lub Kierownik Projektu”.
Wnosimy o podanie szczegółowych kryteriów/zasad w oparciu o które przedstawiciel Zamawiającego lub Kierownik Projektu działający na podstawie § 30 ust. 5 wzoru umowy będzie zobowiązany podjąć decyzję w przypadku, gdy dokumenty umowne o tej samej hierarchii są sprzeczne - które zapisy są obowiązujące oraz w jakiej kolejności.

Jednocześnie wskazujemy, że przyznanie Zamawiającemu w § 30 ust. 5 wzoru umowy (jako jednej ze Stron i autorowi umowy o charakterze adhezyjnym), prawa do interpretacji jej zapisów względem drugiej ze stron – (jako strony przystępującej do umowy) - stanowi tzw. klauzulę niedozwoloną / „abuzywną” oraz rażąco narusza art.353 (1) k.c. w zw. z art. 14 ustawy Pzp.

Wprowadzenie do wzoru umowy uprawnienia do dowolnej interpretacji przez Zamawiającego zapisów umownych prowadzi wprost do obejścia prawa to jest art. 144 P.z.p. 

Uprawnienie do subiektywnej i dowolnej wykładni zawartych w postanowieniach Umowy norm prawnych stanowi sprzeczną z art. 144 P.z.p. podstawę zmiany postanowień umownych przez jedna ze Stron.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż postanowienie nie dotyczy prawa do dowolnej interpretacji przez Zamawiającego zapisów umownych lecz prawa do decydowania o nadrzędności jednego 
z dokumentów tej samej hierarchii. Hierarchia dokumentów dotyczących realizacji zamówienia wskazana jest w § 30 ust. 4 Umowy i stawia Umowę na pierwszym miejscu. Przypadki przewidywanych przez Zamawiającego zmian w Umowie określone są w § 23 zatytułowanym Zmiana w Umowie.

40. Zgodnie z definicją zawartą w SIWZ to jest w § 1 wzoru umowy: 
„Główny Projektant” to - projektant w rozumieniu art. 20 Prawa Budowlanego, autor projektu koncepcyjnego i Projektu Budowlanego, działający na zlecenie Zamawiającego, który dokonuje kwalifikacji, zgodnie z art. 36a Prawa Budowlanego, zamierzonych odstąpień od Projektu Budowlanego jako odstąpień nieistotnych albo istotnych wymagających uzyskania decyzji 
w sprawie zmiany Pozwolenia na Budowę oraz dokonuje oceny zgodności Projektu Wykonawczego opracowanego przez Wykonawcę z wymaganiami określonymi w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, w tym pod kątem spełnienia parametrów Obiektu jak i możliwości uzyskania Pozwolenia na Użytkowanie”

Natomiast w postanowieniach § 6 ust 3 pkt 3.2. wzoru umowy zapisano, iż:

„Wykonawca zapewni w okresie realizacji Przedmiotu Umowy minimalny skład kluczowego personelu Wykonawcy określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia spełniającego warunki doświadczenia określone w ofercie Wykonawcy, mianowicie:

3.2. Głównego Projektanta;”
Wobec powyższej sprzeczności wnosimy o wyjaśnienie wymaganego przez Zamawiającego statusu umownego Głównego Projektanta oraz dokonanie odpowiednich zmian w SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż z definicji Głównego Projektanta jednoznacznie wynika, iż jest to autor koncepcji projektowej i Projektu Budowlanego działający na zlecenie Zamawiającego, który wskazany jest z imienia i nazwiska w Książce Projektu. Natomiast Główny Projektant wchodzący w skład kluczowego personelu Wykonawcy jest oczywiście podmiotem działającym na zlecenie Wykonawcy, który zarządzać będzie procesem opracowywania przez Wykonawcę Projektu Wykonawczego. Zbieżność terminologiczna jest przypadkowa. Dla uniknięcia wątpliwości na etapie zawarcia Umowy, Zamawiający dokona w Umowie korekty oczywistej omyłki pisarskiej w § 6 ust 3 pkt 3.2. Umowy zmieniając duże litery opisu na małe litery otrzymując opis „główny projektant”.
41. Zapis SIWZ, to jest § 24 ust. 1 punkt 1.3. wzoru umowy stanowi, że:

„Zamawiający może odstąpić od Umowy do dnia 31 grudnia 2015 roku w następujących przypadkach: […] złożenia wniosku o wszczęcie (otwarcie) postępowania układowego, 
o ogłoszenie upadłości Wykonawcy lub jego likwidacji,”

Wobec okoliczności, że każdy podmiot może złożyć w każdym czasie bezzasadny wniosek o przeprowadzenie postępowania upadłościowego także z możliwością zawarcia układu wnosimy o wyjaśnienie, czy zamawiający przed wydaniem postanowienia przez Sąd podejmie się ustalenia zasadności takiego wniosku oraz ewentualnego ryzyka jego wpływu na realizację przedmiotu umowy oraz uzna fakt złożenia takiego wniosku za podstawę do odstąpienia wyłącznie w przypadku gdy w sposób zobiektywizowany potwierdzi związane z tym ryzyko niewykonania umowy przez Wykonawcę?

W przypadku gdy Zamawiający nie przewiduje badania zasadności przesłanek o których mowa w § 24 ust. 1 pkt 1.3. wnosimy o usunięcie lub zmianę tego zapisu w taki sposób aby wykluczyć jego wykorzystanie jako przesłanki odstąpienia od umowy w szczególnie w przypadku gdy ryzyko niewykonania zobowiązań umownych przez Wykonawcę faktycznie nie występuje i/lub nie da się ono zobiektywizować.

Aktualne brzmienie tego zapisu narusza art. 58 ust.2 k.c. w zw. z art. 353 (1) k.c. w zw. z art. 14 i 139 ust. l ustawy P.z.p. w szczególności poprzez przeniesienie na Wykonawcę odpowiedzialności za nieuprawnione czynności innego podmiotu na którego działania nie może on mieć wpływu.

Obciążenie Wykonawcy ryzykiem odstąpienia od umowy oraz jego konsekwencjami (karami umownymi) w przypadku „złożenia wniosku” przez dowolny podmiot bez powiązania tej okoliczności z uzasadnionym i wymagającym ochrony interesem Zamawiającego rażąco narusza bezpieczeństwo obrotu oraz zasadę poszanowanie kontraktowej równości stron.

Odpowiedź:

Zamawiający zwraca uwagę, na wskazane w Rozdziale III SIWZ warunki finansowe realizacji projektu, które nakładają na Zamawiającego obowiązek zakończenia rzeczowej i finansowej realizacji projektu do dnia 30.09.2015 r. Zamawiający zapewnia, iż jego nadrzędnym celem jest realizacja Przedmiotu Umowy w powyższym terminie i z uwagi na skutki odstąpienia od Umowy powodujące konieczność ponownego przeprowadzenia postępowania w sprawie udzielenia zamówienia, przed odstąpieniem od Umowy, podejmie się ustalenia zasadności wniosku o wszczęcie (otwarcie) postępowania układowego, o ogłoszenie upadłości Wykonawcy lub jego likwidacji oraz wpływu takiej sytuacji na możliwość terminowego ukończenia realizacji Przedmiotu Umowy.
42. Zapis SIWZ, to jest § 24 ust. 1 punkt 1.4. wzoru umowy stanowi, że:

„Zamawiający może odstąpić od Umowy do dnia 31 grudnia 2015 roku w następujących przypadkach: […] wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy, w szczególności zajęcia wierzytelności z tytułu wykonania umowy w dowolnej wysokości”

Wobec okoliczności, że aktualne brzmienie tego zapisu rażąco narusza art. 58 ust.2 k.c. 
w zw. z art. 353 (1) k.c. w zw. z art. 14 i 139 ust. 1 ustawy Pzp. w szczególności poprzez obciążenie Wykonawcy ryzykiem odstąpienia od umowy oraz jego konsekwencjami 
w przypadku zajęcia dowolnie małej części majątku Wykonawcy bez powiązania tej okoliczności z uzasadnionym i wymagającym ochrony interesem Zamawiającego wnosimy o zmianę tego zapisu i wykreślenie słów "w dowolnej wysokości" oraz doprecyzowanie, że chodzi o "zajęcie majątku Wykonawcy w całości lub w części wyłączającej lub znacząco utrudniającej wykonanie przedmiotu Umowy".

Niedokonanie takiej zmiany, poza naruszeniem powołanych przepisów prawa, prowadzi do skutku w postaci faktycznego nieuzasadnionego uprzywilejowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia podmiotów powołanych wyłącznie w celu realizacji danego projektu (wobec czego nie prowadzących praktycznie działalności operacyjnej i nie posiadających zobowiązań spornych), względem podmiotów będących aktywnymi uczestnikami obrotu - co stanowi rażące naruszenie zasady uczciwej konkurencji oraz obiektywizacji kryteriów dostępu do zamówień publicznych.

Odpowiedź:

Zamawiający uwzględnia uwagę i wprowadza stosowną korektę Umowy w brzmieniu zaproponowanym w pytaniu.

70. Czy panele pionowe maja być jednokorpusowe (zintegrowana część infuzyjna i monitorująca) tak jak to wynika z rysunków na projekcie instalacji gazów medycznych (sprzeczne z opisami 
w tabelkach)?

Odpowiedź:

Tak, mają być zintegrowane, lecz niekoniecznie jednokorpusowe - można integrować dwie części, a w wypadku OPN 3 jedna z części (infuzyjna) znajduje się w śluzie i musi być zintegrowana z panelem nadłóżkowym.

71. Czy panele pionowe mają być z kanałami pionowymi dla gazów i elektryki (a nie górnym 
i dolnym jak jest zapisane w wymaganiach) i wyceniane zgodnie z technologią wykonania paneli pionowych? Opis paneli pionowych został pomylony z opisem paneli poziomych. 

Odpowiedź:

Opis paneli został poprawiony i zaktualizowany. Dostępne Specyfikacje znajdują się w części dokumentacji Technologii Medycznej. Gazy i elektryka mogą być prowadzone pionowo.

74. Czy należy wyceniać most z gniazdami elektrycznymi i gazowymi umieszczonymi tylko na belce głównej mostu?

Odpowiedź:

Należy wyceniać gniazda znajdujące się na oferowanym urządzeniu.
(Pytania 103 – 104 dotyczą Mm – 3 STANOWISKOWA MEDYCZNA SUFITOWA JEDNOSTKA ZASILAJĄCA ODDZIAŁ WZMOZONEJ OPIEKI MEDYCZNEJ TZW. MOST MEDYCZNY dł. 5100mm – szt. 1)

103. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania most medyczny z kanałem rozprowadzającym media elektryczne tj. oświetlenie, instalację 230V i instalacje niskoprądowe pochylonym pod kątem 40 stopni w stosunku do płaszczyzny podłogi umieszczonym równolegle do kanału instalacyjnego z punktami poboru gazów medycznych,  z zachowaniem wymaganej separacji mechanicznej obu kanałów instalacyjnych ? 

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści w / w element.
104. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania most medyczny z punktami poboru gazów medycznych umieszczonymi na froncie belki głównej  pochylonym pod kątem 40 stopni 
w stosunku do płaszczyzny podłogi? Takie rozwiązanie umożliwia łatwe użytkowanie gniazd gazowych przez personel niskiego wzrostu ( podobnie jak przy gniazdach elektrycznych).
Odpowiedź:

Zamawiający dopuści w / w element.
105. Prosimy o podanie przewidywanej struktury finansowania dla przedmiotowej inwestycji 
w ujęciu procentowym (dotacja z budżetu państwa/dochody własne akademii/kredyt)? 

Odpowiedź:

Przedmiotowa inwestycja jest dofinansowana w 100% ze środków zewnętrznych, tj. w 85% ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) i w 15% ze środków budżetu państwa (Ministerstwa Zdrowia) - na podstawie Umowy o dofinansowanie o numerze UDA-POIS.12.02.00-00-006/12-00.
106. Czy Zamawiający posiada lub ma już przyznane środki finansowe na całość inwestycji (jeżeli Zamawiający na obecną chwilę ma zabezpieczoną tylko część finansowania, prosimy o określenie tej części w ujęciu procentowym)?

Odpowiedź:

Przedmiotowa inwestycja jest dofinansowana w 100% ze środków zewnętrznych, tj. w 85% ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) i w 15% ze środków budżetu państwa (Ministerstwa Zdrowia) - na podstawie Umowy o dofinansowanie o numerze UDA-POIS.12.02.00-00-006/12-00.

107. Prosimy o doprecyzowanie terminu dla odbiorów częściowych na 7 dni

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, iż Umowa nie przewiduje odbiorów częściowych. W § 14 Umowy uregulowane są wyczerpująco wszystkie procedury odbiorowe.

108. Czy w przypadku opóźnienia w zapłacie bezspornych płatności Zamawiający wyraża zgodę na: a) zawieszenie robót przez Wykonawcę po 14 dniach od daty wymagalności faktury; b) prawo Wykonawcy do odstąpienia od umowy po 30 dniach od daty niedokonanej płatności?

Odpowiedź:

Umowa nie przewiduje takich uprawnień dla Wykonawcy. Zamawiający podtrzymuje zapis Siwz.

109. Czy Zamawiający zmieni brzmienie §  21.4.4.2  w sposób zgodny z zapisami Prawa Zamówień Publicznych – zwrot zabezpieczenia po upływie okresu rękojmi a nie jak obecnie po okresie gwarancji?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że w dniu 4 marca 2013 roku dokonał korekty postanowień Umowy, w ten sposób, że zwrot zabezpieczenia następuje po upływie okresu rękojmi za wady.

110. Prosimy o ustalenie limitu kar umownych sumarycznie dla wszystkich tytułów – proponujemy 10% ceny umownej

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapis Siwz. 

111. Ewentualne zmiany stawki podatku VAT w czasie obowiązywania Umowy nie powodują zmiany wysokości Ceny Umowy. Wnioskujemy o zmianę zapisu, ponieważ Wykonawca będzie musiał koszty tego ryzyka doliczyć do oferty

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapis Siwz. Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczałtowy 
i Wykonawca powinien uwzględnić w cenie oferty potencjalne ryzyka związane z budową Obiektu.
112. Umowa § 21.6 W przypadku zmniejszenia kwoty zabezpieczenia, na skutek realizacji uprawnień Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia kwoty lub wartości zabezpieczenia do pełnej wysokości. Czy Zamawiający zmieni zapis, ponieważ jest niezgody z Prawem Zamówień Publicznych, na co wielokrotnie wskazywały postanowienia Krajowej Izby Odwoławczej nakazujące zmiany treści umów i SiWZ.

Odpowiedź:

Odpowiedź zostanie udzielona w najbliższym czasie.

113. Polisa CAR. Prosimy o podanie limitu dla kl. 119

Odpowiedź:

Zamawiający określa limit dla klauzuli 119 w wysokości nie mniejszej niż 5.000.000,00 PLN.

114. Czy Zamawiający wykreśli niemożliwe do dotrzymania Daty Kluczowe, ewentualnie terminy w nich podane zmodyfikuje je na realne? Np. już w zakresie I Daty Kluczowej – Wykonanie płyty fundamentowej w terminie 8 tygodni od dnia zawarcia Umowy, uwzględniając konieczność opracowania Projektu Wykonawczego i uzyskania jego zatwierdzenia conajmniej na 30 dni przed rozpoczęciem prac, przy braku terminów na jego zatwierdzenie i 3 dniowy termin na przystąpienie do odbioru robót zanikających bez określenia terminu jego zakończenia, jest nierealny do wykonania.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż możliwe jest dotrzymanie terminu I Daty Kluczowej. Zamawiający wskazuje, iż pytanie nie zmierza do wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ma na celu wyłącznie zmianę postanowień Umowy i warunków realizacji zamówienia.
115. Prosimy o wskazanie zakresu i sposobu realizacji koordynacji przez Wykonawcę robót prowadzonych przez dostawców działających na zlecenie Zamawiającego 

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż zakres i sposób koordynacji przez Wykonawcę robót prowadzonych przez dostawców sprzętu medycznego i wyposażenia Obiektu  zostanie zgodnie z § 14 ust. 14 pkt 14.6. Umowy ustalony w porozumieniu z Zamawiającym i dotyczyć będzie w szczególności koordynacji dostaw realizowanych na teren Placu Budowy w aspekcie technicznym i terminowym pomiędzy wykonywanymi robotami budowlanymi a dostawami.

116. Prosimy o wyspecyfikowanie „innych” prac, bliżej nieokreślonych, które według Zamawiającego są niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania obiektu, ale nie odwołują się do dokumentacji projektowej, ani STWiORB - w § 2 [Przedmiot Umowy]: pkt 2.12., 2.14.(prace związane z sieciami urządzeń obcych), 2.15.(prace dotyczące wszelkich urządzeń i instalacji zlokalizowanych w Obiekcie), 2.16 (aktywna pomoc) 

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie § 2 ust. 1 Umowy zakres prac niezbędnych do wykonania Przedmiotu Umowy obejmuje opracowanie projektu wykonawczego i wszelkie roboty budowlane i prace niezbędne do wykonania rozbudowy Centrum Klinicznego Uniwersytetu Medycznego o Klinikę Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej we Wrocławiu opisaną w Programie Funkcjonalno – Użytkowym w zakresie zgodnym z Projektem Budowlanym i Projektami Budowlanymi zamiennymi. Wskazane w § 2 ust. 2 Umowy zakresy robót budowlanych, prac i czynności nie mają charakteru wyczerpującego i stanowią wskazanie głównych zakresów obowiązków Wykonawcy wynikających z dokumentacji wskazanej w § 2 ust. 1 Umowy. 
117. Prosimy o wyjaśnienie na czym ma polegać 100%-owa dyspozycyjności Generalnego Projektanta. Czy wymagana jest ona do wydania Świadectwa Przejęcia? Czy ma on w tym czasie przebywać na budowie? Czy nie może w tym czasie podejmować innych zleceń?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż 100%-owa dyspozycyjność Generalnego Projektanta oznacza jego pełne zaangażowanie w realizację Umowy i wymagana jest w całym okresie obowiązywania Umowy, w którym wykonywane będą Roboty. Zamawiający zwraca uwagę, iż pomimo zatwierdzenia Projektu Wykonawczego w czasie realizacji Robót może powstać konieczność rewizji poszczególnych rozwiązań wykonawczych a obecność Głównego Projektanta ma zapewnić nieprzerwaną możliwość realizacji Robót. Zamawiający zwraca uwagę, iż wskazany wymóg jest podyktowany końcowym terminem realizacji projektu i rozliczenia dofinansowania.
118. Prosimy o potwierdzenie, iż Wykonawca ma przejąć odpowiedzialności za wszelkie błędy w dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego, ew modyfikacje stosownych zapisów.

Odpowiedź:


Zamawiający wyjaśnia, iż nie oczekuje przejęcia odpowiedzialności za wszelkie błędy dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego. Zamawiający oczekuje w ramach wynagrodzenia ryczałtowego wyceny ryzyk związanych z realizacją Obiektu, które z uwagi na wiedzę i doświadczenie Wykonawcy wynikają z dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego. 

119. § 13 Wzoru Umowy.  Prosimy o wyspecyfikowanie Robót Zamiennych, które należy ująć w wycenie, ew wykreślenie pkt 4.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapis Siwz. W § 13 Umowy wskazana została procedura wprowadzania rozwiązań zamiennych, zgodnie z którą jedynie Roboty Zamienne uzgodnione przez Strony uważa się za objęte Umowy. 

120. § 17 Wzoru Umowy.  Prosimy o wykreślenie zapisów umownych dot. nieodpłatnego serwisowania, części zamiennych i eksploatacyjnych oraz wymiany wadliwych części na żądanie Zamawiającego 

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapis Siwz. 

121. Kary Umowne. Czy Zamawiający zgadza się na zastąpienie słowa „opóźnienie ” słowem „zwłoka”, ew doprecyzowania, iż chodzi o opóźnienie zawinione przez Wykonawcę?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapis Siwz.

122. Prawo Zamawiającego przerwania robót na 3 miesiące w przypadku braku środków finansowych bez odszkodowania dla Wykonawcy - prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający ma środki finansowe na realizację zadania i wykreślenie zapisu o braku odszkodowania.

Odpowiedź:

Przedmiotowa inwestycja jest dofinansowana w 100% ze środków zewnętrznych, tj. w 85% ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) i w 15% ze środków budżetu państwa (Ministerstwa Zdrowia) - na podstawie Umowy o dofinansowanie o numerze UDA-POIS.12.02.00-00-006/12-00. Dofinansowanie będzie wypłacane w transzach w formie zaliczki i może być ze względów niezależnych od Zamawiającego wstrzymane. W takim przypadku zapis o możliwości wstrzymania robót budowlanych ma zabezpieczyć wspólne ryzyko Stron, co do dalszego prowadzenia robót budowlanych, do czasu wznowienia wypłaty środków lub uzyskania dodatkowych środków finansowych przez Zamawiającego. W części dotyczącej żądania wykreślenia zapisu o odszkodowaniu Zamawiający wskazuje, iż pytanie nie zmierza do wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ma na celu wyłącznie zmianę postanowień Umowy i warunków realizacji zamówienia.

123. Możliwość przerwania realizacji na 180 dni bez odszkodowania dla Wykonawcy – prosimy o wykreślenie zapisu o braku odszkodowania

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapis Siwz.

124. Prosimy o wydłużenie do 21 dni terminów dla Wykonawcy na zgłaszanie roszczeń, informacji, zastrzeżeń - pod rygorem utraty prawa do zgłaszania tych roszczeń, czy zastrzeżeń, 

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapis Siwz.

125. Kary Umowne. Prosimy o wykreślenie zapisów § 20 ust1.3, 1.4, 1.5 ewentualnie doprecyzowanie, iż wady mogą być usuwane w uzgodnionym technicznie możliwym terminie. Ponadto prosimy 
o doprecyzowanie, iż usuwanie wad nieistotnych nie warunkuje dotrzymania IX i X Daty Kluczowej

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapis Siwz.

126. Czy Zamawiający przewiduje zastąpienie zamieszczonego w SIWZ Wzoru Umowy innym, który nie będzie sprzeczny z zasadami współżycia społecznego, przepisami Prawa Zamówień Publicznych 
i Kodeksu Cywilnego oraz nie będzie wprowadzał tak rażącego braku równowagi stron 
i przerzucania wszystkich ryzyk na Wykonawcę, wzorem, stosowanym przez Zamawiającego, 
tj. Uniwersytet Medyczny na innych przetargach na prace projektowe i wykonanie robót budowlanych?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapis Siwz.

127. W „Załącznik nr 2 - korekta 04.03.2013.pdf” występuje w pozycji 02.99 „Inne nie wyszczególnione w pozostałych pozycjach powyżej” w punkcie 01. Przyłącze ciekłego azotu wraz ze zbiornikiem azotu. W praktyce zbiorniki ciekłego azotu są dostarczane i montowane na zasadach dzierżawy zbiornika przez firmę dostarczającą azot, ze względu na wysoki koszt zbiorników, uciążliwość wynikającą z obowiązku przeprowadzania przeglądów, konserwacji, który w takim przypadku spada na Zamawiającego. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyłączy stację zgazowania ciekłego azotu i w odrębnym przetargu dokona wyboru firmy dzierżawiącej zbiornik.  

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyłączy zbiornika ciekłego azotu z przedmiotu zamówienia.

PFU nie opisuje stacji zgazowania ciekłego azotu, tylko zbiornik ciekłego azotu, ponieważ urządzenia technologiczne wymagają zasilania fazą ciekłą, a nie gazową.
128. Jeżeli jednak stacja zgazowania ciekłego azotu jest przedmiotem zamówienia to prosimy 
o potwierdzenie, że w ofercie należy wycenić jedynie dzierżawę zbiornika.

Odpowiedź:

W ofercie należy wycenić dostawę i montaż zbiornika ciekłego azotu.

129. Jeżeli Zamawiający wymaga aby w ofercie wycenić koszty dzierżawy zbiornika, to prosimy 
o określenie okresu trwania dzierżawy.

Odpowiedź:

Nie wymagamy wyceny kosztów dzierżawy zbiornika ciekłego azotu.

130. W Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU) strona 114 zapisano, że gazy medyczne są Instalacjami przewidzianymi do monitorowania dla systemu BMS. Brak w dokumentacji opisu jakie sygnały mają być przekazywane go systemu BMS. Prosimy o określenie jakie sygnały oraz z jakich urządzeń mają być przekazywane do systemu BMS dla gazów medycznych.

Odpowiedź:

Dokładny zakres monitorowania gazów zostanie uzgodniony z Zamawiającym na etapie projektu wykonawczego.
131. Prosimy o potwierdzenie, że w ofercie dla sprężarkowni należy wycenić dwa sterowniki: jeden sterujący pracą sprężarek oraz drugi sterujący pracą osuszaczy.

Odpowiedź:

W ofercie należy wycenić szafę sterowniczą, z wyposażeniem, zapewniającym pracę wszystkich urządzeń w układzie automatycznym, w standardach obowiązujących 
w szpitalnictwie.
132. Prosimy o potwierdzenie, że rozprowadzenie instalacji elektrycznej wraz z podłączeniem elektrycznym urządzeń i szafy zasilającej w sprężarkowni jest przedmiotem zamówienia 
i należy wycenić w branży elektrycznej.

Odpowiedź:

Rozprowadzenie instalacji elektrycznych wraz z podłączeniem jest przedmiotem zamówienia.
133. Prosimy o potwierdzenie, że szafa zasilająca w sprężarkowni jest przedmiotem zamówienia 
i należy wycenić w branży elektrycznej.

Odpowiedź:

Szafa zasilająca jest przedmiotem zamówienia.
134. W Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU) strona 60 zapisano: „Źródło tlenu -istniejąca stacja zgazowania ciekłego tlenu zlokalizowana na terenie ASzK. Wpięcie do sieci szpitalnej średniego ciśnienia w budynku Fa na poziomie piwnicy a dalej poprzez zestaw redukcyjny do instalacji tlenu niskiego ciśnienia w budynku szpitala.” Na rysunku 
nr 1036_X_PP_IS_R_099_700_A_20130208_RZUT ZBIORCZY -1 GAZY MEDYCZNE – poziom -1 instalacja tlenu jest urwana w łączniku. Prosimy o określenie długości i średnicy dla rurociągu tlenu od początku łącznika przy projektowanym budynku do miejsca wpięcia się do istniejącej instalacji.

Odpowiedź:

Należy przyjąć długość rurociągu średniego ciśnienia: 120 m, a średnicę 22x1.

135. W Programie Funkcjonalno-Użytkowym strona 60 zapisano: „Przewody wyrzutowe dla instalacji gazów po anestetycznych powinny odprowadzać gazy do atmosfery.”, na rzutach instalacji gazów medycznych brak instalacji podtlenku azotu. Czy instalacja podtlenku azotu wraz z rozprężalnią jest przedmiotem zamówienia czy podtlenek azotu będzie podawany 
z butli?

Odpowiedź:

Instalacja podtlenku azotu wraz z rozprężalnią nie jest przedmiotem zamówienia.

Nie przewiduje się podawania podtlenku azotu z butli.

136. Jeśli instalacja podtlenku azotu wraz z rozprężalnią jest przedmiotem zamówienia, to prosimy o przekazanie projektu zawierającego:

· lokalizację źródła lub miejsca wpięcia się do istniejącej instalacji (z uwzględnieniem wymogu normy EN-PN ISO 7396-1, że rozprężalnia nie może znajdować się poniżej poziomu gruntu)

· projekt źródła jeśli nie ma istniejącego (schematy, rysunki opisy techniczne)

· wskazanie pomieszczeń, do których należy doprowadzić instalację podtlenku azotu

· wskazanie jednostek końcowych jakimi należy zakończyć instalację.

Odpowiedź:

Instalacja podtlenku azotu wraz z rozprężalnią nie jest przedmiotem zamówienia.
137. Jeśli podtlenek azotu będzie podawany z butli, to prosimy o wskazanie pomieszczeń, 
w których będzie wykorzystywany, ponieważ wymaga on wykonania instalacji odciągu gazów poanestetycznych.

Odpowiedź:

Nie przewiduje się podawania podtlenku azotu z butli.

138. Prosimy o potwierdzenie, że w gabinetach zabiegowych  oraz gabinecie badań-separatce 
(nr: 01.PP.078) ścienne tablice poboru gazów medycznych mają być wyposażone 
w pojedyncze punkty pobor gazów medycznych (1xO, 1xA,1xV).

Odpowiedź:

W pomieszczeniu nr 01.PP.078 przewiduje się po jednym punkcie poboru tlenu, sprężonego powietrza i próżni.

139. Prosimy o potwierdzenie, że w gabinetach badań (nr: 01.PP.073, 01.PP.071, 01.SD.020, 01.SD.029) należy wycenić ścienny punkt poboru tlenu (1xO).

Odpowiedź:

Należy wycenić po jednym ściennym, podtynkowym punkcie poboru tlenu 
w w / w pomieszczeniach.
140. Prosimy o potwierdzenie, że w izolatkach (nr: 01.PP.069, 01.PP.067) należy wycenić ścienny punkt poboru tlenu (1xO) dla każdego stanowiska.

Odpowiedź:

Należy wycenić po jednym ściennym, podtynkowym punkcie poboru tlenu dla każdego stanowiska w w/w pomieszczeniach.
141. Prosimy o potwierdzenie, że w pomieszczeniach szpitala dziennego nr  (nr: 01.SD.022, 01.SD.026) należy wycenić ścienne tablice poboru gazów medycznych wyposażone 
w pojedyncze punkty poboru  (1xO, 1xA) dla każdego stanowiska.

Odpowiedź:

Należy wycenić po jednym ściennym, podtynkowym punkcie poboru tlenu i sprężonego powietrza dla każdego stanowiska w w / w pomieszczeniach.

142. Prosimy o jednoznaczne określenie i zdefiniowanie jakie wyposażenie opisane w PFU jako „stałe” i „ruchome” leży w zakresie przedmiotowego przetargu , w tym celu prosimy 
o przekazanie zamkniętej listy tegoż wyposażenia stałego i ruchomego.
Odpowiedź:

Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie opisane w PFU jako stałe. Wykaz jest zawarty 
w części „Technologia medyczna”, w postaci formularzy, w których znajduje się opis wymagań oraz podana jest ilość.
143. Prosimy o informację kto ponosi opłaty administracyjne za wycinkę drzew, ?
Odpowiedź:

Opłaty administracyjne za wycinkę drzew ponosi Wykonawca.

144. Czy wyposażenie sanitarne (pojemniki na mydło, pojemniki na ręczniki papierowe, kosze, szczotki, uchwyty na papier, poręcze dla niepełnosprawnych, lustra itp.) są w zakresie opracowania?

Odpowiedź:

Tak, są w zakresie opracowania.

145. Prosimy o udostępnienie opisu pełnobranżowego projektu budowlanego podstawowego, do którego odsyłają opisy zawarte w:  - PBZ I z kwietnia 2012 ( załącznik nr 10) i   - PBZ II 
z listopada 2012 (załącznik nr 11)

Odpowiedź:

Opis pełnobranżowego projektu budowlanego podstawowego zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego, w zakładce zawierającej PF-U, w dniu 12. 03. 2013 r.  
146. Zestawienia stolarki/ślusarki - prosimy o wyjaśnienie, który zestawienie witryn parteru 
z dokumentacji należy przyjąć do przygotowywania oferty:

- 1036_X_PP_A_Z_XXX_009_A_20121207_ZESTAWIENIE czy 

- 1036_X_PP_A_Z_XXX_009_A_20130208_ZESTAWIENIE

Odpowiedź:

Do przygotowania oferty, opracowania projektu wykonawczego i wykonania należy przyjąć zaktualizowany plik - 1036_X_PP_A_Z_XXX_009_A_20130208_ZESTAWIENIE.

147. Zestawienia stolarki/ślusarki - prosimy o wyjaśnienie, który zestawienie bramy z dokumentacji należy przyjąć do przygotowywania oferty: 

· 1036_X_PP_A_Z_XXX_011_A_20121207_ZESTAWIENIE  czy 

· 1036_X_PP_A_Z_XXX_011_A_20130208_ZESTAWIENIE

Odpowiedź:

Do przygotowania oferty, opracowania projektu wykonawczego i wykonania należy przyjąć zaktualizowany plik 1036_X_PP_A_Z_XXX_011_A_20130208_ZESTAWIENIE.
148. Zapis SIWZ XVII, pkt 6 – Prosimy o  wykreślenie zapisu : „…powiększony o 30 dniowy okres na składanie ewentualnych roszczeń”  i pozostawienie następującego brzmienia punktu :  „w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane następuje zwrot części zabezpieczenia w wysokości 70 % jego wartości, zaś pozostałe 30 % wartości zabezpieczenia zwracane nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady”.

Odpowiedź:

Zamawiający wskazuje, iż proponowany zapis zawarty jest w pkt. XVII.10 Siwz. W ppkt. XVII.6.1 Siwz określony został termin ważności zabezpieczenia wnoszonego w innych formach niż forma pieniężna i nie może on ulec zmianie, a propozycja Wykonawcy skraca ważność zabezpieczenia do dnia realizacji kontraktu. 

149. § 12 ust. 5 Prosimy o wykreślenie zapisu „…lub potrącenia bezpośrednio z wynagrodzenia należnego Wykonawcy zgodnie z Umową.”  gdyż w ten sposób Zamawiający może sobie (bezpodstawnie) zwiększyć zabezpieczenie.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż zapis § 12 ust. 5 Umowy dotyczy pokrycia kosztów wykonania zastępczego, a nie zwiększenia wartości zabezpieczenia. 

150. W odniesieniu do § 15 ust. 3 Prosimy o wprowadzenie zapisu: „Ewentualne zmiany stawki podatku VAT w czasie obowiązywania Umowy powodują zmianę wysokości Ceny Umowy brutto pozostawiając wysokość Ceny umowy netto bez zmian.”

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapis Siwz. Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczałtowy 
i Wykonawca powinien uwzględnić w cenie oferty potencjalne ryzyka związane z budową Obiektu.
151. W odniesieniu do zapisów § 16 ust. 11Prosimy o wyjaśnienie z jakiego tytułu/przyczyny  Zamawiający widzi ewentualną szkodę powstałą w wyniku ustalenia lub określenia zobowiązania podatkowego, wraz z sankcjami i odsetkami nałożonymi na Zamawiającego przez organ skarbowy?

Odpowiedź:

Szkoda może zostać wyrządzona Zamawiającemu z tytułu ustalenia lub określenia zobowiązania podatkowego, wraz z sankcjami i odsetkami nałożonymi na Zamawiającego przez organ skarbowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w szczególności nieprawidłowości w wystawianiu faktur przez Wykonawcę. 

152. Prosimy o uwzględnienie w umowie zapisów o karach, jakie Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Wykonawcy w przypadku rozwiązania umowy z winy Zamawiającego. Jej poziom powinien być analogiczny do kar naliczanych przez Zamawiającego Wykonawcy

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapis Siwz. 
153. Prosimy o przekazanie bilansu mocy.

Odpowiedź:

Bilans mocy znajduje się w projekcie budowlanym.
154. Proszę o wskazanie, gdzie znajduje się GPZ Szpitala, z którego będzie zasilany planowany budynek.

Odpowiedź:

GPZ Szpitala zlokalizowany jest na terenie ASZK, w istniejącej Rozdzielni (budynek wolnostojący).

155. Proszę o wyjaśnienie, jaki jest zakres dostawy urządzeń aktywnych sieci komputerowej.

Odpowiedź:

Dostawa urządzeń  aktywnych nie jest w zakresie przetargu,  za wyjątkiem elementów wskazanych w PFU.  
 
156. Proszę o wyjaśnienie, czy dostawa centrali telefonicznej dla nowego budynku jest w zakresie przetargu.

Odpowiedź:

Dostawa Centrali telefonicznej jest poza zakresem przetargu.
157. Proszę o potwierdzenie, że dostawa telefonów Wi-Fi jest poza zakresem przetargu.

Odpowiedź:

Telefony są poza zakresem dokumentacji projektowej przekazanej do Przetargu. 

158. Proszę o informację, na jakiej podstawie przyjąć do oferty ilość stacjonarnych telefonów IP.

Odpowiedź:

Na etapie Projektu Wykonawczego określi się ilość stacjonarnych telefonów IP.

159. Proszę o wyjaśnienie, w jakich pomieszczeniach wymagany jest system zasysający 
w instalacji alarmu pożarowego.

Odpowiedź:

W Serwerowni, oraz w innych pomieszczeniach, w których zastosowanie systemu będzie konieczne z uwagi na przepisy, np. w szachtach windowych. Szczegóły wg projektu wykonawczego.
160. Proszę o wyjaśnienie, jaki jest zakres rozbudowy istniejącego systemu wizualizacji 
i zarządzania w Lokalnym Centrum Nadzoru. Czy w ramach tej rozbudowy konieczna będzie dostawa dodatkowych urządzeń, pozyskanie kodów źródłowych programów?

Odpowiedź:

Zgodnie z PFU. W zakresie realizacji kontraktu jest uzyskanie wszelakich niezbędnych licencji oraz oprogramowania, niezbędnego dla prawidłowej realizacji kontraktu.
161. Jaki system sygnalizacji włamania i napadu zainstalowany jest w istniejących budynkach? Jaki jest zakres integracji systemu istniejącego z projektowanym?

Odpowiedź:

W tej chwili na obiekcie są dwa systemy DSC oraz SATEL. Integracji podlega współpraca SSWiN z kontrolą dostępu, posadowienie nowej stacji roboczej w LCN. Rozwiązania szczegółowe do potwierdzenia na etapie projektu wykonawczego.  

162. Na str. 109 PFU znajduje się informacja: W pokoju łóżkowym należy przewiedzieć: Zestaw multimedialny IPTV: kamera IP + gniazdo dla telewizora IP [2xRJ 45 + 2x GN ~230V] 

a. Proszę o potwierdzenie, że należy przewidzieć kamerę IP w każdym pokoju łóżkowym. 

b. Czy w pokojach 2-łóżkowych należy przewidzieć 2 kamery? 

c. Proszę o wyjaśnienie, jaką funkcję ma pełnić kamera IP. 

Odpowiedź:

a) Należy przewidzieć infrastrukturę sieciową 2xRJ 45 oraz IE 2x GN~230V, nie kamery. Kamery multimedialne nie są w zakresie przedmiotu dostawy. W zakresie wyposażenia przewidziano kamery monitoringu CCTV.

b) Nie.

c) W przyszłości ma być wykorzystywana np. do e-szkoły, rozmów pacjent – rodzic w hotelu etc. 

163. Prosimy o wyjaśnienie, jaka jest hierarchia dokumentów: PFU i Projektu Budowlanego.

Odpowiedź:

Projekt Budowlany jest Załącznikiem do PFU. Obydwa dokumenty są równoważne. Projekt wykonawczy i roboty powinny zostać wykonane zgodnie z PB, PBZ ,PBZ 2 oraz PFU. PFU uszczegóławia pewne rozwiązania przyjęte w projektach budowlanych.

164. Pytanie do Zamawiającego: czy na inwestycję jest już udzielone pozwolenie na budowę?

Odpowiedź:

Tak, są udzielone dwa pozwolenia na budowę: Decyzja nr 3756/2011 z dnia 09. 12. 2011 r., oraz Decyzja Zamienna nr 3065/2012 z dnia 25. 06. 2012 r. W / w decyzje są ostateczne. Zamawiający uzyskał kolejną Decyzję Zamienną do Projektu Budowlanego Zamiennego nr 2.

165. § 2 ust. 2 pkt. 2.9 oraz 2.16 § 14.6 : Czy Zamawiający potwierdza, że w przypadku, gdy dostawcy sprzętu medycznego nie będą współpracować z Wykonawcą, wówczas ten nie będzie ponosił odpowiedzialności z tego tytułu? Dotyczy to w szczególności braku odpowiedzialności Wykonawcy za opóźnienia w realizacji umowy, szkód wywołanych przez dostawców, niemożności uzyskania pozwolenia na użytkownie ect. Czy Zamawiający potwierdza, że w przypadku, gdy Dostawcy nie będą współdziałać z Wykonawcą, wówczas Zamawiający przedsiębierze kroki w celu usprawnienia tej współpracy? 
Niniejszym sugerujemy by Zamawiający rozważył możliwość włączenia dostaw sprzętu w zakres niniejszego przetargu gdyż z doświadczenia wiemy jaką ilość problemów organizacyjno logistycznych oraz realizacyjnych dla Generalnego Wykonawcy i Zamawiającego a co za tym idzie roszczeń o nieprzewidzane kwestie finansowe rodzi sytuacja dostaw sprzętu niezależnie od realizacji budowy, poniżej przedstawiamy krótką argumentację dla Zamawiającego  za włączeniem dostaw sprzętu do przetargu. 

W formule budowy razem z dostawą wyposażenia przez Generalnego Wykonawcę istnieje bardzo realna szansa na skrócenie czasu realizacji całej inwestycji gdyż to Wykonawca steruje procesem dostaw mając w ręce argumenty w postaci swoich umów i odpowiednich zapisów z nich wynikających z dostawcami które są skorelowane z jego działaniami  w zakresie harmonogramu i planowanej organizacji prac. Ponadto ponosi on pełną odpowiedzialność za roboty oraz dostarczone wyposażenie do chwili odbioru końcowego obiektu dokonanego przez Zamawiającego, zdejmując tym samym ciężar odpowiedzialności z Zamawiającego za koordynację tychże prac. Wykonawca ponosi koszty ochrony i zabezpieczenia wyposażenia przed ewentualnym uszkodzeniem, kradzieżą itp. Ponadto niemalże pewną sprawą będą roszczenia Generalnego Wykonawcy za uszkodzenia i zniszczenia spowodowane przez nieuwagę dostawców przy transporcie i montażu wyposażenia co doprowadzi do ponownych roszczeń finansowych Wykonawcy.  Zamawiający znacząco ogranicza koszty własne – rola Zamawiającego w takiej formule to odbiór i rozliczenie wykonanych prac oraz zapewnienie nadzorów . Odciążony zostaje natomiast z koordynacji w aspekcie technicznym i terminowym pomiędzy robotami a dostawami co jest w kluczową sprawą przy realizacji obiektów z wyposażeniem medycznym.
Odpowiedź:

Zamawiający będzie stroną umów zawieranych z dostawcami sprzętu medycznego 
i dysponować będzie środkami prawnymi oraz uprawnieniami wobec tych dostawców, które będą zapewniać współpracę tych dostawców zarówno z Zamawiającym jak i Wykonawcą. Wykonawca zgodnie z postanowieniami Umowy odpowiadać będzie w szczególności za brak należytej staranności w koordynacji dostaw realizowanych na teren Placu Budowy w aspekcie technicznym i terminowym pomiędzy wykonywanymi robotami budowlanymi a dostawami oraz za nienależyte informowanie Zamawiającego o wszelkich niezauważonych nieprawidłowościach w realizacji dostaw mających wpływ na wykonywanie Robót lub powodujących uszkodzenie lub zniszczenie Robót już wykonanych. Zgodnie z § 19 Umowy, Wykonawca ponosi na zasadzie ryzyka odpowiedzialność za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy spowodowane działaniami lub zaniechaniem osób i podmiotów, za które ponosi odpowiedzialność jak również za skutki braku dozoru w zakresie w jakim do czynności dozoru jest zobowiązany postanowieniami Umowy. 
166. § 4 ust. 6.13 W jakich okolicznościach i na jaki okres Zamawiający ma prawo przerwać roboty?

a.  Czy w przypadku przerwania Robót na dłużej niż 2 miesiące, Wykonawca ma prawo odstąpienia od Umowy? 

b. Czy Wykonawca będzie mógł się domagać odszkodowania za koszty, które ponosi tytułem przerwy w wykonaniu robót? Brak takiej możliwości oznacza dla Wykonawcy niemożliwe do przewidzenia skutki finansowe, co oznacza, że Wykonawca nie może właściwie wycenić składanej oferty. 

c. Prosimy o podanie maksymalnej liczby przestojów budowy tak by móc oszacować koszty związane z utrzymaniem budowy w trakcie przestoju. Informujemy iż przerwana budowa nie oznacza że nie są generowane żadne koszty gdyż nadal musi posiadać Kierownika Budowy, ochronę mienia i zakontraktowanego sprzętu i maszyn  (żurawie, elektronarzędzia, zorganizowane zaplecze budowy w postaci kontenerów) oraz wykonać niezbędne zabezpieczenia przerwanej pracy na wielu frontach tak by zapewnione było minimum bezpieczeństwa. 

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż uprawnienie do żądania przerwania Robót, o którym mowa w § 4 ust. 6.13 Umowy związane jest z bieżącą kontrolą jakości i ma umożliwić Zamawiającemu wykrywanie i usuwanie nieprawidłowości w wykonywaniu Robót. Przerwy te będą miały charakter krótki, techniczny i będą dotyczyć co do zasady poszczególnych zakresów Robót, a nie całej budowy. Uprawnienie powyższe ma umożliwić Zamawiającemu ocenę jakości wykonywanych Robót oraz ich zgodności z Programem Funkcjonalno – Użytkowym 
i zatwierdzonym Projektem Wykonawczym i projektami warsztatowymi w przypadku podjęcia uzasadnionych podejrzeń co do zaistnienia nieprawidłowości. 
167. § 4 ust. 6.23  W przypadku, gdy dostawcy wyposażenia spóźnią się z dostawą, albo dostawy będą nieprawidłowe –  Wykonawca rozumie, że nie będzie ponosił konsekwencji związanych z tym faktem, w tym z tytułu opóźnień, odszkodowań ect.  ?

Odpowiedź:

Wykonawca zgodnie z postanowieniami Umowy odpowiadać będzie w szczególności za brak należytej staranności w koordynacji dostaw realizowanych na teren Placu Budowy w aspekcie technicznym i terminowym pomiędzy wykonywanymi robotami budowlanymi a dostawami. W przypadku gdy opóźnienia w realizacji dostaw wynikać będą z działań Wykonawcy, Wykonawca ponosić będzie odpowiedzialność zgodnie z postanowieniami § 19 Umowy. 
168. § 6 ust. 2 , Prosimy w zmianę zapisów w ten sposób by poza etapem projektowym wyłączyć konieczność 100 % dyspozycyjności Generalnego Projektanta  w taki sposób by możliwe było sprawowanie przez niego innych czynności i funkcji. Informujemy iż realizacja ma się odbywać już na gotowym projekcie wykonawczym a więc jego ciągła dyspozycyjność nie jest po prostu z logicznego punktu widzenia wymagana, poza sytuacjami które tego wymagają a z reguły są omawiane na naradach koordynacyjnych.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapis Siwz.

169. § 7 ust. 4 Czy w związku z postanowieniem: ”Inspektorzy Nadzoru będą działać w granicach umocowania określonego przepisami Prawa Budowlanego oraz postanowieniami Umowy” - czy Zamawiający potwierdza, że Wykonawca ma rozumieć, że wszyscy Przedstawiciele Zamawiającego, Kierownik Projektu, Inżynier Kontraktu będą działać w powyższych granicach? 

Odpowiedź:

Obowiązki Inspektorów Nadzoru wynikają zarówno z przepisów ustawy Prawo budowlane jak i z Umowy. Zakres uprawnień Przedstawiciela Zamawiającego, Kierownika Projektu oraz Inżyniera Kontraktu wynika z postanowień Umowy i zapisów Książki Projektu. 

170. § 7 ust. 4 Wnosimy o zmianę wskazanego terminu 24 h (na reakcję Wykonawcy w przypadku gdy otrzymane przez niego polecenia wykraczają poza umocowania uprawnienia osób wydających polecenie, są błędne, ect.) na 72 h. W przypadku otrzymania np. sprzecznych ze sobą lub z umową poleceń Wykonawca powinien mieć odpowiedni czas na analizę tych okoliczności, a okres 24 h, jest zdecydowanie za krótki.   

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapis Siwz.

171. § 12 ust. 3 W jakich przypadkach tempo wykonania robót lub ich części może zostać uznane przez Zamawiającego za zbyt powolne? Czy Zamawiający wyraża zgodę, że Wykonawca zawsze ma w takiej sytuacji możliwość uzasadnienia, że dotrzymanie terminu nie jest zagrożone, a zagrożenie stwierdzone przez Zamawiającego nie występuje? Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby działania, które będą miały być wykonane przez Wykonawcę w celu przyspieszenia zakresu robót, były za każdym razem uzgadniane z Wykonawcą? 

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że schemat postępowania w zakresie prowadzenia postępowania „naprawczego” dotyczącego opóźnienia uregulowany jest szczegółowo w § 12 Umowy. Opóźnienie w dotrzymaniu terminu wykonania Umowy ma charakter obiektywny, gdyż szczegółowe terminy realizacji Robót pomiędzy Datami Kluczowymi określone są w Harmonogramie Realizacji, który podlega aktualizacji w okresach miesięcznych. Zgodnie z § 12 ust. 3, środki zaradcze inicjowane są przez Wykonawcę, a jedynie ich wprowadzenie podlega akceptacji Zamawiającego.

172. § 12 ust. 1.2.2.8. Jakie dokumenty potwierdzające „prawa własności do urządzeń, osprzętu i wyposażenia” Wykonawca powinien przekazać Zamawiającemu?  

Odpowiedź:


Zamawiający wyjaśnia, iż są to dokumenty potwierdzające prawo własności – np. faktury,  umowy.

173. § 14 ust. 1.2.6.1., 1.2.7.1 Czy Zamawiający potwierdza, że stwierdzenie „Wykonawca usunie je w terminie wskazanym w protokole zawieszenia Odbioru Końcowego” nie oznacza, że Zamawiający jednostronnie wskaże ten termin, ale Strony umowy ustalą go dwustronnie?

Odpowiedź:

Termin usunięcia Wad jest określany przez Zamawiającego po konsultacji z Wykonawcą, 
z uwzględnieniem wytycznych wskazanych w powołanych punktach Umowy, terminów Dat Kluczowych i końcowego terminu realizacji projektu.

174. § 14 ust. 1.2.10 Czy Zamawiający zmieni trzecie zdanie klauzuli występujące w § 14 ust. 1.2.10  „W takim przypadku termin zakończenia realizacji Przedmiotu Umowy biegnie dalej, z wyjątkiem okresu sporządzenia wyceny przez rzeczoznawcę, który biegnie od daty podpisania umowy z rzeczoznawcą do daty doręczenia wyceny przez rzeczoznawcę”  na poniższą propozycję zapisu: „W takim przypadku termin zakończenia realizacji Przedmiotu Umowy biegnie dalej, z wyjątkiem okresu sporządzenia wyceny przez rzeczoznawcę, który biegnie od daty podpisania umowy z rzeczoznawcą do daty doręczenia wyceny przez rzeczoznawcę. Jednocześnie Strony ustalają, że okres zlecenia rzeczoznawcy sporządzenia opinii będzie wynosił 7 dni od daty ustalenia, że ujawnione zostaną Wady istotne lub wady nieistotne (których nie można usunąć bez uszkodzenia lub zniszczenia całości lub istotnej części Przedmiotu Umowy) , a jeżeli termin podpisania zlecenia z rzeczoznawcą przekroczy ten termin, wówczas do terminu realizacji Umowy nie wlicza się okresu pomiędzy 8 dniem od daty ustalenia, że ujawnione zostaną Wady istotne lub wady nieistotne ((których nie można usunąć bez uszkodzenia lub zniszczenia całości lub istotnej części Przedmiotu Umowy)), a datą doręczenia wyceny przez rzeczoznawcę”.   

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapis Siwz.
175. § 14 ust. 1.3 Wnosimy o zmianę klauzuli § 14 ust. 1.3 w ten sposób, że: „Odbiór Ostateczny” - polegający na odbiorze Przedmiotu Umowy po upływie … (….) lat okresu gwarancji, a w szczególności na ocenie zaistnienia i likwidacji Wad ujawnionych w okresie gwarancji zakończony wydaniem Świadectwa Wykonania. Odbiór Ostateczny przez Zamawiającego nastąpi w ciągu 3 (trzech) dni, od pisemnego wezwania Wykonawcy złożonego po upłynięciu terminu gwarancji, zgodnie z zasadami odnoszącymi się do dokonywania Odbioru Końcowego i jest on podstawą do zwolnienia zabezpieczeń należytego wykonania Umowy ustalonych zgodnie z postanowieniami § 21 Umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonał w dniu 4 marca 2013 roku korekty kwestionowanego postanowienia Umowy określając, iż Odbiór Ostateczny zostanie dokonany po zakończeniu okresu rękojmi. 

176. § 14 ust. 3 Wnosimy o zmianę § 14 ust. 3 Kontraktu w ten sposób, że: „Zamawiający i Wykonawca obowiązani są do przystępowania do wszelkich odbiorów na zasadach, o których mowa w ustępie 1 i 2 powyżej. W przypadku, gdyby Wykonawca (lub Zamawiający) z jakichkolwiek względów odmówił przystąpienia lub dokonania jakiegokolwiek odbioru określonego w ust. 1 powyżej, uznaje się, iż odbiór został dokonany bez jego zastrzeżeń. Zamawiający (lub Wykonawca) umieści w protokole odbioru oraz w Świadectwie Przejęcia Robót lub Świadectwie Wykonania adnotację o odmowie dokonania odbioru przez Wykonawcę (lub Zamawiającego) i dokonaniu odbioru jednostronnego oraz uwagi co do Wad stwierdzonych w toku jednostronnego odbioru”.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapis Siwz.

177. § 14 ust. 14.1. Od kogo Zamawiający będzie przejmował części robót w związku z realizacją na teren Placu Budowy dostaw mebli, wyposażenia ruchomego i sprzętu medycznego? Na jakich zasadach będzie się to odbywało? 

Odpowiedź:

Zamawiający będzie przejmował część robót od Wykonawcy w związku z realizacją dostaw mebli, wyposażenia ruchomego i sprzętu medycznego. Zasady odbioru opisane są szczegółowo w kolejnych podpunktach § 14 ust. 14 Umowy.

178. § 14.2 Prosimy o potwierdzenie, że „protokół protokołu inwentaryzacji stanu techniczno-jakościowego przejmowanej przez Zamawiającego części Robót” zostanie podpisany również przez Wykonawcę. 

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż protokół inwentaryzacji stanu techniczno – jakościowego przejmowanej przez Zamawiającego części Robót, zostanie podpisany również przez Wykonawcę.

179. § 16 ust. 4 : Czy Zamawiający zgodzi się na  zmianę § 16 ust. 4 Umowy w ten sposób,  że„Każdorazowo Świadectwo Płatności podpisane po stronie Wykonawcy przez co najmniej: Koordynatora Projektu (lub inna osobę posiadającą odpowiednie pełnomocnictwo od Wykonawcy), a po stronie Zamawiającego przez Przedstawiciela Zamawiającego, Inżyniera Kontraktu, Kierownika Projektu stanowi warunek i podstawę do wystawienia stosownej faktury VAT przez Wykonawcę i dokonania stosownej częściowej płatności przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy. W przypadku, gdy  którakolwiek z osób: Przedstawiciel Zamawiającego, Inżynier Kontraktu, Kierownik Projektu, bez uzasadnienia nie dokonają podpisania Świadectwa Płatności, pomimo dwukrotnego wezwania ze strony Wykonawcy, Świadectwo uważa się za podpisane przez wszystkie podmioty w dniu upłynięcia terminu wyznaczonego w drugim wezwaniu przez Wykonawcę. Powyższa zasada stosuje się również w przypadku, gdy Kontrakt przewiduje podpisanie przez Przedstawiciela Zamawiającego, Inżyniera Kontraktu, Kierownika Projektu ect Świadectwa Rozliczenia Końcowego i Ostatecznego ”. 

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapis Siwz.

180. § 19 ust. 1 pkt. 1.5. Czy w związku z postanowieniem „za wszelkie szkody powstałe na skutek nieprawidłowego użytkowania przez Wykonawcę lub Podwykonawców Placu Budowy, materiałów, maszyn i urządzeń udostępnionych Wykonawcy przez Zamawiającego” Zamawiający rozumie, że za szkody wyrządzone przez Podwykonawców Wykonawca odpowiada jedynie wówczas, gdy Wykonawca ponosi winę za tę szkodę?  

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że Wykonawca odpowiada na podstawie § 19 ust. 1 Umowy na zasadzie ryzyka za wszelkie skutki niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy spowodowane działaniami lub zaniechaniem osób i podmiotów za które ponosi odpowiedzialność jak również za skutki braku dozoru w zakresie, w jakim do czynności dozoru jest zobowiązany.  

181. § 19 ust. 1 pkt. 1.6 Czy Zamawiający potwierdza, że w przypadku, gdy jakakolwiek szkoda zostanie wywołana poprzez działania dostawców sprzętu i innych urządzeń, które nie wchodzą w zakres niniejszego zamówienia, Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za ich działania? 

Odpowiedź:

Wykonawca zgodnie z postanowieniami § 14 ust. 14 Umowy zobowiązany jest w szczególności do koordynacji dostaw realizowanych na teren Placu Budowy w aspekcie technicznym i terminowym pomiędzy wykonywanymi robotami budowlanymi a dostawami oraz do informowania Zamawiającego o wszelkich niezauważonych nieprawidłowościach w realizacji dostaw mających wpływ na wykonywanie Robót lub powodujących uszkodzenie lub zniszczenie Robót już wykonanych. Zgodnie z postanowieniami § 19 ust. 1 Umowy, Wykonawca ponosi na zasadzie ryzyka odpowiedzialność za wszelkie skutki niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy spowodowane działaniami lub zaniechaniem osób i podmiotów za które ponosi odpowiedzialność jak również za skutki braku dozoru w zakresie, w jakim do czynności dozoru jest zobowiązany.  Wykonawca niniejszym przyjmuje na siebie odpowiedzialność za oznaczone okoliczności, za które z mocy ustawy odpowiedzialności nie ponosi (zgodnie z art. 473 § 1Kodeksu cywilnego).

182. § 19 ust. 1.8 i 1.9 Czy Zamawiający potwierdza, że Wykonawca będzie ponosić odpowiedzialność za szkody, jedynie wówczas, gdy zostały one wyrządzone z winy Wykonawcy? A odsetki karne zostaną naliczone z uwagi na zwłokę w realizacji Przedmiotu Umowy?  

Odpowiedź:

Postanowienia Umowy o dofinansowanie o numerze UDA-POIS.12.02.00-00-006/12-00, której stroną jest Zamawiający nie różnicują pojęcia zwłoki lub opóźnienia lecz stanowią jedynie o niedotrzymaniu terminów realizacji inwestycji określonych w harmonogramie. Z powyższych względów, Zamawiający ukształtował odpowiedzialność określoną w § 19 ust. 1.8 i 1.9 Umowy jako odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną opóźnieniem w realizacji Robót. Odpowiedzialność ta, zgodnie z brzmieniem § 19 ust. 1 Umowy jest odpowiedzialnością na zasadzie ryzyka zgodnie z art. 473 § 1 Kodeksu cywilnego.

183. § 23 ust. 8 Wnosimy o zamianę § 23 ust. 8 w ten sposób, by po 1 miesiącu wstrzymania/przerwania robót, Wykonawca miał prawo do odstąpienia od Umowy. 

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapis Siwz.

184. § 26 ust. 3 Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę temperatury na zewnątrz, która będzie stanowiła siłę wyższą z – 20 st. C na – 10 st. C?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapis Siwz.

185. § 20 Wnosimy o wprowadzenie limitu kar do których zapłacenia może zostać zobowiązany Wykonawca - do 10% Ceny Umowy. 

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapis Siwz.

186. Prosimy o wskazanie sieci zewnętrznych(wodociągowych, ciepłowniczych, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej), które należy przełożyć?

Odpowiedź:

Przebudowy wymagają studnie istniejące, do których należy się włączać. Do projektu jest załączona plansza zbiorcza sieci, na której są wskazane wszystkie likwidacje, przebudowy 
i nowoprojektowane sieci ( 1036_X_PP_ZS_R_000_001_20121210_PZS).

187. Prosimy o potwierdzenie, że dostawa i montaż źródła tlenu medycznego nie wchodzi w zakres niniejszego postępowania.

Odpowiedź:

Dostawa i montaż źródła tlenu medycznego nie wchodzi w zakres niniejszego postępowania.

188. Prosimy o potwierdzenie, że w zakres niniejszego postępowania przetargowego, wchodzi włączenie instalacji tlenu medycznego nowoprojektowanego budynku, do istniejącej w szpitalu instalacji tlenu medycznego.

Odpowiedź:

W zakresie niniejszego postępowania jest włączenie instalacji tlenu medycznego nowoprojektowanego budynku do istniejącej w szpitalu instalacji tlenu.

189. Zwracamy się do zamawiającego z prośbą o potwierdzenie, że w nowo projektowanym obiekcie będą występowały tylko i wyłącznie niżej wymienione źródła gazów i próżni medycznej:

a. Tlen medyczny

b. Próżnia medyczna

c. Sprężone powietrze medyczne(5bar)

d. Sprężone powietrze pozamedyczne(7bar)

Odpowiedź:

W nowoprojektowanym obiekcie będą występowały następujące rodzaje gazów medycznych: tlen, próżnia, sprężone powietrze medyczne i sprężone powietrze techniczne. Źródła w nowoprojektowanym obiekcie tylko dla sprężonego powietrza medycznego, technicznego oraz dla próżni.

190. Prosimy o potwierdzenie, że Eurovent wymieniony w PFU, jako certyfikat nieuznawany  Polsce jest jedynie wyznacznikiem klasy urządzenia, nie jest zaś potwierdzeniem dla parametrów, które de facto dobiera Projektant, i za które odpowiada?

Odpowiedź:

Parametry central określa projektant i takie parametry musi gwarantować producent. Projektant nie może odpowiadać za niedotrzymanie deklarowanych parametrów przez producenta.  

191. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o informacje, czy układy VRF zaproponowane 
w PFU, mogą być zastąpione klimatyzatorami typu Split?

Odpowiedź:

Zastosowanie Splitów wiąże się z dużą ilością jednostek zewnętrznych, które można lokalizować wyłącznie w garażu, a więc nie będzie to najlepsze rozwiązanie. Zamawiający nie dopuszcza w / w rozwiązania.

192. Czy urządzenia dla klimatyzacji miejscowej, takie jak splity, czy Klimakonwektory, maja mieć poza funkcją chłodzenia, również funkcję grzania?

Odpowiedź:

Straty ciepła budynku pokrywane są instalacją centralnego ogrzewania, a zatem nie muszą mieć funkcji grzania.

193. Na rzutach przedstawiających ciepło technologiczne do zasilania kurtyn powietrznych pojawia się w opisie urządzenia zasilanie elektryczne. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego 
o informacje, czy kurtyny mają być wodne, czy elektryczne?

Odpowiedź:

W części rysunkowej pokazana jest instalacja ciepła technologicznego do kurtyn, a zatem są to kurtyny wodne, ale wymagają one również zasilania elektrycznego.

194. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego, o informacje na temat rodzaju źródła ciepła, tudzież źródeł ciepła? Na planie zagospodarowania terenu (1036_X_PP_ZS_R_000_001_20130208_PZS.pdf) jest zaznaczone przyłącze cieplne. Czy 
w związku z powyższym głównym źródłem zaopatrzenia w ciepło ma być węzeł? 

Odpowiedź:

Tak, węzeł.

195. Czy Zamawiający wymaga awaryjnego źródła ciepła? Jeśli tak to jakiego?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga awaryjnego zasilania ciepła. Awaryjnym źródłem ciepła jest kotłownia rezerwowa Akademickiego Szpitala Klinicznego - ASZK (do PB dołączone jest wymagane zapewnienie dostawy), a czynnik grzewczy ma być doprowadzony przyłączem podstawowym i rezerwowym, włączanym do sieci ASZK, zasilanej ze źródła podstawowego i rezerwowego.

196. Czy Zamawiający wymaga zasilania w wodę z 2 niezależnych źródeł? Jeśli tak to jakie ma być źródło dodatkowe/awaryjne ?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zasilania w wodę rezerwową. Awaryjnym źródłem wody jest układ rezerwowy ASZK (do PB dołączone jest wymagane zapewnienie dostawy).
197. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą, o informacje oraz wymagania dla przwodu tłocznego kanalizacji deszczowej czystej? Co jest punktem początkowym, a co końcowym odcinka tłocznego kanalizacji deszczowej czystej pokazanego 
w „1036_X_PP_ZS_R_000_001_20130208_PZS.pdf”, prowadzonego w większości wzdłuż przyłącza cieplnego? Jaka armatura powinna być na tym odcinku(m.in. jak duża powinna być przepompownia wód deszczowych, zbiornik retencyjny, osadniki etc…)?

Odpowiedź:

Na planszy zbiorczej sieci w legendzie opisane są wszystkie urządzenia zewnętrzne. Odcinek tłoczny kanalizacji należy wykonać z rur PE zgrzewanych, na rurociągu musza być rewizje. Przepompownia wód deszczowych 15dm3/s, osadnik piachu 2m3, zbiornik retencyjny rurowy D=3m, L=14,25 V=100m3. Separatory o przepustowości 10/100dm3/s. Szczegółowe rozwiązania powinny się znaleźć w Projekcie Wykonawczym.

198. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o informacje, czy układ „fuzzy logic” podany przy opisie układów nawilżania powietrza jest wyznacznikiem i parametrem koniecznym dla urządzenia nawilżającego powietrze wentylacyjne?

Odpowiedź:

Powietrze w układach z nawilżaniem musi bezwzględnie mieć wymagane parametry, system sterowania musi być efektywny - sterowanie elektroniczne wykorzystujące algorytm FUZZY LOGIC w większym stopniu reguluje pracą nawilżaczy.
199. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o informacje, czy centrale w wykonaniu higienicznym powinny spełniać wymagania innych norm poza polskimi?

Odpowiedź:

Centrale wentylacyjne w wykonaniu higienicznym muszą mieć wszystkie wymagane polskim prawem dopuszczenia do stosowania w obiektach służby zdrowia, a w obiekcie takim jak klinika hematologii dziecięcej szczególnie. Wszystkie parametry central oraz budowa wszystkich elementów muszą być w praktyce zachowane.  

200. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o informacje, czy w obiekcie wymagana jest Stacja Uzdatniania Wody na potrzeby, np. centralne sterylizatorni.

Odpowiedź:

Stacja uzdatniania wody jest wymagana wyłącznie w przypadku zakupu i zastosowania nawilżaczy, których nie można zasilać wodą miejską, tylko uzdatnioną. W projekcie zastosowane były nawilżacze nie wymagające wody uzdatnionej.

201. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o informacje na temat ciśnienia przyłącza gazu ziemnego, na którym pokazana jest stacja pomiarowa (rys.: 1036_X_PP_ZS_R_000_001_20130208_PZS.pdf)? Czy w stacji ma następować redukcja gazy i czy ze stacji zasilane są również inne budynki szpitala?

Odpowiedź:

Do projektu budowlanego dołączone są warunki, w których określone są parametry gazu. Jest to gaz średniego ciśnienia. Nie przewiduje się zasilania innych budynków.

202. Prosimy o informacje, że kompletny układ sterowania, monitoringu i automatycznej regulacji dla instalacji sanitarnych jest po stronie branży elektrycznej?

Odpowiedź:

Zamawiający nie określi po stronie jakiej branży powinien się znaleźć kompletny układ sterowania, monitoringu i automatycznej regulacji dla instalacji sanitarnych. Na pewno układy automatyki są w zakresie przetargu i będzie przedmiotem zamówienia dla Wykonawcy.

203. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o informacje, na temat zbiornika ciekłego azotu, gdyż na planie zagospodarowania terenu nie został on uwzględniony.

Odpowiedź:

Na Projekcie Zagospodarowania Terenu przewidziano lokalizację zbiornika (wiata na zbiornik azotu). Na etapie Projektu wykonawczego należy dostosować wielkość przewidzianej wiaty do wybranych zbiorników.

204. W związku z tym, że instalacja gazów medycznych jest uznawana jako wyrób medyczny, 
to czy dopuszcza się przyjęcia 8% stawki VAT dla tychże instalacji?

Odpowiedź:

Zamawiający nie decyduje o zastosowaniu przez Wykonawcę określonej stawki podatku od towarów i usług (VAT). Wykonawca w składanej ofercie sam nalicza stawki VAT, zgodnie 
z przepisami podatkowymi.

205. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o informacje, czy rozwiązanie podane w PFU dla oddymiania garaży(producent oraz model), jest jedynym możliwym do zastosowania?

Odpowiedź:

Podane rozwiązanie w PFU jest wyłącznie wytyczną projektową, określającą standard rozwiązania i nie stanowi jedynego możliwego rozwiązania. Zamawiający jak najbardziej przyjmie rozwiązanie równoważne.

206. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o potwierdzenie, że przewód wodociągowy(pokazany na „1036_X_PP_ZS_R_000_001_20130208_PZS.pdf”) krzyżujący się z zarysem nowoprojektowanego łącznika, nie wymaga przełożenia, tudzież zmiany 
w przebiegu trasy.

Odpowiedź:

Na etapie PB nie wymaga przełożenia. Jeżeli w trakcie realizacji inwestycji wystąpi taka ewentualność, leży to w gestii Wykonawcy.

UWAGA !

1. Odpowiedź na pytanie nr 112 zostanie udzielona w najbliższym czasie.

2. W toku przygotowywania oferty należy uwzględnić treść niniejszych odpowiedzi.

3. Zamawiający koryguje treść: 

1) Projektu umowy:

a) § 22 ust. 3 pkt. 3.5.6 (wynik. z odp. na pyt. nr 113);

b) § 24 ust. 1 pkt. 1.4 (wynik. z odp. na pyt. nr 42).

2) Zał. nr  2 do Umowy 

3) Zm. wynik. z odp. na pyt. 27;

4) Programu Funkcjonalno – Użytkowego (PF-U) wraz z załącznikami.
4. Zamawiający zamieszcza skorygowane dokumenty na stronie internetowej. Należy z nich korzystać w obecnie zamieszczanej wersji.

Kanclerz 

Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Mgr Artur Parafiński          
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