UMOWA NR UMW / AZ/ PE - PN- 2 / 13      
INŻYNIER KONTRAKTU

(po korekcie – 12. 03. 2013 r.)
zawarta w dniu ..........................roku  we Wrocławiu

pomiędzy:

Uniwersytetem Medycznym we Wrocławiu z siedzibą przy ul. Pasteura 1, 50-367 Wrocław

tel. + 48/ 071 / 784-10-02, fax. 071/ 784-00-07, e-mail: kanclerz@umed.wroc.pl

NIP :  896-000-57-79 REGON :  000288981


który reprezentuje: ………………………………………………..

zwany w dalszej części Umowy Zamawiającym,

oraz

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

1. zwanym  w dalszej części Umowy Inżynierem Kontraktu
Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na usługę Inżyniera Kontraktu nr UMW / AZ / PE - PN – 2 / 13, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

§ 1

 [ Definicje ]

1. Pojęcia użyte w niniejszej Umowie i oznaczone w tekście dużą literą mają następujące znaczenie:

[Dostawy Sprzętu] – dostawy sprzętu medycznego i innego wyposażenia Obiektu, które będą przedmiotem odrębnych zamówień publicznych nie będących przedmiotem umowy z Generalnym Wykonawcą, a które niezbędne są do zakończenia realizacji Projektu i oddania Obiektu do użytkowania;

[Generalny Wykonawca] – wykonawca wybrany w drodze przetargu nieograniczonego na wykonanie Projektu Wykonawczego oraz wykonanie rozbudowy Centrum Klinicznego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu przy ul. Borowskiej 213, 50-556 Wrocław, o Klinikę Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej we Wrocławiu przy ul. Borowskiej 213, 50-556 Wrocław;
[Harmonogram Realizacji Projektu] – dokument, stanowiący Załącznik nr 2 do Umowy, określający fazy realizacji Projektu wraz z prognozą wydatkowania środków finansowych przyznanych Zamawiającemu na realizację Projektu, który podlegać będzie aktualizacji w miarę postępu robót budowlanych zgodnie z zasadami określonymi w umowie o dofinansowanie zawartej przez Zamawiającego z Instytucją Wdrażającą;
[Instytucja Wdrażającą] - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z siedzibą w Warszawie, będące stroną umowy o dofinansowanie, odpowiedzialną za prawidłowe rozliczenie środków finansowych przyznanych Zamawiającemu na realizację Projektu, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko;

[Kierownik Projektu] - osoba sprawująca z ramienia Zamawiającego kontrolę nad realizacją Projektu i działaniami zespołu Inżyniera Kontraktu, a także uprawniona do wykonywania uprawnień Zamawiającego wynikających z umowy z Generalnym Wykonawcą; 
[Książka Projektu] - dokument organizacyjno – administracyjny, stanowiący Załącznik nr 3 do Umowy, opisujący procedury, linie komunikacji i zadania poszczególnych osób w procesie zarządzania budową, w tym uprawnienia i zadania poszczególnych członków zespołu Inżyniera Kontraktu; Książka Projektu nie narusza postanowień niniejszej Umowy ani jej załączników; 

[Obiekt] – nowy blok Akademickiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu obejmujący Klinikę Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej wraz z łącznikiem podziemnym i niezbędną infrastrukturą techniczną realizowany w ramach Projektu na nieruchomości położonej we Wrocławiu przy ul. Borowskiej 213; 
[Operator] - Akademicki Szpital Kliniczny z siedzibą we Wrocławiu;

[Program Funkcjonalno – Użytkowy] – dokument, stanowiący Załącznik nr 4 do Umowy, obejmujący szczegółowy opis zadania budowlanego w zakresie przeznaczenia ukończonych robót budowlanych oraz stawianych im wymagań technicznych, ekonomicznych, architektonicznych, materiałowych i funkcjonalnych i  określający standard wykończenia Obiektu, którego częścią składową są projekt budowlany, projekty budowlane zamienne wraz z decyzją udzielającą pozwolenie na budowę i decyzjami zmieniającymi tą decyzję, oraz którego częścią składową są szczegółowe specyfikacje techniczne; 

[Projekt] – budowa i wyposażenie „Ponadregionalnego Centrum Onkologii Dziecięcej we Wrocławiu – „Przylądek Nadziei” przez rozbudowę Akademickiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu o nowy blok Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej”, prowadzonego w celu rozbudowy Centrum Klinicznego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu o Klinikę Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej, wraz z łącznikiem podziemnym i niezbędną infrastrukturą techniczną;
[Projektant] – projektant w rozumieniu art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane, autor projektu koncepcyjnego i projektu budowlanego, działający na zlecenie Zamawiającego, który dokonuje kwalifikacji zgodnie z art. 36a prawa budowlanego zamierzonych odstąpień od projektu budowlanego jako odstąpień nieistotnych albo istotnych wymagających uzyskania decyzji w sprawie zmiany pozwolenia na budowę oraz dokonuje oceny zgodności Projektów Wykonawczych z wymaganiami określonymi w Programie Funkcjonalno-Użytkowym;

[Projekty Wykonawcze] – projekty wykonawcze w rozumieniu rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, uzupełniające Program Funkcjonalno – Użytkowy w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do realizacji robót budowlanych;

[Przedstawiciel Zamawiającego] – osoba sprawująca z ramienia Zamawiającego nadzór nad realizacją Projektu uprawniona do wydawania wiążących poleceń Inżynierowi Kontraktu, Kierownikowi Projektu oraz wszystkim Uczestnikom Projektu;
[Świadectwo Przejęcia Robót] - oznacza dokument wystawiony przez Zamawiającego po ukończeniu całości robót budowlanych przez Generalnego Wykonawcę w stanie spełniającym wymogi nadzoru budowlanego i dokonaniu przez Zamawiającego odbioru końcowego Obiektu, a także po usunięciu wad stwierdzonych w trakcie tego odbioru, którego wydanie powoduje przejście na Zamawiającego ryzyk związanych z Obiektem i rozpoczyna bieg terminów rękojmi i gwarancji;
[Uczestnicy Projektu] –Generalny Wykonawca, Projektant, Zamawiający, Inżynier Kontraktu;

[Wynagrodzenie] – całkowite wynagrodzenie ryczałtowe brutto za realizację zamówionej usługi inżyniera kontraktu przy realizacji Projektu, określone w § 11 Umowy. 

§ 2

 [Zapewnienia i Zespół Inżyniera Kontraktu]

1. Inżynier Kontraktu zapewnia, że zarządzać będzie całością zadań przy realizacji Projektu z najwyższą starannością, z uwzględnieniem celu Umowy i z zastosowaniem procedur określonych przez Zamawiającego i opisanych szczegółowo w Książce Projektu, oraz że:

1.1. posiada wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny, organizacyjny i osobowy oraz środki ekonomiczne i sytuację finansową niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy;

1.2. praca zespołu Inżyniera Kontraktu zorganizowana będzie w sposób zapewniający utrzymywanie stałego, niezakłóconego kontaktu z Zamawiającym;

1.3. przedmiot Umowy wykonywany będzie wyłącznie za pośrednictwem zespołu profesjonalistów, posiadającego odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje, a w przypadku inspektorów nadzoru inwestorskiego również przez osoby posiadające dodatkowo uprawnienia zawodowe oraz posiadające przynależność do właściwych okręgowych izb inżynierów budownictwa;
1.4. osoby wchodzące w skład zespołu Inżyniera Kontraktu dysponować będą stosownym przeszkoleniem w zakresie BHP oraz posiadać będą aktualne badania lekarskie dopuszczające do pracy na danych stanowiskach;

1.5. zespół Inżyniera Kontraktu, w każdym czasie wykonywania Umowy, składać się będzie minimalnie z osób pełniących wskazane poniżej funkcje we wskazanym poniżej wymiarze czasowym
1.5.1. Menedżera Projektu spełniającego warunki doświadczenia określone w ofercie Wykonawcy i obecnego na terenie budowy przez cały okres realizacji robót budowlanych przez Generalnego Wykonawcę w dni robocze od godziny 8.00 do godziny 16.00, a w innym czasie na każde wezwanie Zamawiającego z wyłączeniem pory nocnej pomiędzy godzinami 21:00 a 7:00 i dni ustawowo wolnych od pracy; 

1.5.2. Menedżera Kosztów spełniającego warunki doświadczenia określone w ofercie Wykonawcy i obecnego na terenie budowy przez cały okres realizacji robót budowlanych przez Generalnego Wykonawcę w dni robocze od godziny 8.00 do godziny 16.00; 
1.5.3. inspektora nadzoru posiadającego uprawnienia w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń, wpisanego na listę członków właściwej okręgowej izby inżynierów budownictwa oraz spełniającego warunki doświadczenia określone w ofercie Wykonawcy i obecnego na terenie budowy w godzinach wykonywania przez Generalnego Wykonawcę robót konstrukcyjno - budowlanych;
1.5.4. inspektora nadzoru posiadającego uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, wpisanego na listę członków właściwej okręgowej izby inżynierów budownictwa oraz spełniającego warunki doświadczenia określone w ofercie Wykonawcy i obecnego na terenie budowy w godzinach wykonywania przez Generalnego Wykonawcę robót budowlanych w jego specjalnościach;
1.5.5. inspektora nadzoru posiadającego uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, wpisanego na listę członków właściwej okręgowej izby inżynierów budownictwa oraz spełniającego warunki doświadczenia określone w ofercie Wykonawcy i obecnego na terenie budowy w godzinach wykonywania przez Generalnego Wykonawcę robót budowlanych w jego specjalnościach;
1.5.6. Administratora Projektu spełniającego warunki doświadczenia określone w ofercie Wykonawcy i dostępnego na terenie budowy w godzinach pracy Menedżera Projektu. 

1.6. W okresie realizacji Umowy będzie ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności, z uwzględnieniem minimalnego zakresu ochrony ubezpieczeniowej i minimalnej wysokości polisy ubezpieczeniowej określonych w § 8 Umowy.
2. Zamawiający dopuszcza trwałą zmianę osób zdolnych do wykonania zamówienia i wskazanych w wykazie osób załączonym do oferty Inżyniera Kontraktu, które będą uczestniczyć w wykonaniu przedmiotu zamówienia, a pełniących funkcje wskazane w ust. 1 pkt 1.5. powyżej, pod warunkiem uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego i zapewnienia zastępstwa przez osobę spełniającą, co najmniej wymagania określone dla danej funkcji w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
2.1. Inżynier Kontraktu z własnej inicjatywy proponuje zmianę takiej osoby zdolnej do wykonania zamówienia w następujących przypadkach:
2.5.1. śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych;

2.5.2. nie wywiązywania się lub nienależytego wywiązywania się osoby z obowiązków wynikających z Umowy;

2.2. Zamawiający może zażądać od Inżyniera Kontraktu zmiany osoby zdolnej do wykonania zamówienia, jeżeli uzna i wykaże, że osoba ta nie wykonuje lub nienależycie wykonuje swoje obowiązki wynikające z Umowy.

2.3. W przypadku zmiany osoby zdolnej do wykonania zamówienia, osoba ją zastępująca musi spełniać, co najmniej wymagania określone dla danej funkcji w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i być dostępna w wymiarze czasowym wskazanym w ust. 1 pkt 1.5. powyżej.

2.4. W razie zaistnienia przesłanki, o której mowa w pkt. 2.2, Inżynier Kontraktu obowiązany jest zmienić osobę zdolną do wykonania zamówienia zgodnie z żądaniem Zamawiającego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiającego.

2.5. Zmiany osób zdolnych do wykonania zamówienia zgodnie z procedurą opisaną w niniejszym ustępie, nie stanowią zmiany Umowy i nie wymagają podpisania aneksu do Umowy; zmiany te są skuteczne z chwilą pisemnego powiadomienia o takiej zmianie, z zastrzeżeniem, iż zmiany inicjowane przez Inżyniera Kontraktu wymagają uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

2.6. W każdym przypadku zmiany osoby zdolnej do wykonania zamówienia Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu informacji na temat kwalifikacji zawodowych osoby proponowanej w zastępstwie, jej doświadczenia i wykształcenia potwierdzającego zdolność do wykonania zamówienia oraz informacji o podstawie do dysponowania taką osobą.
§ 3

[Cel Umowy]

1. Celem zawarcia oraz realizacji niniejszej Umowy jest:

1.1. zapewnienie przez zespół Inżyniera Kontraktu sprawnego i efektywnego zarządzania całością zadań przy realizacji zdefiniowanego w Umowie Projektu o pełnej nazwie „Ponadregionalne Centrum Onkologii Dziecięcej we Wrocławiu – „Przylądek Nadziei”. Rozbudowa Akademickiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu o nowy blok Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej”, tak aby Zamawiający mógł zakończyć rzeczową i finansową realizację Projektu nie później niż do dnia 30 września 2015 roku, tj. do tego dnia zostały zakończone wszelkie roboty budowlane, Dostawy Sprzętu oraz złożone finalne rozliczenie dotyczące środków finansowych otrzymanych w ramach umowy o dofinansowanie zawartej z Instytucją Wdrażającą z uwagi na fakt, iż ze wskazaną data wypada koniec okresu wykorzystania środków finansowych w ramach tej umowy o dofinansowanie;
1.2. zapewnienie przez sprawne i efektywne zarządzanie całością zadań przy realizacji Projektu, należytego i terminowego wykonania umowy przez Generalnego Wykonawcę to jest wybudowania przez tego wykonawcę Obiektu opisanego w Programie Funkcjonalno – Użytkowym zgodnie z zatwierdzonymi przez Zamawiającego Projektami Wykonawczymi, przy zachowaniu należytej jakości wykonywanych robót, zasad sztuki budowlanej, norm budowlanych i obowiązujących przepisów prawa, oraz uzyskania przez niego pozwolenia na użytkowanie, który to Obiektu po jego przejęciu do użytkowania przez Użytkownika umożliwiać będzie jego bezpieczną eksploatację;

1.3. zapewnienie przez sprawne i efektywne zarządzanie całością zadań przy realizacji Dostaw Sprzętu, wskazanego w załącznikach umowy o dofinansowanie, dla pełnego wykonania zakresu rzeczowego Projektu.

§ 4

[Przedmiot Umowy i sposób jego wykonywania]

1. Zamawiający zleca, a Inżynier Kontraktu przyjmuje do wykonania zaoferowaną przez Inżyniera Kontraktu usługę kompleksowego zarządzania całością zadań przy realizacji Projektu. 

2. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do wykonywania przedmiotu Umowy z zachowaniem najwyższej staranności, aby nie dopuścić do powstania opóźnień w realizacji Projektu, z uwzględnieniem celu Umowy, ochrony praw i interesów Zamawiającego, sposobu finansowania Projektu i prawidłowością dokonywanych rozliczeń oraz z uwzględnieniem szczególnego charakteru Obiektu, przeznaczonego do prowadzenia działalności leczniczej, polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15. 04. 2011 r. o działalności leczniczej.
3. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest przez profesjonalne i skuteczne zarządzanie uprawnieniami Zamawiającego wynikającymi z umowy zawartej z Generalnym Wykonawcę sprawować należytą kontrolę nad sposobem wykonywania tej umowy przez ten podmiot.
4. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do stosowania się do poleceń Kierownika Projektu i Przedstawiciela Zamawiającego. W przypadku, kiedy Inżynier Kontraktu stwierdzi, że wydane polecenie wykracza poza uprawnienia osoby wydającej polecenie lub poza zakres przedmiotu Umowy, a także że jego wykonanie jest sprzeczne z celem Umowy, w terminie 24 (dwudziestu czterech) godzin od chwili otrzymania takiego polecenia, powiadomi pisemnie o tym Zamawiającego przedstawiając swoje stanowisko. Zamawiający przekaże swoją decyzję Inżynierowi Kontraktu w terminie 3 (trzech) dni od daty doręczenia powiadomienia. Decyzja Zamawiającego będzie ostateczna.
5. Inżynier Kontraktu ponosi odpowiedzialność za działania oraz zaniechania osób, którymi będzie się posługiwał przy wykonywaniu przedmiotu Umowy, w tym za działania i zaniechania wszystkich członków zespołu Inżyniera Kontraktu, jak za własne działania oraz zaniechania. 
6. Inżynier Kontraktu wykonujący czynności określone Umową występował będzie w imieniu i na rzecz Zamawiającego jako zastępca bezpośredni, z zastrzeżeniem iż niniejsza Umowa nie upoważnia Inżyniera Kontraktu bez odrębnego pisemnego umocowania do zaciągania w imieniu Zamawiającego zobowiązań finansowych. 
§ 5

[Okres obowiązywania Umowy]

1. Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas oznaczony do dnia 31 sierpnia 2015 roku.

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu obowiązywania Umowy na zasadach określonych w § 16 Umowy, nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2015 roku. 
3. Inżynier Kontraktu rozpocznie stałe wykonywanie przedmiotu Umowy począwszy od dnia zawarcia umowy przez Zamawiającego z Generalnym Wykonawcą, o czym Zamawiający powiadomi Inżyniera Kontraktu na piśmie. W okresie od daty zawarcia niniejszej Umowy do dnia zdarzenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Inżynier Kontraktu pozostawać będzie w fazie mobilizacji, za okres której nie będzie otrzymywał Wynagrodzenia. W okresie mobilizacji Inżynier Kontraktu jest zobowiązany do zapoznania się z wszelkimi uwarunkowaniami Projektu, z którymi nie zapoznał się na etapie przetargu w celu zdiagnozowania punktów krytycznych dla realizacji Projektu i osiągnięcia celu Umowy.
4. Zamawiający w terminie 30 dni od daty upływu okresu na jaki Umowa została zawarta wyda Inżynierowi Kontraktu oświadczenie o należytym wykonaniu zamówienia, wskazując w jego treści ewentualne uwagi, co do istotnych uchybień popełnionych przez Inżyniera Kontraktu w czasie realizacji Umowy.

§ 6

[ Prawa i obowiązki Stron]

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

1.1. decydowania o przebiegu realizacji Projektu i podejmowania wiążących decyzji dla wszystkich Uczestników Projektu i Inżyniera Kontraktu;

1.2. dostępu i kontroli, w każdym czasie, do dokumentacji Inżyniera Kontraktu związanej z realizacją Projektu i wykonywaniem zadań określonych niniejszą Umową, a nadto do uzyskiwania od Inżyniera Kontraktu bieżących informacji i danych dotyczących przebiegu realizacji Projektu, oraz do zgłaszania wiążących uwag lub zastrzeżeń;

1.3. uczestnictwa z głosem decydującym we wszelkich spotkaniach i naradach  koordynacji budowy i wyposażenia, spotkaniach i naradach projektowych i wszelkich innych spotkaniach organizowanych podczas realizacji Projektu;

1.4. udziału w odbiorze końcowym Obiektu oraz odbiorach robót zanikających, a także w comiesięcznych ocenach zaawansowania robót budowlanych wykonywanych przez Generalnego Wykonawcę; 

1.5. w uzasadnionych przypadkach, niezależnie od uprawnień przysługujących Zamawiającemu zgodnie z postanowieniami § 2 ust. 2 pkt 2.1. – 2.5. Umowy, zgłaszania zastrzeżeń i żądania od Inżyniera Kontraktu odsunięcia od realizacji Projektu każdej osoby wchodzącej w skład personelu Inżyniera Kontraktu, która zdaniem Zamawiającego nie wykonuje lub nienależycie wykonuje swoje obowiązki i taka osoba nie będzie ponownie zatrudniona do realizacji przedmiotu Umowy bez zgody Zamawiającego; Zamawiający przed zgłoszeniem żądania wzywa Inżyniera Kontraktu do podjęcia stosownych środków zapobiegawczych; każda osoba odsunięta od realizacji Projektu na żądanie Zamawiającego powinna zostać niezwłocznie zastąpiona przez nową osobę, tak by okoliczność ta nie miała wpływu na tempo realizacji Projektu lub jakość wykonywanych przez zespół Inżyniera Kontraktu usług;
1.6. powołania niezależnego audytora i przeprowadzenia w każdym czasie audytu budowy, w celu oceny wykonywanych przez Inżyniera Kontraktu zadań oraz w celu oceny jakości i zgodności z Programem Funkcjonalno – Użytkowym i zatwierdzonym przez Zamawiającego Projektem Wykonawczym robót budowlanych wykonanych oraz wykonywanych przez Generalnego Wykonawcę oraz stwierdzenia ewentualnych wad lub usterek;

1.7. wstrzymania wypłaty Wynagrodzenia należnego Inżynierowi Kontraktu w przypadkach określonych w Umowie;

2. Zamawiający zobowiązany jest do:

2.1. regulowania płatności bezpośrednio na rzecz Generalnego Wykonawcy w wysokościach wskazanych w fakturach zatwierdzonych i zweryfikowanych pod względem merytorycznym i rachunkowym przez Inżyniera Kontraktu, wystawionych na podstawie świadectw płatności zgodnie z procedurą przewidzianą w umowie z Generalnym Wykonawcą;

2.2. zapłaty w terminach i na warunkach określonych w Umowie wynagrodzenia na rzecz Inżyniera Kontraktu;

2.3. opiniowania i zatwierdzania, w trybie i terminach przewidzianych w Książce Projektu, dokumentów związanych z realizacją Projektu, w sprawach wymagających działania lub decyzji Zamawiającego; 

2.4. przeprowadzenia postępowań w sprawie udzielenia zamówień publicznych na Dostawę Sprzętu w terminach umożliwiających osiągnięcie celu Umowy i umożliwiających terminową realizację Projektu; 

2.5. przekazywania Inżynierowi Kontraktu wszelkich bieżących informacji oraz dokumentów uzyskanych w trakcie realizacji Projektu, których Inżynier Kontraktu nie otrzymał od pozostałych Uczestników Projektu, a niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej Umowy;  

2.6. udzielania, każdorazowo na pisemne i uzasadnione żądanie Inżyniera Kontraktu, pełnomocnictw niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy.

2.7. przekazania Inżynierowi Kontraktu pisemnej informacji wskazującej personalnie osobę Kierownika Projektu i Przedstawiciela Zamawiającego oraz niezwłocznego aktualizowania danych personalnych oraz kontaktowych tych osób w przypadku ich zmiany.  

3. Inżynier Kontraktu w ramach zamówionej przez Zamawiającego usługi inżyniera kontraktu w celu realizacji przedmiotu Umowy zobowiązany jest do podejmowania i wykonywania następujących zadań głównych:

3.1. całościowego i kompleksowego zarządzania realizacją Projektu w celu zapewnienia terminowej realizacji Projektu przez Generalnego Wykonawcę zgodnie z postanowieniami zawartej z nim umowy i zrealizowania celu Umowy; 

3.2. nadzoru nad opracowywaniem projektów wykonawczych przez Generalnego Wykonawcę oraz zapewnienia sprawnego i zgodnego z Książką Projektu obiegu wszelkiej dokumentacji pomiędzy wszystkimi Uczestnikami Projektu, w tym koordynacji obiegu Projektów Wykonawczych pomiędzy Uczestnikami Projektu a Zamawiającym w terminach umożliwiających nieprzerwaną realizację robót budowlanych przez Generalnego Wykonawcę; 

3.3. całościowego i kompleksowego zarządzania nad realizacją Dostaw Sprzętu na teren budowy w celu dostosowania terminów tych dostaw do stanu zaawansowania robót budowlanych w celu zminimalizowania ryzyka uszkodzenia sprzętu dostarczanego na teren budowy i terminowego montażu sprzętu; 

3.4. kontroli kosztów i finansowej koordynacji rozliczeń Projektu w zgodzie z warunkami umowy o dofinansowanie zawartej przez Zamawiającego z Instytucją Wdrażającą, a także efektywnego zarządzania rozliczeniami wynikającymi z umów zawieranych przez Zamawiającego z Generalnym Wykonawcą i podmiotami odpowiedzialnymi za Dostawy Sprzętu w celu wyeliminowania możliwości nałożenia na Zamawiającego sankcji finansowych;

3.5. pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane, za pośrednictwem zespołu inspektorów nadzoru posiadających uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach wskazanych w § 2 ust. 2 pkt 2.2 ppkt 2.2.1 do ppkt 2.2.4.; 
3.6. wykonywania przez cały zespół Inżyniera Kontraktu innych czynności związanych z kompleksowym zarządzaniem całością zadań przy realizacji Projektu, niezbędnych, według Inżyniera Kontraktu lub uznania Zamawiającego, do prawidłowej realizacji niniejszej Umowy, umowy z Generalnym Wykonawcą oraz zabezpieczenia interesów Zamawiającego, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, mając na uwadze osiągnięcie celu niniejszej Umowy.

4. Szczegółowy zakres obowiązków do wykonywania w ramach zadań głównych określony jest w Załączniku nr 1 do Umowy.

§ 7

[Dokumentacja, raportowanie, sprawozdawczość]

1. Zamawiający przekaże Inżynierowi Kontraktu w dniu zawarcia Umowy kopię Programu Funkcjonalno – Użytkowego wraz z załącznikami. 

2. Wszelka przekazywana Inżynierowi Kontraktu przez Zamawiającego lub Generalnego Wykonawcę dokumentacja dotycząca Projektu wykorzystywana winna być przez Inżyniera Kontraktu wyłącznie na potrzeby należytego wykonania przedmiotu Umowy. Inżynier Kontraktu nie jest uprawniony do udostępniania, bez zgody Zamawiającego, żadnych dokumentów osobom trzecim, ani też do udostępniania osobom trzecim jakichkolwiek informacji zawartych w tych dokumentach.

3. W przypadku gdy w wyniku wykorzystania przez Inżyniera Kontraktu wskazanych powyżej dokumentów bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, doszło do naruszenia autorskich praw osobistych autorów Programu Funkcjonalno – Użytkowego lub Projektów Wykonawczych, Inżynier Kontraktu ponosi pełną odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone Zamawiającemu lub zgłoszone wobec Zamawiającego roszczenia. 

4. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu w czasie realizacji niniejszej Umowy następujących raportów:

4.1. raporty tygodniowe, w terminie 24 (dwudziestu czterech) godzin od daty zakończenia tygodnia, w wersji elektronicznej na płycie CD w uzgodnionym z Zamawiającym formacie zawierające szczegółową dokumentację fotograficzną ilustrującą dzienny postęp zaawansowania robót budowlanych i wskazujące przewidywane terminy odbioru robót zanikających w następnym tygodniu, a także wskazujące planowane terminy i godziny spotkań koordynacyjnych oraz sprawy wymagające uwagi Kierownika Projektu lub Przedstawiciela Zamawiającego;

4.2. raporty miesięczne, w terminie 5 (pięciu) dni roboczych od daty zakończenia comiesięcznej oceny zaawansowania robót budowlanych wykonanych przez Generalnego Wykonawcę, zawierające informację o stopniu zaawansowania robót budowlanych, analizę zgodności terminów wykonywania robót budowlanych z przyjętym Harmonogramem Realizacji Projektu, informację o wartości brutto wynagrodzenia Generalnego Wykonawcy przypadającego na ten stopień zaawansowania oraz poniesionych kosztach organizacji i zarządzania, harmonogram wymagalności płatności na okres kolejnych 30 (trzydziestu) dni, ocenę współpracy z Generalnym Wykonawcą, ocenę jakości wykonywanych robót budowlanych z wybranymi elementami dokumentacji fotograficznej oraz identyfikację istotnych problemów, które wystąpiły w czasie realizacji robót budowlanych i zidentyfikowanych przez Inżyniera Kontraktu, które mogą mieć łącznie wpływ na niezrealizowanie celu Umowy;

4.3. raporty interwencyjne, w terminie 24 (dwudziestu czterech) godzin od chwili zaistnienia zdarzenia dotyczące nagłych, nieprzewidzianych zdarzeń mających wpływ na osiągnięcie celu Umowy, opóźnienia w dotrzymaniu terminów realizacji robót budowlanych lub możliwość wydatkowania zaliczki otrzymanej z Instytucji Finansującej. 

5. Wszelkie raporty przekazywane przez Inżyniera Kontraktu będą podlegały akceptacji Kierownika Projektu, a raporty miesięczne dodatkowo akceptacji Przedstawiciela Zamawiającego. Akceptacja raportów nie wyłącza odpowiedzialności Inżyniera Kontraktu za szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy. 

6. Zamawiający uprawniony jest do żądania, w terminie 5 (pięciu) dni roboczych od daty doręczenia raportów tygodniowych i interwencyjnych, dodatkowych pisemnych wyjaśnień dotyczących tych raportów.

7. W przypadku raportów miesięcznych, Zamawiający może odmówić ich zatwierdzenia, wskazując swoje uwagi w terminie 7 (siedmiu) dni od roboczych daty ich doręczenia, w szczególności w przypadku gdy raport nie zawiera wszystkich wymaganych informacji lub jego treść budzi uzasadnione wątpliwości. 

8. Oprócz raportów, o których mowa w ust. 4 powyżej, Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do niezwłocznego przekazywania Zamawiającemu wszelkich bieżących informacji, które w jego ocenie mają lub mogą mieć istotne znaczenie dla realizacji Projektu i osiągnięcia celu Umowy. 

9. Inżynier Kontraktu, niezależnie od innych określonych w Umowie obowiązków w zakresie dokumentowania, zobowiązany jest do sporządzania dokumentacji sprawozdawczej dotyczącej przebiegu budowy odpowiadającej wymaganiom powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W dacie zawarcia Umowy obowiązują regulacje odnoszące się do dokumentacji sprawozdawczej, tj.: 

9.1. dokumentacja określona postanowieniami rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 3 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji  z budżetu państwa, 

9.2. dokumentacja określona przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej, tj.:

9.2.1. dokumentacja określona przepisami o statystyce publicznej, o ile będzie wymagana,

9.2.2. dokumentacja dodatkowa, sporządzana na potrzeby Instytucji Wdrażającej oraz innych uprawnionych instytucji państwowych i samorządowych.

§ 8

[ Ubezpieczenie]

1. Inżynier Kontraktu zapewnia, że przez cały okres obowiązywania Umowy będzie posiadał aktualną polisę lub inny dokument ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia  (w tym deliktowej i kontraktowej) na kwotę lub równowartość kwoty 
min. 1.000.000,00 (jeden milion i 00 / 100) PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, przy czym odpowiedzialność ubezpieczyciela obejmuje zarówno szkody rzeczowe i osobowe, jak i szkody nie będące następstwem szkód w mieniu lub na osobie (tzw. czyste straty finansowe). Dla ryzyka czystych strat finansowych dopuszcza się zastosowanie ograniczenia odpowiedzialności (limitu) w wysokości nie mniejszej niż 500.000,00 (pięćset tysięcy i 00 / 100) PLN. Dopuszcza się stosowanie franszyzy integralnej lub redukcyjnej w wysokości nie wyższej niż 5.000,00 (pięć tysięcy i 00 / 100), a także udziału własnego w wysokości nie wyższej niż 5% wartości szkody i nie więcej niż 20.000,00 (dwadzieścia tysięcy i 00 / 100) PLN lub rozwiązań równoważnych. Kopia polisy wraz z ogólnymi warunkami ubezpieczenia, stanowi Załącznik Nr 5 do Umowy.

2. Strony zobowiązują się do przestrzegania postanowień zawartych w warunkach ogólnych dokumentu ubezpieczeniowego Inżyniera Kontraktu.

§ 9

[Zakres odpowiedzialności Inżyniera Kontraktu]

1. Odpowiedzialnością Inżyniera Kontraktu objęte są szkody poniesione przez Zamawiającego spowodowane niewykonaniem albo nienależytym wykonaniem zobowiązań przez Inżyniera Kontraktu z uwzględnieniem utraconych korzyści. 

2. Inżynier Kontraktu przyjmuje na zasadzie ryzyka odpowiedzialność za szkody poniesione przez Zamawiającego spowodowane działaniami lub zaniechaniem osób i podmiotów, za które ponosi odpowiedzialność, w tym zespołu Inżyniera Kontraktu, jak również za skutki braku dozoru lub sprawowania kontroli w zakresie, w jakim do czynności dozoru lub sprawowania kontroli jest zobowiązany przepisami prawa lub postanowieniami Umowy, a w szczególności: 
2.1. za spowodowane nienależytym wykonywaniem nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych wady lub usterki Obiektu, które nie zostaną usunięte do daty wydania Świadectwa Przejęcia Robót; 
2.2. za spowodowane nienależytym wykonywaniem nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych uszkodzenia bądź zniszczenia istniejących sieci, istniejących obiektów, w tym Akademickiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, oraz ich otoczenia na budowie lub nieruchomości sąsiednich;
2.3. za wszelkie związane z wykonaniem przedmiotu Umowy naruszenia praw ochronnych, a w szczególności praw patentowych i innych praw własności przemysłowej, praw autorskich i autorskich praw pokrewnych oraz za wszelkie szkody powstałe z tego tytułu;
2.4. za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu w związku z nieterminową realizacją przedmiotu umowy skutkującą obciążeniem Zamawiającego przez instytucję finansującą realizację Projektu karami umownymi lub odsetkami, a także powodującą cofnięcie części lub całości dofinansowania.
§ 10

[Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy]

1. Przed zawarciem Umowy Inżynier Kontraktu wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy, w formie…………………, w wysokości: ………………………….. zł (………..………………………... zł), co stanowi 10 % Wynagrodzenia.

2. Zamawiający nie wyraża zgody na ustanowienie zabezpieczeń należytego wykonania umowy oraz zmianę ustanowionego zabezpieczenia, na zabezpieczenia, o których mowa w art. 148 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

3. Zabezpieczenie służy do zaspokojenia roszczeń Zamawiającego powstałych w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy przez Inżyniera Kontraktu.

4. Zamawiający zwróci Inżynierowi Kontraktu zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia, tj. wydania przez Zamawiającego oświadczenia o należytym wykonaniu zamówienia, stanowiącego uznanie przez Zamawiającego że zamówienie zostało należycie wykonane. W przypadku gdy zabezpieczenie zostało ustanowione w pieniądzu Zamawiający zwróci zabezpieczenie z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym pieniądze były przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Inżyniera Kontraktu. 

5. Strony postanawiają, że jeżeli Inżynier Kontraktu nie będzie realizował należycie obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, obowiązki te wykona zastępczo Zamawiający lub inny podmiot na zlecenie Zamawiającego. Kosztami zastępczego wykonania obowiązków zostanie obciążony Inżynier Kontraktu.

6. W przypadku zmniejszenia kwoty zabezpieczenia, na skutek realizacji uprawnień Zamawiającego, Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do uzupełnienia kwoty lub wartości zabezpieczenia do pełnej wysokości określonej zgodnie z ust.1, w terminie 7 (siedmiu) dni od daty wezwania przez Zamawiającego. W razie nie uzupełnienia zabezpieczenia we wskazanym terminie Zamawiający ma prawo potrącić brakującą wartość zabezpieczenia z płatności na rzecz Inżyniera Kontraktu za wykonanie przedmiotu Umowy.

7. Inżynier Kontraktu ponosi wszelkie koszty spowodowane koniecznością skorzystania przez Zamawiającego z uprawnień określonych w ustępach od 5 do 7 powyżej. W przypadku ustanowienia w powyższym trybie części lub całości zabezpieczenia w pieniądzu, zostanie ono zwrócone w trybie określonym w ust. 4 powyżej. 

§ 11

[Wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu] 

1. Całkowite ryczałtowe wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu za realizację zamówionej usługi inżyniera kontraktu przy realizacji Projektu, zgodnie z ofertą Inżyniera Kontraktu, wynosi .......................... (słownie: ....................................... PLN) złotych brutto. Wynagrodzenie to nie podlega zmianie ani waloryzacji niezależnie od okoliczności i wyczerpuje wszelkie roszczenia Inżyniera Kontraktu wobec Zamawiającego z tytułu realizacji niniejszej Umowy.

2. Wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu obejmuje należny podatek VAT w stawce zgodnej z obowiązującymi przepisami w dniu złożenia oferty przez Inżyniera Kontraktu. Ewentualne zmiany stawki podatku VAT w czasie obowiązywania Umowy nie powodują zmiany wysokości Wynagrodzenia.

3. Wynagrodzenie obejmuje również zwrot wszelkich wydatków i pokrycie wszelkich kosztów, które Inżynier Kontrakt poniesie lub zobowiązany jest ponieść, w celu należytego wykonania Umowy, bez względu na ich wysokość, co Inżynier Kontraktu przyjmuje do wiadomości. 

4. Wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu jest niezależne od wynagrodzenia Generalnego Wykonawcy oraz podmiotów odpowiedzialnych za Dostawy Sprzętu i nie będzie ulegać zmianie, nawet w przypadku zmiany wynagrodzenia wskazanych podmiotów w czasie realizacji Projektu.
5. Inżynier Kontraktu oraz Zamawiający nie są uprawnieni do dokonywania przelewu wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy ani przenoszenia żadnych praw i obowiązków z niej wynikających.
§ 12

[Warunki płatności. Podstawy do wstrzymania wypłaty Wynagrodzenia]

1. Wynagrodzenie w jego części stanowiącej 60% całkowitej kwoty Wynagrodzenia płatne będzie w równych miesięcznych ratach w czasie realizacji Projektu, na następujących zasadach: 
1.1. Wynagrodzenie będzie płatne począwszy od miesiąca, w którym Zamawiający zawarł umowę z Generalnym Wykonawcą; 
1.2. Wynagrodzenie będzie płatne do miesiąca, w którym rozpoczęto czynności odbioru końcowego;
1.3. Inżynier Kontraktu przyjmuje do wiadomości, iż zobowiązany będzie do wystawiania w imieniu Zamawiającego na podstawie umowy z Generalnym Wykonawcą świadectw płatności w terminie określonym tą umową po przeprowadzeniu comiesięcznej oceny zaawansowania realizacji umowy przez Generalnego Wykonawcę stanowiącej podstawę do rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Generalnym Wykonawca; 
1.4. warunkiem wystawiania przez Inżyniera Kontraktu faktur obejmujących płatności miesięcznych rat Wynagrodzenia będzie zatwierdzenie przez Zamawiającego świadectw płatności wystawianych przez Inżyniera Kontraktu w imieniu Zamawiającego na podstawie umowy z Generalnym Wykonawcą;

1.5. Inżynier Kontraktu uprawniony będzie do wystawiania faktur obejmujących płatności miesięcznych rat Wynagrodzenia nie wcześniej niż w dniu zatwierdzenia przez Zamawiającego świadectw płatności, o których mowa w pkt 1.3. powyżej;
1.6. w przypadku zwłoki Zamawiającego w zatwierdzeniu świadectw płatności przekraczającej okres 5 dni, Inżynier Kontraktu uprawniony będzie do wystawienia faktury bez spełnienia tego warunku;
1.7. Wynagrodzenie płatne będzie przez Zamawiającego na rzecz Inżyniera Kontraktu w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury na rachunek bankowy wskazany w tej fakturze;
1.8. Za dzień dokonania zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego przez bank Zamawiającego stosownym poleceniem przelewu.
2. Wynagrodzenie w jego części stanowiącej 40% całkowitej kwoty Wynagrodzenia płatne będzie jednorazowo po wywiązaniu się przez Inżyniera Kontraktu ze wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, na następujących zasadach:
2.1. łącznymi warunkami wystawienia przez Inżyniera Kontraktu faktury obejmującej płatność pozostałej części Wynagrodzenia będzie doprowadzenie do uzyskania bezwarunkowej i ostatecznej decyzji pozwolenie na użytkowanie, przeprowadzenie przez Inżyniera Kontraktu zgodnie z umową zawartą z Generalnym Wykonawcą procedury odbioru końcowego zakończonej podpisaniem protokołu odbioru końcowego, doprowadzenia do usunięcia wad ujawnionych w trakcie odbioru końcowego i wydania przez Zamawiającego Generalnemu Wykonawcy Świadectwa Przejęcia Robót oraz zrealizowanie pełnego zakresu Umowy, zgodnie z celem Umowy, wskazanym w § 3 Umowy;
2.2. Wynagrodzenie płatne będzie przez Zamawiającego na rzecz Inżyniera Kontraktu w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury na rachunek bankowy wskazany w tej fakturze;
2.3. Za dzień dokonania zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego przez bank Zamawiającego stosownym poleceniem przelewu.
3. Pomimo spełnienia warunków określonych w ust. 1 powyżej, Wykonawca nie jest uprawniony do wystawienia faktury, a w przypadku gdy faktura została wystawiona Zamawiający uprawniony jest do wstrzymania wypłaty każdej miesięcznej raty Wynagrodzenia, gdy:

3.1. w toku przeprowadzonego przez Zamawiającego audytu, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 1.6. Umowy, zostaną stwierdzone wady, usterki albo istotne lub liczne uchybienia jakościowe związane z budową Projektu - do czasu usunięcia stwierdzonych w protokole audytu wad, usterek lub uchybień jakościowych;

3.2. Inżynier Kontraktu nie przedstawi w terminie raportu tygodniowego lub raportu miesięcznego, a Zamawiający wezwał Inżyniera Kontraktu do przedłożenia raportu - do czasu jego przedłożenia;

3.3. przedłożony przez Inżyniera Kontraktu raport tygodniowy lub miesięczny nie zawiera wszystkich wymaganych informacji, a Zamawiający wezwał Inżyniera Kontraktu do ich uzupełnienia - do czasu uzupełnienia tych informacji zgodnie z wezwaniem;

4. Wstrzymanie zapłaty Wynagrodzenia, w przypadkach określonych w ust. 3 powyżej, nie stanowi naruszenia warunków Umowy przez Zamawiającego i nie uprawnia Inżyniera Kontraktu do dochodzenia roszczeń od Zamawiającego. W przypadku gdy z uwagi na skorzystanie przez Zamawiającego z prawa do wstrzymania płatności termin płatności faktury przekroczy okres 30 dni, Inżynier Kontraktu zrzeka się niniejszym prawa do dochodzenia odsetek ustawowych należnych od Zamawiającego.

§ 13

[ Kary umowne]

1. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w wysokości:

1.1. kwoty stanowiącej 10% (dziesięć) Wynagrodzenia, o którym mowa w § 11 Umowy, w przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

1.2. kwoty stanowiącej 0,25% (dwadzieścia pięć setnych) Wynagrodzenia, o którym mowa w § 11 Umowy, za każdy dzień zwłoki w wykonaniu zobowiązań wynikających z Umowy, pomimo pisemnego wezwania Inżyniera Kontraktu do wykonania tych zobowiązań przez Zamawiającego i wyznaczenia Inżynierowi Kontraktu terminu 24 godzin na ich wykonanie.

2. Limit wszystkich kar umownych wynosi 20% Wynagrodzenia.

3. Jeżeli kary umowne, o których mowa w ust 1. pkt 2), wyniosą więcej niż 20 % wartości Wynagrodzenia, Zamawiający, po powiadomieniu Wykonawcy, może odstąpić od Umowy w terminie do dnia 31 grudnia 2015 roku i nie wypłacać Inżynierowi Kontraktu pozostałej części Wynagrodzenia.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających wysokość zastrzeżonych i naliczonych kar umownych, gdy poniesiona szkoda przekroczy wysokość kar umownych.

5. Kary umowne należne Zamawiającemu mogą być potrącone – według wyboru Zamawiającego wyrażonego w przedłożonym Inżynierowi Kontraktu oświadczeniu:
5.1. z Wynagrodzenia i/lub, 

5.2. z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, określonego w § 10 Umowy.

6. W razie potrącenia kary z zabezpieczenia, Inżynier Kontraktu jest zobowiązany uzupełnić zabezpieczenie do wysokości określonej w § 10 ust. 1, w terminie 7 (siedmiu) dni, od dnia otrzymania stosownego wezwania od Zamawiającego.

§ 14

[Odstąpienie i wypowiedzenie Umowy]

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy w przypadku: 

1.1. nie rozpoczęcia przez Inżyniera Kontraktu wykonywania obowiązków wynikających z Umowy w terminie 14 (czternaście) dni od dnia zawarcia umowy przez Zamawiającego z Generalnym Wykonawcą; 

1.2. naruszenia przez Inżyniera Kontraktu obowiązków określonych w § 8, ust. 1 lub ust. 2 i nie zaprzestania naruszeń pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiającego i wyznaczenia dodatkowego terminu 5 (pięć) dni roboczych;

1.3. zaistnienia przesłanek określonych w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Zamawiający ma prawo rozwiązać niniejszą umowę z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, w razie wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności:

2.1. opóźnienia w realizacji Projektu powyżej 30 (trzydzieści) dni w stosunku do Harmonogramu Realizacji Projektu lub jednej z dat kluczowych określonych w umowie zawartej przez Zamawiającego z Generalnym Wykonawcą, chyba że opóźnienie nastąpiło wskutek siły wyższej;

2.2.  przerwania wykonywania obowiązków Inżyniera Kontraktu wynikających z Umowy, o ile przerwa trwała dłużej niż 14 (czternaście)dni;

2.3. nie przedkładania przez Inżyniera Kontraktu raportów miesięcznych przez dwa miesiące;

2.4. w przypadku wykonywania obowiązków Inżyniera Kontraktu w sposób nienależyty, gdy pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego nie nastąpiła zmiana sposobu ich wykonywania;

2.5. wykonywania Umowy przez Inżyniera Kontraktu w sposób sprzeczny z jej celem oraz postanowieniami lub rażącego zaniedbania przez Inżyniera Kontraktu obowiązków wynikających z Umowy;
2.6. rozpoczęcia likwidacji przedsiębiorstwa Inżyniera Kontraktu lub złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości Inżyniera Kontraktu;
2.7. wykonywania przedmiotu Umowy przez osoby działające w imieniu Inżyniera Kontraktu, nie posiadające do tego wymaganych uprawnień lub nie posiadające kwalifikacji i doświadczenia, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1.5.;
2.8. wykonywania czynności Inżyniera Kontraktu przez osoby, co do których Zamawiający zgłosił zastrzeżenia i żądał ich usunięcia albo jeżeli liczba osób wchodzących w skład zespołu Inżyniera Kontraktu jest mniejsza niż określona niniejszą Umową;
2.9. narażenia Zamawiającego na szkody, utratę dobrego imienia z przyczyn leżących po stronie Inżyniera Kontraktu, i nie zaprzestania takich działań lub naruszeń pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiającego i wyznaczenia dodatkowego terminu 5 dni roboczych;
2.10. nie uzupełnienia przez Inżyniera Kontraktu wysokości zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, na zasadach określonych w niniejszej Umowie;

2.11. jeżeli w przypadku przedłużenia przez Strony okresu obowiązywania Umowy przekroczony zostanie termin wykorzystania środków zgodnie z umową o dofinansowanie zawartą z Instytucją Wdrażającą to jest 31 września 2015 roku;

2.12. wystąpienia korekty finansowej w związku ze stwierdzeniem prawomocnym  wyrokiem naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych w trakcie postępowania przetargowego, w którym wybrany został Inżynier Kontraktu.
3. W przypadku dokonania wypowiedzenia na zasadach określonych wyżej w ust. 2, Strony dokonają rozliczenia finansowego Umowy w terminie do 30 (trzydziestu) dni od daty jej rozwiązania. Rozliczenie finansowe poprzedzone będzie protokolarnym przekazaniem Zamawiającemu, przez Inżyniera Kontraktu, kompletnej dokumentacji związanej z wykonywaniem przedmiotu Umowy, w tym ze zwrotem dokumentacji przekazanej przez Zamawiającego na potrzeby wykonywania Umowy oraz dokumentacji sporządzonej przez Inżyniera Kontraktu w trakcie realizacji Umowy. 
§ 15

[Poufność]

1. Strony zgodnie oświadczają, że wszelkie przekazywane wzajemnie informacje i dane związane z wykonywaniem przedmiotu Umowy, mają charakter ściśle poufny i nie mogą być udostępniane osobom trzecim, z wyjątkiem Uczestników Projektów w zakresie, który jest niezbędny do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy. Zakaz ten nie dotyczy udzielania informacji uprawnionym osobom lub organom, w tym organom kontroli finansowej i organom wymiaru sprawiedliwości w zakresie prowadzonych przez nie postępowań. Zobowiązanie do zachowania poufności dotyczy również informacji i danych związanych z realizacją Projektu, które mogłyby wpłynąć negatywnie na działania Generalnego Wykonawcy.

2. Inżynier Kontraktu zapewni aby jego personel dotrzymał poufności informacji i danych zgodnie z zobowiązaniem, o którym mowa w ust. 1 przez okres trwania Umowy oraz po jej zakończeniu. W związku z tym zatrudniony lub zaangażowany przez Inżyniera Kontraktu personel nie będzie przekazywać ani rozpowszechniać osobom trzecim informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem Umowy, chyba że uzyskają na to uprzednią pisemną zgodę Zamawiającego. Ponadto nie będą oni wykorzystywać ze szkodą dla Zamawiającego przekazanych im informacji oraz wyników opracowań, prób i badań przeprowadzonych w trakcie i w celu wykonania Umowy.
§ 16

[Dopuszczalne Zmiany Umowy]

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w Umowie na wypadek wystąpienia jednego z następujących zdarzeń, w razie:

1.1. istotnych zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa (za wyjątkiem zmian w ustawie o podatku od towarów i usług) lub norm budowlanych powodujących konieczność wprowadzenia innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia;

1.2. niezależną od Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu przewlekłość postępowań o uzyskanie od instytucji i urzędów dokumentów (np. pozwoleń, decyzji, uzgodnień) niezbędnych do realizacji przedmiotu Umowy i powodujących przesunięcie terminu realizacji Projektu i konieczność zmiany okresu obowiązywania niniejszej Umowy;
1.3. zaistnienia zdarzeń uniemożliwiających zakończenie Projektu i wykonanie Umowy w terminie, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, z przyczyn niezależnych od Inżyniera Kontraktu lub Zamawiającego udokumentowanych w sposób niebudzący zastrzeżeń, potwierdzonych protokolarnie, np. siła wyższa,
1.4. zmiany terminu realizacji Projektu, wskazanego w umowie o dofinansowanie, z zastrzeżeniem § 5 ust. 1 i 2 Umowy; 

1.5. wystąpienia okoliczności, za które Inżynier Kontraktu nie ponosi odpowiedzialności, skutkujących niemożnością dotrzymania przez niego terminu realizacji, określonego w umowie. Wówczas termin ten może ulec przedłużeniu, nie więcej jednak niż o czas trwania tych okoliczności;

1.6. konieczności zmian procedur, linii komunikacji lub zadań poszczególnych osób określonych w Książce Projektu w celu zapewnienia większej efektywności zespołu Inżyniera Kontraktu;
2. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 1 powyżej, jest złożenie wniosku przez Stronę inicjującą dokonanie zmiany wraz z opisem i uzasadnieniem proponowanej zmiany.

3. Zmiana postanowień Umowy w zakresie o którym mowa w ust. 1 powyżej dopuszczalna jest wyłącznie w drodze aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 17

[Podwykonawcy]

1. Do zawarcia umowy z podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego.

2. Inżynier Kontraktu ponosi odpowiedzialność za działania, uchybienia i zaniedbania swoich podwykonawców, tak jak gdyby były to działania, uchybienia lub zaniedbania samego Inżyniera Kontraktu.

3. Usługi powierzone podwykonawcom przez Inżyniera Kontraktu nie mogą zostać powierzone przez podwykonawcę osobie trzeciej.

4. Inżynier Kontraktu przed zawarciem stosownej umowy z podwykonawcą musi uprzednio uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego na powierzenie wykonania części zamówienia temu podwykonawcy. Podstawą do uzyskania takiej zgody będzie wniosek Inżyniera Kontraktu przedstawiający część zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy wraz z wykazem zdolności podwykonawcy do jej wykonania.

5. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o swojej decyzji w terminie 14 dni od doręczenia wniosku, z podaniem powodów w przypadku odmowy udzielenia zgody.

6. Zgoda Zamawiającego na wykonanie jakiejkolwiek części Umowy przez podwykonawcę nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek jego zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy.

§ 18

[Prawa autorskie]

1. Jeżeli w toku wykonywania Umowy powstaną utwory, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku, Inżynier Kontraktu przenosi na Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia określonego w § 10 Umowy, autorskie prawa majątkowe do utworów powstałych w wyniku wykonywania niniejszej Umowy, na wszelkich znanych w chwili zawarcia niniejszej Umowy polach eksploatacji wskazanych w przepisie art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631  ze zmianami), obejmujących w szczególności:

1.1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

1.2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

1.3. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; 

1.4. w zakresie wprowadzania zmian, korekt, poprawek, obróbki - w taki sposób, aby każdy miał możliwość dokonywania tych zmian w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym na cele sporządzenia materiałów przeznaczonych do publikacji prasowych.

2. Inżynier Kontraktu upoważnia Zamawiającego, bez dodatkowego wynagrodzenia, do wykonywania autorskich praw zależnych w zakresie o jakim mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu. Inżynier Kontraktu zapewnia, iż poszczególni autorzy utworów, którym przysługują autorskie prawa osobiste do utworów, wyrażą zgodę na wykonywanie przez Zamawiającego autorskich praw zależnych, o których mowa w zdaniu poprzednim.

3. Wraz z przekazaniem utworów, Zamawiający nabywa również własność egzemplarzy utworów.

4. Na żądanie Zamawiającego, Inżynier Kontraktu w każdej chwili potwierdzi na piśmie Zamawiającemu nabycie przez Zamawiającego autorskich praw majątkowych do utworów wykonanych na podstawie niniejszej Umowy.

§ 19

[Kontakty, korespondencja, przekazywanie informacji]

1. Ze strony Zamawiającego osobami uprawnionymi do wykonywania niniejszej Umowy w imieniu Zamawiającego i podpisywania wszelkiej korespondencji i pism w imieniu Zamawiającego, w tym wydawania Inżynierowi Kontraktu poleceń lub zgłaszania żądań są:

[imię i nazwisko], [telefon kontaktowy], [adres email]

[imię i nazwisko], [telefon kontaktowy], [adres email]

Ze strony Inżyniera Kontraktu osobami uprawnionymi do wykonywania niniejszej Umowy i podpisywania wszelkie korespondencji i pism w imieniu Inżyniera Kontraktu są:

[imię i nazwisko], [telefon kontaktowy], [adres email]

[imię i nazwisko], [telefon kontaktowy], [adres email]

2. Wszelka korespondencja pomiędzy Stronami, w trakcie realizacji Umowy, przekazywana winna być w formie pisemnej w formie wskazanej w ostatnim zdaniu niniejszego ustępu. W przypadku przekazywania korespondencji w formie faxu bądź pocztą elektroniczną, potwierdzeniem przekazania w/w korespondencji będzie przekazanie w/w korespondencji także w formie  pisemnej pismem wysłanym listem poleconym na adres korespondencyjnym lub złożonym na sekretariacie biura budowy za potwierdzeniem odbioru. 

3. Korespondencja kierowana będzie w następujący sposób:

4.1. do Zamawiającego 

na adres:

ul. Pasteura 1, 50-367 Wrocław

adres e-mail: kanclerz@umed.wroc.pl, andrzej.kochan@umed.wroc.pl.

Telefon   071 784 10 02

Biuro Budowy ……………………………

ul. …………………………..

…………………….

4.2. do Inżyniera Kontraktu

na adres: ………………

ul. …………….

adres e-mail: ……………………..

Telefon   ………………..

Biuro Budowy ……………………………

ul. …………………………..

…………………….

4. Zmiana wskazanych wyżej danych adresowych, lub zmiana osób uprawnionych do wykonywania niniejszej Umowy, nie stanowi zmiany Umowy i dokonywana winna być przez Stronę, której zmiana dotyczy przez doręczenie oświadczenia ze wskazaniem zakres zmiany podpisanego przez osoby uprawnione do reprezentacji. Zmiana staje się skuteczna po doręczeniu informacji drugiej ze Stron w trybie doręczeń określonym Umową.

§ 20 (opcja)

[Podmiot wspólny]

1. Podmioty w rozumieniu art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych realizujące wspólnie Umowę, są solidarnie odpowiedzialne za jej wykonanie.

2. Podmioty w rozumieniu art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych realizujące wspólnie Umowę wyznaczają spośród siebie pełnomocnika upoważnionego do zaciągania zobowiązań w imieniu wszystkich Wykonawców realizujących wspólnie niniejszą Umowę. Pełnomocnik upoważniony jest także do wystawiania faktur, przyjmowania płatności od Zamawiającego i do przyjmowania poleceń na rzecz i w imieniu wszystkich Wykonawców realizujących wspólnie Umowę.

3. Pełnomocnikiem, o którym mowa w ust. 2 jest ………………………………………………..

4. Postanowienia Umowy dotyczące Inżyniera Kontraktu stosuje się odpowiednio do podmiotów w rozumieniu art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych, realizujących wspólnie Umowę.

5. Zakres zadań i rola każdego z podmiotów realizujących wspólnie Umowę określone zostały w umowie podpisanej przez osoby upoważnione do działania w imieniu każdego podmiotu a złożonym Zamawiającemu przed zawarciem niniejszej Umowy. Porozumienie to stanowi Załącznik nr ………………………… do Umowy.

6. Podmiot wspólny nie zmieni swojego składu przez cały okres wykonywania Umowy z wyjątkiem zmian będących następstwem łączenia, podziału, przekształcenia, upadłości lub likwidacji jednego z podmiotów realizujących wspólnie Umowę.

§ 21

[Postanowienia końcowe]

1. Zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie postanowienia zawarte w:

2.1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) opublikowanej na stronie internetowej Zamawiającego po przekazaniu ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.

2.2 ofercie Inżyniera Kontraktu z dnia. ……………….. r.

        oraz:

2.3.  przepisy prawa obowiązującego na terenie RP, w tym w szczególności przepisy wskazanych w Umowie ustaw Prawo zamówień publicznych, Prawo budowlane, wraz z przepisami wykonawczymi do tych ustaw, oraz przepisy kodeksu cywilnego.

3. Ewentualne spory wynikające z realizacji niniejszej Umowy Strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie, w drodze negocjacji. W przypadku braku możliwości osiągnięcia porozumienia w terminie 30 dni od daty powstania sporu, każda ze Stron uprawniona jest do dochodzenia swoich roszczeń na drodze procesu cywilnego przed sądem powszechnym właściwym miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

4. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub rozbieżności pomiędzy poszczególnymi dokumentami, przyjmuje się następującą hierarchię ważności dokumentów:

4.1. Umowa,

4.2. Załączniki w kolejności: 

4.2.1. zaakceptowane przez Zamawiającego po weryfikacji Projektanta Projekty Wykonawcze;

4.2.2. Dokumentacja Projektowa;

4.2.3.  Projekty Wykonawcze (stają się automatycznie załącznikiem do niniejszej Umowy po ich opracowaniu przez Generalnego Wykonawcę i parafowaniu przez obie Strony);

4.2.4. pozostałe Załączniki.

5. W przypadku, gdy dokumenty tej samej hierarchii są sprzeczne, decyzję które zapisy są obowiązujące oraz w jakiej kolejności, podejmuje samodzielnie Kierownik Projektu lub Przedstawiciel Zamawiającego.

6. Integralną częścią Umowy są Załączniki:

6.1. Załącznik nr 1 – obowiązki Inżyniera Kontraktu w ramach zadań głównych;

6.2. Załącznik Nr 2  - Harmonogram Realizacji Projektu,
6.3. Załącznik nr 3 - Książka Projektu,
6.4. Załącznik nr 4 - Program Funkcjonalno – Użytkowy,
6.5. Załącznik nr 5 - Kopia polisy wraz z ogólnymi warunkami ubezpieczenia,
6.6. Załącznik nr 6 – klauzula antykorupcyjna
6.7. Załącznik nr 7 – Wzór dokumentu OT 
      …………………………………………………………………..  

7. Umowę sporządzono w  czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy dla Zamawiającego, jeden dla Inżyniera Kontraktu.

INŻYNIER KONTRAKTU                     ZAMAWIAJĄCY

     data     ________________                                  ________________

Załącznik Nr 6 do Umowy

Klauzula antykorupcyjna

Zamawiający oświadcza, że nie przyjmował żadnych korzyści majątkowych w celu wpłynięcia na postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w ramach projektu budowa „Ponadregionalnego Centrum Onkologii Dziecięcej we Wrocławiu – „Przylądek Nadziei” przez rozbudowę Akademickiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu o nowy blok Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej”, prowadzonego w celu rozbudowy Centrum Klinicznego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu o Klinikę Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej, wraz z łącznikiem podziemnym i niezbędną infrastrukturą techniczną lub wpłynięcia na wynik takiego postępowania w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami oraz że nie jest mu wiadome o jakichkolwiek porozumieniach lub ustaleniach pomiędzy Wykonawcami, które miałyby na celu wpłynięcie na postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego lub wynik takiego postępowania w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami.

Wykonawca oświadcza, że nie oferował ani nie dawał żadnych korzyści majątkowych w celu wpłynięcia na postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w ramach projektu budowa „Ponadregionalnego Centrum Onkologii Dziecięcej we Wrocławiu – „Przylądek Nadziei” przez rozbudowę Akademickiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu o nowy blok Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej”, prowadzonego w celu rozbudowy Centrum Klinicznego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu o Klinikę Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej, wraz z łącznikiem podziemnym i niezbędną infrastrukturą techniczną lub w celu wpłynięcia na wynik takiego postępowania w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami oraz że nie brał udziału w jakichkolwiek porozumieniach lub ustaleniach pomiędzy Wykonawcami, które miałyby na celu wpłynięcie na postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego lub wynik takiego postępowania w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami.

INŻYNIER KONTRAKTU                     ZAMAWIAJĄCY

     data     ________________                                  ________________
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