
 1

   

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE I  
GENERALNE WYKONAWSTWO  

(po korekcie – 29. 03. 2013 r.) 
Zawarta we Wrocławiu w dniu ……………………………………………... 2013 roku pomiędzy: 
 
1. ………………………………………………………………………………………………,  
 

reprezentowana przez:  
 

- …………………………………., 
 

zwaną w dalszej części Umowy "Zamawiającym",  
 
a 
 
2. …………………………………………………………………………………………………... 
 

reprezentowaną przez: 
 
- ………………………………….., oraz 
- ………………………………….., 
 

zwaną w dalszej części Umowy "Wykonawcą", którego odpis z rejestru 
przedsiębiorców załączono do Umowy jako Załącznik nr 1; 

 
 
zwanymi w Umowie łącznie „Stronami” lub też oddzielnie „Stroną”. 
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Strony niniejszej umowy, zwanej dalej „Umową”, postanowiły, co następuje: 
 
PREAMBUŁA 
 
Zamawiający oraz Wykonawca wspólnie oświadczają, iż w wyniku zakończenia procedury przetargu 
nieograniczonego na roboty budowlane nr ……………., prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Wykonawca został wybrany na Generalnego 
Wykonawcę w ramach niniejszej Umowy, celem wykonania projektu wykonawczego i realizacji 
rozbudowy Akademickiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu o nowy blok Kliniki Transplantacji 
Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej: 
 

§ 1. 
Definicje 

 
Użyte w niniejszej Umowie pojęcia i terminy mają następujące znaczenia: 
 
Analiza Sumy Umownej i 
Kosztów Organizacji  

dokument w formie tabeli stanowiący Załącznik nr 2 do Umowy, 
sporządzony przez Zamawiającego przed zawarciem Umowy, 
zawierający procentowe określenie części Ceny Umowy dla 
poszczególnych zakresów Robót, maszyn, urządzeń i innych 
materiałów budowlanych i wykończeniowych oraz innych kosztów 
niezbędnych celem wykonania Umowy w tym kosztów organizacji i 
zarządzania budową, który stanowić będzie podstawę do sporządzenia 
przez Wykonawcę Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego i 
dokonywania comiesięcznej oceny zaawansowania Robót; 

Budowa  Plac Budowy oraz Nieruchomości Sąsiednie wraz z wszelkimi innymi 
terenami pomocniczo używanymi dla realizacji Robót, bez względu na 
ich położenie lub charakter;  

Cena Umowy  całkowite wynagrodzenie ryczałtowe brutto należne Wykonawcy za 
wykonanie Przedmiotu Umowy, określone w § 15 ust. 1 Umowy; 

Daty Kluczowe  daty oznaczone cyframi rzymskimi rozumiane jako przejściowe terminy 
realizacji poszczególnych części Przedmiotu Umowy określone w § 3 
ust. 1 Umowy;  

Dokumentacja 
Powykonawcza  

wszelka dokumentacja przewidziana Prawem Budowlanym oraz 
innymi przepisami prawa, która umożliwia otrzymanie na rzecz 
Zamawiającego decyzji o Pozwoleniu na Użytkowanie Obiektu;  

Dokumentacja 
Powykonawcza 
Eksploatacyjna 

Dokumentacja Powykonawcza wraz z potwierdzonymi protokołami 
dokumentującymi przeprowadzenie szkoleń dla personelu 
Zamawiającego, dokumentami potwierdzającymi dokonanie regulacji i 
pomiarów urządzeń niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania 
Przedmiotu Umowy oraz Książką Obiektu;  

Główny Projektant projektant w rozumieniu art. 20 Prawa Budowlanego, autor projektu 
koncepcyjnego i Projektu Budowlanego, działający na zlecenie 
Zamawiającego, który dokonuje kwalifikacji, zgodnie z art. 36a Prawa 
Budowlanego, zamierzonych odstąpień od Projektu Budowlanego jako 
odstąpień nieistotnych albo istotnych, wymagających uzyskania decyzji 
w sprawie zmiany Pozwolenia na Budowę oraz dokonuje oceny 
zgodności Projektu Wykonawczego opracowanego przez Wykonawcę z 
wymaganiami określonymi w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, w 
tym pod kątem spełnienia parametrów Obiektu jak i możliwości 
uzyskania Pozwolenia na Użytkowanie;  

Harmonogram 
Realizacji 

przygotowany przez Wykonawcę i zatwierdzony przez Zamawiającego, 
dokument określający zaplanowany rozkład Robót w czasie, wyliczony 
na podstawie rzeczywistych zależności pomiędzy Robotami, czasu 
trwania Robót, posiadanymi zasobami, wskazujący ścieżkę krytyczną, 
zapasy swobodne, zapasy całkowite poszczególnych prac, wykonany 
przy użyciu dedykowanych do tego typu instrumentów 
informatycznych, który stanowi Załącznik nr 7 do Umowy; 

Harmonogram 
Rzeczowo – Finansowy  

przygotowany przez Wykonawcę i zatwierdzony przez Zamawiającego 
dokument powstały na podstawie Harmonogramu Realizacji oraz 



 4

Analizy Sumy Umownej i Kosztów Organizacji, zawierający opis 
podziału Robót na części, kolejność wykonywania Robót, czas ich 
trwania i kwotowe wynagrodzenie określonych w Analizie Sumy 
Umownej i Kosztów Organizacji zakresów Robót, aktualizowany przez 
Strony pisemnie w okresach miesięcznych przez cały czas trwania 
Umowy i przewidujący wszelkie Roboty do wykonania w cyklach 
miesięcznych, pomiędzy Datami Kluczowymi, do czasu odbioru 
końcowego. Stanowi on Załącznik nr 6 do Umowy;   

Instytucja Wdrażającą Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z siedzibą w 
Warszawie, będące stroną umowy o dofinansowanie, odpowiedzialną 
za prawidłowe rozliczenie środków finansowych przyznanych 
Zamawiającemu na realizację Przedmiotu Umowy, który jest 
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i 
Środowisko; 

Inspektor Nadzoru  inspektorzy nadzoru inwestorskiego w rozumieniu przepisów Prawa 
Budowlanego, wchodzący w skład zespołu Inżyniera Kontraktu; 

Instrukcja Zmiany  dokument sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 14 do 
Umowy, wyłącznie za pomocą którego Zamawiający zwraca się do 
Wykonawcy o wykonanie Robót Zamiennych lub wykonanie innych 
Robót, zgodnych z niniejszą Umową;  

Inżynier Kontraktu 
 

podmiot wyłoniony przez Zamawiającego w przetargu publicznym do 
wykonywania całości zadań związanych z kompleksowym 
zarządzaniem realizacją Przedmiotu Umowy obejmujący zespół osób 
składający się z Menedżera Projektu, Menedżera Kosztów, Inspektorów 
Nadzoru oraz Administratora Projektu, działający jako zastępca 
bezpośredni Zamawiającego, którego zadaniem jest wykonywanie 
uprawnień Zamawiającego przewidzianych w Umowie w szczególności 
dokonywanie wszelkich odbiorów Robót przewidzianych Umową i 
comiesięcznej oceny zaawansowania Robót, a także wystawianie 
Świadectw Przejściowych Płatności, Świadectw Rozliczenia Końcowego 
i Świadectw Rozliczenia Ostatecznego; Inżynier Kontraktu ani żadna z 
osób wchodzących w skład jego zespołu nie posiada prawa do 
zawierania aneksów do Umowy, chyba że uprawnienie takie wynika z 
odrębnego pełnomocnictwa; 

Kierownik Budowy  kierownik budowy w rozumieniu przepisów Prawa Budowlanego;  
Koordynator Projektu  osoba sprawująca z ramienia Wykonawcy nadzór nad wykonywaniem 

Przedmiotu Umowy w zgodzie z warunkami Umowy, jednakże bez 
prawa zawierania aneksów do Umowy w tym podpisywania Instrukcji 
Zmian, lecz z prawem do jej wykonywania, w tym uprawniona do 
zgłaszania Robót do odbiorów i reprezentowania Wykonawcy w trakcie 
odbiorów wszelkich Robót przewidzianych Umową, podpisywania 
Świadectw Przejściowych Płatności, Świadectw Rozliczenia Końcowego 
i Świadectw Rozliczenia Ostatecznego; 

Kierownik Projektu  osoba sprawująca z ramienia Zamawiającego kontrolę nad realizacją 
Umowy, uprawniona do wykonywania wynikających z Umowy 
uprawnień Zamawiającego, w tym również przewidzianych dla 
Inżyniera Kontraktu oraz do dokonywania wszelkich odbiorów Robót 
przewidzianych Umową, a także zatwierdzania Świadectw 
Przejściowych Płatności, Świadectw Rozliczenia Końcowego i 
Świadectw Rozliczenia Ostatecznego jednakże bez prawa zawierania 
aneksów do Umowy, chyba że uprawnienie takie wynika z odrębnego 
pełnomocnictwa; 

Książka Obiektu dokument przeznaczony do zapisów dotyczących przeprowadzanych 
badań i kontroli stanu technicznego, remontów i przebudowy w okresie 
użytkowania Obiektu, założony przez Wykonawcę wedle wzoru 
określonego w aktualnych przepisach wykonawczych do Prawa 
Budowlanego; 

Książka Projektu dokument organizacyjno - administracyjny opisujący procedury, w tym 
dotyczące uzgadniania dokumentacji, linie komunikacji i zasady 
prowadzenia przedsięwzięcia objętego niniejszą Umową, stanowiący 
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Załącznik nr 18 do Umowy; Książka Projektu nie narusza postanowień 
niniejszej Umowy; 

Nieruchomość część nieruchomości będącej własnością Uniwersytetu Medycznego we 
Wrocławiu, położonej we Wrocławiu przy ul. Borowskiej nr 213, dla 
której Sąd Rejonowy dla Wrocławia- Krzyków, IV Wydział Ksiąg 
Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1K/00077190/8, 
obejmująca działki nr 4/1, 4/2, 3, część działki nr 2, 5/1, część działki nr 
5/2, 8/1, 8/2, 9/1, 9/2, 7/7, część działki nr 7/4, część działki nr 7/5, 
część działki nr 7/6, AM-13 obręb Gaj przy ulicy Borowskiej we 
Wrocławiu oraz części działek nr 76/1, 76/2, 76/4, 76/6, 76/9, 78/10, 
AM-14, obręb Gaj przy ulicy Borowskiej we Wrocławiu; 

Nieruchomości 
Sąsiednie 

nieruchomości znajdujące się w strefie oddziaływania Budowy;  

Obiekt położony na Nieruchomości budynek stanowiący Klinikę 
Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej wraz z 
łącznikiem podziemnym i z niezbędną wewnętrzną infrastrukturą 
techniczną i zagospodarowaniem terenu szczegółowo opisany w 
Programie Funkcjonalno – Użytkowym przeznaczony do prowadzenia 
działalności leczniczej, polegającej na udzielaniu świadczeń 
zdrowotnych w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia 
zdrowotne, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15.04.2011 r. o 
działalności leczniczej; 

Plac Budowy  przestrzeń, w której są prowadzone Roboty wraz z przestrzenią 
zajmowaną przez urządzenia zaplecza, dojazdów do Budowy i 
infrastruktury pomocniczej jakiegokolwiek rodzaju to jest w 
szczególności obejmująca Nieruchomość wraz z terenami przyległymi;  

Podwykonawca każdy podwykonawca Robót zatrudniony przez Wykonawcę, który 
został pisemnie zaakceptowany przez Zamawiającego; 

Pozwolenie na Budowę  decyzje numer ................. w sprawie zatwierdzenia projektu 
budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę wydana przez 
Prezydenta Miasta Wrocławia w dniu ................. roku oraz każda 
kolejna decyzja zmieniająca lub modyfikująca powyższe decyzje;  

Pozwolenie na 
Użytkowanie  

wszelkie decyzje i zgody organów administracji budowlanej, 
umożliwiające pełne użytkowanie Obiektu;  

Prawo Budowlane ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane wraz ze zmianami 
oraz wszystkimi aktami prawnymi mającymi zastosowanie do budowy 
Obiektu wskazanymi w Programie Funkcjonalno – Użytkowym; 

Projekt Budowlany  dokument stanowiący część składową Programu Funkcjonalno – 
Użytkowego sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 
2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego, obejmujący dwa projekty zamienne, i decyzje numer 
..................... w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i 
udzieleniu pozwolenia na budowę wydane przez Prezydenta Miasta 
Wrocławia w dniu .......................; 

Projekt Wykonawczy 
 

opis i projekt rozwiązań wykonawczych: budowlano - konstrukcyjnych, 
detali architektonicznych i materiałowych, technologicznych (instalacji 
i wyposażenia technicznego), wykończenia i rozwiązań kolorystycznych 
w ilości i w dokładności wystarczający dla kompletnej realizacji 
Obiektu, wykonanych na podstawie Programu Funkcjonalno-
Użytkowego, które przed ich wykorzystaniem do realizacji Robót 
podlegać będą zatwierdzeniu przez Zamawiającego;  

Program  
Funkcjonalno-Użytkowy 
(PFU) 

dokument zawierający szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i 
stanowiący Załącznik nr 8 do Umowy, obejmujący opis zadania 
budowlanego w zakresie przeznaczenia ukończonych robót 
budowlanych oraz stawianych im wymagań technicznych, 
ekonomicznych, architektonicznych, materiałowych i funkcjonalnych i 
określający standard wykończenia Obiektu, stanowiący podstawę 
przygotowania oferty przez Wykonawcę i obliczenia Ceny Umowy, 
którego częścią składową są Projekt Budowlany i Szczegółowe 
Specyfikacje Techniczne, wraz ze wszelkimi załącznikami; 
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Próby Odbiorowe  próby określone w Umowie, bądź w inny sposób uzgodnione pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą, które zostaną przeprowadzone przez 
Wykonawcę w trakcie realizacji Robót, w szczególności nastawienie i 
uruchomienie systemów klimatyzacji, chłodzenia i ogrzewania, 
ustawienie urządzeń kontroli temperatury oraz poziomu wilgotności i 
czystości powietrza i poziomu hałasu; 

Przedmiot Umowy  Obiekt opisany w Programie Funkcjonalno-Użytkowym wybudowany 
zgodnie z Projektem Budowlanym i Projektami Budowlanymi 
Zamiennymi oraz zatwierdzonymi przez Zamawiającego Projektami 
Wykonawczymi, zasadami wiedzy technicznej wraz z wszystkimi 
Robotami, materiałami budowlanymi, instalacjami, maszynami i 
urządzeniami oraz pracami projektowymi i pomocniczymi 
wykonywanymi w celu zaprojektowania, realizacji i ukończenia 
Obiektu wraz z ostateczną decyzją Pozwolenie na Użytkowanie; 

Przedstawiciel 
Zamawiającego 
 

osoba działająca na podstawie odpowiedniego pełnomocnictwa 
udzielonego przez Zamawiającego, którego kopia stanowi  
Załącznik nr 12 do Umowy, umocowana do wykonywania Umowy jako 
reprezentant Zamawiającego ;  

Roboty  oznaczają wszelkie roboty budowlane i prace montażowe, instalacyjne i 
wykończeniowe w Obiekcie oraz prace projektowe i prace pomocnicze, 
prowadzone w celu wykonania Przedmiotu Umowy; 

Roboty Zanikające  część Robót ulegająca zakryciu, a w szczególności: roboty ziemne i 
fundamentowe, zbrojenie konstrukcji żelbetowych, wykonywanie 
hydroizolacji i instalacji oraz sieci zewnętrznych, których ocena jakości 
wykonania nie jest możliwa po zakończeniu kolejnego etapu Robót bez 
przywrócenia stanu pierwotnego lub częściowego ich zniszczenia; 

Roboty Zamienne  Roboty zlecone przez Zamawiającego wyłącznie za pomocą Instrukcji 
Zmiany w trybie opisanym w § 13 Umowy, obejmujące wykonanie 
przez Wykonawcę Robót innych niż opisane w Programie 
Funkcjonalno – Użytkowym w szczególności wskutek sytuacji, w 
której: materiały budowlane przewidziane w Programie Funkcjonalno 
– Użytkowym i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru 
Robót nie mogą być użyte lub zastąpienia ich innymi, w trakcie 
wykonywania zamówienia nastąpiła zmiana przepisów Prawa 
Budowlanego oraz w trakcie realizacji zamówienia zastosowano lepsze 
materiały budowlane bądź inną technologię wykonania Robót; 

Szczegółowe 
Specyfikacje Techniczne 

dokument stanowiący część składową Programu Funkcjonalno – 
Użytkowego (PFU) pod nazwą Specyfikacje Techniczne Wykonania i 
Odbioru Robót, dokument, który określa materiały i technologie 
wykonania Robót oraz wszelkie zmiany tego dokumentu dokonane w 
zgodzie z postanowieniami Umowy, a w szczególności pisemne 
wyjaśnienia i uzupełnienia; 

Świadectwo Przejściowe 
Płatności  

dokument opatrzony kolejnym numerem, sporządzany przez 
Menedżera Kosztów, po dokonaniu oceny zaawansowania Robót 
wykonanych w każdym kolejnym miesiącu kalendarzowym 
wykonywania Robót, wskazujący wartość Robót wykonanych, służący 
do obliczenia kwoty na potrzeby wystawiania faktur VAT przez 
Wykonawcę, obejmujących zakres Robót dotychczas nierozliczonych, 
podpisany przez Zamawiającego oraz Wykonawcę. Wzór Świadectwa 
Przejściowego Płatności stanowi Załącznik nr 3 do Umowy;  

Świadectwo Rozliczenia 
Końcowego  

dokument wystawiany przez Zamawiającego po dniu Odbioru 
Końcowego, w którym określa się całość odebranych Robót oraz ich 
wartość celem umożliwienia Wykonawcy wystawienia końcowej 
faktury VAT. Wzór Świadectwa Rozliczenia Końcowego stanowi 
Załącznik nr 4 do Umowy;  

Świadectwo Rozliczenia 
Ostatecznego  

dokument wystawiany przez Zamawiającego po dniu Odbioru 
Ostatecznego, w którym określa się pogwarancyjny odbiór Przedmiotu 
Umowy. Wzór Świadectwa Rozliczenia Ostatecznego stanowi Załącznik 
nr 5 do Umowy;  

Świadectwo Przejęcia 
Robót  

oznacza dokument wystawiony przez Zamawiającego po ukończeniu 
Robót przez Wykonawcę w stanie spełniającym wymogi nadzoru 
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budowlanego i dokonaniu przez Zamawiającego Odbioru Końcowego, a 
także usunięciu wszystkich Wad Nieistotnych, a w przypadku Wad 
które usunąć się nie dadzą lub co do których Zamawiający podjął 
decyzje o ich odebraniu po dokonaniu wyceny takich Wad zgodnie  
z § 14 ust.1 pkt 1.2.10 Umowy, którego wydanie powoduje przejście na 
Zamawiającego ryzyk związanych z Przedmiotem Umowy i rozpoczyna 
bieg terminów rękojmi i gwarancji określonych w Umowie. Świadectwo 
to wystawiane jest przez Zamawiającego zgodnie z wzorem 
stanowiącym Załącznik nr 9 do Umowy i jest protokołem zdawczo-
odbiorczym w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług (VAT); 

Świadectwo Wykonania  oznacza dokument wystawiony przez Zamawiającego po usunięciu 
przez Wykonawcę wszelkich zgłoszonych przez Zamawiającego Wad w 
okresie trzyletniej rękojmi, o której mowa w § 18 Umowy, który 
wystawiany jest przez Zamawiającego zgodnie z wzorem stanowiącym 
Załącznik nr 10 do Umowy; 

Umowa  oznacza niniejszy dokument, zawierający zgodne oświadczenie woli 
Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej wraz z wymienionymi 
w jego treści Załącznikami; 

Wada  jakakolwiek niezgodność wykonanych Robót z PFU oraz Dokumentacją 
Wykonawczą i innymi dokumentami określonymi w Umowie, oraz 
obowiązującymi przepisami prawa, Polskimi Normami oraz normami 
EU oraz w okresie gwarancji awaria lub przerwa w funkcjonowaniu 
jakiegokolwiek elementu Obiektu, instalacji lub urządzenia, jak 
również utrata wydajności (parametrów działania) i jakości 
określonych w przekazanych w trakcie Odbioru Końcowego 
dokumentach.  

 
§ 2. 

Przedmiot Umowy 
 
1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest wykonanie przez Wykonawcę Projektu Wykonawczego oraz 

wykonanie rozbudowy Centrum Klinicznego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu przy ul. 
Borowskiej 213, 50-556 Wrocław, o opisaną w Programie Funkcjonalno – Użytkowym Klinikę 
Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej we Wrocławiu, zdefiniowaną w 
Umowie jako Obiekt, w zakresie zgodnym z Projektem Budowlanym i Projektami Budowlanymi 
zamiennymi, w ramach realizacji projektu: „Ponadregionalne Centrum Onkologii Dziecięcej we 
Wrocławiu – „Przylądek Nadziei”. Rozbudowa Akademickiego Szpitala Klinicznego we 
Wrocławiu o nowy blok Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej” i po 
uzyskaniu Pozwolenia na Użytkowanie przekazanie Obiektu Zamawiającemu. 

2. W szczególności w zakres Przedmiotu Umowy wchodzą: 
2.1. opracowanie Projektu Wykonawczego i na jego podstawie rysunków warsztatowych dla 

wykonywanych Robót i uzgodnienie ich z Zamawiającym i Głównym Projektantem, 
2.2. w zakresie wykonywanego przez Wykonawcę Projektu Wykonawczego współpraca za 

pośrednictwem Zamawiającego z Głównym Projektantem celem kwalifikacji 
zamierzonych odstąpień od zatwierdzonego Projektu Budowlanego jako odstąpień 
istotnych lub nieistotnych w rozumieniu art. 36a Prawa Budowlanego, 

2.3. budowa Obiektu wraz z wyposażeniem tego Obiektu i terenu w zakresie elementów 
stałych (określonym w Programie Funkcjonalno – Użytkowym wraz z załącznikami) o 
parametrach opisanych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym,  

2.4. budowa dróg dojazdowych i wewnętrznych,  
2.5. budowa sieci i przyłączy,  
2.6. obsługa geodezyjna, geologiczna i archeologiczna Robót w pełnym zakresie, 
2.7. utylizacja ziemi i materiałów pochodzących z rozbiórek i wykopów, zgodnie z ustawą o 

odpadach i prawem ochrony środowiska, 
2.8. prowadzenie nadzoru autorskiego w zakresie wykonywanego przez Wykonawcę Projektu 

Wykonawczego, 
2.9. koordynacja robót prowadzonych przez dostawców sprzętu medycznego działających na 

zlecenie Zamawiającego, których współdziałanie będzie niezbędne do zakończenia 
kompletnej realizacji Przedmiotu Umowy,  

2.10. uzyskanie wszelkich pozwoleń, zgód i uzgodnień w szczególności na zajęcie pasa 
drogowego, które są wymagane w celu rozpoczęcia i realizacji dowolnej części Robót, 
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dostawy materiałów i urządzeń przez Wykonawcę, oraz w celu ukończenia Robót i 
rozpoczęcia użytkowania Przedmiotu Umowy, 

2.11. uzyskanie wszelkich pozwoleń, zgód i uzgodnień dotyczących tymczasowej infrastruktury 
technicznej (drogi, media itp.) niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania budowy 
oraz wykonanie tej infrastruktury, 

2.12. wszelkie pozostałe prace przewidziane w Programie Funkcjonalno – Użytkowym 
niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania Obiektu oraz Placu Budowy, 

2.13. współpraca z Zamawiającym przy składaniu wszelkich wniosków, projektów i uaktualnień 
projektowych do Projektu Budowlanego w przypadku konieczności uzyskania 
odpowiednich pozwoleń w tym decyzji zmieniających Pozwolenie na Budowę, akceptacji i 
uzgodnień koniecznych do prawidłowego i zgodnego z prawem prowadzenia Robót w 
wyniku opracowania przez Wykonawcę Projektów Wykonawczych, 

2.14. montaż i pomoc przy montażu wszelkich niezbędnych urządzeń, ukończenia wszelkich 
prac związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa, wszelkie prace dotyczące instalacji 
elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, oraz telekomunikacyjnych, prace związane z 
sieciami urządzeń obcych i infrastrukturą, jak również wszelkie inne prace projektowe i 
budowlane niezbędne w celu realizacji i ukończenia Przedmiotu Umowy w sposób 
zapewniający jego prawidłowe i bezpieczne funkcjonowanie, 

2.15. montaż, rozruch i wyregulowanie zgodnie z wytycznymi Zamawiającego wszelkich 
urządzeń i instalacji zlokalizowanych w Obiekcie i na terenie Placu Budowy, 

2.16. udzielanie aktywnej pomocy Zamawiającemu w czasie realizacji Przedmiotu Umowy oraz 
działających na zlecenie Zamawiającego dostawców sprzętu medycznego, w montażu i 
rozruchu urządzeń dostarczonych na teren Placu Budowy,  

2.17. usuwanie wszelkich Wad, 
2.18. wykonanie Dokumentacji Powykonawczej i Dokumentacji Powykonawczej 

Eksploatacyjnej, w tym Książki Obiektu, 
2.19. uzyskanie bezwarunkowego Pozwolenia na Użytkowanie i zaświadczenia o jego 

ostateczności,  
2.20. wykonanie zaplecza budowy dla Zamawiającego. 

3. Szczegółowy opis wykonania Przedmiotu Umowy określa Program Funkcjonalno – Użytkowy 
oraz Projekt Wykonawczy opracowany przez Wykonawcę, który po jego wykonaniu przez 
Wykonawcę, będzie sukcesywnie przekazywany Zamawiającemu do zatwierdzenia w trybie 
przewidzianym w § 5 Umowy i stanowić będzie po zatwierdzeniu Załącznik nr 17 do Umowy. 

4. Wykonawca zapewnia, iż posiada wiedzę, doświadczenie, wymagane uprawnienia oraz potencjał 
osobowy, finansowy, techniczny i organizacyjny, niezbędny do wykonania Przedmiotu Umowy, 
spełniające warunki określone w ofercie Wykonawcy i zobowiązuje się do ich utrzymywania 
przez cały okres obowiązywania Umowy. 

5. Wykonawca oświadcza, że na etapie składania ofert Zamawiający umożliwił mu zapoznanie się z 
terenem Budowy, infrastrukturą Placu Budowy oraz jego otoczenia, a także z dostępną 
dokumentacją urządzeń i przyłączy podziemnych, a także ich lokalizacją na planach i mapach 
sporządzonych dla celów projektowania Obiektu, oraz że otrzymał od Zamawiającego będące w 
jego posiadaniu dane, mogące mieć wpływ na ryzyka, w tym także roszczenia odszkodowawcze i 
naprawcze osób trzecich oraz okoliczności realizacji Przedmiotu Umowy. Wszelkie zastrzeżenia 
Wykonawcy dotyczące Budowy, dające się przewidzieć na etapie zawierania Umowy, a zgłoszone 
po terminie zawarcia Umowy, nie mogą być podstawą do dochodzenia jakiegokolwiek rodzaju 
roszczeń od Zamawiającego oraz do żądania przez Wykonawcę przesunięcia terminów Dat 
Kluczowych i zakończenia Przedmiotu Umowy. 

6. Wykonawca oświadcza, iż miał możliwość dokonania inspekcji, wizji lokalnej, badania Placu 
Budowy i jego otoczenia, co do: 
6.1. ukształtowania i natury terenu oraz warunków geologicznych i hydrogeologicznych w 

obrębie Placu Budowy, a także co do ich zgodności z dostarczoną przez Zamawiającego 
dokumentacją geologiczną i hydrogeologiczną; ponadto Wykonawca oświadcza i 
zapewnia, że Zamawiający zapewnił mu możliwość wglądu do i zbadania opinii 
geologicznej dla Nieruchomości. Wykonawca potwierdza, że nie zgłosił żadnych 
zastrzeżeń ani wątpliwości co do warunków geologicznych i hydrogeologicznych, które 
wynikają z opinii geologicznej i w związku z tym nie będzie dochodził żadnych roszczeń 
finansowych ani żądał przesunięcia terminów związanych z realizacją Przedmiotu 
Umowy, 

6.2. warunków hydrologicznych, 
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6.3. usytuowania i rozmiaru Obiektu, charakteru Robót w tym robót tymczasowych i 
przygotowawczych, a także sposobu składowania materiałów i urządzeń niezbędnych do 
wykonania Przedmiotu Umowy,  

6.4. środków potrzebnych do zabezpieczenia dostępu przed osobami nieuprawnionymi i 
zagospodarowania Placu Budowy, 

6.5. środków potrzebnych do uniknięcia ryzyk spowodowanych wpływem wibracji, osuwania 
się, zapadania gruntu, itp. na Nieruchomościach Sąsiednich,  

6.6. możliwości urządzenia zaplecza technicznego, 
6.7. możliwości zasilania w energię elektryczna i wodę, 
6.8. stanu dróg dojazdowych oraz obowiązków co do ich utrzymania w czystości i w stanie 

niepogorszonym, 
6.9. możliwości organizacji zaplecza dla urządzeń tymczasowych i zaplecza socjalno-

sanitarnego z ewentualnym odprowadzeniem ścieków. 
7. Wykonawca ponadto oświadcza, iż uzyskał wszelkie niezbędne informacje i wyjaśnienia 

dotyczące zakresów i rodzajów Robót oraz materiałów niezbędnych lub potrzebnych do 
wykonania Przedmiotu Umowy, ryzyka związanego z wykonaniem Umowy, ewentualnych 
zagrożeń oraz innych okoliczności, które mogą oddziaływać na jego prawa i obowiązki 
wynikające z Umowy i uznał te informacje za wystarczające do podjęcia się realizacji Przedmiotu 
Umowy. 

 
§ 3. 

Termin wykonania Przedmiotu Umowy 
 
1. Przedmiot Umowy Wykonawca wykona zgodnie z następującymi terminami: 

1.1. I Data Kluczowa – płyta fundamentowa (zakończenie wykonania płyty fundamentowej 
parkingu podziemnego włącznie z podszybiem wind oraz innymi elementami 
ograniczonymi ścianami zewnętrznymi parkingu podziemnego) – w terminie do 8 (osiem) 
tygodni od dnia zawarcia Umowy. 

1.2. II Data Kluczowa - stan „0” (zakończenie stropu nad kondygnacja podziemną) – w 
terminie do 15 (piętnaście) tygodni od dnia zawarcia Umowy, 

1.3. III Data Kluczowa - stan surowy otwarty (zakończone wszelkie prace konstrukcyjne oraz 
zaizolowanie kondygnacji podziemnej włącznie z jej obsypaniem, prace murarskie z 
wyłączeniem ścianek działowych, bez ślusarki okiennej i drzwiowej oraz ocieplenia 
elewacji kondygnacji nadziemnych) - w terminie do 29 (dwadzieścia dziewięć) tygodni od 
dnia zawarcia Umowy,  

1.4. IV Data Kluczowa – mock-up’ów, w terminie do 4 (cztery) tygodni od dnia wezwania 
przez Zamawiającego do wykonania danego mock-up’u (modelu w skali 1:1 fragmentu 
danej części robót zgodnie z PFU),  

1.5. V Data Kluczowa - stan surowy zamknięty (zakończenie robót elewacyjnych, włącznie ze 
ślusarką okienną i drzwiową oraz ociepleniem kondygnacji nadziemnych włącznie z 
docelową fakturą zewnętrzną elewacji, zakończenie robót dachowych) - w terminie do 37 
(trzydzieści siedem) tygodni od dnia zawarcia Umowy,  

1.6. VI Data Kluczowa – zakończenie Robót w pomieszczeniach wymagających montażu 
wyposażenia – do 78 (siedemdziesiąt osiem) tygodni od dnia zawarcia Umowy, 

1.7. VII Data Kluczowa – zakończenie całości Robót i zgłoszenie Przedmiotu Umowy do 
odbioru służb i inspekcji zgodnie z art. 56 Prawa Budowlanego w terminie do 90 
(dziewięćdziesiąt) tygodni od dnia zawarcia Umowy, 

1.8. VIII Data Kluczowa - uzyskanie ostatecznej decyzji Pozwolenie na Użytkowanie - w 
terminie do 96 (dziewięćdziesiąt sześć) tygodni od dnia zawarcia Umowy, 

1.9. IX Data Kluczowa – zakończenie czynności Odbioru Końcowego - w terminie do 98 
(dziewięćdziesiąt osiem) tygodni od dnia zawarcia Umowy, 

1.10. X Data Kluczowa – spełnienie przesłanek do wydania Świadectwa Przejęcia Robót - w 
terminie do 100 (sto) tygodni od dnia zawarcia Umowy. 

2. Szczegółowe terminy realizacji Robót, ich kolejność, czas trwania, zasoby określa Harmonogram 
Realizacji załączony do Umowy jako Załącznik nr 7. Wykonawca obowiązany jest uzupełniać 
oraz uaktualniać w cyklach miesięcznych Harmonogram Realizacji i każdorazowo przekazywać 
Zamawiającemu w formie elektronicznej, uzupełniony Harmonogram Realizacji w terminie do 7 
(siódmego) dnia każdego miesiąca, celem przyjęcia realnego Harmonogramu Rzeczowo-
Finansowego na kolejne okresy oraz w celu zapewnienia terminowej realizacji Przedmiotu 
Umowy. 
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3. Harmonogram Rzeczowo-Finansowy będzie uzupełniany oraz uaktualniany przez Wykonawcę w 
cyklu miesięcznym i każdorazowo przekazywany Zamawiającemu w terminie do 7 (siódmego) 
dnia każdego miesiąca, przedstawiany odpowiednio na spotkaniu koordynacji budowy, 
podsumowującym każdy kolejny miesiąc kalendarzowy realizacji Przedmiotu Umowy. 

4. Uaktualniony Harmonogram Realizacji i Harmonogram Rzeczowo – Finansowy podlegają 
każdorazowo pisemnemu zatwierdzeniu przez Kierownika Projektu i Inżyniera Kontraktu, w 
szczególności pod kątem jego zgodności z Umową oraz ze sztuką budowlaną i technologią 
wykonywania Robót. Kierownik Projektu i Inżynier Kontraktu w terminie 3 (trzech) dni 
zatwierdzi zaktualizowany Harmonogram Realizacji lub przekaże Wykonawcy pisemnie uwagi 
do Harmonogramu Realizacji po wprowadzeniu których, Harmonogram Rzeczowo – Finansowy 
zostanie ponownie zatwierdzony pisemnie przez Kierownika Projektu i Inżyniera Kontraktu w 
terminie kolejnych 3 (trzech) dni. Zatwierdzenia, o których mowa powyżej nie powodują zmian 
terminów wykonania Robót określonych w Umowie. 

5. Za termin zakończenia realizacji całości Przedmiotu Umowy oraz dzień przejścia ryzyk i korzyści 
na Zamawiającego uznaje się dzień wydania Świadectwa Przejęcia Robót. 

 
§ 4. 

Zobowiązania wzajemne 
 
1. Zamawiający zobowiązany jest do: 

1.1. dostarczenia Wykonawcy dziennika budowy w dniu przekazania Placu Budowy, 
1.2. przekazania Wykonawcy oryginału Programu Funkcjonalno – Użytkowego wraz z 

wszystkimi załącznikami,  
1.3. ustanowienia inspektorów nadzoru inwestorskiego, 
1.4. przekazania protokolarnie Placu Budowy, 
1.5. zapłaty Wykonawcy Ceny Umowy w terminach i na warunkach ustalonych w Umowie, 
1.6. dostarczenia Wykonawcy dokumentów niezbędnych do uzyskania Pozwolenia na 

Użytkowanie, a możliwych do uzyskania wyłącznie przez Zamawiającego, nieobjętych 
udzielonym upoważnieniem (media i przyłącza), 

1.7. udzielenia, na pisemne żądanie Wykonawcy, stosowych pełnomocnictw niezbędnych do 
realizacji Przedmiotu Umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania Przedmiotu Umowy zgodnie z Umową, Prawem 
Budowlanym i rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy, normami, przepisami dozoru 
technicznego, przepisami bhp i przeciwpożarowymi oraz przepisami dotyczącymi ochrony 
środowiska, gospodarki odpadami i sanitarnymi, prawem archeologicznym, wymaganiami w 
zakresie likwidacji niewypałów i niewybuchów oraz wszelkimi innymi wymaganiami 
technicznymi i prawnymi mającymi związek z realizacją Przedmiotu Umowy. 

3. Wykonawca, po zapoznaniu się z warunkami prowadzenia Robót, zobowiązuje się zapewnić 
należytą ochronę Nieruchomościom Sąsiednim oraz obiektom, instalacjom i przyłączom, 
zarówno nadziemnym jak i podziemnym, znajdującym się na Placu Budowy lub w jego pobliżu w 
czasie wykonywania Umowy przed skutkami prowadzonych Robót oraz oświadcza, że dysponuje 
odpowiednim doświadczeniem, wiedzą, infrastrukturą techniczną, personelem oraz bazą 
finansową do rozpoczęcia i należytego wykonania Robót w zakresie i na warunkach określonych 
w Umowie. 

4. Wykonawca jest obowiązany wykonywać Roboty oraz inne czynności w taki sposób, aby nie 
powodowało to jakichkolwiek utrudnień dla ludności i osób trzecich, w tym nadmiernych 
uciążliwości związanych z dostępem do dróg publicznych lub prywatnych (wewnętrznych) oraz 
dostawami mediów i odbiorem ścieków. Wykonawca jest w szczególności obowiązany 
wykonywać wszelkie Roboty oraz inne czynności w taki sposób, aby nie powodowało to zakłóceń 
w użytkowaniu Nieruchomości Sąsiednich. Wykonawca zabezpieczy istniejący drzewostan na 
Placu Budowy i na sąsiednich nieruchomościach wokół Placu Budowy. W przypadku 
konieczności zakłócenia bieżącej działalności na Nieruchomościach Sąsiednich, termin i zakres 
takich zakłóceń musi być uzgodniony z Zamawiającym i z władającymi tymi nieruchomościami. 
W przeciwnym wypadku wszelkie koszty i ryzyka związane z ewentualnymi utrudnieniami 
ponosi wyłącznie Wykonawca. Ponadto Wykonawca zapewni ochronę istniejących instalacji 
podziemnych, naziemnych i nadziemnych, w tym kabli, rurociągów, naziemnych i podziemnych 
zbiorników przed Robotami i ich negatywnym wpływem na nie, w tym przed wszelkiego rodzaju 
emisjami, w szczególności drganiami i wibracjami oraz przed kurzem, błotem, zabrudzeniem i 
wilgocią mogącymi powodować ich uszkodzenie. 

5. Przed przystąpieniem do realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca w szczególności obowiązany 
jest: 
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5.1. przejąć Plac Budowy, w tym: 
5.1.1. zabezpieczyć Plac Budowy przed dostępem nieuprawnionych osób trzecich i 

urządzić Plac Budowy a także zapewnić spełnienie warunków p.poż. i 
bezpieczeństwa i higieny, w tym ogrodzić Plac Budowy, 

5.1.2. urządzić i wyposażyć zaplecze budowy dla prowadzonych Robót,  
5.1.3. doprowadzić na Plac Budowy niezbędne media (woda, energia elektryczna, itp.) 

oraz pokryć koszty ich poboru przez cały okres wykonywania Robót (na podstawie 
podliczników zamontowanych na swój koszt),  

5.1.4. dokonać niezbędnych zajęć dróg, chodników itp. po uzyskaniu we własnym zakresie 
koniecznych zezwoleń od właściwych organów i urzędów, 

5.1.5. oznaczyć Plac Budowy lub inne miejsca, przez które mają być prowadzone Roboty, 
w tym roboty podstawowe lub tymczasowe oraz wszelkie inne tereny i miejsca 
udostępnione przez Zamawiającego jako miejsca pracy, które mogą stanowić część 
Placu Budowy, 

5.1.6. umieścić tablicę informacyjną zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
5.1.7. umieścić tablicę informacyjną programu operacyjnego zgodnie z obowiązującymi 

przepisami i wytycznymi, 
5.1.8. zapewnić pełne zabezpieczenie Placu Budowy, w tym pełną ochronę osób i mienia, 
5.1.9. zapewnić ochronę przekazanego Placu Budowy od zniszczeń, kradzieży, zalania i 

pożaru, 
5.2. zapewnić stałą i wykwalifikowaną kadrę techniczną i robotników, materiały oraz 

urządzenia niezbędne do wykonania i utrzymania Robót w stopniu, w jakim wymaga tego 
jakość i terminowość wykonywania Robót,  

5.3. powołać Kierownika Budowy, przedłożyć Zamawiającemu wymagane przepisami prawa 
oświadczenie o przyjęciu obowiązków Kierownika Budowy i zgłoszenia do właściwych 
organów administracji budowlanej oraz ustanowić kierowników robót branżowych,  

5.4. zapewnić sprawny sprzęt i środki transportowe niezbędne do wykonania Umowy 
(narzędzia, dźwigi, samochody, rusztowania, koparki itp.), 

5.5. opracować projekty: (a) organizacji ruchu zastępczego niezbędne do uzyskania zajęcia 
pasa drogowego z uwzględnieniem potrzeb dojazdów do Placu Budowy i Nieruchomości 
Sąsiednich, (b) zagospodarowania i organizacji Placu Budowy, (c) planu BIOZ (plan 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia), (d) zabezpieczeń p. poż. z drogami ewakuacji,  
(e) warsztatowe i technologiczne (jeżeli konieczność takowych wystąpi); wszystkie 
projekty należy dostarczyć Zamawiającemu nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni 
od daty przejęcia Placu Budowy, zaś warsztatowe i technologiczne nie później niż w 
terminie 30 (trzydzieści) dni przed rozpoczęciem wykonywania objętych nimi elementów 
Robót, 

5.6. jeżeli zajdzie taka potrzeba, przed rozpoczęciem Robót uzgodnić z Wydziałem Ochrony i 
Kształtowania Środowiska Urzędu Miejskiego we Wrocławiu sposób zagospodarowania 
mas ziemnych, 

5.7. uzyskać wszelkie zgody, akceptacje, pozwolenia i uzgodnienia wymagane do rozpoczęcia i 
prowadzenia jakichkolwiek Robót, czy to podziemnych czy naziemnych, a wychodzących 
poza granice Nieruchomości. Powyższe odnosi się również do prac prowadzonych w 
obrębie Nieruchomości, a z jakichkolwiek względów wymagających akceptacji, uzgodnień 
bądź pozwoleń stron trzecich. 

6. W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca obowiązany jest: 
6.1. informować Zamawiającego w formie pisemnej, w terminie 48 (czterdzieści osiem) godzin 

o jakiejkolwiek zmianie składu osobowego Personelu Wykonawcy w rozumieniu 
Załącznika nr 13, w szczególności o każdym przypadku rezygnacji lub odwołania ze 
stanowiska; w przypadku zmiany, nowa osoba proponowana na członka Personelu 
Wykonawcy musi uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego, a w przypadku personelu 
kluczowego, określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia spełniać 
warunki doświadczenia określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i 
potwierdzone w ofercie Wykonawcy;  

6.2. informować Zamawiającego, w terminie 48 (czterdzieści osiem) godzin od ich 
wystąpienia, o wszelkich zdarzeniach niezależnych od Wykonawcy, które mają lub mogą 
mieć wpływ na dotrzymanie terminów określonych w Harmonogramie Realizacji lub Dat 
Kluczowych, jak również wpływ na zmiany terminu zakończenia całości Robót lub 
Odbioru Końcowego,  

6.3. usuwać niezwłocznie wszelkie szkody spowodowane w trakcie realizacji Przedmiotu 
Umowy,  
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6.4. podejmować wszelkie niezbędne działania celem ochrony środowiska na Placu Budowy 
oraz unikać szkód lub nadmiernej uciążliwości prowadzonych Robót dla stron trzecich i 
dóbr publicznych lub innych negatywnych skutków, wynikających ze sposobu działania, w 
szczególności zapewnić zaplecze sanitarne dla swojego personelu w ilości proporcjonalnej 
do ilości osób z niego korzystających,  

6.5. prawidłowo usytuować Roboty w stosunku do punktów linii i poziomów odniesienia, 
wynikających z Projektu Budowlanego, 

6.6. utrzymywać Plac Budowy w porządku i czystości oraz niezwłocznie usuwać zbędne 
materiały, odpadki, śmieci, urządzenia prowizoryczne itp., z uwzględnieniem zaleceń 
Zamawiającego; Wykonawca jest zobowiązany do codziennego porządkowania miejsca 
pracy (wraz z usuwaniem zanieczyszczeń, gruzu i innych odpadów). W przypadku 
niewykonania tego obowiązku Zamawiający po uprzednim wyznaczeniu Wykonawcy 
odpowiedniego dodatkowego terminu i jego bezskutecznym upływie może samodzielnie 
zlecić wykonanie tych prac osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy,  

6.7. wykonywać każdorazowo próbki testowe betonu zgodnie z Polską Normą i urządzić dla 
nich prawidłowe składowisko, dostępne dla Inspektorów Nadzoru. Inspektor Nadzoru 
będzie miał prawo zarządzić wykonywanie testów jakości masy betonowej (stożek 
Aramsa), betonu (zgniatanie, młotek Szmidta), grubości powłok antykorozyjnych 
konstrukcji stalowej (elkometr), pomiar dynamometryczny dla śrub. Wykonawca 
zabezpieczy urządzenia testujące. Wykonawca przeprowadzi też inne działania 
sprawdzające na polecenie Kierownika Projektu i/lub Menedżera Projektu (np. 
kamerowanie instalacji podposadzkowej) 

6.8. wydzielić pomieszczenie na próbki, modele, itp. i regularnie dostarczać, przed 
przystąpieniem do Robót, próbki materiałów do zatwierdzenia przez Zamawiającego 
zgodnie z Umową.  

6.9. po zakończeniu Robót usunąć wszelkie urządzenia tymczasowe, zaplecze itp., oraz 
pozostawić cały Plac Budowy i jego otoczenie w stanie czystym i nadającym się 
bezpośrednio do użytkowania. W przypadku niewykonania tego obowiązku Zamawiający 
po uprzednim wyznaczeniu Wykonawcy odpowiedniego dodatkowego terminu i jego 
bezskutecznym upływie, może samodzielnie zlecić wykonanie tych prac osobie trzeciej na 
koszt i ryzyko Wykonawcy, a następnie Zamawiający będzie uprawniony do potrącenia 
powyższych kosztów z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy opisanego w § 21 
Umowy, 

6.10. po zakończeniu Robót umieścić tablicę pamiątkową programu operacyjnego zgodnie z 
obowiązującymi przepisami i wytycznymi. Projekt tablicy pamiątkowej i umiejscowienie 
tablicy pamiątkowej powinny być uzgodnione i zaakceptowane przez Zamawiającego, 

6.11. udzielać Zamawiającemu informacji o personelu nadzorującym Roboty, ilości 
zatrudnionych robotników, czasie pracy oraz pracującym sprzęcie, 

6.12. informować o sposobie prowadzenia jakościowych prób i pomiarów materiałów, 
konstrukcji i urządzeń używanych przy realizacji Przedmiotu Umowy, 

6.13. na żądanie Zamawiającego przerwać Roboty, a jeżeli zgłoszona zostanie taka potrzeba- 
zabezpieczyć wykonane Roboty przed ich zniszczeniem, 

6.14. realizować Roboty w kolejności i terminach wynikających z Harmonogramu Realizacji, 
6.15. przeprowadzić rozruch technologiczny zainstalowanych urządzeń, 
6.16. wykonać pełną Dokumentację Powykonawczą i Dokumentację Powykonawczą 

Eksploatacyjną, dokonać wszelkich Prób Odbiorowych, badań i innych czynności w celu 
uzyskania w imieniu Zamawiającego Pozwolenia na Użytkowanie zgodnie z procedurą 
regulowaną Prawem Budowlanym, 

6.17. wykonać mock-up’y obrazujące w naturze przewidziane do zastosowania materiały 
elewacyjne i wykończeniowe, 

6.18. zapewnić na swój koszt pełną obsługę wykonawczą i powykonawczą w zakresie geologii i 
geodezji i archeologii,  

6.19. usunąć niezwłocznie ujawnione Wady, 
6.20. wykonać odkrywki elementów Robót budzących wątpliwości w celu sprawdzenia jakości 

ich wykonania (jeżeli wykonanie tych Robót nie zostało zgłoszone do sprawdzenia przed 
ich zakryciem), 

6.21. współpracować z właścicielami lub zarządcami sieci wodnych i energetycznych przy 
realizacji zasilania Placu Budowy w energię elektryczną i wodę, 

6.22. uczestniczyć w cotygodniowych naradach roboczych i spotkaniach koordynacji 
projektowej lub częściej w zależności od wymagań Zamawiającego i przekazywać 
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niezbędne informacje dotyczące stopnia zaawansowania Robót oraz stosować się do 
ustaleń poczynionych w trakcie tych spotkań lub narad, 

6.23. dopuszczać do wykonywania robót i wszelkich pozostałych prac dostawców wyposażenia, 
w tym sprzętu medycznego działających na zlecenie Zamawiającego, 

6.24. nie prowadzić prac wydobywczych mających na celu pozyskanie piasku lub żwiru. Wszelki 
piasek, żużel, podkład i tym podobne materiały pozyskane w ramach zaaprobowanych 
prac wydobywczych są własnością Zamawiającego i mogą być użyte do celów 
budowlanych po uzyskaniu uprzedniej jego zgody. Wykonawca zobowiązany jest zmierzyć, 
przy udziale Zamawiającego, ilość materiałów do usunięcia z Placu Budowy. 

7. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy przy użyciu materiałów, wyrobów i 
urządzeń zgodnych z Umową, a w szczególności ze wskazaniami i normami jakościowymi 
określonymi w Programie Funkcjonalno - Użytkowym. Zmiany w tym zakresie wymagają 
akceptacji Zamawiającego. 

8. Wykonawca zrealizuje Przedmiot Umowy przy zastosowaniu materiałów zakupionych przez 
siebie:  
8.1. Zastosowane materiały i urządzenia muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych  
(Dz. U. Nr 92, poz. 881).  

8.2. Dokumenty potwierdzające dopuszczenie materiałów budowlanych do obrotu będą 
przechowywane na terenie Placu Budowy i udostępniane Zamawiającemu, a po 
zrealizowaniu Przedmiotu Umowy, przekazane Zamawiającemu wraz z Dokumentacją 
Powykonawczą. 

9. Zamawiający ma prawo zażądać dodatkowych badań materiałów, używanych przez Wykonawcę 
przy realizacji Przedmiotu Umowy lub zlecić takie badania wybranej właściwej jednostce. Jeżeli 
w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonane 
Roboty: 
9.1. są niezgodne z Umową, wskazaną Polską Normą lub normami Unii Europejskiej, normą 

branżową czy przedłożonym dokumentem wynikającym z Prawa Budowlanego oraz z 
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) 
dopuszczającym materiał do obrotu, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę,  

9.2. są zgodne z wyżej wymienionymi dokumentami, to koszty tych badań obciążają 
Zamawiającego. 

10. Wszelkie czynności podejmowane w ramach realizacji Przedmiotu Umowy oraz przy usuwaniu 
stwierdzonych Wad, Wykonawca będzie dokonywał w taki sposób, aby nie zakłócać porządku 
publicznego, dostępu, użytkowania lub zajmowania chodników i dróg publicznych i prywatnych 
(wewnętrznych). W każdym wypadku Wykonawca zobowiązany będzie ponieść koszty 
związanych z tym opłat, odszkodowań i wynagrodzeń. 

11. Z ramienia Wykonawcy zobowiązanymi do uczestniczenia we wszystkich spotkaniach 
koordynacji budowy oraz koordynacji projektowej, które odbywać się będą w trakcie 
wykonywania Przedmiotu Umowy są osoby wskazane w Książce Projektu. W przypadku 
każdego ze spotkań Przedstawiciel Zamawiającego lub Kierownik Projektu uprawniony jest do 
zażądania na piśmie obecności wszystkich członków personelu kluczowego Wykonawcy, 
określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  

12. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim na Placu Budowy 
i na Budowie. 

13. Wykonawca nie może umieszczać żadnych reklam na Placu Budowy bez zgody Zamawiającego.  
 

§ 5. 
Projekt Wykonawczy i dokumentacja 

 
1. Wykonawca na podstawie Programu Funkcjonalno – Użytkowego zobowiązany jest do 

opracowania na własną odpowiedzialność, koszt i ryzyko Projektu Wykonawczego oraz 
niezbędnych do wykonania Robót projektów warsztatowych, rysunków roboczych i instrukcji 
technologicznych, obsługi i konserwacji urządzeń oraz uzyskania ich zatwierdzenia przez 
Zamawiającego, co najmniej na 30 (trzydzieści) dni przed rozpoczęciem wykonywania objętych 
nimi elementów Robót.  

2. Zatwierdzenie przez Zamawiającego projektów lub innych dokumentów, o których mowa w ust. 1 
powyżej, nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej z postanowień Umowy i z 
tytułu wad Robót wykonanych na podstawie dokumentacji sporządzonej przez Wykonawcę ani 
nie upoważnia Wykonawcy do żądania przedłużenia poszczególnych terminów wykonania Robót, 
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jak również zmiany terminu Odbioru Końcowego, ani też dochodzenia jakichkolwiek innych 
roszczeń od Zamawiającego. 

3. Jeżeli przepisy Prawa Budowlanego wymagają, aby projekty lub inne dokumenty, o których 
mowa w ust. 1 powyżej, sporządzone zgodnie z Umową przez Wykonawcę były przed ich 
wykorzystaniem poddane weryfikacji przez osoby posiadające uprawnienia w szczególnych 
specjalnościach lub zatwierdzone przez odpowiednie organy administracji budowlanej, 
przeprowadzenie takiej weryfikacji i uzyskanie zatwierdzeń będzie dokonane przez Wykonawcę 
na jego koszt przed przedłożeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia Zamawiającemu. 
Zatwierdzenie tych dokumentów przez Zamawiającego nie ogranicza odpowiedzialności 
Wykonawcy wynikającej z postanowień Umowy i z tytułu Wad Robót wykonanych na podstawie 
sporządzonych przez Wykonawcę projektów lub dokumentów. 

4. Wykonawca obowiązany jest do wykorzystywania Programu Funkcjonalno – Użytkowego 
wyłącznie dla celów i potrzeb realizacji Przedmiotu Umowy. 

5. Wykonawca będzie gromadzić i sporządzać dokumentację wykonywanych Robót (np. protokoły 
pomiarów, badań, świadectwa jakości, certyfikaty, dopuszczenia urządzeń), która każdorazowo 
zostanie w oryginale przekazana Zamawiającemu, jako składnik Dokumentacji Powykonawczej i 
Dokumentacji Powykonawczej Eksploatacyjnej. Wykonawca powinien umożliwić 
Zamawiającemu i osobom działającym w jego imieniu pełny dostęp do wszystkich wskazanych 
powyżej dokumentów przez cały okres trwania Umowy. Wykonawca zobowiązuje się na własny 
koszt zabezpieczyć i przechowywać na Placu Budowy dokumentację, o której mowa w zdaniach 
poprzedzających i przekazać ją Zamawiającemu po zakończeniu realizacji Przedmiotu Umowy, w 
trybie i w sposób opisany w Umowie. 

6. Wykonawca zapewnia, iż przed złożeniem oferty zapoznał się z Programem  
Funkcjonalno – Użytkowym i uzyskał wszelkie wymagane wyjaśnienia niezbędne do realizacji 
kompletnego Przedmiotu Umowy oraz że sprawdził udostępnioną mu dokumentację w zakresie 
wewnętrznej zgodności, zgodności ze stanem faktycznym, kompletności, funkcjonalności (w 
odniesieniu do wymaganej jakości i wskaźników) oraz poprawności. Wykonawca potwierdza, że 
nie stwierdził żadnych niezgodności ani błędów lub wad wskazanej wyżej dokumentacji. W razie 
stwierdzenia przez Wykonawcę jakichkolwiek niezgodności lub innych błędów w Programie 
Funkcjonalno – Użytkowym po zawarciu niniejszej Umowy, Wykonawca nie może żądać później 
przedłużenia poszczególnych terminów wykonania Robót, jak również zmiany terminu Odbioru 
Końcowego Robót, ani też dochodzić jakichkolwiek innych roszczeń z tego tytułu od 
Zamawiającego. 

7. Wykonawca nie może, w innym celu niż wykonanie Umowy, bez pisemnej zgody Zamawiającego 
kopiować, publikować lub w inny sposób wykorzystywać Programu Funkcjonalno – 
Użytkowego. Wszelkie publikacje dotyczące Przedmiotu Umowy wymagają uprzedniej pisemnej 
zgody Zamawiającego. W przypadku gdy w wyniku wykorzystania przez Wykonawcę Programu 
Funkcjonalno – Użytkowego bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, doszło do 
naruszenia autorskich praw osobistych autora Programu Funkcjonalno – Użytkowego, 
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone wykorzystaniem tej 
dokumentacji bez zgody Zamawiającego. 

8. Projekt Wykonawczy, oraz niezbędne do wykonania Robót projekty warsztatowe, rysunki 
robocze i instrukcje technologiczne, obsługi i konserwacji urządzeń stworzone przez Wykonawcę 
z chwilą ich przekazania Zamawiającemu stają się jego własnością i nie mogą być 
wykorzystywane przez inne osoby lub Wykonawcę w celach innych niż wykonywanie Umowy. Po 
wykonaniu Umowy powyższa dokumentacja powinna zostać w całości niezwłocznie wydana 
Zamawiającemu. 

9. Wykonawca dokumentację, do której sporządzenia jest zobowiązany na podstawie Umowy 
dostarcza Zamawiającemu na płytach CD lub przenośnych dyskach twardych, w określonym 
przez Strony standardzie elektronicznym i 7 (siedmiu) kopiach papierowych.  

10. Wykonawca zobowiązany jest sporządzić kompletny Projekt Wykonawczy w terminie nie później 
niż do 6 (sześciu) miesięcy od daty zawarcia Umowy. Wykonawca uprawniony jest do 
przekazywania części Projektu Wykonawczego sukcesywnie z zastrzeżeniem terminu, o którym 
mowa w ust. 1 powyżej. W przypadku zamiaru przekazywania Projektu Wykonawczego w 
częściach, Wykonawca zobowiązany jest przed zawarciem Umowy przekazać Zamawiającemu 
harmonogram przekazywania Projektu Wykonawczego ze szczegółowym określeniem zakresu 
poszczególnych części. 

11. Wykonawca sporządzając Projekt Wykonawczy oraz projekty warsztatowe i technologiczne 
zobowiązuje się zachować parametry funkcjonalne, techniczne i jakościowe Obiektu nie gorsze 
niż przewidziane w Programie Funkcjonalno - Użytkowym oraz zapewnić zgodność tych zmian z 
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Prawem Budowlanym i przepisami technicznymi, a także możliwość uzyskania Pozwolenia na 
Użytkowanie i prawidłowego użytkowania Obiektu po rozpoczęciu jego eksploatacji.  

12. Wykonawca po sporządzeniu Projektu Wykonawczego, projektów warsztatowych i Dokumentacji 
Powykonawczej oraz innych dokumentów, o których mowa w ust. 1 powyżej zobowiązuje się 
przekazać tą dokumentację Zamawiającemu, zgodnie z procedurą przewidzianą w Książce 
Projektu, do zatwierdzenia, w tym do zaakceptowania (jeśli wystąpią) zamierzonych odstępstw 
od zatwierdzonego Projektu Budowlanego i ustalenia konieczności wprowadzenia zmian w 
Projekcie Budowlanym (jeśli są wymagane przez obowiązujące przepisy prawa). Zamawiający 
dokonywać będzie akceptacji i zatwierdzania w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania 
tych dokumentów. 

13. W przypadku gdy sporządzone przez Wykonawcę Projekty Wykonawcze zostaną 
zakwalifikowane przez Zamawiającego jako naruszające postanowienia ust. 11 powyżej, 
Wykonawca uwzględni i wprowadzi do Projektów Wykonawczych przekazane mu na piśmie 
uwagi w terminie 14 (czternastu) dni od daty ich otrzymania. 

14. W przypadku gdy rozwiązania projektowe Wykonawcy przewidziane w Projekcie Wykonawczym 
zostaną zakwalifikowane przez Głównego Projektanta PFU jako istotne odstępstwa od 
zatwierdzonego Projektu Budowlanego w rozumieniu art. 36a Prawa Budowlanego lub 
powstanie konieczność wprowadzenia zmian w Projekcie Budowlanym i uzyskania zamiennego 
pozwolenia na budowę na koszt i ryzyko Wykonawcy, zmiany w Projekcie Budowlanym 
wprowadzone zostaną przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy.  

 
§ 6. 

Personel Wykonawcy 
 
1. Wykonawca zapewnia, iż Przedmiot Umowy wykonywany będzie wyłącznie za pośrednictwem 

zespołu profesjonalistów posiadającego odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje, a w 
przypadku personelu kluczowego, również przez osoby posiadające dodatkowo ważne 
uprawnienia zawodowe przewidziane Prawem Budowlanym oraz posiadające przynależność do 
właściwych okręgowych izb samorządu budowlanego. Wszystkie osoby wchodzące w skład 
personelu Wykonawcy dysponować będą stosownym przeszkoleniem w zakresie BHP oraz 
posiadać będą aktualne badania lekarskie dopuszczające do pracy na danych stanowiskach. 

2. Wykonawca zapewni, w okresie realizacji Przedmiotu Umowy, 100 % (stu procentową) 
dyspozycyjność osób pełniących funkcje Koordynatora Projektu, Generalnego Projektanta, 
Kierowników Budowy, jak i Kierowników robót branżowych, co oznacza, iż osoby te nie mogą 
wykonywać innych niż związanych z realizacją Obiektu czynności lub funkcji. Wykonawca 
zapewni, poza uczestnictwem tych osób w cotygodniowych naradach koordynacji projektowej, w 
okresie realizacji Przedmiotu Umowy, dyspozycyjność projektantów którzy wykonywać będą 
Projekty Wykonawcze, w zakresie zapewniającym niezakłócone tempo wykonywania Robót. 

3. Wykonawca zapewni w okresie realizacji Przedmiotu Umowy minimalny skład kluczowego 
personelu Wykonawcy określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
spełniającego warunki doświadczenia określone w ofercie Wykonawcy, mianowicie: 
3.1. Koordynatora Projektu; 
3.2. Głównego Projektanta; 
3.3. projektantów branżowych, w tym: 

3.3.1.  projektanta w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, 

3.3.2. projektanta w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
elektrycznych i elektroenergetycznych, 

3.4. Kierownika Budowy;  
3.5. Kierowników robót branżowych – zastępców Kierownika Budowy, w tym: 

3.5.1. kierownika robót budowlanych, 
3.5.2. kierownika robót instalacyjnych w specjalności sieci, instalacji i urządzeń 

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, 
3.5.3. kierownika robót instalacyjnych w specjalności sieci, instalacji i urządzeń 

elektrycznych i elektroenergetycznych, 
3.6. Specjalistę ds. utrzymania jakości; 
3.7. Specjalistę ds. BHP; 
Pełna lista Personelu Wykonawcy wraz numerami kontaktowymi, adresami poczty 
elektronicznej oraz potwierdzonymi kopiami uprawnień zawodowych niezbędnych dla 
wykonywania danej funkcji, dowodami przynależności do organizacji zawodowych i opłacenia 
składek w odpowiednich izbach zawodowych stanowi Załącznik nr 13 do Umowy. 
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4. Wykonawca zapewnia, iż do realizacji Przedmiotu Umowy i ewentualnego usuwania Wad 
wykorzystywać będzie: 
4.1. tylko takich pracowników technicznych, którzy posiadają odpowiednie do zakresu 

wykonywanych Robót wyszkolenie i doświadczenie oraz takich mistrzów i brygadzistów, 
którzy posiadają kompetencje dla właściwego nadzorowania Robót, 

4.2. tylko takich robotników, jacy są niezbędni dla odpowiedniego i terminowego wykonania 
Przedmiotu Umowy. Robotnicy ci będą zatrudnieni u Wykonawcy na zasadach 
umożliwiających wykonanie przy ich pomocy Robót. 

5. Wykonawca przedstawiać będzie na wniosek Zamawiającego kopie dokumentów 
potwierdzających uprawnienia zawodowe pracowników, którzy wykonują zadania wymagające 
takich uprawnień oraz będzie informował pisemnie Zamawiającego o zasadach ich zatrudnienia 
u Wykonawcy – na jego każde pisemne żądanie. 

6. Zamawiający ma prawo zgłaszać uzasadnione zastrzeżenia i żądać od Wykonawcy usunięcia z 
terenu Robót każdej osoby, jeżeli uzna i wykaże, że dana osoba nie wykonuje lub nienależycie 
wykonuje swoje obowiązki wynikające z Umowy albo która zdaniem Zamawiającego jest 
niekompetentna, albo pozostawała pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających lub 
była niedbała w wykonywaniu swojej pracy, i taka osoba nie będzie ponownie zatrudniona do 
realizacji Przedmiotu Umowy bez zgody Zamawiającego. Każda taka osoba usunięta z Placu 
Budowy powinna zostać niezwłocznie zastąpiona przez nową osobę, tak by okoliczność ta nie 
miała wpływu na tempo prowadzonych Robót. Zmiany osób wchodzących w skład personelu 
Wykonawcy wymagają uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego i nie stanowią zmiany Umowy 
ani nie wymagają podpisania aneksu do Umowy. W przypadku zmiany osoby, osoba ją 
zastępująca musi spełniać, co najmniej wymagania określone dla danej funkcji w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia. 

 
§ 7. 

Personel Zamawiającego. Książka Projektu 
 

1. Przedstawicielowi Zamawiającego i Kierownikowi Projektu podlega Inżynier Kontraktu. Z 
ramienia Inżyniera Kontraktu osobą uprawnioną do pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu 
zgodnie z postanowieniami Umowy będzie osoba pełniąca w zespole Inżyniera Kontraktu 
funkcję Menedżera Projektu i wskazana z imienia i nazwiska w aktualnej wersji Książki Projektu. 
Menedżerowi Projektu podlegają wszystkie osoby wchodzące w skład personelu Inżyniera 
Kontraktu w tym Menedżer Kosztów, Inspektorzy Nadzoru oraz Administrator Projektu.  

2. Zamawiający koordynować będzie wprowadzanie zmian w Książce Projektu i powiadamiać 
niezwłocznie Wykonawcę pisemnie o wszelkich zmianach danych lub osób Przedstawiciela 
Zamawiającego, Kierownika Projektu oraz osób wchodzących w skład zespołu Inżyniera 
Kontraktu. Zmiany takie skuteczne będą wobec Wykonawcy z chwilą przekazania mu 
zaakceptowanego przez Kierownika Projektu lub Przedstawiciela Zamawiającego formularza 
zmiany Książki Projektu. 

3. W przypadku, gdy niezbędne jest podjęcie ustaleń wykraczających poza zakres uprawnień 
Inspektora Nadzoru, wiążące jest ustalenie Inżyniera Kontraktu lub, jeśli wykracza to poza 
zakres jego uprawnień, wiążące jest ustalenie Kierownika Projektu lub Przedstawiciela 
Zamawiającego. 

4. Wykonawca ma obowiązek stosowania się do poleceń Przedstawiciela Zamawiającego, 
Kierownika Projektu oraz Inżyniera Kontraktu. Inspektorzy Nadzoru będą działać w granicach 
umocowania określonego przepisami Prawa Budowlanego oraz postanowieniami Umowy. Jeżeli 
Wykonawca uzna, iż polecenia Inżyniera Kontraktu lub Inspektorów Nadzoru wchodzących w 
skład zespołu Inżyniera Kontraktu wykraczają poza ich uprawnienia lub są błędne lub sprzeczne 
z postanowieniami Umowy lub ze sobą, to powinien o tym fakcie zawiadomić Kierownika 
Projektu lub Przedstawiciela Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 24 (dwadzieścia 
cztery) godziny od dnia otrzymania polecenia. Niedochowanie tego terminu pozbawia 
Wykonawcę prawa do powoływania się na wyżej wymienione okoliczności, w przypadku zarzutu 
zwolnienia się od odpowiedzialności za nieterminowe lub nienależyte wykonanie Umowy oraz 
zgłaszania jakichkolwiek roszczeń wobec Zamawiającego.  

 
§ 8. 

Roboty Zanikające 
 

1. Kierownik Budowy wpisuje do dziennika budowy termin zakończenia wykonywania Robót 
Zanikających, z wyprzedzeniem umożliwiającym ich sprawdzenie i dokonanie odbioru przez 
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Inżyniera Kontraktu lub właściwego Inspektora Nadzoru. Przystąpienie do sprawdzenia i 
odbioru powinno nastąpić nie później niż w ciągu 3 (trzech) dni roboczych od daty 
zamieszczenia wpisu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.  

2. Wykonanie Robót Zanikających stwierdza się wpisem do dziennika budowy lub protokolarnie, 
jeżeli wymaga tego Umowa lub przepisy techniczno-budowlane, w tym Prawo Budowlane. 

3. Czynnościom określonym w ust. 1 i 2 powyżej podlegają również roboty  
konstrukcyjno - montażowe, jeżeli Umowa lub przepisy techniczno-budowlane, w tym Prawo 
Budowlane przewidują ich odbiór techniczny (międzyoperacyjny). 

4. Jeżeli Wykonawca nie poinformował Zamawiającego o terminie zakończenia Robót 
Zanikających, zobowiązany jest na jego żądanie odkryć Roboty Zanikające, a następnie 
przywrócić je do stanu poprzedniego, na własny koszt. 

 
§ 9. 

Kontrola jakości 
 
1. Zamawiający lub Inspektorzy Nadzoru podczas dokonywania wszelkich inspekcji lub odbiorów 

mogą zażądać wykonania pomiarów dodatkowych. Wykonawca będzie ponosić koszty tych 
pomiarów, jeśli wykażą one, że wcześniej wykonane pomiary były nieprawidłowe. 

2. Wszelkie Wady zgłoszone Wykonawcy w trakcie wykonywania Robót oraz zgłoszone przy 
odbiorach Robót Zanikających Wykonawca usunie w ustalonym terminie nie dłuższym niż 21 
(dwadzieścia jeden) dni od daty ich ujawnienia lub do czasu Odbioru Końcowego, o ile 
Zamawiający wyrazi zgodę na ten drugi termin. 

 
§ 10. 

Czas pracy 
 
Jeżeli ze względów technologicznych lub organizacyjnych, nieuwzględnionych w Harmonogramie 
Realizacji, niezbędne jest wydłużenie czasu pracy w dni robocze lub wykonywanie Robót w dni wolne 
od pracy, powinno to być uzgodnione z Inżynierem Kontraktu lub Inspektorem Nadzoru. Powyższa 
okoliczność nie wpływa na wysokość Ceny Umowy należnej Wykonawcy z tytułu wykonania 
Przedmiotu Umowy. 

 
§ 11. 

Podzlecanie Robót 
 
1. Wykonawca uprawniony jest do powierzenia podwykonawcom wyłącznie wykonania części 

Przedmiotu Umowy wskazanej w ofercie Wykonawcy. W pozostałej części Wykonawca 
zobowiązany jest do wykonania Przedmiotu Umowy siłami własnymi.  

2. Wykonawca ma prawo do wykonywania Robót za pomocą Podwykonawcy wyłącznie po 
pisemnej akceptacji tego Podwykonawcy udzielonej przez Zamawiającego na pisemny wniosek 
Wykonawcy, w terminie 7 dni od daty doręczenia wniosku. W braku odpowiedzi Zamawiającego 
w zakreślonym powyżej terminie poczytuje się, iż nie wyraził on zgody na prowadzenie Robót 
przy pomocy danego Podwykonawcy. 

3. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za swoich Podwykonawców tak jak za swoje 
działanie. 

4. Wykonawca wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 2 powyżej, o udzielenie pisemnej 
akceptacji Podwykonawcy, przedstawi Zamawiającemu każdorazowo najpóźniej na 14 
(czternaście) dni przed zawarciem umowy z Podwykonawcą treść tej umowy lub jej projekt oraz 
dokumenty, których wykaz zawarty jest we wzorze zgłoszenia Podwykonawcy, stanowiącym 
Załącznik nr 15 do Umowy. Zamawiający, po otrzymaniu wniosku, ma prawo dodatkowo żądać 
przedstawienia przez Wykonawcę dokumentacji projektowej odpowiadającej zlecanej danemu 
podwykonawcy części Robót. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu 
dokumentacją projektową w terminie 3 (trzech) dni roboczych od daty otrzymania wezwania.  

5. Wykonawca jest obowiązany powiadomić Inżyniera Kontraktu na piśmie, o rozpoczęciu 
wykonywania Robót przez każdego Podwykonawcę i o jego wejściu na Plac Budowy pod rygorem 
jego usunięcia z Placu Budowy. 

6. Umowa Wykonawcy z Podwykonawcą musi być zawarta w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

7. Do zawarcia przez Podwykonawcę umowy o wykonanie części Robót z dalszym podwykonawcą 
wymagana jest zgoda Zamawiającego i Wykonawcy z odpowiednim zachowaniem zasad 
opisanych w ust. 2, 4, 5 i 6 powyżej.  
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8. Na 7 (siedem) dni roboczych przed terminem zapłaty każdej faktury, Wykonawca przedłoży 
Zamawiającemu oświadczenia Podwykonawców o nie zaleganiu przez Wykonawcę wobec nich z 
wymagalnymi płatnościami z tytułu realizacji powierzonej im części Robót pod rygorem 
wstrzymania płatności przez Zamawiającego bez możliwości wystąpienia przez Wykonawcę z 
jakimkolwiek roszczeniem do Zamawiającego.  

9. W przypadku niedostarczenia oświadczeń, o których mowa w ust. 8 powyżej, płatność faktury 
dla Wykonawcy zostaje wstrzymana do czasu przedłożenia tych oświadczeń. W przypadku 
jednak, gdy Wykonawca pozostaje w sporze z Podwykonawcą co do zapłaty za wykonane przez 
tego Podwykonawcę części Robót i nie może uzyskać od Podwykonawcy oświadczeń, o którym 
mowa w ust. 8 powyżej, Wykonawca jest uprawniony do przedstawienia Zamawiającemu 
oświadczenia osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy potwierdzającego wysokość 
spornej należności wraz z dokumentami poświadczającymi wysokość tej należności. Po 
dostarczeniu takiego oświadczenia Wykonawcy, Zamawiający uprawniony jest do ograniczenia 
wstrzymania płatności powyżej opisanej faktury jedynie do kwoty odpowiadającej spornej 
należności Wykonawcy z Podwykonawcą, określonej w oświadczeniu osób uprawnionych do 
reprezentacji Wykonawcy, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, chyba że załączone 
dokumenty budzą istotne wątpliwości lub są sprzeczne z wiedzą Zamawiającego o danym sporze. 

10. W przypadku powstania wymagalnych wierzytelności Podwykonawców w stosunku do 
Wykonawcy, a niezapłaconych przez Wykonawcę, Zamawiający będzie uprawniony do 
dokonania zapłaty należności bezpośrednio na rzecz Podwykonawców z należnego Wykonawcy 
wynagrodzenia, o którym mowa w § 15 Umowy, przy czym przed dokonaniem płatności 
Zamawiający winien zachować następujący tryb postępowania: 
10.1. Zamawiający dokona uprzedniego pisemnego powiadomienia Wykonawcy i wskaże 

Podwykonawców, na których rzecz zamierza dokonać płatności; 
10.2. Wykonawca powinien w terminie 5 (pięciu) dni od dnia powiadomienia poinformować 

Zamawiającego, czy kwestionuje czy też uznaje wierzytelność Podwykonawcy, a w 
przypadku kwestionowania należności szczegółowo uzasadnić swoje stanowisko i 
przedstawić Zamawiającemu niezbędną dokumentację w tym zakresie;  

10.3. w przypadku, gdy Wykonawca uchybi obowiązkowi określonemu w ustępie 10.2 powyżej, 
uznaje się, iż zaakceptował zapłatę na rzecz Podwykonawcy.  

11. Zapłata zrealizowana w powyższym trybie dla Podwykonawcy zwalnia Zamawiającego z zapłaty 
Ceny Umowy Wykonawcy w części zapłaconej Podwykonawcy. 

12. Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego, że będzie dokonywał terminowo 
wymagalnych płatności na rzecz Podwykonawców i nie narazi Zamawiającego na 
odpowiedzialność wynikającą z art. 6471 Kodeksu cywilnego. 

13. Lista zatwierdzonych Podwykonawców wraz ze wszelkimi zmianami tej listy stanowić będzie 
Załącznik nr 11 do Umowy. 

14. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z Podwykonawcami takiego zakresu i okresu 
odpowiedzialności za Wady wykonanych przez nich Robót, przez zamieszczenie klauzul 
dotyczących gwarancji jakości i rękojmi, aby nie były one węższe lub krótsze od okresu 
odpowiedzialności za Wady Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu gwarancji i rękojmi.  

15. Zamawiający może nie wyrazić zgody na udzielenie zamówienia konkretnemu Podwykonawcy 
zgłoszonemu przez Wykonawcę, w szczególności, w przypadku podjęcia uzasadnionych 
podejrzeń, że kwalifikacje Podwykonawcy lub jego wyposażenie w sprzęt nie gwarantują 
odpowiedniej jakości zamówionych Robót lub dotrzymania terminów i żądać od Wykonawcy 
zamiany Podwykonawcy. 

16. W przypadku powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o tym, iż Roboty wykonywane są 
przez podwykonawcę, na którego nie udzielił on zgody Wykonawcy, jest on uprawniony do 
żądania natychmiastowego usunięcia tego podwykonawcy z Placu Budowy. Zamawiający 
uprawniony jest do wstrzymania płatności na rzecz Wykonawcy w kwocie odpowiadającej 
wartości Robót wykonanych przez tego podwykonawcę – według wartości tych Robót ujętej w 
Harmonogramie Rzeczowo – Finansowym. W przypadku gdy ustalenie zakresu Robót 
wykonanych przez tego podwykonawcę jest utrudnione, Zamawiający uprawniony jest do 
wstrzymania płatności w dowolnej kwocie do czasu ustalenia zakresu wykonanych przez tego 
podwykonawcę Robót lub przedstawienia przez Wykonawcę oświadczenia tego podwykonawcy o 
końcowym i całkowitym rozliczeniu się przez Wykonawcę z tym podwykonawcą. Płatności 
wstrzymane przez Zamawiającego na podstawie uprawnień przewidzianych w niniejszym 
ustępie zostaną w każdym przypadku zrealizowane po otrzymaniu od podwykonawcy usuniętego 
z Placu Budowy oświadczenia o zapłacie wszelkich należności przez Wykonawcę z tytułu Robót 
już wykonanych przez tego podwykonawcę. 
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17. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca jest obowiązany przedstawić mu na piśmie, nie 
później niż w terminie 5 (pięciu) dni roboczych od daty zgłoszenia żądania, wykaz swoich 
zobowiązań względem Podwykonawców wraz z wykazem dokonanych na ich rzecz płatności z 
tytułu realizacji świadczeń objętych Umową, wraz z pisemnym potwierdzeniem otrzymania tych 
płatności przez Podwykonawców, pod rygorem wstrzymania zapłaty Ceny Umowy za wykonane 
przez niego Roboty. 

18. Wykonawca zobowiązuje się do przeznaczania środków finansowych przekazywanych mu przez 
Zamawiającego na poczet Ceny Umowy, w pierwszym rzędzie na cele związane z wykonaniem 
Umowy, w tym na opłacenie Podwykonawców, zaangażowanych przezeń do wykonywania 
Robót. 

 
§ 12. 

Opóźnienia i Wady Robót 
 
1. Wykonawca winien uprzedzić pisemnie Zamawiającego o każdej przyczynie ewentualnego 

opóźnienia Robót. Jeżeli takie opóźnienie w stosunku do przyjętego Harmonogramu Realizacji 
nastąpi, Wykonawca winien powiadomić pisemnie Zamawiającego o przyczynach i skutkach 
opóźnienia oraz o czasie, o jaki z tego tytułu może ulec zmianie termin wykonania 
poszczególnych Robót, określony w Harmonogramie Realizacji lub, o jaki przesunięciu mogą 
ulec Daty Kluczowe. Zawiadomienia te powinny zostać przedstawione Zamawiającemu w ciągu 7 
(siedmiu) dni od dnia zaistnienia okoliczności powodujących konieczność ich sporządzenia. 
Niewykonanie tych obowiązków pozbawia Wykonawcę prawa powoływania się na wyżej 
wymienione przyczyny dla uzasadnienia opóźnienia wykonania Robót (z wyłączeniem siły 
wyższej).  

2. Wykonawca winien dołożyć wszelkich możliwych starań w celu uniknięcia jakichkolwiek 
opóźnień w realizacji Przedmiotu Umowy lub wystąpienia Wad w jego wykonywaniu oraz 
powinien niezwłocznie poinformować Zamawiającego o wystąpieniu jakichkolwiek okoliczności 
mogących skutkować lub skutkujących opóźnieniem lub Wadą wykonywanych Robót. 

3. Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny tempo wykonania Robót lub ich części zostanie uznane przez 
Zamawiającego za zbyt powolne, co zagrozi dotrzymaniu Harmonogramu Realizacji lub jednej z 
Dat Kluczowych, lub Roboty będą wykonywane z Wadami, Wykonawca jest obowiązany do 
podjęcia na własny koszt i ryzyko wszelkich niezbędnych, a zaakceptowanych przez 
Zamawiającego pisemnie, działań polegających w szczególności na zwiększeniu zaangażowania 
sił i środków, w tym także prowadzeniu Robót w systemie ciągłym, tj. 24 (dwadzieścia cztery) 
godziny na dobę, także w soboty i dni ustawowo wolne od pracy, jeżeli zajdzie taka potrzeba.  

4. W przypadku, gdy opóźnienie w dotrzymaniu Harmonogramu Realizacji lub jednej z Dat 
Kluczowych przekroczy 14 (czternaście) dni albo Wykonawca nie usunie Wad w terminie 14 
(czternastu) dni od daty zgłoszenia Wady z wyłączeniem przypadku uprzednio uzgodnionego 
między Stronami innego terminu usunięcia Wady, Zamawiający wezwie Wykonawcę do podjęcia 
środków zaradczych.  

5. W przypadku nie podjęcia przez Wykonawcę środków zaradczych w ciągu 7 (siedmiu) dni po 
otrzymaniu pisemnego upomnienia, o którym mowa w ust. 4 powyżej, lub bezskuteczności 
podjętych środków zaradczych, Zamawiający będzie uprawniony do zlecenia zastępczego 
wykonania wadliwie wykonanej części Robót na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy. W takim 
przypadku Zamawiający uprawniony jest do zabezpieczenia i pokrycia kosztów związanych z 
zastępczym wykonaniem wadliwie wykonanej części Robót z Zabezpieczenia Należytego 
Wykonania Umowy lub potrącenia bezpośrednio z wynagrodzenia należnego Wykonawcy 
zgodnie z Umową.  

6. W przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy opóźnienie w realizacji 
Przedmiotu Umowy w stosunku do Harmonogramu Realizacji przekroczy 7 (siedem) dni, 
Zamawiający ma prawo zażądać od Wykonawcy uaktualnionego Harmonogramu Realizacji, a 
Wykonawca w terminie 7 (siedmiu) dni ma obowiązek taki uaktualniony Harmonogram 
Realizacji dostarczyć Zamawiającemu, niezależnie od innych przypadków jego uaktualniania 
określonych w Umowie. 

7. Uaktualniony Harmonogram Realizacji i Harmonogram Rzeczowo – Finansowy podlegają 
każdorazowo pisemnemu zatwierdzeniu przez Kierownika Projektu i Inżyniera Kontraktu, w 
szczególności pod kątem jego zgodności z Umową oraz ze sztuką budowlaną i technologią 
wykonywania Robót. Kierownik Projektu i Inżynier Kontraktu w terminie 3 (trzech) dni 
zatwierdzi zmieniony Harmonogram Realizacji lub przekaże Wykonawcy pisemnie uwagi do 
Harmonogramu Realizacji po wprowadzeniu których, Harmonogram Rzeczowo – Finansowy 
zostanie ponownie zatwierdzony pisemnie przez Kierownika Projektu i Inżyniera Kontraktu w 
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terminie kolejnych 3 (trzech) dni. Zatwierdzenia, o których mowa powyżej nie powodują zmian 
terminów wykonania Robót określonych w Umowie. 

 
§ 13. 

Roboty Zamienne  
 

1. Zamawiający może zlecić Wykonawcy wykonanie Robót Zamiennych poprzez skierowanie do 
Wykonawcy Instrukcji Zmiany.  

2. Wykonawca może wnioskować do Zamawiającego wykonanie Robót Zamiennych.  
3. Wszelkie Roboty Zamienne potwierdzone przez Wykonawcę i Zamawiającego do wykonania 

uważa się za uzgodnione i objęte odpowiednio niniejszą Umową. 
4. Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego podwyższenia Ceny Umowy z tytułu wykonania 

Robót Zamiennych. 
5. Wykonawca obowiązany jest wykonać Roboty Zamienne przy zachowaniu tych samych norm, 

parametrów i standardów jak w przypadku Robót.  
 

§ 14. 
Odbiory 

 
1. Przy realizacji Przedmiotu Umowy będą dokonywane: 

1.1. „Odbiory Robót Zanikających” - polegające na ocenie ilości i jakości Robót, których 
ocena nie byłaby możliwa po ich zakryciu, w toku dalszej realizacji Przedmiotu Umowy. 
Odbiorowi Robót Zanikających podlegają również roboty konstrukcyjno - montażowe, 
jeżeli przepisy techniczno-budowlane, w tym Prawo Budowlane, przewidują ich odbiór 
techniczny (międzyoperacyjny) oraz Próby Odbiorowe. Dokonanie odbioru Robót 
Zanikających nie oznacza przejścia ryzyk i ciężarów związanych z wykonaniem tych Robót 
na Zamawiającego. 

1.2. „Odbiór Końcowy” - polegający na ocenie kompletności i jakości wykonania 
Przedmiotu Umowy oraz jej zgodności z Programem Funkcjonalno – Użytkowym i 
zatwierdzonym przez Zamawiającego Projektem Wykonawczym i Dokumentacją 
Powykonawczą Eksploatacyjną. Przedmiotem Odbioru Końcowego może być tylko 
całkowicie wykonany Przedmiot Umowy wraz z ostatecznym i bezwarunkowym 
Pozwoleniem na Użytkowanie. Dokonany Odbiór Końcowy wraz ze Świadectwem 
Rozliczenia Końcowego i Świadectwem Przejęcia Robót wystawionym przez 
Zamawiającego oraz oryginałami oświadczeń wszystkich Podwykonawców o końcowym i 
całkowitym rozliczeniu się z Podwykonawcami stanowią podstawę do wystawienia przez 
Wykonawcę faktury końcowej VAT, zgodnie z postanowieniami Umowy. 
1.2.1. Ustala się, że Odbiór Końcowy Przedmiotu Umowy nastąpi na pisemne wezwanie 

Wykonawcy informujące Zamawiającego o zakończeniu Robót, skierowane nie 
wcześniej niż po otrzymaniu zaświadczenia o ostateczności decyzji Pozwolenia na 
Użytkowanie, jednakże w terminie nie dłuższym niż 28 (dwadzieścia osiem) dni po 
tej dacie, które Wykonawca przekaże Zamawiającemu na zasadach określonych w 
Umowie i minimum po 3 (trzech) dniach roboczych po przekazaniu kompletnej 
Dokumentacji Powykonawczej Eksploatacyjnej, przeprowadzeniu szkoleń 
personelu i wykonania przez Wykonawcę innych czynności opisanych poniżej. 

1.2.2. Najpóźniej na 14 (czternaście) dni przed rozpoczęciem Odbioru Końcowego 
Wykonawca przedłoży Zamawiającemu operat zawierający następujące dokumenty 
i dokonać następujących czynności: 
1.2.2.1. oświadczenie o zakończeniu Robót, 
1.2.2.2. kopię dziennika budowy, 
1.2.2.3. pisemne oświadczenie Kierownika Budowy, stwierdzające że: 

a) Roboty zrealizowane zostały zgodnie z Projektem Budowlanym, 
obowiązującym prawem, normami i specyfikacjami, warunkami, 
Pozwoleniami na Budowę, dobrą praktyką budowlaną oraz wszelką 
inną dokumentacją budowlaną, 

b) Plac Budowy wraz z przyległymi drogami, budynkami lub terenami, z 
których korzystał Wykonawca został w pełni uprzątnięty i 
pozostawiony w stanie uporządkowanym i gotowym do dalszych 
działań, 

c) Nieruchomości Sąsiednie zostały doprowadzone do odpowiedniego 
stanu i porządku; 
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1.2.2.4. kompletny zestaw podpisanych protokołów wszystkich 
przeprowadzonych Prób Odbiorowych i innych prób i inspekcji, 

1.2.2.5. przekazać karty dostępowe i klucze do Obiektu zgodnie z zapisami PFU,  
1.2.2.6. przekazać wszelkie plany i rysunki powykonawcze Robót uzupełnione w 

stopniu umożliwiającym Zamawiającemu eksploatację, konserwację, 
demontaż, powtórny montaż oraz dostosowanie Robót, 

1.2.2.7. przekazać podręczniki oraz instrukcje obsługi, wzory umów 
konserwacyjnych o stopniu szczegółowości umożliwiającym 
Zamawiającemu eksploatację, konserwację, demontaż, powtórny 
montaż oraz regulację Robót, a także gwarancję sprzedawcy lub 
producenta dla każdej części Przedmiotu Umowy, 

1.2.2.8. przekazać na życzenie Zamawiającego, wszelkie dokumenty 
potwierdzające prawa własności do urządzeń, osprzętu i wyposażenia 
oraz inne materiały: świadectwa pochodzenia, dokumenty gwarancyjne ,  

1.2.2.9. przekazać wszelkie niezbędne pozwolenia i zgody odnośnie Robót, w 
tym bezwarunkowe Pozwolenie na Użytkowanie wraz z zaświadczeniem 
o jego ostateczności, 

1.2.2.10. przekazać Dokumentację Powykonawczą Eksploatacyjną, 
1.2.2.11. przekazać certyfikaty szkoleń obsługi urządzeń zlokalizowanych w 

Przedmiocie Umowy, 
1.2.2.12. przekazać Książkę Obiektu. 

1.2.3. Bez spełnienia powyższych warunków Zamawiający ma prawo uznać, iż 
Przedmiot Umowy nie został wykonany w pełni i Przedmiot Umowy nie może być 
przedmiotem Odbioru Końcowego do czasu ich spełnienia.  

1.2.4. Czynności odbiorowe powinny trwać nie dłużej niż 7 (siedem) dni i powinny 
zakończyć się bądź podpisaniem protokołu Odbioru Końcowego w przypadku 
stwierdzenia jedynie Wad Nieistotnych bądź protokołem zawieszenia odbioru w 
przypadku stwierdzenia Wad Istotnych. Odbiór Końcowy następuje na podstawie 
protokołu Odbioru Końcowego sporządzonego przez Zamawiającego w obecności 
Koordynatora Projektu i upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. 
Zamawiający, najpóźniej w dniu rozpoczęcia czynności Odbioru Końcowego 
zobowiązany jest do poinformowania Wykonawcy o składzie Komisji Odbiorowej 
(maksymalnie 10 (dziesięć) osób). Podpisanie protokołu Odbioru Końcowego 
zawierającego ustalenia dokonane w toku odbioru wraz z listą Wad Nieistotnych, 
nastąpi nie później niż w terminie 7 (siedem) dni od daty wyznaczonej w 
wezwaniu Wykonawcy, o którym mowa w pkt 1.2.1. W każdym przypadku 
ujawnienia w trakcie czynności odbiorowych jakichkolwiek Wad Istotnych lub 
Wad Nieistotnych, Przedstawiciel Zamawiającego uprawniony jest do podjęcia 
decyzji w przedmiocie odbioru Przedmiotu Umowy z wszystkimi Wadami lub 
każdą z osobna i żądania obniżenia Ceny Umowy o kwotę określoną zgodnie z 
zasadami opisanymi w pkt 1.2.10. 

1.2.5. Dla celów czynności odbiorowych Strony ustalają, iż: 
1.2.5.1. „Wady Istotne” – oznaczają każdą niekorzystną i niezamierzoną 

właściwość Przedmiotu Umowy utrudniającą korzystanie zgodnie z 
przeznaczeniem z Przedmiotu Umowy lub jego części, lub ich 
konserwację, 

1.2.5.2.  „Wady Nieistotne” – oznaczają każdą niekorzystną i niezamierzoną 
właściwość Przedmiotu Umowy obniżającą estetykę Przedmiotu Umowy 
lub jego części albo komfort użytkowników, a które nie mają wpływu na 
możliwość użytkowania Przedmiotu Umowy lub jego części zgodnie z 
przeznaczeniem. 

1.2.6. W przypadku, gdy w trakcie czynności odbiorowych Strony ustalą, iż Przedmiot 
Umowy zawiera Wady Istotne, czynności odbiorowe ulegają zawieszeniu, a 
Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 
1.2.6.1. jeżeli Wady nadają się do usunięcia – Wykonawca usunie je w terminie 

wskazanym w protokole zawieszenia Odbioru Końcowego nie dłuższym 
niż 14 (czternaście) dni, chyba że technologia produkcji lub zasady 
sztuki budowanej uniemożliwiają dochowanie tego terminu; 

1.2.6.2. jeżeli Wady nie nadają się do usunięcia bez zniszczenia lub uszkodzenia 
całości lub istotnej części Przedmiotu Umowy, Strony postępować będą 
zgodnie z procedurą, o której mowa w punkcie 1.2.10; 
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1.2.6.3. Na okoliczność zawieszenia czynności Odbioru Końcowego Strony 
podpiszą protokół zawieszenia Odbioru Końcowego, w którym w 
sytuacji określonej w podpunkcie 1.2.6.1. zostanie określony termin 
usunięcia Wad przez Wykonawcę i przyczyna nie odebrania Przedmiotu 
Umowy i termin ponownego przystąpienia przez Zamawiającego do 
Odbioru Końcowego. W dacie określonej w powyższym protokole jako 
termin ponownego przystąpienia do Odbioru Końcowego Strony 
przystąpią do czynności odbiorowych od początku; 

1.2.6.4. niezależnie od uprawnień, o których mowa w podpunktach 
poprzedzających Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do 
naliczenia kar umownych zgodnie z Umową, niezależnie od żądania 
naprawienia szkód wyrządzonych nienależytym i nieterminowym 
wykonaniem Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę. 

1.2.7. W przypadku gdy w trakcie czynności odbiorowych Strony ustalą, iż Przedmiot 
Umowy zawiera jedynie Wady Nieistotne, Zamawiającemu przysługują 
następujące uprawnienia: 

1.2.7.1. jeżeli Wady nadają się do usunięcia - Wykonawca usunie je w terminie 
wskazanym w protokole Odbioru Końcowego bez względu na koszt ich 
usunięcia; 

1.2.7.2. jeżeli Wady usunąć się nie dadzą bez zniszczenia lub uszkodzenia całości 
lub istotnej części Przedmiotu Umowy Strony, postępować będą zgodnie 
z procedurą, o której mowa w punkcie 1.2.10; 

1.2.7.3. Strony podpiszą protokół Odbioru Końcowego, w którym w sytuacji 
określonej w podpunkcie 1.2.7.1. zostanie określona lista Wad i termin 
ich usunięcia przez Wykonawcę. W przypadku opisanym w zdaniu 
poprzedzającym, Odbiór Końcowy uważa się za dokonany z chwilą 
podpisania przez Strony protokołu Odbioru Końcowego. Po usunięciu 
Wad Strony sporządzą protokół usunięcia Wad; 

1.2.7.4. niezależnie od uprawnień, o których mowa w podpunktach 
poprzedzających Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do 
naliczenia kar umownych zgodnie z Umową i żądanie naprawienia 
szkód wyrządzonych nienależytym i nieterminowym wykonaniem 
Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę. 

1.2.8 Jeżeli wszystkie ujawnione i nadające się do usunięcia Wady Istotne i Nieistotne 
zostaną usunięte przez Wykonawcę przed upływem IX Daty Kluczowej, 
Zamawiający nie jest uprawniony do naliczania kar umownych zgodnie  
z § 20 ust. ust. 1 pkt 1.4. i 1.5. Umowy. 

1.2.9 Jeżeli wszystkie ujawnione i nadające się do usunięcia Wady Istotne i Nieistotne 
nie zostaną usunięte przez Wykonawcę przed upływem IX Daty Kluczowej, 
Zamawiający uprawniony jest do naliczania kar umownych zgodnie z § 20 ust. 1 
pkt 1.4. i 1.5. Umowy.  

1.2.10 Jeżeli ujawnione zostaną Wady Istotne lub Wady Nieistotne, których nie można 
usunąć bez uszkodzenia lub zniszczenia całości lub istotnej części Przedmiotu 
Umowy, Strony niezależnie od procedur odbioru opisanych powyżej, określą 
wspólnie wartość tych Wad i podpiszą protokół wyceny Wad w terminie 5 (pięciu) 
dni roboczych od daty ich wykrycia. W przypadku sporu co do określenia wartości 
ujawnionych Wad, Strony uprawnione są wspólnie do zlecenia niezależnemu 
rzeczoznawcy budowlanemu sporządzenia wyceny: (1) wartości Wad i (2) kwoty 
obniżenia się wartości Przedmiotu Umowy na skutek zaistnienia Wad, której 
koszt sporządzenia Strony poniosą w częściach równych. W takim przypadku 
termin zakończenia realizacji Przedmiotu Umowy biegnie dalej, z wyjątkiem 
okresu sporządzenia wyceny przez rzeczoznawcę, który biegnie od daty 
podpisania umowy z rzeczoznawcą do daty doręczenia wyceny przez 
rzeczoznawcę. W przypadku stosowania procedury opisanej w niniejszym 
podpunkcie Strony podpiszą protokół Odbioru Końcowego w dniu podpisania 
protokołu wyceny Wad lub w dniu zaakceptowania przez Strony wyceny 
sporządzonej przez rzeczoznawcę, nie wcześniej niż w dniu usunięcia Wad, o 
których mowa w ust. 1 pkt 1.2.6. i pkt 1.2.7. powyżej. 

1.2.11 W każdym przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę przy usuwaniu 
ujawnionych i nadających się do usunięcia Wad Istotnych i Nieistotnych terminu 
IX Daty Kluczowej Zamawiający uprawniony będzie do:  
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1.2.11.1. naliczania kar umownych zgodnie z § 20 ust. 1 pkt 1.4. lub § 20 ust. 1 pkt 
1.5. Umowy oraz, 

1.2.11.2. obniżenia Ceny Umowy, stosownie do wartości Wad ustalonej wspólnie 
przez Strony lub w braku porozumienia w wycenie niezależnego 
rzeczoznawcy budowlanego, poprzez potrącenie wartości Wad z 
Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy, potrącenia 
bezpośrednio z wynagrodzenia należnego Wykonawcy zgodnie z 
Umową. 

1.2.11.3. zastosowania procedury zastępczego wykonania, opisanej w § 12 ust. 5 
Umowy.  

1.2.12 Protokół Odbioru Końcowego jest podstawą do wydania Świadectwa Przejęcia 
Robót. Zamawiający obowiązany jest wydać Wykonawcy Świadectwo Przejęcia 
Robót po podpisaniu protokołu Odbioru Końcowego oraz protokołu usunięcia 
Wad (po usunięciu Wad stwierdzonych w toku Odbioru Końcowego). 

1.3. „Odbiór Ostateczny” - polegający na odbiorze Przedmiotu Umowy po upływie okresu 
rękojmi, a w szczególności na ocenie zaistnienia i likwidacji Wad ujawnionych w okresie 
rękojmi zakończony wydaniem Świadectwa Wykonania. Odbiór Ostateczny nastąpi na 
pisemne wezwanie Wykonawcy złożone po upłynięciu okresu rękojmi, zgodnie z zasadami 
odnoszącymi się do dokonywania Odbioru Końcowego. 

2. Datę dokonania wszelkich odbiorów, o których mowa powyżej, wyznaczy Wykonawca, z 
zachowaniem terminów wynikających z Umowy. W przypadku odbiorów Robót Zanikających, 
data odbioru będzie oznaczona z dokładnością do jednej godziny w danym dniu. 

3. Zamawiający i Wykonawca obowiązani są do przystępowania do wszelkich odbiorów na 
zasadach, o których mowa w ustępie 1 i 2 powyżej. W przypadku, gdyby Wykonawca z 
jakichkolwiek względów odmówił przystąpienia lub dokonania jakiegokolwiek odbioru 
określonego w ust. 1 powyżej, uznaje się, iż odbiór został dokonany bez jego zastrzeżeń. 
Zamawiający umieści w protokole odbioru oraz w Świadectwie Przejęcia Robót lub Świadectwie 
Wykonania adnotację o odmowie dokonania odbioru przez Wykonawcę i dokonaniu odbioru 
jednostronnego oraz uwagi co do Wad stwierdzonych w toku jednostronnego odbioru.  

4. W przypadku nieprzystąpienia do jakiegokolwiek odbioru z uwagi na jego nienależyte 
przygotowanie przez Wykonawcę, Wykonawca zobowiązany będzie pokryć koszty stawiennictwa 
osób ze strony Zamawiającego w ryczałtowej wysokości 500,00 zł (pięćset złotych) za każdą 
przybyłą osobę ze strony Zamawiającego. 

5. Każdy odbiór winien być przygotowany przez Wykonawcę z należytą starannością. Zakończenie 
wszystkich Robót i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych Prób Odbiorowych i 
sprawdzeń, Kierownik Budowy obowiązany jest stwierdzić stosownymi wpisami do dziennika 
budowy. Potwierdzenie zgodności wpisu ze stanem faktycznym dokonuje Inspektor Nadzoru 
oraz Kierownik Projektu. Wykonawca przeprowadza Próby Odbiorowe, sprawdzenia lub 
rozruchy technologiczne przed każdym odbiorem przewidzianym w przepisach lub w Umowie. 
Wykonawca zawiadamia Zamawiającego, o terminach ich przeprowadzania wpisem do 
dziennika budowy oraz pismem skierowanym do Kierownika Projektu i Menadżera Projektu, nie 
później niż na 3 (trzy) dni robocze przed terminem wyznaczonym do dokonania Prób 
Odbiorowych, rozruchów. 

6. W czynności odbioru powinni uczestniczyć, co najmniej: 
6.1. Kierownik Budowy, 
6.2. Kierownicy robót branżowych Wykonawcy, 
6.3. Kierownik Projektu 
6.4. Inżynier Kontraktu,  
6.5. Inspektorzy Nadzoru, 
6.6. pozostali członkowie komisji odbiorowej Zamawiającego. 

7. Nieobecność poszczególnych powołanych w ust. 6 powyżej uczestników w czynnościach odbioru 
nie wstrzymuje czynności odbioru.  

8. Wyniki wszelkich odbiorów Robót zapisywane będą także w dzienniku budowy przez Kierownika 
Budowy. 

9. Wykonawca w imieniu Zamawiającego dokona zgłoszeń w odpowiednich organach administracji 
budowlanej (zgodnie z art. 54 i 56 Prawa Budowlanego), w celu uzyskania przez Zamawiającego 
decyzji o Pozwoleniu na Użytkowanie. 

10. Zamawiający sporządzi Świadectwo Przejęcia Robót, zgodnie ze wzorem stanowiącym  
Załącznik nr 9 do Umowy, które Strony obowiązane są podpisać, chociażby z zastrzeżeniami, co 
do Wad. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 powyżej, Świadectwo Przejęcia Robót jest ważne 
i skuteczne również, gdy zostało podpisane wyłącznie przez jedną ze Stron. 
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11. Od daty wydania Świadectwa Przejęcia Robót liczy się bieg terminu okresu gwarancyjnego i 
rękojmi. 

12. Wykonawca obowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu Wad oraz do 
żądania wyznaczenia na zasadach powyższych terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio 
Robót jako wadliwych. 

13. Operat, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.2.2. powyżej winien zawierać także część opisową 
wykonania Przedmiotu Umowy, zawierającą m.in. sposoby, tryb, czas wykonania itp. 
Dokumentacja ta winna zostać przekazana Zamawiającemu w oryginale. Dokumentacja 
Powykonawcza i Dokumentacja Powykonawcza Eksploatacyjna winny zostać sporządzone w 
języku polskim w 7 (siedmiu) egzemplarzach papierowych oraz na CD, w określonym przez 
Strony standardzie elektronicznym. W przypadku konieczności przekazania Zamawiającemu 
dalszych dokumentów wymagających opracowania lub pozyskania, dokumenty te zostaną 
przekazane Zamawiającemu niezwłocznie na jego żądanie. Zamawiający jest także uprawniony 
do wprowadzenia zmian i uzupełnień do powyższej dokumentacji. Wszelka dokumentacja 
powstała w celu realizacji Przedmiotu Umowy stanowi własność Zamawiającego, choćby 
obowiązek jej wykonania leżał po stronie Wykonawcy. Wynagrodzenie za sporządzenie takiej 
dokumentacji zawarte jest w Cenie Umowy. Zamawiający nabywa na podstawie Umowy 
majątkowe prawa autorskie do powyższej dokumentacji na wszelkich polach eksploatacji, 
znanych w chwili zawarcia Umowy i związanych z korzystaniem przez Zamawiającego z Robót, 
określonych w Załączniku nr 16 do Umowy. 

14. Zamawiający może przejąć i przystąpić do użytkowania każdej części Robót przed wydaniem 
Świadectwa Przejęcia Robót, pod warunkiem, że poinformuje on Wykonawcę na piśmie o swym 
zamiarze przejęcia i użytkowania określonej części Robót z wyprzedzeniem 10 (dziesięciu) dni. 
Częściowe przejęcie i użytkowanie danego zakresu Robót, zgodnie z postanowieniami 
niniejszego ustępu nie uprawnia Wykonawcy do roszczeń z tytułu przerwy lub opóźnienia w 
postępie Robót, lub też do ubiegania się do dokonania końcowego tych Robót ani wystawienia 
dla przedmiotowych Robót Świadectwa Przejęcia Robót. 
14.1. Przejmowanie części Robót przez Zamawiającego będzie następować w związku z 

realizacją na teren Placu Budowy dostaw mebli, wyposażenia ruchomego i sprzętu 
medycznego, których montaż jest niezbędny do rozpoczęcia użytkowania Obiektu zgodnie 
z jego przeznaczeniem po uzyskaniu Pozwolenia na Użytkowanie. 

14.2. Przejęcie do użytkowania części Robót przed wydaniem Świadectwa Przejęcia Robót 
następować będzie w drodze protokołu inwentaryzacji stanu techniczno-jakościowego 
przejmowanej przez Zamawiającego części Robót. 

14.3. Zamawiający przejmować będzie poszczególne pomieszczenia w Obiekcie aby udostępnić 
te pomieszczenia wykonawcom dostaw mebli, wyposażenia ruchomego i sprzętu 
medycznego w celu ich montażu i przeprowadzenia prób odbiorowych.  

14.4. W przypadku ujawnienia się Wad w przejętej przez Zamawiającego części Robót, a nie 
wskazanych w protokole, o którym w ust. 14 ppkt 14.2. powyżej, Wykonawca zobowiązany 
jest do ich usunięcia zgodnie z postanowieniami Umowy, chyba że wykaże iż Wady 
powstały w wyniku użytkowania tych części Robót przez Zamawiającego, a w 
szczególności wykonywania dostaw lub prac montażowych. 

14.5. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczania i ochrony pomieszczeń przejmowanych 
przez Zamawiającego w celu ochrony dostarczonych mebli, wyposażenia ruchomego i 
sprzętu medycznego przed kradzieżą, zniszczeniem lub uszkodzeniem. Wykonawca  
ponosi odpowiedzialność za szkodę do pełnej wartości zakupu mebli, wyposażenia 
ruchomego i sprzętu medycznego . 

14.6. Wykonawca zobowiązany jest w porozumieniu z Zamawiającym do koordynacji dostaw 
zrealizowanych na teren Placu Budowy i prowadzonych przez wykonawców tych dostaw 
prac montażowych, tak aby nie powodowały one przerw lub opóźnień w postępie Robót. 
Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego o 
wszelkich zauważonych nieprawidłowościach w realizacji dostaw mających wpływ na 
wykonywanie Robót lub powodujących uszkodzenie lub zniszczenie Robót już 
wykonanych.  

 
§ 15. 

Cena Umowy 
 
1. Za wykonanie całości Przedmiotu Umowy Strony ustalają Cenę Umowy jako kwotę 

wynagrodzenia ryczałtowego brutto w wysokości ……………………………….. zł 
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(…………………………………………………). Wysokość Ceny Umowy wynikające z rozliczeń 
dokonywanych w czasie realizacji Umowy potwierdza Świadectwo Rozliczenia Końcowego. 

2. Cena Umowy określona w ust. 1 powyżej, podzielona jest na części przypisane w ujęciu 
kwotowym w Harmonogramie Rzeczowo Finansowym i w ujęciu procentowym w Analizie Sumy 
Umownej i Kosztów Organizacji poszczególnym rodzajom Robót oraz związanymi z Robotami 
kosztami organizacji i zarządzania budową.  

3. Cena Umowy nie podlega waloryzacji. Cena Umowy obejmuje należny podatek VAT w stawce 
zgodnej z obowiązującymi przepisami w dniu złożenia oferty przez Wykonawcę. Ewentualne 
zmiany stawki podatku VAT w czasie obowiązywania Umowy nie powodują zmiany wysokości 
Ceny Umowy. 

4. Cena Umowy obejmuje również wynagrodzenie za przeniesienie przez Wykonawcę na 
Zamawiającego wszelkich praw własności intelektualnej do jakiejkolwiek dokumentacji 
sporządzonej przez Wykonawcę, w szczególności do Projektu Wykonawczego, jeżeli obowiązek 
takiego przeniesienia wynika z Umowy lub zażąda tego Zamawiający. Przeniesienie praw 
własności intelektualnej następuje w zakresie określonym w Załączniku nr 16 do Umowy, z 
chwilą przekazania Zamawiającemu nośników dokumentacji bez konieczności składania 
dodatkowych oświadczeń woli przez Strony.  

5. Cena Umowy uwzględnia wszelkie koszty ponoszone przez Wykonawcę związane z wykonaniem 
zobowiązań przy realizacji Przedmiotu Umowy i postanowień Umowy. 

6. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania cesji jakichkolwiek wierzytelności 
wynikających z Umowy na osoby trzecie bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

 
§ 16. 

Zasady rozliczania Umowy 
 
1. Rozliczenie comiesięcznego zaawansowania realizacji Przedmiotu Umowy, z zastrzeżeniem  

ust. 4 i 5 poniżej, oraz rozliczenie całości Robót po zakończeniu realizacji Przedmiotu Umowy i 
dokonaniu Odbioru Końcowego, odbywać się będzie w cyklach miesięcznych na podstawie 
faktur VAT wystawianych przez Wykonawcę zgodnie ze Świadectwami Przejściowymi Płatności 
sporządzonymi przez Zamawiającego, w oparciu o części Ceny Umowy przypisane 
poszczególnym elementom Robót w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym oraz w kwotach 
nie przewyższających wartości procentowych przypisanych danym zakresom Robót w Analizie 
Sumy Umownej i Kosztów Organizacji.  

2. Comiesięczną ocenę zaawansowania realizacji Przedmiotu Umowy, ich jakości wykonania, 
zgodności z Umową oraz występowania Wad przeprowadza co najmniej Inżynier Kontraktu i 
Koordynator Projektu w ostatnim dniu miesiąca lub w ciągu pierwszych 5 (pięciu) dni roboczych 
miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy fakturowanie.  

3. Po zakończeniu każdej oceny zaawansowania realizacji Przedmiotu Umowy, jakości wykonania, 
zgodności z Umową oraz występowania Wad Zamawiający sporządza w ciągu następnych 5 
(pięć) dni roboczych Świadectwo Przejściowe Płatności, w którym określa stopień 
zaawansowania realizacji Przedmiotu Umowy, wartość Robót brutto przypadającą na ten 
stopień zaawansowania oraz poniesione koszty organizacji i zarządzania budową.  

4. Każdorazowo Świadectwo Przejściowe Płatności podpisane po stronie Wykonawcy przez co 
najmniej: Koordynatora Projektu (lub inna osobę posiadającą odpowiednie pełnomocnictwo od 
Wykonawcy), a po stronie Zamawiającego przez Przedstawiciela Zamawiającego, Inżyniera 
Kontraktu, Kierownika Projektu stanowi warunek i podstawę do wystawienia stosownej faktury 
VAT przez Wykonawcę i dokonania stosownej częściowej płatności przez Zamawiającego na 
rzecz Wykonawcy. 

5. W przypadku, gdy dany zakres Robót wykonywany jest przez Podwykonawcę warunkiem 
dokonania wyżej wymienionej częściowej płatności Ceny Umowy będzie przedstawienie 
Zamawiającemu podpisanego przez Podwykonawcę i Wykonawcę protokołu odbioru tej części 
Robót, które wchodzą w zakres Robót wykonywany przez Podwykonawcę.  

6. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktur wystawionych na podstawie prawidłowo 
wystawionych przez Inżyniera Kontraktu Świadectw Przejściowych Płatności, Świadectwa 
Rozliczenia Końcowego oraz Świadectwa Rozliczenia Ostatecznego i zaakceptowanych przez 
Kierownika Projektu i Przedstawiciela Zamawiającego, nie później niż w ciągu 30 (trzydziestu) 
dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.  

7. W przypadku nieterminowej zapłaty za faktury Wykonawcy przysługują odsetki ustalone na 
podstawie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z dnia 12 czerwca 2003 roku, 
za każdy dzień opóźnienia po upływie terminu zapłaty.  
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8. Za dzień dokonania zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego przez bank 
Zamawiającego stosownym poleceniem przelewu. 

9. Wszelkie płatności Ceny Umowy płatne będą przelewem na rachunek bankowy wskazany w 
fakturach wystawionych przez Wykonawcę. 

10. W przypadku, gdy Wykonawca wystawi fakturę: 
10.1. więcej niż jedną dokumentującą tą samą sprzedaż, 
10.2. wystawioną niezgodnie ze Świadectwem Przejściowymi Płatności lub Świadectwem 

Rozliczenia Końcowego lub Świadectwem Rozliczenia Ostatecznego, 
10.3. stwierdzającą zapłatę za Roboty, które nie zostały wykonane, 
10.4. podającą kwoty niezgodne ze stanem faktycznym,  
10.5. potwierdzającą czynności sprzeczne z prawem lub dokonane w celu obejścia ustawy lub dla 

pozoru, 
10.6. z zastosowaniem stawek VAT niezgodnych z obowiązującymi w tym zakresie regulacjami 

prawnymi, 
jest zobowiązany do jej niezwłocznej korekty, a termin płatności danej faktury biegnie dla 
Zamawiającego od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury korekty. 

11. Wykonawca odpowiedzialny jest za wyrządzoną Zamawiającemu szkodę powstałą w wyniku 
ustalenia lub określenia zobowiązania podatkowego, wraz z sankcjami i odsetkami nałożonymi 
na Zamawiającego przez organ skarbowy równej kwotom wynikający z doręczonej decyzji, 
spowodowaną przyczynami leżącymi po stronie Wykonawcy. W takim wypadku roszczenie o 
pokrycie szkody Zamawiającego może być pokryte z zabezpieczeń wymienionych w § 21 Umowy. 

12. Zamawiający w treści Świadectw Przejściowych Płatności, Świadectwa Rozliczenia Końcowego 
oraz Świadectwa Rozliczenia Ostatecznego może zamieszczać uwagi, co do obniżeń lub 
wstrzymania wypłaty Ceny Umowy objętych tymi świadectwami, wraz z jednoczesnym 
obniżeniem części Ceny Umowy określonej w tym świadectwie, z powodu wykonania Robót 
niezgodnie z Umową lub z Wadami lub niewykonania części Robót objętych tym świadectwem.  

 
§ 17. 

Gwarancja 
 
1. Wykonawca udziela na wykonanie Przedmiotu Umowy gwarancji należytej jakości: 

1.1. na konstrukcję Obiektu, dach i obróbki blacharskie – ……….lat, 
1.2. na pozostałe Roboty, w tym urządzenia i instalacje – ………. lat.  

2. Bieg terminu gwarancji liczy się od daty wydania przez Zamawiającego Świadectwa Przejęcia 
Robót.  

3. Gwarancja Wykonawcy obejmuje w szczególności prawidłowy rozruch oraz bezawaryjne i 
nieprzerwane funkcjonowanie wszystkich instalacji i urządzeń z nią związanych, jak również 
osiągnięcie wskaźników wydajności (parametrów działania) i jakości określonych w 
przekazanych w trakcie Odbioru Końcowego dokumentach.  

4. W ramach udzielonej gwarancji, o której mowa w ust. 1 pkt 1.2 powyżej, Wykonawca 
zobowiązany jest do nieodpłatnego wykonywania następujących obowiązków: przeglądy 
gwarancyjne, serwisowanie przedmiotu gwarancji, nieodpłatna dostawa i wymiana części 
zamiennych zgodnie z zaleceniami producenta. Dodatkowym obowiązkiem Wykonawcy jest 
nieodpłatna dostawa i wymiana materiałów eksploatacyjnych przez okres co najmniej 
pierwszych trzech lat - zgodnie z zaleceniami producenta. Wykonawca zobowiązany jest również 
zapewnić Zamawiającemu w warunkach udzielonej przez producenta gwarancji, możliwość 
zakupu, po upływie pierwszych trzech lat gwarancji do końca okresu jej obowiązywania, 
materiałów eksploatacyjnych które spełniają wymogi utrzymania gwarancji producenta, od co 
najmniej trzech niezależnych dostawców ogólnie dostępnych na rynku. Wykonawca gwarantuje 
jednocześnie pełen zakres odpłatnej obsługi pogwarancyjnej w Polsce przez autoryzowany serwis 
producenta w okresie co najmniej 10 (dziesięciu) lat od daty zakończenia okresu gwarancji. W 
przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonywania obowiązków określonych w 
niniejszym ustępie, Zamawiający uprawniony jest do wezwania Wykonawcy do ich wykonania i 
wyznaczenia terminu na ich wykonanie. 

5. W przypadku wykrycia w okresach gwarancyjnych ustalonych w ust. 1 powyżej jakiejkolwiek 
Wady, Wykonawca obowiązany jest do bezzwłocznego usunięcia tej Wady na pierwsze wezwanie 
Zamawiającego, na własny koszt i ryzyko, bez jakiegokolwiek dalszego wezwania ze strony 
Zamawiającego, lub też – na żądanie Zamawiającego – do dostarczenia i zamontowania nowych 
niewadliwych urządzeń i instalacji bądź ich części. W przypadku, gdy Wykonawca nie spełni 
powyższego obowiązku w terminie 14 (czternastu) dni od daty zgłoszenia Wady lub w przypadku 
gdy naprawa wymaga dłuższego terminu w innym terminie uprzednio uzgodnionym między 
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Stronami, Zamawiający będzie uprawniony do obciążenia Wykonawcy karami umownymi 
zgodnie z § 20 ust. 1 pkt 1.6. Umowy lub, bez konieczności wyznaczania Wykonawcy 
dodatkowego terminu usunięcia Wady oraz powiadamiania Wykonawcy o tym fakcie, do 
powierzenia usunięcia Wady oraz dostarczenia niewadliwych instalacji, urządzeń bądź ich 
części, wybranej przez siebie osobie trzeciej na wyłączny koszt i ryzyko Wykonawcy i pokrycia 
wszelkich kosztów zastępczego wykonania z pozostałej części Zabezpieczenia Należytego 
Wykonania Umowy. Zamawiający może ponadto dochodzić wobec Wykonawcy roszczeń 
odszkodowawczych na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego oraz innych roszczeń 
przewidzianych w Umowie lub wynikających z obowiązujących przepisów prawa.  

6. W przypadku awarii urządzeń lub instalacji, których prawidłowe funkcjonowanie niezbędne jest 
do zapewnienia bezpieczeństwa życia lub zdrowia pacjentów przebywających w Obiekcie, 
Wykonawca powinien natychmiastowo przystąpić do wykonywania napraw i doprowadzić do 
usunięcia awarii w terminie nie dłuższym niż 24 (dwudziestu czterech) godzin od daty 
otrzymania zgłoszenia. Postanowienia ust. 4 powyżej z wyłączeniem wskazanego tam terminu 
mają bezpośrednie zastosowanie.  

7. Okresy gwarancyjne określone w ust. 1 powyżej wydłuża się każdorazowo co do części 
Przedmiotu Umowy co do których ujawniły się Wady, o czas odpowiadający okresowi od dnia 
zgłoszenia Wady przez Zamawiającego do dnia jej całkowitego usunięcia. Jeżeli jednak 
Wykonawca w wykonaniu swoich zobowiązań gwarancyjnych wymieni jakiekolwiek materiały, 
instalacje, urządzenia lub ich części, to okres gwarancyjny w odniesieniu do tych materiałów, 
instalacji, urządzeń lub ich części zaczyna biec na nowo od chwili usunięcia Wady stwierdzonej 
protokołem usunięcia Wad.  

8. W przypadku niemożności usunięcia Wady, w trybie opisanym w ustępach poprzedzających, 
Wykonawca będzie zobowiązany do ponownego wykonania stosownej części Przedmiotu 
Umowy, która została wykonana wadliwie. Obowiązek ponownego wykonania części Przedmiotu 
Umowy obejmuje także te Roboty, które zostały wcześniej wykonane niewadliwie, jeśli zajdzie 
konieczność ich ponownego wykonania celem usunięcia Wad. Okresy gwarancyjne dla części 
Przedmiotu Umowy wykonanej przez Wykonawcę ponownie biegną od początku, od daty 
podpisania protokołu odbioru Robót wykonanych celem usunięcia Wad.  

9. W przypadku niemożności usunięcia Wad w okresie gwarancji lub jej nieusunięcia, w trybie 
opisanym w ustępach poprzedzających Zamawiający uprawniony jest do skorzystania z 
uprawnienia do obniżenia Ceny Umowy. W przypadku skorzystania z tego prawa przez 
Zamawiającego, zostanie ono zrealizowane w pierwszym rzędzie z Zabezpieczenia Należytego 
Wykonania Umowy. W przypadku gdy potrącenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym nie 
będzie możliwe, Zamawiający wezwie Wykonawcę do zapłaty kwoty odpowiadającej obniżonej 
części Ceny Umowy, która winna być dokonana nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od 
daty otrzymania wezwania przez Wykonawcę. 

10. Strony postanawiają zgodnie, że w odniesieniu do Wad instalacji, materiałów, urządzeń bądź ich 
części stanowiących części Przedmiotu Umowy, a dostarczonych lub zamontowanych przez 
Wykonawcę zgodnie z Umową, Zamawiający uprawniony jest do dochodzenia według własnego 
wyboru praw gwarancyjnych przewidzianych powyżej, lub też do dochodzenia roszczeń z tytułu 
gwarancji, przysługujących Wykonawcy wobec dostawców lub producentów wadliwych instalacji 
oraz ich części, bezpośrednio wobec tych dostawców lub producentów, na koszt i ryzyko 
Wykonawcy. Wykonawca wyraża na to zgodę i zapewnia, że wykonanie tych praw przez 
Zamawiającego wobec dostawców lub producentów będzie prawnie możliwe i zobowiązuje się do 
podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do umożliwienia Zamawiającemu dochodzenia tych 
roszczeń. Zamawiający zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Wykonawcy o zamiarze 
dochodzenia tych roszczeń. Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do wydania 
Zamawiającemu na jego żądanie kopii umów zawartych z dostawcami lub producentami 
materiałów, instalacji, urządzeń lub też dokumentów gwarancji wystawionych przez dostawców i 
producentów, których nie przekazał uprzednio Zamawiającemu. Uprawnienia określone w 
niniejszym ustępie odnosić się będą również do obowiązków Wykonawcy, o których mowa w ust. 
4 powyżej, a Wykonawca upoważnia Zamawiającego do zwrócenia się bezpośrednio wobec 
dostawców lub producentów urządzeń lub instalacji, o wykonanie tych obowiązków. 

11. Zamawiający jest uprawniony bez zgody Wykonawcy, jednakże za pisemnym zawiadomieniem, 
do dokonania cesji uprawnień z gwarancji jakości opisanych powyżej na rzecz operatora 
Obiektu, mianowicie Akademickiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. Cesja uprawnień z 
gwarancji jakości jest skuteczna względem Wykonawcy z chwilą otrzymania zawiadomienia. 
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§ 18. 
Rękojmia za Wady 

 
1. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za Wady zmniejszające wartość lub 

użyteczność Przedmiotu Umowy. Taka sama odpowiedzialność obciąża Wykonawcę w 
przypadku, gdy w Przedmiocie Umowy wystąpią Wady powodujące ograniczenie celów, dla 
których miał być przeznaczony.  

2. Okres rękojmi wynosi 3 (trzy) lata od daty wydania Świadectwa Przejęcia Robót przez 
Wykonawcę. 

3. Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego do spełnienia w okresie rękojmi wszelkich 
roszczeń Zamawiającego na podstawie obowiązujących przepisów Kodeksu cywilnego o rękojmi 
za wady z zastrzeżeniem postanowień niniejszego paragrafu. 

4. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za usunięcie Wad istniejących w czasie 
dokonywania czynności Odbioru Końcowego oraz Wad powstałych po Odbiorze Końcowym, lecz 
z przyczyn tkwiących w Przedmiocie Umowy w chwili dokonywania czynności Odbioru 
Końcowego. 

5. W razie stwierdzenia w okresie rękojmi Wad nie nadających się do usunięcia, Zamawiający 
może: 
5.1. jeżeli Wady nie uniemożliwiają użytkowania Przedmiotu Umowy zgodnie z jego 

przeznaczeniem - obniżyć Cenę Umowy za wadliwy element odpowiednio do utraconej 
wartości użytkowej, estetycznej, technicznej, ekonomicznej, ekologicznej, itp.,  

5.2. jeżeli Wady uniemożliwiają użytkowanie Przedmiotu Umowy lub jego części zgodnie z 
przeznaczeniem: 
5.2.1. zażądać obniżenia Ceny Umowy w takim zakresie, w jakim wartość Robót 

dotkniętych Wadami odpowiada łącznej wartości całości Robót, i naprawienia 
szkody, albo  

5.2.2. żądać bezpłatnego wykonania Przedmiotu Umowy lub jego części po raz drugi, 
zachowując prawo domagania się od Wykonawcy naprawienia szkody. 

6. W razie stwierdzenia Wad nadających się do usunięcia w okresie rękojmi, Zamawiający może: 
6.1. żądać usunięcia Wad, wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin, a w przypadku jego 

niedotrzymania usunąć Wady na koszt i ryzyko Wykonawcy, 
6.2. obniżyć Cenę Umowy odpowiednio do utraconej wartości za wadliwy element. 

7. W przypadku wykrycia Wad w okresie rękojmi i skorzystania Zamawiającego z uprawnienia do 
obniżenia Ceny Umowy, zostanie ono zrealizowane w pierwszym rzędzie poprzez potrącenie z 
Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy. W przypadku, gdy potrącenie, o którym mowa w 
zdaniu poprzedzającym nie będzie możliwe, Zamawiający wezwie Wykonawcę do zapłaty kwoty 
odpowiadającej obniżonej części Ceny Umowy, która winna być dokonana nie później niż w 
terminie 14 (czternastu) dni od otrzymania wezwania przez Wykonawcę. 

8. Wykonawca nie może zwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady wynikające z 
niekompletności lub błędów w Projekcie Wykonawczym pomimo jego zatwierdzenia przez 
Zamawiającego. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do przystąpienia do usuwania wszelkich uszkodzeń, Wad, lub 
awarii stwierdzonych w okresie rękojmi w najkrótszym możliwym terminie w każdym przypadku 
nie dłuższym niż 7 (siedem) dni, a w przypadku awarii w terminie 1 (jednego) dnia roboczego od 
daty zgłoszenia. 

10. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania naprawy w terminie 14 (czternastu) dni od daty 
zgłoszenia przez Zamawiającego informacji o zaistniałej Wadzie, chyba, że z powodów 
technologicznych lub z powodu warunków atmosferycznych wymagany będzie okres dłuższy. 
Natomiast w przypadku awarii Wykonawca zobowiązuje się do wykonania naprawy  
w terminie 24 (dwudziestu czterech) godzin od daty przystąpienia do usuwania awarii, chyba, że 
z powodów technologicznych lub z powodu warunków atmosferycznych wymagany będzie okres 
dłuższy. 

11. W przypadku, gdyby Wykonawca nie dokonał napraw w przewidzianym do tego czasie, 
Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy kary umowne zgodnie z § 20 ust. 1 pkt 1.6. Umowy 
lub powierzyć ich wykonanie innym podmiotom na koszt i ryzyko Wykonawcy i pokryć koszty 
zastępczego wykonania z Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy. 

12. Zamawiający jest uprawniony bez zgody Wykonawcy, jednakże za pisemnym zawiadomieniem, 
do dokonania cesji uprawnień z rękojmi za Wady opisanych powyżej na rzecz operatora Obiektu, 
mianowicie Akademickiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. Cesja uprawnień z rękojmi za 
Wady jest skuteczna względem Wykonawcy z chwilą otrzymania zawiadomienia. 
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§ 19. 

Odpowiedzialność 
 
1. Wykonawca ponosi na zasadzie ryzyka pełną odpowiedzialność za wszelkie skutki niewykonania 

lub nienależytego wykonania Umowy w stosunku do Zamawiającego, spowodowane działaniami 
lub zaniechaniem osób i podmiotów, za które ponosi odpowiedzialność, jak również za skutki 
braku dozoru w zakresie, w jakim do czynności dozoru jest zobowiązany przepisami prawa lub 
postanowieniami Umowy, a w szczególności:  
1.1. za wykonane Roboty, wykorzystane materiały, przyjęte technologie, metody realizacji 

Przedmiotu Umowy i bezpieczeństwo wszelkich czynności wykonywanych na Placu 
Budowy, 

1.2. za uszkodzenia bądź zniszczenia istniejących sieci, istniejących obiektów w tym budynków 
Akademickiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu funkcjonujących w tych budynkach 
urządzeń lub instalacji, oraz ich otoczenia na Budowie lub Nieruchomościach Sąsiednich 
itp. 

1.3. za wypadki przy wykonywaniu Robót spowodowane nieprzestrzeganiem zaleceń 
urzędowych, przepisów prawa, standardów i norm, jak również zasad sztuki budowlanej i 
zaleceń Przedstawiciela Zamawiającego, Kierownika Projektu i Inspektora Nadzoru lub 
Inżyniera Kontraktu, 

1.4. za wszelkie związane z wykonaniem Przedmiotu Umowy naruszenia praw ochronnych, a 
w szczególności praw patentowych i innych praw własności przemysłowej, praw 
autorskich i autorskich praw pokrewnych oraz za wszelkie szkody powstałe z tego tytułu,  

1.5. za wszelkie szkody powstałe na skutek nieprawidłowego użytkowania przez Wykonawcę 
lub Podwykonawców Placu Budowy, materiałów, maszyn i urządzeń udostępnionych 
Wykonawcy przez Zamawiającego, 

1.6. za wszelkie szkody lub opóźnienia w realizacji Robót, jakie powstaną na skutek zastrzeżeń 
właściwych organów nadzoru lub urzędów ds. odbioru (m. in. Państwowej Inspekcji 
Pracy, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Straży Pożarnej, Inspekcji Ochrony 
Środowiska, Urzędu Dozoru Technicznego oraz właściwego zakładu energetycznego, 
gazowego, wodno-ściekowego, telekomunikacyjnego, drogowego itp.), których pozwolenie 
może być wymagane do uruchomienia Przedmiotu Umowy, instalacji, urządzeń lub 
zastrzeżeń innych osób trzecich, w zakresie, w jakim te zastrzeżenia dotyczą instalacji i 
urządzeń, za wyjątkiem tych, które dotyczą tytułu prawnego do Nieruchomości, na której 
realizowane są Roboty, 

1.7. za wszelkie opóźnienia w realizacji Robót wynikłe z wad Projektu Wykonawczego lub 
innej dokumentacji sporządzonej przez Wykonawcę w trakcie wykonywania Robót albo 
wynikłe z przyczyn zależnych od Wykonawcy w trakcie uzyskiwania decyzji w sprawie 
zmiany Pozwolenia na Budowę, 

1.8. za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu a wynikające z obciążenia Zamawiającego 
przez Instytucję Wdrażającą karnymi odsetkami z uwagi na opóźnienie w realizacji 
Przedmiotu Umowy i niemożność wykorzystania zaliczek na poczet finansowania z uwagi 
na zaawansowanie Robót niezgodne z prognozowanym w Harmonogramie  
Rzeczowo – Finansowym (odpowiedzialność Wykonawcy na tej podstawie ograniczona 
jest do wysokości szkody wynoszącej 30% Ceny Umowy);  

1.9. za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu wynikające z cofnięcia Zamawiającemu 
przez Instytucję Wdrażającą zgodnie z postanowieniami zawartej umowy, części lub 
całości finansowania z powodu opóźnienia w realizacji Przedmiotu Umowy 
(odpowiedzialność Wykonawcy na tej podstawie ograniczona jest do wysokości szkody 
wynoszącej 30% Ceny Umowy). 

2. Wykonawca ponosi również pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone osobom 
trzecim lub w ich majątku, a spowodowane z jego winy oraz działaniem lub zaniechaniem osób i 
podmiotów, za które ponosi odpowiedzialność, jak również za skutki braku dozoru w zakresie, w 
jakim do czynności dozoru jest zobowiązany przepisami prawa lub postanowieniami Umowy, a 
spowodowane na Budowie. 

3. W przypadku podniesienia jakichkolwiek zastrzeżeń przez organy administracji budowlanej, 
albo inne osoby trzecie, a dotyczących w jakikolwiek sposób Robót, materiałów, instalacji i 
urządzeń wykorzystanych do wykonania Przedmiotu Umowy, Wykonawca jest w szczególności 
zobowiązany na pisemne żądanie Zamawiającego i po uzgodnieniu z nim, podjąć wszelkie 
konieczne lub celowe środki zmierzające do wyjaśnienia lub usunięcia tych zastrzeżeń, w tym 
niezwłocznie podjąć na własny koszt i ryzyko wszelkie działania wymagane przez powyższe 
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organy, a w szczególności udzielić wszelkich wyjaśnień, sporządzić i przedłożyć potrzebne 
dokumenty i opracowania. 

 
§ 20. 

Kary umowne 
 
1. Zamawiającemu uprawniony jest do naliczenia Wykonawcy następujących kar umownych: 

1.1. za opóźnienie w dotrzymaniu każdej z osobna Dat Kluczowych od I Daty Kluczowej do X 
Daty Kluczowej - w wysokości 0,02% (dwie setne procenta) Ceny Umowy za każdy dzień 
opóźnienia w dotrzymaniu którejkolwiek z tych Dat Kluczowych,  

1.2. za opóźnienie w przekazywaniu w okresach miesięcznych w terminach określonych  
w § 3 ust. 2 i ust. 3 Umowy, każdego z osobna, zaktualizowanego Harmonogramu 
Realizacji i zaktualizowanego Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego- w wysokości 
2.000,00 zł (dwa tysiące złotych) za każdy dzień opóźnienia w przekazaniu aktualizacji 
każdego z tych harmonogramów, 

1.3. za opóźnienie w usunięciu Wad, stwierdzonych w trakcie wykonywania Robót lub przy 
jakimkolwiek odbiorze z wyłączeniem Odbioru Końcowego - w wysokości 2.000,00 zł 
(dwa tysiące złotych) za każdy dzień opóźnienia w dotrzymaniu terminu wyznaczonego 
przez Zamawiającego na usunięcie Wad, 

1.4. za opóźnienie w usunięciu Wad Istotnych - w wysokości 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych) 
za każdy dzień opóźnienia w dotrzymaniu IX Daty Kluczowej do dnia ich usunięcia, 

1.5. za opóźnienie w usunięciu Wad Nieistotnych - w wysokości 3.000,00 zł (trzy tysiące 
złotych) za każdy dzień opóźnienia w dotrzymaniu terminu usunięcia Wady Nieistotnej 
wskazanego w protokole Odbioru Końcowego do dnia jej usunięcia,  

1.6. za opóźnienie w usunięciu Wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rękojmi - w 
wysokości 0,1% (jedna dziesiąta procenta) wartości części Przedmiotu Umowy, których 
dotyczą Wady, lecz nie mniej niż 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych), za każdy dzień 
opóźnienia w usunięcia Wad, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie Wad, 

1.7. za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% 
(dziesięć procent) Ceny Umowy, 

1.8. za niedopełnienie każdego z obowiązków zawartych w § 17 ust. 4 z osobna – w wysokości 
2.000,00 zł (dwa tysiące złotych) za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu jednego z tych 
obowiązków w terminach określonych w warunkach gwarancji udzielonych przez 
dostawców, producentów lub Wykonawcę (w przypadku gdy termin wykonania tych 
obowiązków nie jest określony w warunkach gwarancji, opóźnienie liczone będzie 
począwszy od dnia następującego po dniu upływu terminu wskazanego w pisemnym 
wezwaniu Zamawiającego na wykonanie tych obowiązków), 

1.9. za dopuszczenie podwykonawcy do wykonywania Robót przed otrzymaniem od 
Zamawiającego, zgodnie z procedurą, o której mowa w § 11 Umowy, pisemnej akceptacji 
tego podwykonawcy - w wysokości 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych) za każdy 
udokumentowany dzień wykonywania Robót przez tego Podwykonawcę, 

1.10. za opóźnienie w przekazywaniu części Projektu Wykonawczego w terminach określonych 
w opracowanym przez Wykonawcę oraz zatwierdzonym przez Zamawiającego 
harmonogramie przekazywania Projektu Wykonawczego - w wysokości 2.000,00 zł (dwa 
tysiące złotych) za każdy dzień opóźnienia. 

2. Uprawnienie do obciążenia Wykonawcy karami umownymi zgodnie z Umową, przysługuje 
Zamawiającemu przez cały okres obowiązywania Umowy, do dnia wydania Wykonawcy 
Świadectwa Wykonania. 

3. Płatności z tytułu kar umownych naliczonych zgodnie z Umową wymagalne będą po upływie  
7 (siedmiu) dni od doręczenia Stronie zobowiązanej pisma lub dokumentu płatniczego  
(nota księgowa, obciążeniowa itp.). Zamawiający uprawniony jest również do potrącenia kwot z 
tytułu kar umownych z wierzytelnościami Wykonawcy o zapłatę części Ceny Umowy w trakcie 
wykonywania Umowy. 

4. Zamawiający jest uprawniony do żądania odszkodowania przewyższającego wysokość kary 
umownej na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego do pełnej wysokości poniesionej szkody, w 
tym utraconych korzyści z zastrzeżeniem ograniczeń, o których mowa w § 20 Umowy. 

5. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących 
po stronie Wykonawcy, niezależnie od uprawnienia do naliczenia kary umownej z powodu 
odstąpienia od Umowy, Zamawiający jest uprawniony do naliczenia wszystkich innych kar 
umownych przewidzianych w niniejszej Umowie. 
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§ 21. 

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 
 
1. Przed zawarciem Umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, w 

formie …………………, w wysokości: ………………………….. zł (………..………………………... zł), co 
stanowi 10 % (dziesięć procent) Ceny Umowy. 

2. Zamawiający nie wyraża zgody na ustanowienie zabezpieczeń należytego wykonania umowy oraz 
zmianę ustanowionego zabezpieczenia, na zabezpieczenia, o których mowa w art. 148 ust. 2 
ustawy Prawo zamówień publicznych.  

3. Zabezpieczenie służy do zaspokojenia roszczeń Zamawiającego spowodowanych niewykonaniem 
albo nienależytym, w tym nieterminowym, wykonaniem zobowiązań wynikających z niniejszej 
Umowy przez Wykonawcę . 

4. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania Umowy dokonywany będzie w następujący sposób: 
4.1. 70 % (siedemdziesiąt procent) zabezpieczenia należytego wykonania Umowy zwrócone 

zostanie przez Zamawiającego w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty wydania przez 
Zamawiającego Świadectwa Przejęcia Robót - jako dowodu uznania należytego wykonania 
zamówienia; 

4.2. Pozostałe 30 % (trzydzieści procent) wartości zabezpieczenia Zamawiający pozostawi na 
zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady. Kwota jest zwracana nie później niż w 
15 (piętnastym) dniu po upływie okresu rękojmi za wady.  

5. W przypadku gdy zabezpieczenie zostało ustanowione w pieniądzu Zamawiający zwróci 
zabezpieczenie wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym 
pieniądze były przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji 
bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.  

6. (skreślony)  
7. W przypadku ustanowienia zabezpieczenia w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa 

w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, których okres ważności upływa przed 
terminem zakończenia okresu obowiązywania niniejszej Umowy, Wykonawca zobowiązany jest 
do wniesienia nowego zabezpieczenia lub przedłużenia okresu ważności dotychczasowego 
zabezpieczenia co najmniej na 5 (pięć) dni roboczych przed upływem pierwotnego okresu 
ważności wniesionego zabezpieczenia. W odmiennym przypadku Zamawiający uprawniony 
będzie do skorzystania z dotychczasowego zabezpieczenia w celu uzyskania od gwaranta 
pieniędzy stanowiących zabezpieczenie na pozostały okres obowiązywania Umowy. Wykonawca 
ponosi wszelkie koszty spowodowane koniecznością skorzystania przez Zamawiającego z 
uprawnień określonych w niniejszym ustępie. Zabezpieczenie w pieniądzu powstałe zgodnie z 
powyższymi postanowieniami zostanie zwrócone w trybie określonym w ust. 4 powyżej.  

8. W przypadku ustanowienia zabezpieczenia w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa 
w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, które utraciły ważność w okresie 
obowiązywania niniejszej Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia nowego 
zabezpieczenia w terminie 5 (pięć) dni roboczych od otrzymania od Zamawiającego wezwania do 
wniesienia zabezpieczenia, utraty ważności przez dotychczasowe zabezpieczenie. W razie nie 
wniesienia zabezpieczenia we wskazanym terminie Zamawiający ma prawo potrącić kwotę 
pieniędzy stanowiącą równowartość zabezpieczenia z płatności na rzecz Wykonawcy za 
wykonanie Przedmiotu Umowy. 

 
§ 22. 

Ubezpieczenia 
 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia opisanych niżej umów ubezpieczeniowych i 
przedstawienia polis spełniających poniższe założenia. 

2. Ubezpieczeniu podlegać będą: 
2.1. ryzyka budowlane obejmujące prace kontraktowe z włączeniem prac prowizorycznych i 

tymczasowych oraz wszelkich innych prac towarzyszących realizacji kontraktu (umowa 
ubezpieczenia CAR, sekcja I), 

2.2. odpowiedzialność cywilna za szkody osób trzecich powstałe w związku z prowadzonymi 
robotami budowlanymi (umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej prowadzonej 
działalności lub umowa ubezpieczenia CAR, sekcja II) 

3. Ubezpieczenie ryzyk budowlanych (polisa CAR) musi uwzględniać niżej wymienione postulaty: 
3.1. ubezpieczony: 
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Wykonawca, Zamawiający, Podwykonawcy oraz wszelkie inne podmioty uczestniczące w 
realizacji prac kontraktowych, jeżeli mają podpisane stosowne umowy związane z 
przedmiotem realizacji umowy, a wartość ich prac ujęta została w wartości kontraktu. 

3.2. okres ubezpieczenia: 
okres realizacji prac od daty rozpoczęcia (tj. dnia przejęcia przez Wykonawcę Placu 
Budowy) do zakończenia całości Przedmiotu Umowy (tj. wydania Świadectwa Przejęcia 
Robót przez Zamawiającego) z uwzględnieniem czasu obowiązywania tzw. klauzul 
okresu gwarancyjnego, 

3.3. suma ubezpieczenia: 
100% Ceny Umowy, powiększona o wartość sprzętu zamawianego na podstawie 
odrębnych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, który dostarczany będzie 
w trakcie budowy, o łącznej wartości do 20.000.000,00 PLN. 

3.4. zakres ubezpieczenia: 
szkody materialne, gdzie zakres ochrony oparty jest na tzw. „standardzie monachijskim” 
czyli na formule wszystkich ryzyk utraty lub uszkodzenia ubezpieczonego mienia, z 
uwzględnieniem zdarzeń wyraźnie wyłączonych oraz postanowień określonych w 
klauzulach dodatkowych, 

3.5. rozszerzenia podstawowego zakresu ubezpieczenia: 
3.5.1. pokrycie kosztów uprzątnięcia pozostałości po szkodzie z limitem 20% wartości 

szkody), 
3.5.2. rozszerzone pokrycie okresu gwarancyjnego (kl. 004) z okresem obowiązywania 

przez dwadzieścia cztery miesiące po zakończeniu umowy, 
3.5.3. usuwanie usterek w okresie gwarancyjnym (kl. 003) z okresem obowiązywania 

przez dwanaście miesięcy od momentu zakończenia obowiązywania klauzuli 004, 
3.5.4. ubezpieczenie dodatkowych kosztów za pracę w godzinach nadliczbowych, 

nocnych, w dni wolne od pracy oraz frachtu ekspresowego (kl. 006) z limitem 20% 
szkody, 

3.5.5. pokrycie testów maszyn i urządzeń (kl. 100) z minimalnym okresem 
obowiązywania przez 4 tygodnie, 

3.5.6. mienie istniejące inwestora (kl. 119). Klauzula będzie miała zastosowanie do 
kontraktów polegających na przebudowie, rozbudowie, nadbudowie istniejących 
budynków oraz dla kontraktów w bezpośrednim sąsiedztwie innych budynków i 
budowli należących do Zamawiającego. Limit odpowiedzialności dla klauzuli nie 
mniejszy niż 5 000 000 zł. 

3.5.7. klauzula reprezentantów z wyłączeniem kierowników budowy z grona 
reprezentantów, 

3.5.8. klauzula wynagrodzenia ekspertów z limitem 300.000,00 PLN 
3.5.9. klauzula odtworzenia planów i dokumentów z limitem 100.000,00 PLN 
3.5.10. klauzula automatycznego wzrostu wartości kontraktu z limitem 20% sumy 

ubezpieczenia 
3.5.11. klauzula automatycznego przedłużenia okresu ubezpieczenia do 60 dni 
3.5.12. klauzula ubezpieczenia szkód powstałych wskutek błędów projektowych  

(kl. 115) 
3.5.13.  ubezpieczenie kradzieży zwykłej, czyli kradzieży bez użycia siły lub narzędzi, bez 

pozostawienia jakichkolwiek śladów przez sprawcę z limitem 20.000,00 PLN, 
3.6. franszyzy redukcyjne: 

3.6.1. dla szkód będących skutkiem powodzi, zalania, opadów atmosferycznych 10% 
wartości szkody nie mniej niż 10 000 PLN i nie więcej niż 50 000 PLN, a dla 
pozostałych szkód będących następstwem żywiołów – nie więcej niż 10.000,00 
PLN, 

3.6.2. dla pozostałych szkód – na poziomie pozwalającym na swobodne jej pokrycie ze 
środków własnych Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zgłoszenia 
zastrzeżeń odnośnie wysokości poszczególnych franszyz  

4. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Dopuszcza się ubezpieczenie odpowiedzialności 
cywilnej prowadzonej działalności zawarte na warunkach ogólnych lub na warunkach CAR, 
sekcja II, jednak musi ono uwzględniać niżej wymienione postulaty: 
4.1. ubezpieczony: 

Wykonawcy, Podwykonawcy oraz inne Podmioty zatrudnione przy realizacji prac 
kontraktowych.  

4.2. okres ubezpieczenia: 
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Okres co najmniej równy okresowi umowy na wykonanie prac kontraktowych. Jeżeli 
okres umowy jest dłuższy niż rok, a Wykonawca posiada roczną polisę generalną na całą 
swoją działalność, dopuszcza się rozwiązanie w postaci odnowienia rocznego 
ubezpieczenia na warunkach nie gorszych od pierwotnie zaakceptowanych przez 
zleceniodawcę. 

4.3. czasowa baza odpowiedzialności (tzw. trigger): 
Odpowiedzialność za szkody powstałe w okresie ubezpieczenia (loss occurrence), 
dopuszcza się także trigger act commited. 

4.4. suma gwarancyjna: 
Minimalnie 10.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w przypadku polisy 
jednostkowej dedykowanej tylko dla przedmiotowego kontraktu lub minimalnie 
20.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenie dla polisy generalnej obejmującej 
całą działalność wykonawcy. 

4.5. minimalny zakres ubezpieczenia: 
Ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialność cywilną deliktową i kontraktową osób 
objętych ubezpieczeniem za szkody na osobie lub w mieniu wyrządzone osobom trzecim 
w związku z realizacją kontraktu budowlanego oraz z posiadanym i użytkowanym przy 
realizacji kontraktu mieniem. 

4.6. rozszerzenia zakresu ubezpieczenia: 
4.6.1. szkody wyrządzone w wyniku rażącego niedbalstwa, 
4.6.2. szkody powodujące roszczenia pomiędzy podmiotami objętymi ubezpieczeniem 

(odpowiedzialność cywilna wzajemna) z podlimitem minimum 5.000.000,00 PLN, 
w przypadku posiadania przez wykonawcę polisy generalnej obejmującej całą jego 
działalność dopuszcza się rozszerzenie ubezpieczenia kontraktu opisanego w pkt 3  
o ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej wraz z klauzulą odpowiedzialności 
cywilnej wzajemnej (kl. 002); 

4.6.3. szkody wyrządzone pracownikom (OC pracodawcy) z podlimitem minimum 
5.000.000,00 PLN, 

4.6.4. szkody wyrządzone w podziemnych instalacjach z podlimitem minimum 
2.000.000,00 PLN, 

4.6.5. szkody wyrządzone przez pojazdy niepodlegające obowiązkowemu  ubezpieczeniu 
OC posiadaczy pojazdów mechanicznych (w tym dla maszyn budowlanych) z 
podlimitem minimum 5.000.000,00 PLN, 

4.6.6. szkody powstałe podczas czynności ładunkowych z podlimitem minimum 
5.000.000,00 PLN, 

4.6.7. szkody w środowisku z podlimitem minimum 5.000.000,00 PLN, 
4.6.8. szkody wyrządzone wskutek wibracji, osunięcia lub zapadania się ziemi z 

podlimitem minimum 4.000.000,00 PLN 
4.7. franszyzy redukcyjne: 

4.8.1. dla szkód rzeczowych dla zakresu podstawowego nie więcej niż 10.000,00 PLN 
4.8.2. dla szkód osobowych – brak  
4.8.3. dla pozostałych szkód – na poziomie pozwalającym na swobodne jej pokrycie ze 

środków własnych Wykonawcy.,  
5. Wykonawca obowiązany jest przedstawić polisy ubezpieczeniowe obejmujące warunki określone 

w niniejszym paragrafie na 3 (trzy) dni robocze przed zawarciem Umowy.  
6. Zakres oraz warunki ubezpieczenia, jak też ich zmiana podlegają każdorazowo akceptacji 

Zamawiającego. 
7. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie powiadamiać Zamawiającego o rozwiązaniu lub 

wygaśnięciu umowy ubezpieczenia wymaganej niniejszą Umową, niezależnie od przyczyny. 
Jeżeli jest to możliwe, Wykonawca ma obowiązek wcześniejszego zawiadamiania Zamawiającego 
o sytuacji, która może skutkować wygaśnięciem umowy ubezpieczenia. 

8. W przypadku utraty ważności polisy ubezpieczeniowej w czasie obowiązywania Umowy i 
nieprzedstawienia polisy ubezpieczeniowej przez Wykonawcę w terminie 48 (czterdziestu ośmiu) 
godzin od daty wezwania przez Zamawiającego, Wykonawca upoważnia Zamawiającego do 
zawarcia umowy ubezpieczenia w jego imieniu w wymaganym zakresie (co do przedmiotu lub 
wartości ubezpieczenia), i pokrycia kosztów z tym związanych (w tym składki), dokonując 
potrącenia poniesionych w związku z tym wydatków z przypadającej Wykonawcy Ceny Umowy 
lub z Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy albo wstrzymując najbliższą płatność 
należną Wykonawcy do czasu zawarcia umowy ubezpieczenia i przedstawienia Zamawiającemu 
wymaganych zgodnie z Umową polis ubezpieczeniowych. Postanowienie to stosuje się 
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odpowiednio również w przypadku nieodnowienia umów ubezpieczenia lub nieopłacenia składek 
na ubezpieczenie.  

9. Wszelkie szkody niepokryte zawartymi przez Wykonawcę umowami ubezpieczeniowymi lub nie 
odzyskane od ubezpieczycieli będą obciążały Wykonawcę stosownie do jego odpowiedzialności 
za daną szkodę. 

 
§ 23. 

Zmiana w Umowie 
 
1. Zmiana Umowy może nastąpić na zasadach przewidzianych w niniejszym paragrafie. 
2. Żadna zmiana Umowy nie może prowadzić do zwiększenia Ceny Umowy.  
3. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Jednakże Zamawiający, zgodnie z art. 144 Pzp, 
przewiduje możliwość dokonania zmiany terminów realizacji Robót przewidzianych w § 3 
Umowy, w razie:  
3.1. zmiany terminu realizacji Robót wynikających z wystąpienia czynników 

uniemożliwiających realizację Robót, w szczególności takich jak wykopaliska 
archeologiczne, niewybuchy, niezinwentaryzowane przez poprzednich użytkowników 
instalacje, itp. 

3.2. zmiany terminu realizacji Robót związane z koniecznością zlecenia zamówień 
dodatkowych, opóźniające wykonanie Robót, 

3.3. zmiany terminu realizacji Robót związanych z zaistnieniem siły wyższej. 
4. Wszystkie zmiany Umowy dokonywane są w formie pisemnej i muszą być dokonane przez 

upoważnionych przedstawicieli obu Stron. 
5. Zamawiający ma ponadto prawo, jeżeli jest to niezbędne do prawidłowej realizacji Robót:  

5.1. zmienić określoną Harmonogramem Realizacji kolejność Robót, 
5.2. przerwać realizację Robót na czas określony nie dłuższy niż 180 (sto osiemdziesiąt) dni. 

6. Wprowadzone przez Zamawiającego i Wykonawcę zmiany w zakresie Robót w zgodzie z 
postanowieniami Umowy, winny być wprowadzone, pod rygorem nieważności, za pomocą 
Instrukcji Zmiany.  

7. Wszystkie zmiany w Robotach muszą być ujęte przez Wykonawcę w uaktualnionym 
Harmonogramie Realizacji. W przypadku określonym w ust. 5 pkt 5.2. powyżej, Zamawiający 
zawiadomi Wykonawcę o woli przerwania realizacji Robót na piśmie z wyprzedzeniem, co 
najmniej 14 (czternaście) dni, celem przerwania Robót. W zawiadomieniu Zamawiający poda 
przewidywany okres, na który Roboty zostaną przerwane, nie dłuższy jednak niż 180 (sto 
osiemdziesiąt) dni. Strony na dzień wskazany w zawiadomieniu, o którym mowa powyżej, 
sporządzą protokół inwentaryzacji Robót w toku. Przerwanie Robót w trybie określonym 
powyżej nie będzie stanowić podstawy do naliczania jakiegokolwiek odszkodowania przez 
Wykonawcę, ani nie stanowi podstawy do odstąpienia przez Wykonawcę od Umowy. 
Zamawiający powiadomi Wykonawcę na piśmie o terminie wznowienia Robót z wyprzedzeniem, 
co najmniej 14 (czternaście) dni. Na dzień wznowienia Robót Strony dokonają stosownej 
aktualizacji Harmonogramu Realizacji i Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego w trybie 
określonym w § 3 Umowy. 

8. Jeżeli w toku realizacji Przedmiotu Umowy okaże się, że Zamawiający nie dysponuje środkami 
finansowymi pozwalającymi na kontynuację Robót – zawiadomi o tym fakcie Wykonawcę na 
piśmie, z wyprzedzeniem co najmniej 1 (jednego) miesiąca, celem przerwania Robót. W 
zawiadomieniu poda przewidywany okres, na który Roboty zostaną przerwane, nie dłuższy 
jednak niż na 3 (trzy) miesiące. Strony na dzień wskazany w zawiadomieniu, o którym mowa 
powyżej, sporządzą protokół inwentaryzacji Robót w toku. Przerwanie Robót nie będzie stanowić 
podstawy do naliczania jakiegokolwiek odszkodowania przez Wykonawcę, ani nie stanowi 
podstawy do odstąpienia przez Wykonawcę od Umowy. Zamawiający powiadomi Wykonawcę na 
piśmie o terminie wznowienia Robót z wyprzedzeniem co najmniej 14 (czternaście) dni. Na dzień 
wznowienia Robót Strony dokonają stosownej aktualizacji Harmonogramu Realizacji i 
Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego w trybie określonym w § 3 Umowy.  

 
§ 24. 

Odstąpienie od Umowy 
 
1. Zamawiający może odstąpić od Umowy do dnia 31 grudnia 2015 roku w następujących 

przypadkach: 
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1.1. niepodjęcia wykonywania Umowy, w tym opracowywania Projektu Wykonawczego i 
wykonywania Robót przez Wykonawcę w ciągu 14 (czternaście) dni od dnia zawarcia 
Umowy, 

1.2. opóźnienia się przez Wykonawcę o ponad 30 (trzydzieści) dni w realizacji Robót stosunku 
do Harmonogramu Realizacji, które powoduje niemożność ukończenia Robót w 
określonym w Umowie terminie, 

1.3. złożenia wniosku o wszczęcie (otwarcie) postępowania układowego, o ogłoszenie 
upadłości Wykonawcy lub jego likwidacji, 

1.4. zajęcia majątku Wykonawcy w całości lub w części wyłączającej lub znacząco 
utrudniającej wykonanie przedmiotu Umowy,      

1.5. Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn zaniecha realizacji Umowy i nie podjął jej 
wykonania w ciągu 5 (pięciu) dni od daty pisemnego wezwania przez Zamawiającego, 

1.6. bezskutecznie upłynął siedmiodniowy termin wyznaczony przez Zamawiającego 
Wykonawcy na zmianę sposobu wykonywania Robót w sytuacji, gdy Wykonawca 
prowadzi Roboty w sposób rażąco niezgodny z Umową, w tym z Programem  
Funkcjonalno - Użytkowym, zasadami sztuki budowlanej, wskazaniami nadzoru 
inwestorskiego Zamawiającego lub Przedstawiciela Zamawiającego, Kierownika Projektu 
lub Inżyniera Kontraktu, wiedzą techniczną, Prawem Budowlanym, Polskimi Normami i 
innymi obowiązującymi przepisami dotyczącymi realizacji robót budowlanych, 

1.7. Wykonawca naruszył zakaz przelewania swoich wierzytelności wobec Zamawiającego na 
osoby trzecie, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

2. Wykonawca jest obowiązany powiadomić Zamawiającego w terminie 24 (dwudziestu czterech) 
godzin o zajęciu majątku Wykonawcy, złożeniu wniosku o ogłoszeniu jego upadłości, złożeniu 
wniosku o otwarcie postępowania układowego, o wszczęciu jego likwidacji. 

3. Wykonawca może odstąpić od Umowy, jeżeli Zamawiający opóźnia się z wymagalnymi i 
bezspornymi płatnościami o okres dłuższy niż 90 (dziewięćdziesiąt) dni w stosunku do terminu 
wymagalności faktury wystawionej zgodnie z postanowieniami Umowy. 

4. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia – pod 
rygorem nieważności. 

 
§ 25. 

Skutki odstąpienia od Umowy 
 
1. Odstępujący od Umowy jest zobowiązany naprawić drugiej Stronie spowodowaną tym szkodę, 

chyba, że odstąpienie nastąpiło z przyczyn, za które odpowiada druga Strona.  
2. W razie odstąpienia od Umowy, Wykonawca w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty złożenia 

oświadczenia którejkolwiek ze Strony o odstąpieniu od Umowy, zobowiązany jest do: 
2.1. sporządzenia przy udziale Zamawiającego protokołu inwentaryzacji Robót w toku, na 

dzień odstąpienia, 
2.2. zabezpieczenia przerwanych Robót w uzgodnionym zakresie, na koszt Strony, z powodu 

której odstąpiono od Umowy, 
2.3. sporządzenia wykazu materiałów i urządzeń, których pozostawienie na Placu Budowy jest 

niezbędne, 
2.4. usunięcia z Placu Budowy pozostałych urządzeń, materiałów oraz urządzeń zaplecza przez 

niego dostarczonego lub wzniesionego, z wyłączeniem elementów zaplecza rozliczonych w 
Załączniku nr 2 do Umowy. 

2.5. wezwania Zamawiającego do dokonania odbioru wykonanych Robót w toku i Robót 
zabezpieczających. 

3. Do odbioru Robót w toku i Robót zabezpieczających stosuje się odpowiednio zasady dotyczące 
Odbioru Końcowego.  

4. Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, zobowiązany 
jest do: 
4.1. zapłaty części Ceny Umowy za Roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia – na 

zasadach i w wysokości określonych w Umowie, 
4.2. przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór Placu Budowy, 
4.3. odkupienia po cenie ich nabycia przez Wykonawcę materiałów i urządzeń znajdujących się 

na Placu Budowy, które zgodnie z Projektem Wykonawczym niezbędne są dla realizacji 
Przedmiotu Umowy. 

 
§ 26. 
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Siła wyższa 
 
1. Następujące przyczyny będą uważane za siłę wyższą, jeśli wpłyną na niemożność, wstrzymanie 

lub opóźnienie wykonania Robót na Budowie: działania wojenne, zamieszki, rewolty, akty 
władzy, pożar, epidemia, stan klęski żywiołowej. 

2. Strona objęta działaniem siły wyższej winna powiadomić drugą Stronę na piśmie bez zbędnych 
opóźnień o takim zaistnieniu oraz o zakończeniu działania siły wyższej. Gdy zadziała siła wyższa, 
żadna ze Stron nie będzie ponosić odpowiedzialności za niedopełnienie swoich obowiązków pod 
warunkiem, że jeśli którakolwiek ze Stron nie jest w stanie dopełnić swoich obowiązków przez 
okres 3 (trzech) miesięcy, druga Strona może, po upływie tego terminu, odstąpić od Umowy, 
zawiadamiając o tym na piśmie Stronę, która objęta jest działaniem siły wyższej. W przypadku 
odstąpienia od Umowy przez jedną ze Stron z powodu siły wyższej, żadnej ze Stron nie 
przysługuje prawo do naliczenia kar umownych zgodnie z § 20 Umowy.  

3. Za siłę wyższą dla Robót wykonywanych na wolnym powietrzu uznane będą warunki pogodowe, 
w przypadku gdy średnia temperatura dobowa podawana przez Instytut Meteorologii i 
Gospodarki Wodnej będzie przez 3 (trzy) kolejne dni lub dłużej niższa niż (–) 200C. 

 
§ 27. 

Poufność 
 
Wszelkie informacje i dokumenty związane z niniejszą Umową, jak również informacje dotyczące 
działalności Stron Umowy, będą traktowane przez drugą jej Stronę jako poufne i mogą być 
przekazywane osobom trzecim jedynie za zgodą tej drugiej Strony.  
 

§ 28. 
Doręczenia 

 
1. Wszelka korespondencja dostarczana pocztą elektroniczną będzie przekazywana przez 

Koordynatora Projektu każdorazowo na wskazane w Książce Projektu adresy email 
Przedstawiciela Zamawiającego, Kierownika Projektu i Inżyniera Kontraktu. Korespondencja ta 
każdorazowo będzie potwierdzana pismem wysłanym listem poleconym na adres 
Zamawiającego lub złożonym w sekretariacie biura budowy Zamawiającego za potwierdzeniem 
odbioru. 

2. Przedstawicielem Wykonawcy jest Koordynator Projektu wskazany w Książce Projektu. Wszelka 
korespondencja dostarczana pocztą elektroniczną będzie przekazywana na adres email 
Koordynatora Projektu przez Przedstawiciela Zamawiającego, Kierownika Projektu lub 
Inżyniera Kontraktu. Korespondencja ta każdorazowo będzie potwierdzana pismem wysłanym 
listem poleconym na adres Wykonawcy lub złożonym w sekretariacie Biura Budowy Wykonawcy 
za potwierdzeniem odbioru. 

3. Wszelka korespondencja przekazywana zgodnie z ust. 1 i 2 powyżej będzie wysyłana na adresy: 
3.1. dla Zamawiającego:  

…………………………..,  
adres do korespondencji 
ul. …………………………. 
…………………………….. 
Biuro Budowy …………………………… 
ul. ………………………….. 
……………………. 

3.2. dla Wykonawcy:  
………………………… 
adres do korespondencji 
……………………….. 
……………………………….. 
............................ 
Biuro Budowy ………………………………….. 
……………………………….. 
………………………………. 

4. Korespondencja uważana będzie za doręczoną z chwilą jej odbioru przez drugą Stronę, nie 
później jednak niż z upływem 14 (czternaście) dni od jej wysłania. 

5. W przypadku zmiany adresu korespondencyjnego, o który mowa w ust. 3 powyżej Strona, której 
adres uległ zmianie, zobowiązana jest niezwłocznie powiadomić drugą Stronę o nowym adresie. 
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Zawiadomienie staje się skuteczne następnego dnia po jego doręczeniu drugiej Stronie. W 
przypadku braku zawiadomienia, korespondencja wysyłana na poprzedni adres będzie uznana 
za doręczoną. 

 
§ 29. 

Rozwiązywanie sporów 
 

Strony postanawiają rozwiązywać ewentualne spory polubownie. W przypadku, gdy strony nie 
załatwią sporów w sposób polubowny w terminie 10 (dziesięciu) dni od daty zgłoszenia drugiej 
Stronie roszczenia, wszelkie spory powstałe na tle wykonywania Umowy będą rozstrzygane przez 
polski sąd powszechny we Wrocławiu właściwy rzeczowo zgodnie z przepisami prawa. 

 
 

§ 30. 
Postanowienia końcowe 

 
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy oraz Załączników do Umowy wymagają formy 

pisemnej w postaci podpisanego przez obie Strony aneksu lub Instrukcji Zmiany - pod rygorem 
nieważności. 

2. W przypadku, gdy Przedstawiciel Zamawiającego lub Kierownik Projektu złoży pisemnie 
jakiekolwiek zastrzeżenia, co do jakości lub ilości Robót wykonywanych przez Wykonawcę lub 
Podwykonawców na piśmie z zachowaniem zasad określonych w § 28 w ust. 1 lub 2 powyżej, 
niezależnie od dokumentów do tego służących, a określonych w treści Umowy, a Wykonawca w 
ciągu 3 (trzech) dni od daty otrzymania tych zastrzeżeń nie odniesie się z zachowaniem zasad ich 
składania opisanych powyżej, uważa się, iż przyjął on te zastrzeżenia bez sprzeciwu i uznaje 
skutki, jakie one wywołują.  

3. Do spraw nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy prawa polskiego – w 
szczególności Kodeksu cywilnego oraz Prawa Budowlanego. 

4. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, co do postanowień Umowy, przyjmuje się następującą 
hierarchię ważności dokumentów: 
4.1. Umowa, 
4.2. Załączniki w kolejności: 

4.2.1. zatwierdzony przez Zamawiającego Projekt Wykonawczy, 
4.2.2. Program Funkcjonalno – Użytkowy wraz z załącznikami, 
4.2.3. Projekt Wykonawczy – sporządzony przez Wykonawcę i przedłożony do 

zatwierdzenia Zamawiającemu; 
4.2.4. Analiza Sumy Umownej i Kosztów Organizacji, 
4.2.5. Harmonogram Realizacji, 
4.2.6. Harmonogram Rzeczowo-Finansowy, 
4.2.7. Książka Projektu, 
4.2.8. pozostałe Załączniki. 

5. W przypadku, gdy dokumenty tej samej hierarchii są sprzeczne, decyzję które zapisy są 
obowiązujące oraz w jakiej kolejności, podejmuje samodzielnie Przedstawiciel Zamawiającego 
lub Kierownik Projektu. 

6. Niniejsza Umowa wraz z Załącznikami stanowi całość Umowy między Stronami oraz uchyla 
wszystkie wcześniejsze negocjacje i porozumienia między Stronami, chyba że odmiennie 
zastrzeżono w treści Umowy. 

7. Strony uzgadniają, że gdyby jakakolwiek część niniejszej Umowy została uznana za nieważną lub 
w inny sposób wadliwą pod względem prawnym, pozostałe jej części pozostają w mocy. 

8. Każda ze Stron będzie zobowiązana do dokonania czynności prawnej lub podjęcia innego 
działania, jakie może być wymagane do należytego wypełnienia jej zobowiązań określonych w 
niniejszej Umowie. 

9. Nagłówki w niniejszej Umowie zamieszczono jedynie dla udogodnienia i nie mają one znaczenia 
przy interpretacji treści Umowy.  

10. Umowę sporządzono w 4 (czterech) jednobrzmiących egzemplarzach: 1 (jeden) dla Wykonawcy i 
3 (trzy) dla Zamawiającego. 

 
 

w imieniu Zamawiającego    w imieniu Wykonawcy 
LISTA ZAŁĄCZNIKÓW 
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1. Odpis z rejestru przedsiębiorców Wykonawcy, 
 
2. Analiza Sumy Umownej i Kosztów Organizacji, 
 
3. Świadectwo Przejściowe Płatności – wzór, 
 
4. Świadectwo Rozliczenia Końcowego – wzór, 
 
5. Świadectwo Rozliczenia Ostatecznego – wzór, 
 
6. Harmonogram Rzeczowo-Finansowy, 
 
7. Harmonogram Realizacji, 
 
8. Program Funkcjonalno – Użytkowy wraz z załącznikami, 
 
9. Świadectwo Przejęcia Robót – wzór, 
 
10. Świadectwo Wykonania – wzór, 
 
11. Lista zatwierdzonych Podwykonawców, 
 
12. Pełnomocnictwo dla Przedstawiciela Zamawiającego, 
 
13. Lista Personelu Wykonawcy wraz danymi kontaktowymi oraz kopiami uprawnień i dowodami 

przynależności i opłacenia składek w odpowiednich izbach zawodowych, 
 
14. Instrukcja Zmiany – wzór, 
 
15. Zgłoszenie Podwykonawcy - wzór, 
 
16. Zakres przenoszonych praw własności intelektualnej, 
 
17. Projekt Wykonawczy 
 
18. Książka Projektu 

 


