UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE I

GENERALNE WYKONAWSTWO
(po korekcie — 29. 03. 2013 1.)
Zawarta we Wroclawiu w dniul ......cooceevviieniieniiiiniiiiiecieeceecee 2013 roku pomiedzy:

zwang w dalszej czeSci Umowy "Wykonawcea", ktorego odpis z rejestru
przedsiebiorcow zalagczono do Umowy jako Zalacznik nr 1;

zwanymi w Umowie lgcznie ,Stronami” lub tez oddzielnie ,,Strona”.
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Strony niniejszej umowy, zwanej dalej ,,Umowa”, postanowily, co nastepuje:

PREAMBULA

Zamawiajacy oraz Wykonawca wspoélnie o§wiadczaja, iz w wyniku zakonczenia procedury przetargu
nieograniczonego na roboty budowlane nr ................ , prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych, Wykonawca zostal wybrany na Generalnego
Wykonawce w ramach niniejszej Umowy, celem wykonania projektu wykonawczego i realizacji
rozbudowy Akademickiego Szpitala Klinicznego we Wroclawiu o nowy blok Kliniki Transplantacji
Szpiku, Onkologii i Hematologii Dzieciece;j:

§1.

Definicje

Uzyte w niniejszej Umowie pojecia i terminy majg nastepujace znaczenia:

Analiza Sumy Umownej i
Kosztéw Organizacji

dokument w formie tabeli stanowiacy Zalacznik nr 2 do Umowy,
sporzadzony przez Zamawiajacego przed zawarciem Umowy,
zawierajacy procentowe okreSlenie cze$ci Ceny Umowy dla
poszczegblnych zakresbw Robdt, maszyn, urzadzen i innych
materialow budowlanych i wykonczeniowych oraz innych kosztow
niezbednych celem wykonania Umowy w tym kosztéw organizacji i
zarzadzania budowa, ktéry stanowic¢ bedzie podstawe do sporzadzenia
przez Wykonawce Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego i
dokonywania comiesiecznej oceny zaawansowania Robét;

Budowa

Plac Budowy oraz Nieruchomo$ci Sasiednie wraz z wszelkimi innymi
terenami pomocniczo uzywanymi dla realizacji Rob6t, bez wzgledu na
ich polozenie lub charakter;

Cena Umowy

calkowite wynagrodzenie ryczaltowe brutto nalezne Wykonawcy za
wykonanie Przedmiotu Umowy, okre§lone w § 15 ust. 1 Umowy;

Daty Kluczowe

daty oznaczone cyframi rzymskimi rozumiane jako przej$ciowe terminy
realizacji poszczego6lnych czeSci Przedmiotu Umowy okre§lone w § 3
ust. 1 Umowy;

Dokumentacja
Powykonawcza

wszelka dokumentacja przewidziana Prawem Budowlanym oraz
innymi przepisami prawa, ktéra umozliwia otrzymanie na rzecz
Zamawiajacego decyzji o Pozwoleniu na Uzytkowanie Obiektu;

Dokumentacja
Powykonawcza
Eksploatacyjna

Dokumentacja Powykonawcza wraz z potwierdzonymi protokolami
dokumentujacymi  przeprowadzenie  szkolen dla  personelu
Zamawiajacego, dokumentami potwierdzajacymi dokonanie regulacji i
pomiaréw urzadzen niezbednych do prawidlowego funkcjonowania
Przedmiotu Umowy oraz Ksigzka Obiektu;

Gléwny Projektant

projektant w rozumieniu art. 20 Prawa Budowlanego, autor projektu
koncepcyjnego i Projektu Budowlanego, dzialajacy na zlecenie
Zamawiajacego, ktory dokonuje kwalifikacji, zgodnie z art. 36a Prawa
Budowlanego, zamierzonych odstapien od Projektu Budowlanego jako
odstapien nieistotnych albo istotnych, wymagajacych uzyskania decyzji
w sprawie zmiany Pozwolenia na Budowe oraz dokonuje oceny
zgodnosci Projektu Wykonawczego opracowanego przez Wykonawce z
wymaganiami okre§lonymi w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, w
tym pod katem spelnienia parametréw Obiektu jak i mozliwosci
uzyskania Pozwolenia na Uzytkowanie;

Harmonogram
Realizacji

przygotowany przez Wykonawce i zatwierdzony przez Zamawiajacego,
dokument okreslajacy zaplanowany rozktad Robot w czasie, wyliczony
na podstawie rzeczywistych zaleznoSci pomiedzy Robotami, czasu
trwania Robét, posiadanymi zasobami, wskazujacy $ciezke krytyczna,
zapasy swobodne, zapasy calkowite poszczegélnych prac, wykonany
przy uzyciu dedykowanych do tego typu instrumentow
informatycznych, ktéry stanowi Zalgcznik nr 7 do Umowy;

Harmonogram
Rzeczowo — Finansowy

przygotowany przez Wykonawce i zatwierdzony przez Zamawiajacego
dokument powstaly na podstawie Harmonogramu Realizacji oraz




Analizy Sumy Umownej i Kosztéw Organizacji, zawierajacy opis
podzialu Robét na czesci, kolejno$¢é wykonywania Robét, czas ich
trwania i kwotowe wynagrodzenie okreSlonych w Analizie Sumy
Umownej i Kosztow Organizacji zakresow Robot, aktualizowany przez
Strony pisemnie w okresach miesiecznych przez caly czas trwania
Umowy i przewidujacy wszelkie Roboty do wykonania w cyklach
miesiecznych, pomiedzy Datami Kluczowymi, do czasu odbioru
konicowego. Stanowi on Zalacznik nr 6 do Umowy;

Instytucja Wdrazajaca

Centrum Systemdéw Informacyjnych Ochrony Zdrowia z siedzibg w
Warszawie, bedace strong umowy o dofinansowanie, odpowiedzialna
za prawidlowe rozliczenie S$rodkéw finansowych przyznanych
Zamawiajacemu na realizacje Przedmiotu Umowy, ktory jest
wspoHinansowany przez Unie Europejska ze $rodkéw Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i
Srodowisko;

Inspektor Nadzoru

inspektorzy nadzoru inwestorskiego w rozumieniu przepiséw Prawa
Budowlanego, wchodzacy w sklad zespotlu Inzyniera Kontraktu;

Instrukcja Zmiany

dokument sporzadzony wedlug wzoru stanowigcego Zalacznik nr 14 do
Umowy, wylacznie za pomoca ktérego Zamawiajacy zwraca sie do
Wykonawcy o wykonanie Robdt Zamiennych lub wykonanie innych
Robot, zgodnych z niniejsza Umowsg;

Inzynier Kontraktu

podmiot wyloniony przez Zamawiajacego w przetargu publicznym do
wykonywania  calo$ci zadan zwigzanych z  kompleksowym
zarzadzaniem realizacja Przedmiotu Umowy obejmujacy zespdét oséb
skladajacy sie z Menedzera Projektu, Menedzera Kosztow, Inspektorow
Nadzoru oraz Administratora Projektu, dzialajacy jako zastepca
bezposredni Zamawiajacego, ktorego zadaniem jest wykonywanie
uprawnien Zamawiajacego przewidzianych w Umowie w szczego6lnoSci
dokonywanie wszelkich odbioréw Robot przewidzianych Umowa i
comiesiecznej oceny zaawansowania Robot, a takze wystawianie
Swiadectw Przej$ciowych Platnosci, Swiadectw Rozliczenia Koncowego
i Swiadectw Rozliczenia Ostatecznego; Inzynier Kontraktu ani zadna z
0s6b wchodzacych w sklad jego zespolu nie posiada prawa do
zawierania aneks6w do Umowy, chyba ze uprawnienie takie wynika z
odrebnego pelnomocnictwa;

Kierownik Budowy

kierownik budowy w rozumieniu przepisow Prawa Budowlanego;

Koordynator Projektu

osoba sprawujaca z ramienia Wykonawcy nadzér nad wykonywaniem
Przedmiotu Umowy w zgodzie z warunkami Umowy, jednakze bez
prawa zawierania anekséw do Umowy w tym podpisywania Instrukeji
Zmian, lecz z prawem do jej wykonywania, w tym uprawniona do
zglaszania Rob6t do odbioréw i reprezentowania Wykonawcy w trakcie
odbiorow wszelkich Roboét przewidzianych Umowa, podpisywania
Swiadectw Przej$ciowych Platnosci, Swiadectw Rozliczenia Koncowego
i Swiadectw Rozliczenia Ostatecznego;

Kierownik Projektu

osoba sprawujaca z ramienia Zamawiajacego kontrole nad realizacja
Umowy, uprawniona do wykonywania wynikajacych z Umowy
uprawnien Zamawiajacego, w tym roéwniez przewidzianych dla
Inzyniera Kontraktu oraz do dokonywania wszelkich odbioréw Robdt
przewidzianych Umowa, a takze zatwierdzania Swiadectw
Przejéciowych Platnosci, Swiadectw Rozliczenia Koricowego i
Swiadectw Rozliczenia Ostatecznego jednakze bez prawa zawierania
anekséw do Umowy, chyba ze uprawnienie takie wynika z odrebnego
pelnomocnictwa;

Ksiagzka Obiektu

dokument przeznaczony do zapisow dotyczacych przeprowadzanych
badan i kontroli stanu technicznego, remont6éw i przebudowy w okresie
uzytkowania Obiektu, zalozony przez Wykonawce wedle wzoru
okres§lonego w aktualnych przepisach wykonawczych do Prawa
Budowlanego;

Ksiagzka Projektu

dokument organizacyjno - administracyjny opisujacy procedury, w tym
dotyczace uzgadniania dokumentacji, linie komunikacji i zasady
prowadzenia przedsiewziecia objetego niniejsza Umowg, stanowiacy




Zalacznik nr 18 do Umowy; Ksigzka Projektu nie narusza postanowien
niniejszej Umowy;

Nieruchomos$é

cze$¢ nieruchomosci bedacej wlasnoécig Uniwersytetu Medycznego we
Wroclawiu, polozonej we Wroclawiu przy ul. Borowskiej nr 213, dla
ktérej Sad Rejonowy dla Wroclawia- Krzykow, IV Wydzial Ksiag
Wieczystych prowadzi ksiege wieczysta nr WR1K/00077190/8,
obejmujaca dzialki nr 4/1, 4/2, 3, czes¢ dzialki nr 2, 5/1, cze$¢ dzialki nr
5/2, 8/1, 8/2, 9/1, 9/2, 7/7, cze&¢ dzialki nr 7/4, cze$é dzialki nr 7/5,
cze$¢ dzialki nr 7/6, AM-13 obreb Gaj przy ulicy Borowskiej we
Wroclawiu oraz cze$ci dzialek nr 76/1, 76/2, 76/4, 76/6, 76/9, 78/10,
AM-14, obreb Gaj przy ulicy Borowskiej we Wroclawiu;

Nieruchomos$ci
Sasiednie

nieruchomo$ci znajdujace sie w strefie oddzialywania Budowy;

Obiekt

polozony na  Nieruchomos$ci budynek stanowiacy Klinike
Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dzieciecej wraz z
lacznikiem podziemnym i z niezbedna wewnetrzng infrastruktura
techniczna i zagospodarowaniem terenu szczegblowo opisany w
Programie Funkcjonalno — Uzytkowym przeznaczony do prowadzenia
dzialalnoSci leczniczej, polegajacej na udzielaniu Swiadczen
zdrowotnych w rodzaju stacjonarne i calodobowe $wiadczenia
zdrowotne, w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 15.04.2011 r. 0
dzialalno$ci leczniczej;

Plac Budowy

przestrzeni, w ktorej sa prowadzone Roboty wraz z przestrzenia
zajmowana przez urzadzenia zaplecza, dojazdow do Budowy i
infrastruktury pomocniczej jakiegokolwiek rodzaju to jest w
szczegblnosci obejmujaca Nieruchomos§é wraz z terenami przyleglymi;

Podwykonawca

kazdy podwykonawca Robot zatrudniony przez Wykonawce, ktory
zostal pisemnie zaakceptowany przez Zamawiajacego;

Pozwolenie na Budowe

decyzje numer ............. w sprawie zatwierdzenia projektu
budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowe wydana przez
Prezydenta Miasta Wroclawia w dniu .......c........ roku oraz kazda

kolejna decyzja zmieniajaca lub modyfikujaca powyzsze decyzje;

Pozwolenie na
Uzytkowanie

wszelkie decyzje 1 zgody organéw administracji budowlanej,
umozliwiajgce pelne uzytkowanie Obiektu;

Prawo Budowlane

ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane wraz ze zmianami
oraz wszystkimi aktami prawnymi majacymi zastosowanie do budowy
Obiektu wskazanymi w Programie Funkcjonalno — Uzytkowym,;

Projekt Budowlany

dokument stanowiacy cze$¢ skladowa Programu Funkcjonalno -
Uzytkowego sporzadzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegblowego zakresu i formy projektu
budowlanego, obejmujacy dwa projekty zamienne, i decyzje numer
..................... w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i
udzieleniu pozwolenia na budowe wydane przez Prezydenta Miasta
Wroclawia w dniu .........cceeunneee... ;

Projekt Wykonawczy

opis i projekt rozwigzan wykonawczych: budowlano - konstrukeyjnych,
detali architektonicznych i materiatlowych, technologicznych (instalacji
i wyposazenia technicznego), wykonczenia i rozwigzan kolorystycznych
w ilo$ci i w dokladnoéci wystarczajacy dla kompletnej realizacji
Obiektu, wykonanych na podstawie Programu Funkcjonalno-
Uzytkowego, ktére przed ich wykorzystaniem do realizacji Robot
podlegaé beda zatwierdzeniu przez Zamawiajacego;

Program
Funkcjonalno-Uzytkowy
(PFU)

dokument zawierajacy szczegblowy opis przedmiotu zamodwienia i
stanowiacy Zalacznik nr 8 do Umowy, obejmujacy opis zadania
budowlanego w zakresie przeznaczenia ukonczonych roboét
budowlanych oraz stawianych im wymagan technicznych,
ekonomicznych, architektonicznych, materialowych i funkcjonalnych i
okreslajacy standard wykonczenia Obiektu, stanowiacy podstawe
przygotowania oferty przez Wykonawce i obliczenia Ceny Umowy,
ktérego czeScia skladowa sa Projekt Budowlany i Szczegolowe
Specyfikacje Techniczne, wraz ze wszelkimi zalgcznikami;




Préby Odbiorowe

proby okre$lone w Umowie, badZ w inny sposéb uzgodnione pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawcg, ktére zostang przeprowadzone przez
Wykonawce w trakcie realizacji Robdt, w szczegdlno$ci nastawienie i
uruchomienie systemdéw klimatyzacji, chlodzenia i ogrzewania,
ustawienie urzadzen kontroli temperatury oraz poziomu wilgotno$ci i
czystoSci powietrza i poziomu halasu;

Przedmiot Umowy

Obiekt opisany w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym wybudowany
zgodnie z Projektem Budowlanym i Projektami Budowlanymi
Zamiennymi oraz zatwierdzonymi przez Zamawiajacego Projektami
Wykonawczymi, zasadami wiedzy technicznej wraz z wszystkimi
Robotami, materialami budowlanymi, instalacjami, maszynami i
urzadzeniami oraz pracami projektowymi i pomocniczymi
wykonywanymi w celu zaprojektowania, realizacji i ukonczenia
Obiektu wraz z ostateczng decyzja Pozwolenie na Uzytkowanie;

Przedstawiciel
Zamawiajacego

osoba dzialajagca na podstawie odpowiedniego pelnomocnictwa
udzielonego przez Zamawiajacego, ktérego kopia stanowi
Zalacznik nr 12 do Umowy, umocowana do wykonywania Umowy jako
reprezentant Zamawiajacego ;

Roboty

oznaczaja wszelkie roboty budowlane i prace montazowe, instalacyjne i
wykonczeniowe w Obiekcie oraz prace projektowe i prace pomocnicze,
prowadzone w celu wykonania Przedmiotu Umowy;

Roboty Zanikajace

cze$¢ Robot ulegajaca zakryciu, a w szczegoélno$ci: roboty ziemne i
fundamentowe, zbrojenie konstrukeji zelbetowych, wykonywanie
hydroizolacji i instalacji oraz sieci zewnetrznych, ktorych ocena jako$ci
wykonania nie jest mozliwa po zakonczeniu kolejnego etapu Robo6t bez
przywrocenia stanu pierwotnego lub cze$ciowego ich zniszczenia;

Roboty Zamienne

Roboty zlecone przez Zamawiajacego wylacznie za pomoca Instrukeji
Zmiany w trybie opisanym w § 13 Umowy, obeJmuJace wykonanie
przez Wykonawce Robét innych niz opisane w Programie
Funkcjonalno — Uzytkowym w szczegolnoSci wskutek sytuacji, w
ktoérej: materialy budowlane przewidziane w Programie Funkcjonalno
— Uzytkowym i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru
Robét nie moga by¢ uzyte lub zastgpienia ich innymi, w trakcie
wykonywania zamoéwienia nastgpila zmiana przepisbw Prawa
Budowlanego oraz w trakcie realizacji zamdéwienia zastosowano lepsze
materialy budowlane badz inng technologie wykonania Robot;

Szczegolowe
Specyfikacje Techniczne

dokument stanowiacy czeé¢ skladowa Programu Funkcjonalno —
Uzytkowego (PFU) pod nazwa Specyfikacje Techniczne Wykonania i
Odbioru Robdét, dokument, ktéry okresla materialy i technologie
wykonania Robdt oraz wszelkie zmiany tego dokumentu dokonane w
zgodzie z postanowieniami Umowy, a w szczegOlnoéci pisemne
wyjasnienia i uzupelienia;

Swiadectwo Przejsciowe
Platnosci

dokument opatrzony kolejnym numerem, sporzadzany przez
Menedzera Kosztow, po dokonaniu oceny zaawansowania Robot
wykonanych w kazdym kolejnym miesigcu kalendarzowym
wykonywania Roboét, wskazujacy warto§¢ Robo6t wykonanych, stuzacy
do obliczenia kwoty na potrzeby wystawiania faktur VAT przez
Wykonawecg, obejmujacych zakres Robot dotychezas nierozliczonych,
podpisany przez Zamawiajacego oraz Wykonawce. Wzoér Swiadectwa
Przej$ciowego Platno$ci stanowi Zalacznik nr 3 do Umowy;

Swiadectwo Rozliczenia
Koncowego

dokument wystawiany przez Zamawiajacego po dniu Odbioru
Koncowego, w ktorym okresla sie calo$¢ odebranych Robét oraz ich
warto§¢ celem umozliwienia Wykonawcy wystawienia koncowej
faktury VAT. Wzér Swiadectwa Rozliczenia Kohcowego stanowi
Zalacznik nr 4 do Umowy;

Swiadectwo Rozliczenia
Ostatecznego

dokument wystawiany przez Zamawiajacego po dniu Odbioru
Ostatecznego, w ktorym okresla si¢ pogwarancyjny odbior Przedmiotu
Umowy. Wzér Swiadectwa Rozliczenia Ostatecznego stanowi Zalacznik

nr 5 do Umowy;

Swiadectwo  Przejecia
Robét

oznacza dokument wystawiony przez Zamawiajacego po ukoniczeniu
Robét przez Wykonawce w stanie spelniajagcym wymogi nadzoru




budowlanego i dokonaniu przez Zamawiajacego Odbioru Konicowego, a
takze usunieciu wszystkich Wad Nieistotnych, a w przypadku Wad
ktore usuna¢ sie nie dadza lub co do ktérych Zamawiajacy podjal
decyzje o ich odebraniu po dokonaniu wyceny takich Wad zgodnie
z § 14 ust.1 pkt 1.2.10 Umowy, ktérego wydanie powoduje przejScie na
Zamawiajacego ryzyk zwigzanych z Przedmiotem Umowy i rozpoczyna
bieg terminéw rekojmi i gwarancji okreslonych w Umowie. Swiadectwo
to wystawiane jest przez Zamawiajacego zgodnie z wzorem
stanowigcym Zalacznik nr 9 do Umowy i jest protokolem zdawczo-
odbiorczym w rozumieniu ustawy o podatku od towardw i ustug (VAT);

Swiadectwo Wykonania | oznacza dokument wystawiony przez Zamawiajacego po usunigciu

przez Wykonawce wszelkich zgloszonych przez Zamawiajacego Wad w
okresie trzyletniej rekojmi, o ktorej mowa w § 18 Umowy, ktory
wystawiany jest przez Zamawiajacego zgodnie z wzorem stanowigcym
Zalacznik nr 10 do Umowy;

Umowa oznacza niniejszy dokument, zawierajacy zgodne o$wiadczenie woli

Zamawiajacego i Wykonawcy w formie pisemnej wraz z wymienionymi
w jego treSci Zalacznikami;

Wada jakakolwiek niezgodno$¢ wykonanych Robét z PFU oraz Dokumentacja

Wykonawczg i innymi dokumentami okreSlonymi w Umowie, oraz
obowiazujacymi przepisami prawa, Polskimi Normami oraz normami
EU oraz w okresie gwarancji awaria lub przerwa w funkcjonowaniu
jakiegokolwiek elementu Obiektu, instalacji lub urzadzenia, jak
rOwniez utrata wydajnoSci (parametréw dzialania) i jakoSci
okreSlonych w przekazanych w trakcie Odbioru Koncowego
dokumentach.

§ 2.
Przedmiot Umowy

Przedmiotem niniejszej Umowy jest wykonanie przez Wykonawce Projektu Wykonawczego oraz

wykonanie rozbudowy Centrum Klinicznego Uniwersytetu Medycznego we Wroclawiu przy ul.

Borowskiej 213, 50-556 Wroclaw, o opisana w Programie Funkcjonalno — Uzytkowym Klinike

Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dzieciecej we Wroctawiu, zdefiniowang w

Umowie jako Obiekt, w zakresie zgodnym z Projektem Budowlanym i Projektami Budowlanymi

zamiennymi, w ramach realizacji projektu: ,Ponadregionalne Centrum Onkologii Dzieciecej we

Wroclawiu — ,Przyladek Nadziei”. Rozbudowa Akademickiego Szpitala Klinicznego we

Wroclawiu o nowy blok Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dzieciecej” i po

uzyskaniu Pozwolenia na Uzytkowanie przekazanie Obiektu Zamawiajacemu.

W szczeg6lnosSci w zakres Przedmiotu Umowy wchodzg:

2.1. opracowanie Projektu Wykonawczego i na jego podstawie rysunkow warsztatowych dla
wykonywanych Robét i uzgodnienie ich z Zamawiajacym i Glownym Projektantem,

2.2, w zakresie wykonywanego przez Wykonawce Projektu Wykonawczego wspolpraca za
poérednictwem Zamawiajacego z Gléwnym Projektantem celem kwalifikacji
zamierzonych odstapien od zatwierdzonego Projektu Budowlanego jako odstapien
istotnych lub nieistotnych w rozumieniu art. 36a Prawa Budowlanego,

2.3. budowa Obiektu wraz z wyposazeniem tego Obiektu i terenu w zakresie elementow
stalych (okre§lonym w Programie Funkcjonalno — Uzytkowym wraz z zalacznikami) o
parametrach opisanych w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym,

2.4. budowa drég dojazdowych i wewnetrznych,

2.5. budowa sieci i przylaczy,

2.6. obshluga geodezyjna, geologiczna i archeologiczna Rob6t w pelnym zakresie,

2.7. utylizacja ziemi i materialow pochodzacych z rozbiorek i wykopow, zgodnie z ustawa o
odpadach i prawem ochrony $rodowiska,

2.8. prowadzenie nadzoru autorskiego w zakresie wykonywanego przez Wykonawce Projektu
Wykonawczego,

2.9. koordynacja robdt prowadzonych przez dostawcoéw sprzetu medycznego dzialajacych na
zlecenie Zamawiajacego, ktorych wspoéldzialanie bedzie niezbedne do zakonczenia
kompletnej realizacji Przedmiotu Umowy,

2.10. uzyskanie wszelkich pozwolen, zgdéd i uzgodnien w szczegélnoSci na zajecie pasa
drogowego, ktére sa wymagane w celu rozpoczecia i realizacji dowolnej czeéci Robdt,




dostawy materialow i urzadzen przez Wykonawce, oraz w celu ukonczenia Robét i
rozpoczecia uzytkowania Przedmiotu Umowy,

2.11. uzyskanie wszelkich pozwolen, zgod i uzgodnien dotyczacych tymczasowej infrastruktury
technicznej (drogi, media itp.) niezbednych do prawidlowego funkcjonowania budowy
oraz wykonanie tej infrastruktury,

2.12. wszelkie pozostale prace przewidziane w Programie Funkcjonalno — Uzytkowym
niezbedne dla prawidlowego funkcjonowania Obiektu oraz Placu Budowy,

2.13. wspdlpraca z Zamawiajacym przy skladaniu wszelkich wnioskéw, projektdw i uaktualnienn
projektowych do Projektu Budowlanego w przypadku koniecznoSci uzyskania
odpowiednich pozwoleni w tym decyzji zmieniajacych Pozwolenie na Budowe, akceptacji i
uzgodnien koniecznych do prawidlowego i zgodnego z prawem prowadzenia Robot w
wyniku opracowania przez Wykonawce Projektéw Wykonawczych,

2.14. montaz i pomoc przy montazu wszelkich niezbednych urzadzen, ukoniczenia wszelkich
prac zwigzanych z zapewnieniem bezpieczenstwa, wszelkie prace dotyczace instalacji
elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, oraz telekomunikacyjnych, prace zwigzane z
sieciami urzadzen obcych i infrastruktura, jak rowniez wszelkie inne prace projektowe i
budowlane niezbedne w celu realizacji i ukonczenia Przedmiotu Umowy w sposéb
zapewniajacy jego prawidlowe i bezpieczne funkcjonowanie,

2.15. montaz, rozruch i wyregulowanie zgodnie z wytycznymi Zamawiajacego wszelkich
urzadzen i instalacji zlokalizowanych w Obiekcie i na terenie Placu Budowy,

2.16. udzielanie aktywnej pomocy Zamawiajacemu w czasie realizacji Przedmiotu Umowy oraz
dzialajacych na zlecenie Zamawiajacego dostawcow sprzetu medycznego, w montazu i
rozruchu urzadzen dostarczonych na teren Placu Budowy,

2.17. usuwanie wszelkich Wad,

2.18. wykonanie = Dokumentacji ~Powykonawczej i  Dokumentacji = Powykonawczej
Eksploatacyjnej, w tym Ksigzki Obiektu,

2.19. uzyskanie bezwarunkowego Pozwolenia na Uzytkowanie i zaswiadczenia o jego
ostatecznoSci,

2.20. wykonanie zaplecza budowy dla Zamawiajacego.

Szczegbdlowy opis wykonania Przedmiotu Umowy okresla Program Funkcjonalno — Uzytkowy

oraz Projekt Wykonawczy opracowany przez Wykonawce, ktory po jego wykonaniu przez

Wykonawce, bedzie sukcesywnie przekazywany Zamawiajagcemu do zatwierdzenia w trybie

przewidzianym w § 5 Umowy i stanowi¢ bedzie po zatwierdzeniu Zalacznik nr 17 do Umowy.

Wykonawca zapewnia, iz posiada wiedze, do§wiadczenie, wymagane uprawnienia oraz potencjal

osobowy, finansowy, techniczny i organizacyjny, niezbedny do wykonania Przedmiotu Umowy,

spekniajace warunki okre$§lone w ofercie Wykonawcy i zobowigzuje sie do ich utrzymywania
przez caly okres obowigzywania Umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze na etapie sktadania ofert Zamawiajgcy umozliwil mu zapoznanie sie z

terenem Budowy, infrastruktura Placu Budowy oraz jego otoczenia, a takze z dostepna

dokumentacja urzadzen i przylaczy podziemnych, a takze ich lokalizacja na planach i mapach

sporzadzonych dla celéw projektowania Obiektu, oraz ze otrzymal od Zamawiajacego bedace w

jego posiadaniu dane, mogace mie¢ wplyw na ryzyka, w tym takze roszczenia odszkodowawcze i

naprawcze osob trzecich oraz okoliczno$ci realizacji Przedmiotu Umowy. Wszelkie zastrzezenia

Wykonawcy dotyczace Budowy, dajace sie przewidzie¢ na etapie zawierania Umowy, a zgloszone

po terminie zawarcia Umowy, nie moga by¢ podstawa do dochodzenia jakiegokolwiek rodzaju

roszczen od Zamawiajacego oraz do zadania przez Wykonawce przesuniecia terminéw Dat

Kluczowych i zakonczenia Przedmiotu Umowy.

Wykonawca o$wiadcza, iz mial mozliwo$¢ dokonania inspekcji, wizji lokalnej, badania Placu

Budowy i jego otoczenia, co do:

6.1. uksztaltowania i natury terenu oraz warunkéw geologicznych i hydrogeologicznych w
obrebie Placu Budowy, a takze co do ich zgodno$ci z dostarczong przez Zamawiajacego
dokumentacjg geologiczng i hydrogeologiczng; ponadto Wykonawca o$wiadcza i
zapewnia, ze Zamawiajacy zapewnil mu mozliwo$¢ wgladu do i zbadania opinii
geologicznej dla Nieruchomos$ci. Wykonawca potwierdza, ze nie zglosil zadnych
zastrzezen ani watpliwosci co do warunkéw geologicznych i hydrogeologicznych, ktore
wynikajg z opinii geologicznej i w zwigzku z tym nie bedzie dochodzit zadnych roszczen
finansowych ani zadal przesuniecia termindéw zwigzanych z realizacja Przedmiotu
Umowy,

6.2. warunkéw hydrologicznych,



6.3. usytuowania i rozmiaru Obiektu, charakteru Rob6t w tym robét tymczasowych i
przygotowawczych, a takze sposobu skladowania materialéw i urzadzen niezbednych do
wykonania Przedmiotu Umowy,

6.4. Srodkow potrzebnych do zabezpieczenia dostepu przed osobami nieuprawnionymi i
zagospodarowania Placu Budowy,

6.5. Srodkow potrzebnych do unikniecia ryzyk spowodowanych wplywem wibracji, osuwania
sie, zapadania gruntu, itp. na Nieruchomos$ciach Sgsiednich,

6.6. mozliwoS$ci urzadzenia zaplecza technicznego,

6.7. mozliwoéci zasilania w energie elektryczna i wode,

6.8. stanu drég dojazdowych oraz obowigzkéw co do ich utrzymania w czystoéci i w stanie
niepogorszonym,

6.9. mozliwoéci organizacji zaplecza dla urzadzen tymczasowych i zaplecza socjalno-
sanitarnego z ewentualnym odprowadzeniem Sciekow.

Wykonawca ponadto o$wiadcza, iz uzyskal wszelkie niezbedne informacje i wyjasnienia

dotyczace zakresow i rodzajow Robo6t oraz materialdbw niezbednych lub potrzebnych do

wykonania Przedmiotu Umowy, ryzyka zwigzanego z wykonaniem Umowy, ewentualnych
zagrozen oraz innych okoliczno$ci, ktére moga oddzialywa¢ na jego prawa i obowiazki
wynikajgce z Umowy i uznal te informacje za wystarczajace do podjecia sie realizacji Przedmiotu

Umowy.

§3.
Termin wykonania Przedmiotu Umowy

Przedmiot Umowy Wykonawca wykona zgodnie z nastepujacymi terminami:

1.1. I Data Kluczowa — plyta fundamentowa (zakonczenie wykonania plyty fundamentowe;j
parkingu podziemnego wlacznie z podszybiem wind oraz innymi elementami
ograniczonymi $cianami zewnetrznymi parkingu podziemnego) — w terminie do 8 (osiem)
tygodni od dnia zawarcia Umowy.

1.2. II Data Kluczowa - stan ,0” (zakonczenie stropu nad kondygnacja podziemna) — w
terminie do 15 (pietnascie) tygodni od dnia zawarcia Umowy,

1.3. III Data Kluczowa - stan surowy otwarty (zakoniczone wszelkie prace konstrukeyjne oraz
zaizolowanie kondygnacji podziemnej wlacznie z jej obsypaniem, prace murarskie z
wylaczeniem $cianek dzialowych, bez §lusarki okiennej i drzwiowej oraz ocieplenia
elewacji kondygnacji nadziemnych) - w terminie do 29 (dwadzie$cia dziewieé¢) tygodni od
dnia zawarcia Umowy,

1.4. IV Data Kluczowa — mock-up’6w, w terminie do 4 (cztery) tygodni od dnia wezwania
przez Zamawiajacego do wykonania danego mock-up’u (modelu w skali 1:1 fragmentu
danej czeéci robot zgodnie z PFU),

1.5. V Data Kluczowa - stan surowy zamkniety (zakonczenie robot elewacyjnych, wlacznie ze
Slusarka okienna i drzwiowa oraz ociepleniem kondygnacji nadziemnych wlacznie z
docelowa faktura zewnetrzng elewacji, zakoniczenie robot dachowych) - w terminie do 37
(trzydzie$ci siedem) tygodni od dnia zawarcia Umowy,

1.6. VI Data Kluczowa — zakoniczenie Robét w pomieszczeniach wymagajacych montazu
wyposazenia — do 78 (siedemdziesigt osiem) tygodni od dnia zawarcia Umowy,

1.7. VII Data Kluczowa — zakonczenie caloSci Robét i zgloszenie Przedmiotu Umowy do
odbioru shtuzb i inspekcji zgodnie z art. 56 Prawa Budowlanego w terminie do 90
(dziewietdziesiat) tygodni od dnia zawarcia Umowy,

1.8. VIII Data Kluczowa - uzyskanie ostatecznej decyzji Pozwolenie na Uzytkowanie - w
terminie do 96 (dziewiecdziesiat sze$¢) tygodni od dnia zawarcia Umowy,

1.9. IX Data Kluczowa — zakonczenie czynnosci Odbioru Koncowego - w terminie do 98
(dziewiecdziesiat osiem) tygodni od dnia zawarcia Umowy,

1.10. X Data Kluczowa — spelnienie przestanek do wydania Swiadectwa Przejecia Robét - w
terminie do 100 (sto) tygodni od dnia zawarcia Umowy.

Szczegdlowe terminy realizacji Robot, ich kolejno$é, czas trwania, zasoby okresla Harmonogram

Realizacji zalaczony do Umowy jako Zalacznik nr 7. Wykonawca obowigzany jest uzupehliaé

oraz uaktualnia¢ w cyklach miesiecznych Harmonogram Realizacji i kazdorazowo przekazywaé

Zamawiajacemu w formie elektronicznej, uzupelniony Harmonogram Realizacji w terminie do 7

(sibdmego) dnia kazdego miesigca, celem przyjecia realnego Harmonogramu Rzeczowo-

Finansowego na kolejne okresy oraz w celu zapewnienia terminowej realizacji Przedmiotu

Umowy.



Harmonogram Rzeczowo-Finansowy bedzie uzupelniany oraz uaktualniany przez Wykonawce w
cyklu miesiecznym i kazdorazowo przekazywany Zamawiajacemu w terminie do 7 (sibdmego)
dnia kazdego miesigca, przedstawiany odpowiednio na spotkaniu koordynacji budowy,
podsumowujgcym kazdy kolejny miesigc kalendarzowy realizacji Przedmiotu Umowy.
Uaktualniony Harmonogram Realizacji i Harmonogram Rzeczowo — Finansowy podlegaja
kazdorazowo pisemnemu zatwierdzeniu przez Kierownika Projektu i Inzyniera Kontraktu, w
szczegbdlnosci pod katem jego zgodnos$ci z Umowa oraz ze sztuka budowlang i technologia
wykonywania Robot. Kierownik Projektu i Inzynier Kontraktu w terminie 3 (trzech) dni
zatwierdzi zaktualizowany Harmonogram Realizacji lub przekaze Wykonawcy pisemnie uwagi
do Harmonogramu Realizacji po wprowadzeniu ktérych, Harmonogram Rzeczowo — Finansowy
zostanie ponownie zatwierdzony pisemnie przez Kierownika Projektu i Inzyniera Kontraktu w
terminie kolejnych 3 (trzech) dni. Zatwierdzenia, o ktérych mowa powyzej nie powoduja zmian
termin6w wykonania Robét okre§lonych w Umowie.

Za termin zakonczenia realizacji calo$ci Przedmiotu Umowy oraz dzien przejécia ryzyk i korzysci
na Zamawiajacego uznaje sie dzien wydania Swiadectwa Przejecia Robét.

§ 4.
Zobowigzania wzajemne

Zamawiajacy zobowigzany jest do:

1.1.  dostarczenia Wykonawcy dziennika budowy w dniu przekazania Placu Budowy,

1.2. przekazania Wykonawcy oryginalu Programu Funkcjonalno — Uzytkowego wraz z
wszystkimi zalgcznikami,

1.3. ustanowienia inspektoréw nadzoru inwestorskiego,

1.4. przekazania protokolarnie Placu Budowy,

1.5. zaplaty Wykonawcy Ceny Umowy w terminach i na warunkach ustalonych w Umowie,

1.6. dostarczenia Wykonawcy dokumentéw niezbednych do uzyskania Pozwolenia na
Uzytkowanie, a mozliwych do uzyskania wylacznie przez Zamawiajacego, nieobjetych
udzielonym upowaznieniem (media i przylacza),

1.7. udzielenia, na pisemne zgdanie Wykonawcy, stosowych pelnomocnictw niezbednych do
realizacji Przedmiotu Umowy.

Wykonawca zobowiazuje sie do wykonywania Przedmiotu Umowy zgodnie z Umowa, Prawem

Budowlanym i rozporzadzeniami wykonawczymi do tej ustawy, normami, przepisami dozoru

technicznego, przepisami bhp i przeciwpozarowymi oraz przepisami dotyczacymi ochrony

$rodowiska, gospodarki odpadami i sanitarnymi, prawem archeologicznym, wymaganiami w

zakresie likwidacji niewypaléw i niewybuchéw oraz wszelkimi innymi wymaganiami

technicznymi i prawnymi majacymi zwiazek z realizacja Przedmiotu Umowy.

Wykonawca, po zapoznaniu sie z warunkami prowadzenia Roboét, zobowigzuje sie zapewnic

nalezyta ochrone Nieruchomoéciom Sasiednim oraz obiektom, instalacjom i przylaczom,

zar6wno nadziemnym jak i podziemnym, znajdujacym sie na Placu Budowy lub w jego poblizu w

czasie wykonywania Umowy przed skutkami prowadzonych Rob6t oraz oswiadcza, ze dysponuje

odpowiednim do$wiadczeniem, wiedza, infrastrukturg techniczna, personelem oraz baza
finansowa do rozpoczecia i nalezytego wykonania Robét w zakresie i na warunkach okreslonych

w Umowie.

Wykonawca jest obowiazany wykonywaé Roboty oraz inne czynno$ci w taki sposéb, aby nie

powodowalo to jakichkolwiek utrudnien dla ludno$ci i oséb trzecich, w tym nadmiernych

ucigzliwo$ci zwigzanych z dostepem do drog publicznych lub prywatnych (wewnetrznych) oraz
dostawami mediow i odbiorem $ciekow. Wykonawca jest w szczeg6lnoSci obowigzany
wykonywaé wszelkie Roboty oraz inne czynnoSci w taki sposob, aby nie powodowalo to zakl6cen

w uzytkowaniu Nieruchomosci Sasiednich. Wykonawca zabezpieczy istniejacy drzewostan na

Placu Budowy i na sasiednich nieruchomosciach wokoét Placu Budowy. W przypadku

koniecznosci zaklocenia biezacej dzialalnoSci na Nieruchomos$ciach Sasiednich, termin i zakres

takich zakl6cen musi by¢ uzgodniony z Zamawiajacym i z wladajacymi tymi nieruchomosciami.

W przeciwnym wypadku wszelkie koszty i ryzyka zwigzane z ewentualnymi utrudnieniami

ponosi wylacznie Wykonawca. Ponadto Wykonawca zapewni ochrone istniejacych instalacji

podziemnych, naziemnych i nadziemnych, w tym kabli, rurociaggéw, naziemnych i podziemnych
zbiornikéw przed Robotami i ich negatywnym wplywem na nie, w tym przed wszelkiego rodzaju

emisjami, w szczego6lnosci drganiami i wibracjami oraz przed kurzem, blotem, zabrudzeniem i

wilgocia mogacymi powodowacé ich uszkodzenie.

Przed przystapieniem do realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca w szczeg6lnoSci obowiazany

jest:
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5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5:5-

5.6.

5.7

przejaé Plac Budowy, w tym:

5.1.1. zabezpieczy¢ Plac Budowy przed dostepem nieuprawnionych oséb trzecich i
urzadzi¢ Plac Budowy a takze zapewni¢ spelnienie warunkéw p.poz. i
bezpieczenstwa i higieny, w tym ogrodzi¢ Plac Budowy,

5.1.2. urzadzi¢ i wyposazy¢ zaplecze budowy dla prowadzonych Robét,

5.1.3. doprowadzi¢ na Plac Budowy niezbedne media (woda, energia elektryczna, itp.)
oraz pokry¢ koszty ich poboru przez caly okres wykonywania Robo6t (na podstawie
podlicznikéw zamontowanych na swdj koszt),

5.1.4. dokona¢ niezbednych zaje¢ drog, chodnikow itp. po uzyskaniu we wlasnym zakresie
koniecznych zezwolen od wlasciwych organow i urzedow,

5.1.5. oznaczy¢ Plac Budowy lub inne miejsca, przez ktore maja by¢ prowadzone Roboty,
w tym roboty podstawowe lub tymczasowe oraz wszelkie inne tereny i miejsca
udostepnione przez Zamawiajacego jako miejsca pracy, ktére moga stanowi¢ czesé
Placu Budowy,

5.1.6. umiescic tablice informacyjna zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

5.1.7. umieS$ci¢ tablice informacyjna programu operacyjnego zgodnie z obowiazujacymi
przepisami i wytycznymi,

5.1.8. zapewnit pelne zabezpieczenie Placu Budowy, w tym pelna ochrone oséb i mienia,

5.1.9. zapewni¢ ochrone przekazanego Placu Budowy od zniszczen, kradziezy, zalania i
pozaru,

zapewni¢ stalg i wykwalifikowana kadre techniczng i robotnikéw, materialy oraz

urzadzenia niezbedne do wykonania i utrzymania Robét w stopniu, w jakim wymaga tego

jako$¢ i terminowos$¢é wykonywania Robot,

powola¢ Kierownika Budowy, przedlozyé Zamawiajacemu wymagane przepisami prawa

oSwiadczenie o przyjeciu obowigzkéw Kierownika Budowy i zgloszenia do wlasciwych

organ6w administracji budowlanej oraz ustanowi¢ kierownikéw robét branzowych,
zapewni¢ sprawny sprzet i $rodki transportowe niezbedne do wykonania Umowy

(narzedzia, dzwigi, samochody, rusztowania, koparki itp.),

opracowalé projekty: (a) organizacji ruchu zastepczego niezbedne do uzyskania zajecia

pasa drogowego z uwzglednieniem potrzeb dojazdéw do Placu Budowy i Nieruchomo$ci

Sasiednich, (b) zagospodarowania i organizacji Placu Budowy, (c) planu BIOZ (plan

bezpieczefistwa i ochrony zdrowia), (d) zabezpieczen p. poz. z drogami ewakuacji,

(e) warsztatowe i technologiczne (jezeli konieczno$¢ takowych wystapi); wszystkie

projekty nalezy dostarczy¢ Zamawiajacemu nie p6zniej niz w terminie 14 (czternastu) dni

od daty przejecia Placu Budowy, za§ warsztatowe i technologiczne nie p6zniej niz w

terminie 30 (trzydzieéci) dni przed rozpoczeciem wykonywania objetych nimi elementéw

Robbét,

jezeli zajdzie taka potrzeba, przed rozpoczeciem Robdt uzgodnic¢ z Wydzialem Ochrony i

Ksztaltowania Srodowiska Urzedu Miejskiego we Wroclawiu sposéb zagospodarowania

mas ziemnych,

uzyskaé wszelkie zgody, akceptacje, pozwolenia i uzgodnienia wymagane do rozpoczecia i

prowadzenia jakichkolwiek Robét, czy to podziemnych czy naziemnych, a wychodzacych

poza granice Nieruchomo$ci. Powyzsze odnosi sie réwniez do prac prowadzonych w

obrebie Nieruchomoéci, a z jakichkolwiek wzgledow wymagajacych akceptacji, uzgodnien

badz pozwolen stron trzecich.

W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca obowigzany jest:

6.1.

6.2.

6.3.

informowaé¢ Zamawiajacego w formie pisemnej, w terminie 48 (czterdzieéci osiem) godzin
o jakiejkolwiek zmianie skladu osobowego Personelu Wykonawcy w rozumieniu
Zalacznika nr 13, w szczegdlnoSci o kazdym przypadku rezygnacji lub odwolania ze
stanowiska; w przypadku zmiany, nowa osoba proponowana na czlonka Personelu
Wykonawcy musi uzyska¢ pisemna akceptacje Zamawiajacego, a w przypadku personelu
kluczowego, okre$lonego w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamodwienia spelniaé
warunki doswiadczenia okreSlone w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia i
potwierdzone w ofercie Wykonawcy;

informowaé¢ Zamawiajacego, w terminie 48 (czterdzieSci osiem) godzin od ich
wystapienia, o wszelkich zdarzeniach niezaleznych od Wykonawcy, ktore maja lub moga
mie¢ wplyw na dotrzymanie terminéw okreslonych w Harmonogramie Realizacji lub Dat
Kluczowych, jak réwniez wplyw na zmiany terminu zakonczenia caloéci Robo6t lub
Odbioru Koncowego,

usuwac¢ niezwlocznie wszelkie szkody spowodowane w trakcie realizacji Przedmiotu
Umowy,
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6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.11.

6.12.
6.13.
6.14.

6.15.
6.16.

6.17.

6.18.
6.19.
6.20.
6.21.

6.22.

podejmowaé wszelkie niezbedne dzialania celem ochrony Srodowiska na Placu Budowy
oraz unika¢ szkdd lub nadmiernej uciazliwo$ci prowadzonych Robét dla stron trzecich i
dobr publicznych lub innych negatywnych skutkdw, wynikajacych ze sposobu dzialania, w
szczegblnosci zapewni¢ zaplecze sanitarne dla swojego personelu w iloéci proporcjonalnej
do iloéci 0séb z niego korzystajacych,

prawidlowo usytuowa¢ Roboty w stosunku do punktéw linii i pozioméw odniesienia,
wynikajacych z Projektu Budowlanego,

utrzymywa¢ Plac Budowy w porzadku i czystoSci oraz niezwlocznie usuwac zbedne
materialy, odpadki, $mieci, urzadzenia prowizoryczne itp., z uwzglednieniem zalecen
Zamawiajacego; Wykonawca jest zobowigzany do codziennego porzadkowania miejsca
pracy (wraz z usuwaniem zanieczyszczen, gruzu i innych odpadéw). W przypadku
niewykonania tego obowigzku Zamawiajacy po uprzednim wyznaczeniu Wykonawcy
odpowiedniego dodatkowego terminu i jego bezskutecznym uplywie moze samodzielnie
zleci¢ wykonanie tych prac osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy,

wykonywaé kazdorazowo probki testowe betonu zgodnie z Polska Norma i urzadzi¢ dla
nich prawidlowe skladowisko, dostepne dla Inspektorow Nadzoru. Inspektor Nadzoru
bedzie mial prawo zarzadzi¢ wykonywanie testow jakoSci masy betonowej (stozek
Aramsa), betonu (zgniatanie, mlotek Szmidta), gruboéci powlok antykorozyjnych
konstrukeji stalowej (elkometr), pomiar dynamometryczny dla $rub. Wykonawca
zabezpieczy urzadzenia testujace. Wykonawca przeprowadzi tez inne dzialania
sprawdzajace na polecenie Kierownika Projektu i/lub Menedzera Projektu (np.
kamerowanie instalacji podposadzkowej)

wydzieli¢ pomieszczenie na probki, modele, itp. i regularnie dostarcza¢, przed
przystapieniem do Robdt, probki materialdbw do zatwierdzenia przez Zamawiajacego
zgodnie z Umowa.

po zakonczeniu Robo6t usunaé wszelkie urzadzenia tymczasowe, zaplecze itp., oraz
pozostawi¢ caly Plac Budowy i jego otoczenie w stanie czystym i nadajacym sie
bezposrednio do uzytkowanla W przypadku niewykonania tego obowigzku Zamavmajacy
po uprzednim wyznaczenlu Wykonawcy odpowiedniego dodatkowego terminu i jego
bezskutecznym uplywie, moze samodzielnie zleci¢ wykonanie tych prac osobie trzeciej na
koszt i ryzyko Wykonawcy, a nastepnie Zamawiajacy bedzie uprawniony do potracenia
powyzszych kosztéw z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy opisanego w § 21
Umowy,

. po zakoniczeniu Robdt umiesci¢ tablice pamigtkowa programu operacyjnego zgodnie z

obowiazujacymi przepisami i wytycznymi. Projekt tablicy pamiatkowej i umiejscowienie
tablicy pamigtkowej powinny by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez Zamawiajacego,
udzielaé Zamawiajacemu 1nforma031 0 personelu nadzorujqcym Roboty, ilosci
zatrudnionych robotnikéw, czasie pracy oraz pracujacym sprzecie,

informowaé o sposobie prowadzenia jako$ciowych préb i pomiaréw materialow,
konstrukeji i urzadzen uzywanych przy realizacji Przedmiotu Umowy,

na zadanie Zamawiajacego przerwac Roboty, a jezeli zgloszona zostanie taka potrzeba-
zabezpieczy¢ wykonane Roboty przed ich zniszczeniem,

realizowa¢ Roboty w kolejnosci i terminach wynikajacych z Harmonogramu Realizacji,
przeprowadzi¢ rozruch technologiczny zainstalowanych urzadzen,

wykona¢ pelna Dokumentacje Powykonawcza i Dokumentacje Powykonawcza
Eksploatacyjna, dokona¢ wszelkich Prob Odbiorowych, badan i innych czynnosci w celu
uzyskania w imieniu Zamawiajacego Pozwolenia na Uzytkowanie zgodnie z procedura
regulowang Prawem Budowlanym,

wykona¢ mock-up’y obrazujace w naturze przewidziane do zastosowania materialy
elewacyjne i wykonczeniowe,

zapewni¢ na swoj koszt pelna obsluge wykonawcza i powykonawcza w zakresie geologii i
geodezji i archeologii,

usungé niezwlocznie ujawnione Wady,

wykona¢ odkrywki elementéw Robdt budzacych watpliwosci w celu sprawdzenia jako$ci
ich wykonania (jezeli wykonanie tych Robot nie zostalo zgloszone do sprawdzenia przed
ich zakryciem),

wspolpracowaé z wlascicielami lub zarzadcami sieci wodnych i energetycznych przy
realizacji zasilania Placu Budowy w energie elektryczna i wode,

uczestniczyé w cotygodniowych naradach roboczych i spotkanlach koordynacji
projektowej lub czeSciej w zalezno$ci od wymagan Zamawiajacego i przekazywac
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10.

11.

12.

13.

niezbedne informacje dotyczace stopnia zaawansowania Robo6t oraz stosowaé sie do
ustalen poczynionych w trakeie tych spotkan lub narad,

6.23. dopuszcza¢ do wykonywania robdt i wszelkich pozostalych prac dostawcow wyposazenia,
w tym sprzetu medycznego dzialajacych na zlecenie Zamawiajacego,

6.24. nie prowadzi¢ prac wydobywczych majacych na celu pozyskanie piasku lub zwiru. Wszelki
piasek, zuzel, podklad i tym podobne materialy pozyskane w ramach zaaprobowanych
prac wydobywczych sa wlasno$cia Zamawiajacego i moga by¢ uzyte do celéw
budowlanych po uzyskaniu uprzedniej jego zgody. Wykonawca zobowigzany jest zmierzy¢,
przy udziale Zamawiajacego, ilo$¢ materialéw do usuniecia z Placu Budowy.

Wykonawca zobowiazuje sie wykonaé Przedmiot Umowy przy uzyciu materialéw, wyrobow i

urzadzen zgodnych z Umowa, a w szczegblnoSci ze wskazaniami i normami jako$ciowymi

okre$lonymi w Programie Funkcjonalno - Uzytkowym. Zmiany w tym zakresie wymagaja
akeceptacji Zamawiajacego.

Wykonawca zrealizuje Przedmiot Umowy przy zastosowaniu materialow zakupionych przez

siebie:

8.1. Zastosowane materialy i urzadzenia musza by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych
(Dz. U. Nr 92, poz. 881).

8.2. Dokumenty potwierdzajace dopuszczenie materialow budowlanych do obrotu beda
przechowywane na terenie Placu Budowy i udostepniane Zamawiajagcemu, a po
zrealizowaniu Przedmiotu Umowy, przekazane Zamawiajacemu wraz z Dokumentacja
Powykonawcza.

Zamawiajacy ma prawo zazada¢ dodatkowych badan materiatow, uzywanych przez Wykonawce

przy realizacji Przedmiotu Umowy lub zleci¢ takie badania wybranej wlasciwej jednostce. Jezeli

w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane materialty badZ wykonane

Roboty:

9.1. s3 niezgodne z Umowa, wskazana Polska Norma lub normami Unii Europejskiej, norma
branzowa czy przedlozonym dokumentem wynikajacym z Prawa Budowlanego oraz z
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881)
dopuszczajacym material do obrotu, to koszty badan dodatkowych obcigzaja Wykonawece,

9.2. s3 zgodne z wyzej wymienionymi dokumentami, to koszty tych badan obciazaja
Zamawiajacego.

Wszelkie czynno$ci podejmowane w ramach realizacji Przedmiotu Umowy oraz przy usuwaniu
stwierdzonych Wad, Wykonawca bedzie dokonywal w taki sposéb, aby nie zakloca¢ porzadku
publicznego, dostepu, uzytkowania lub zajmowania chodnikéw i drég publicznych i prywatnych
(wewnetrznych). W kazdym wypadku Wykonawca zobowiazany bedzie ponie$¢ koszty
zwiazanych z tym oplat, odszkodowan i wynagrodzen.
Z ramienia Wykonawcy zobowigzanymi do uczestniczenia we wszystkich spotkaniach
koordynacji budowy oraz koordynacji projektowej, ktéore odbywaé sie beda w trakcie
wykonywania Przedmiotu Umowy sa osoby wskazane w Ksigzce Projektu. W przypadku
kazdego ze spotkan Przedstawiciel Zamawiajacego lub Kierownik Projektu uprawniony jest do
zazadania na piSémie obecno$ci wszystkich czlonkéw personelu kluczowego Wykonawcy,
okre$lonego w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za szkody wyrzadzone osobom trzecim na Placu Budowy

ina Budowie.

Wykonawca nie moze umieszczac zadnych reklam na Placu Budowy bez zgody Zamawiajacego.

§5.
Projekt Wykonawczy i dokumentacja

Wykonawca na podstawie Programu Funkcjonalno — Uzytkowego zobowigzany jest do
opracowania na wlasna odpowiedzialnoé¢, koszt i ryzyko Projektu Wykonawczego oraz
niezbednych do wykonania Rob6t projektow warsztatowych, rysunkéw roboczych i instrukeji
technologicznych, obstugi i konserwacji urzadzen oraz uzyskania ich zatwierdzenia przez
Zamawiajacego, co najmniej na 30 (trzydzieSci) dni przed rozpoczeciem wykonywania objetych
nimi elementéw Robot.

Zatwierdzenie przez Zamawiajacego projektow lub innych dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 1
powyzej, nie ogranicza odpowiedzialnoSci Wykonawcy wynikajacej z postanowien Umowy i z
tytulu wad Robdt wykonanych na podstawie dokumentacji sporzadzonej przez Wykonawce ani
nie upowaznia Wykonawcy do zadania przedluzenia poszczegdlnych terminéw wykonania Robét,
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10.

11.

jak réwniez zmiany terminu Odbioru Koncowego, ani tez dochodzenia jakichkolwiek innych
roszczen od Zamawiajacego.

Jezeli przepisy Prawa Budowlanego wymagaja, aby projekty lub inne dokumenty, o ktérych
mowa w ust. 1 powyzej, sporzadzone zgodnie z Umowa przez Wykonawce byly przed ich
wykorzystaniem poddane weryfikacji przez osoby posiadajace uprawnienia w szczegélnych
specjalno$ciach lub zatwierdzone przez odpowiednie organy administracji budowlane;j,
przeprowadzenie takiej weryfikacji i uzyskanie zatwierdzen bedzie dokonane przez Wykonawce
na jego koszt przed przedlozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia Zamawiajacemu.
Zatwierdzenie tych dokumentéw przez Zamawiajacego nie ogranicza odpowiedzialnoSci
Wykonawcy wynikajacej z postanowienn Umowy i z tytulu Wad Robét wykonanych na podstawie
sporzadzonych przez Wykonawce projektéw lub dokumentéw.

Wykonawca obowiagzany jest do wykorzystywania Programu Funkcjonalno — Uzytkowego
wylacznie dla celow i potrzeb realizacji Przedmiotu Umowy.

Wykonawca bedzie gromadzié¢ i sporzadza¢ dokumentacje wykonywanych Robét (np. protokoly
pomiaréw, badan, $wiadectwa jakoéci, certyfikaty, dopuszczenia urzadzen), ktéra kazdorazowo
zostanie w oryginale przekazana Zamawiajacemu, jako skladnik Dokumentacji Powykonawczej i
Dokumentacji  Powykonawczej  Eksploatacyjnej.  Wykonawca  powinien  umozliwié¢
Zamawiajacemu i osobom dzialajacym w jego imieniu pelny dostep do wszystkich wskazanych
powyzej dokumentéw przez caly okres trwania Umowy. Wykonawca zobowigzuje sie na wlasny
koszt zabezpieczy¢ i przechowywac na Placu Budowy dokumentacje, o ktérej mowa w zdaniach
poprzedzajacych i przekazaé ja Zamawiajacemu po zakonczeniu realizacji Przedmiotu Umowy, w
trybie i w sposdb opisany w Umowie.

Wykonawca zapewnia, iz przed zlozeniem oferty zapoznal sie z Programem
Funkcjonalno — Uzytkowym i uzyskal wszelkie wymagane wyjasnienia niezbedne do realizacji
kompletnego Przedmiotu Umowy oraz ze sprawdzil udostepniong mu dokumentacje w zakresie
wewnetrznej zgodnos$ci, zgodnosci ze stanem faktycznym, kompletnosci, funkcjonalnoéci (w
odniesieniu do wymaganej jako$ci i wskaznikéw) oraz poprawnoéci. Wykonawca potwierdza, ze
nie stwierdzil zadnych niezgodno$ci ani bledéw lub wad wskazanej wyzej dokumentacji. W razie
stwierdzenia przez Wykonawce jakichkolwiek niezgodnoSci lub innych bledéw w Programie
Funkcjonalno — Uzytkowym po zawarciu niniejszej Umowy, Wykonawca nie moze zada¢ p6zniej
przedluzenia poszczegdlnych terminéw wykonania Robét, jak réwniez zmiany terminu Odbioru
Konficowego Robét, ani tez dochodzi¢ jakichkolwiek innych roszczen z tego tytulu od
Zamawiajacego.

Wykonawca nie moze, w innym celu niz wykonanie Umowy, bez pisemnej zgody Zamawiajacego
kopiowaé, publikowa¢ lub w inny sposéb wykorzystywaé Programu Funkcjonalno -
Uzytkowego. Wszelkie publikacje dotyczace Przedmiotu Umowy wymagaja uprzedniej pisemnej
zgody Zamawiajacego. W przypadku gdy w wyniku wykorzystania przez Wykonawce Programu
Funkcjonalno — Uzytkowego bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego, doszlo do
naruszenia autorskich praw osobistych autora Programu Funkcjonalno — Uzytkowego,
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody wyrzadzone wykorzystaniem tej
dokumentacji bez zgody Zamawiajgcego.

Projekt Wykonawczy, oraz niezbedne do wykonania Robé6t projekty warsztatowe, rysunki
robocze i instrukcje technologiczne, obstugi i konserwacji urzadzen stworzone przez Wykonawce
z chwilg ich przekazania Zamawiajacemu staja sie jego wlasno$cia i nie moga byc
wykorzystywane przez inne osoby lub Wykonawce w celach innych niz wykonywanie Umowy. Po
wykonaniu Umowy powyzsza dokumentacja powinna zosta¢ w caloSci niezwlocznie wydana
Zamawiajacemu.

Wykonawca dokumentacje, do ktorej sporzadzenia jest zobowigzany na podstawie Umowy
dostarcza Zamawiajagcemu na plytach CD lub przenoé$nych dyskach twardych, w okreslonym
przez Strony standardzie elektronicznym i 7 (siedmiu) kopiach papierowych.

Wykonawca zobowiazany jest sporzadzi¢ kompletny Projekt Wykonawczy w terminie nie pézniej
niz do 6 (sze$ciu) miesiecy od daty zawarcia Umowy. Wykonawca uprawniony jest do
przekazywania cze$ci Projektu Wykonawczego sukcesywnie z zastrzezeniem terminu, o ktérym
mowa w ust. 1 powyzej. W przypadku zamiaru przekazywania Projektu Wykonawczego w
czeSciach, Wykonawca zobowiazany jest przed zawarciem Umowy przekaza¢ Zamawiajacemu
harmonogram przekazywania Projektu Wykonawczego ze szczegblowym okre§leniem zakresu
poszczegdlnych czesci.

Wykonawca sporzadzajac Projekt Wykonawczy oraz projekty warsztatowe i technologiczne
zobowigzuje sie zachowaé parametry funkcjonalne, techniczne i jakoSciowe Obiektu nie gorsze
niz przewidziane w Programie Funkcjonalno - Uzytkowym oraz zapewni¢ zgodno$¢ tych zmian z
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12.

13.

14.

Prawem Budowlanym i przepisami technicznymi, a takze mozliwo§¢ uzyskania Pozwolenia na
Uzytkowanie i prawidlowego uzytkowania Obiektu po rozpoczeciu jego eksploatacji.

Wykonawca po sporzadzeniu Projektu Wykonawczego, projektow warsztatowych i Dokumentacji
Powykonawczej oraz innych dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej zobowiazuje sie
przekaza¢ ta dokumentacje Zamawiajacemu, zgodnie z procedura przewidziana w Ksiazce
Projektu, do zatwierdzenia, w tym do zaakceptowania (jesli wystapig) zamierzonych odstepstw
od zatwierdzonego Projektu Budowlanego i ustalenia konieczno$ci wprowadzenia zmian w
Projekcie Budowlanym (jedli sa wymagane przez obowigzujace przepisy prawa). Zamawiajacy
dokonywac bedzie akceptacji i zatwierdzania w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania
tych dokumentéw.

W  przypadku gdy sporzadzone przez Wykonawce Projekty Wykonawcze zostana
zakwalifikowane przez Zamawiajacego jako naruszajace postanowienia ust. 11 powyzej,
Wykonawca uwzgledni i wprowadzi do Projektéw Wykonawczych przekazane mu na pi$mie
uwagi w terminie 14 (czternastu) dni od daty ich otrzymania.

W przypadku gdy rozwiazania projektowe Wykonawcy przewidziane w Projekcie Wykonawczym
zostana zakwalifikowane przez Gléwnego Projektanta PFU jako istotne odstepstwa od
zatwierdzonego Projektu Budowlanego w rozumieniu art. 36a Prawa Budowlanego lub
powstanie konieczno§é wprowadzenia zmian w Projekcie Budowlanym i uzyskania zamiennego
pozwolenia na budowe na koszt i ryzyko Wykonawcy, zmiany w Projekcie Budowlanym
wprowadzone zostang przez Zamawiajacego na koszt Wykonawcy.

§6.
Personel Wykonawcy

Wykonawca zapewnia, iz Przedmiot Umowy wykonywany bedzie wylgcznie za posrednictwem
zespotu profesjonalistow posiadajacego odpowiednie doswiadczenie i kwalifikacje, a w
przypadku personelu kluczowego, réwniez przez osoby posiadajace dodatkowo wazne
uprawnienia zawodowe przewidziane Prawem Budowlanym oraz posiadajace przynalezno$é do
wlaéciwych okregowych izb samorzadu budowlanego. Wszystkie osoby wchodzace w sklad
personelu Wykonawcy dysponowaé beda stosownym przeszkoleniem w zakresie BHP oraz
posiadac¢ beda aktualne badania lekarskie dopuszczajace do pracy na danych stanowiskach.
Wykonawca zapewni, w okresie realizacji Przedmiotu Umowy, 100 % (stu procentowq)
dyspozycyjno$¢é oséb pehliacych funkcje Koordynatora Projektu, Generalnego Projektanta,
Kierownikéw Budowy, jak i Kierownikdéw robo6t branzowych, co oznacza, iz osoby te nie moga
wykonywaé innych niz zwigzanych z realizacja Obiektu czynnoéci lub funkcji. Wykonawca
zapewni, poza uczestnictwem tych oséb w cotygodniowych naradach koordynacji projektowej, w
okresie realizacji Przedmiotu Umowy, dyspozychnosc projektantow ktérzy wykonywaé beda
Projekty Wykonawcze w zakresie zapewniajacym niezaklocone tempo wykonywania Robot.
Wykonawca zapewni w okresie realizacji Przedmiotu Umowy minimalny sklad kluczowego
personelu Wykonawcy okreSlonego w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia
spehiajacego warunki do§wiadczenia okreslone w ofercie Wykonawcy, mianowicie:
3.1.  Koordynatora Projektu;
3.2. Gléwnego Projektanta;
3.3. projektantéw branzowych, w tym:
3.3.1. projektanta w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych,
3.3.2. projektanta w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych,
3.4. Kierownika Budowy;
3.5. Kierownikow robo6t branzowych — zastepcow Kierownika Budowy, w tym:
3.5.1. kierownika robo6t budowlanych,
3.5.2. kierownika robot instalacyjnych w specjalno$ci sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych,
3.5.3. kierownika robot instalacyjnych w specjalno$ci sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych,
3.6. Specjaliste ds. utrzymania jako$ci;
3.7. Specjaliste ds. BHP;
Pelna lista Personelu Wykonawcy wraz numerami kontaktowymi, adresami poczty
elektronicznej oraz potwierdzonymi kopiami uprawnien zawodowych niezbednych dla
wykonywania danej funkcji, dowodami przynaleznosci do organizacji zawodowych i oplacenia
skladek w odpowiednich izbach zawodowych stanowi Zalacznik nr 13 do Umowy.

15



Wykonawca zapewnia, iz do realizacji Przedmiotu Umowy i ewentualnego usuwania Wad

wykorzystywaé bedzie:

4.1. tylko takich pracownikéw technicznych, ktérzy posiadaja odpowiednie do zakresu
wykonywanych Rob6t wyszkolenie i doswiadczenie oraz takich mistrzéow i brygadzistow,
ktérzy posiadaja kompetencje dla wlasciwego nadzorowania Robot,

4.2. tylko takich robotnikow, jacy sg niezbedni dla odpowiedniego i terminowego wykonania
Przedmiotu Umowy. Robotnicy ci beda zatrudnieni u Wykonawcy na zasadach
umozliwiajacych wykonanie przy ich pomocy Robot.

Wykonawca przedstawia¢c bedzie na wniosek Zamawiajacego kopie dokumentow

potwierdzajacych uprawnienia zawodowe pracownikow, ktérzy wykonuja zadania wymagajace

takich uprawnien oraz bedzie informowal pisemnie Zamawiajacego o zasadach ich zatrudnienia

u Wykonawcy — na jego kazde pisemne zadanie.

Zamawiajacy ma prawo zglasza¢ uzasadnione zastrzezenia i zadaé od Wykonawcy usuniecia z

terenu Robot kazdej osoby, jezeli uzna i wykaze, ze dana osoba nie wykonuje lub nienalezycie

wykonuje swoje obowigzki wynikajace z Umowy albo ktéra zdaniem Zamawiajacego jest
niekompetentna, albo pozostawala pod wplywem alkoholu lub innych §rodkéw odurzajacych lub
byla niedbala w wykonywaniu swojej pracy, i taka osoba nie bedzie ponownie zatrudniona do
realizacji Przedmiotu Umowy bez zgody Zamawiajacego. Kazda taka osoba usunieta z Placu

Budowy powinna zosta¢ niezwlocznie zastapiona przez nowa osobe, tak by okoliczno$¢ ta nie

miala wplywu na tempo prowadzonych Robét. Zmiany oséb wchodzacych w sklad personelu

Wykonawcy wymagaja uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego i nie stanowig zmiany Umowy

ani nie wymagaja podpisania aneksu do Umowy. W przypadku zmiany osoby, osoba ja

zastepujgca musi spelnia¢, co najmniej wymagania okre$lone dla danej funkcji w Specyfikacji

Istotnych Warunkéw Zamoéwienia.

§7.
Personel Zamawiajacego. Ksigzka Projektu

Przedstawicielowi Zamawiajacego i Kierownikowi Projektu podlega Inzynier Kontraktu. Z
ramienia Inzyniera Kontraktu osoba uprawniong do pelnienia funkcji Inzyniera Kontraktu
zgodnie z postanowieniami Umowy bedzie osoba pelniaca w zespole Inzyniera Kontraktu
funkcje Menedzera Projektu i wskazana z imienia i nazwiska w aktualnej wersji Ksiazki Projektu.
Menedzerowi Projektu podlegaja wszystkie osoby wchodzace w sklad personelu Inzyniera
Kontraktu w tym Menedzer Kosztow, Inspektorzy Nadzoru oraz Administrator Projektu.
Zamawiajacy koordynowaé bedzie wprowadzanie zmian w Ksigzce Projektu i powiadamiaé
niezwlocznie Wykonawce pisemnie o wszelkich zmianach danych lub oséb Przedstawiciela
Zamawiajacego, Kierownika Projektu oraz os6b wchodzacych w sklad zespolu Inzyniera
Kontraktu. Zmiany takie skuteczne beda wobec Wykonawcy z chwila przekazania mu
zaakceptowanego przez Kierownika Projektu lub Przedstawiciela Zamawiajacego formularza
zmiany Ksiazki Projektu.

W przypadku, gdy niezbedne jest podjecie ustalen wykraczajacych poza zakres uprawnien
Inspektora Nadzoru, wiazace jest ustalenie Inzyniera Kontraktu lub, jesli wykracza to poza
zakres jego uprawnien, wiazace jest ustalenie Kierownika Projektu lub Przedstawiciela
Zamawiajacego.

Wykonawca ma obowigzek stosowania sie do polecen Przedstawiciela Zamawiajacego,
Kierownika Projektu oraz Inzyniera Kontraktu. Inspektorzy Nadzoru beda dzialaé w granicach
umocowania okre§lonego przepisami Prawa Budowlanego oraz postanowieniami Umowy. Jezeli
Wykonawca uzna, iz polecenia Inzyniera Kontraktu lub Inspektoréw Nadzoru wchodzacych w
sklad zespolu Inzyniera Kontraktu wykraczaja poza ich uprawnienia lub sa bledne lub sprzeczne
z postanowieniami Umowy lub ze soba, to powinien o tym fakcie zawiadomi¢ Kierownika
Projektu lub Przedstawiciela Zamawiajacego w terminie nie dluzszym niz 24 (dwadzieScia
cztery) godziny od dnia otrzymania polecenia. Niedochowanie tego terminu pozbawia
Wykonawce prawa do powolywania sie na wyzej wymienione okoliczno$ci, w przypadku zarzutu
zwolnienia sie od odpowiedzialno$ci za nieterminowe lub nienalezyte wykonanie Umowy oraz
zglaszania jakichkolwiek roszczen wobec Zamawiajacego.

§ 8.
Roboty Zanikajace

Kierownik Budowy wpisuje do dziennika budowy termin zakonczenia wykonywania Robot
Zanikajacych, z wyprzedzeniem umozliwiajacym ich sprawdzenie i dokonanie odbioru przez
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Inzyniera Kontraktu lub wilaéciwego Inspektora Nadzoru. Przystgpienie do sprawdzenia i
odbioru powinno nastapi¢ nie pdzniej niz w ciggu 3 (trzech) dni roboczych od daty
zamieszczenia wpisu, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajacym.

2. Wykonanie Robot Zanikajacych stwierdza sie wpisem do dziennika budowy lub protokolarnie,
jezeli wymaga tego Umowa lub przepisy techniczno-budowlane, w tym Prawo Budowlane.

3. Czynnoéciom okreSlonym w ust. 1 i 2 powyzeJ podlegaja réwniez roboty
konstrukeyjno - montazowe, jezeli Umowa lub przepisy techniczno-budowlane, w tym Prawo
Budowlane przewiduja ich odbiér techniczny (miedzyoperacyjny).

4. Jezeli Wykonawca nie poinformowal Zamawiajacego o terminie zakonczenia Rob6t
Zanikajacych, zobowigzany jest na jego zadanie odkryé Roboty Zanikajace, a nastepnie
przywr6cié je do stanu poprzedniego, na wlasny koszt.

§9.
Kontrola jakosci

1. Zamawiajacy lub Inspektorzy Nadzoru podczas dokonywania wszelkich inspekeji lub odbiorow
moga zazada¢ wykonania pomiaré6w dodatkowych. Wykonawca bedzie ponosi¢ koszty tych
pomiardw, jedli wykaza one, ze wezeéniej wykonane pomiary byly nieprawidlowe.

2. Wszelkie Wady zgloszone Wykonawcy w trakcie wykonywania Robét oraz zgloszone przy
odbiorach Robét Zanikajacych Wykonawca usunie w ustalonym terminie nie dluzszym niz 21
(dwadzieécia jeden) dni od daty ich ujawnienia lub do czasu Odbioru Koncowego, o ile
Zamawiajacy wyrazi zgode na ten drugi termin.

§ 10.
Czas pracy

Jezeli ze wzgleddow technologicznych lub organizacyjnych, nieuwzglednionych w Harmonogramie
Realizacji, niezbedne jest wydluzenie czasu pracy w dni robocze lub wykonywanie Robo6t w dni wolne
od pracy, powinno to by¢ uzgodnione z Inzynierem Kontraktu lub Inspektorem Nadzoru. Powyzsza
okoliczno$¢ nie wplywa na wysoko§¢ Ceny Umowy naleznej Wykonawcy z tytulu wykonania
Przedmiotu Umowy.

§ 11.
Podzlecanie Roboét

1. Wykonawca uprawniony jest do powierzenia podwykonawcom wylacznie wykonania czesci
Przedmiotu Umowy wskazanej w ofercie Wykonawcy. W pozostalej cze$ci Wykonawca
zobowigzany jest do wykonania Przedmiotu Umowy silami wlasnymi.

2. Wykonawca ma prawo do wykonywania Robdét za pomoca Podwykonawcy wylacznie po
pisemnej akeceptacji tego Podwykonawcy udzielonej przez Zamawiajacego na pisemny wniosek
Wykonawcy, w terminie 7 dni od daty doreczenia wniosku. W braku odpowiedzi Zamawiajacego
w zakreSlonym powyzej terminie poczytuje sie, iz nie wyrazil on zgody na prowadzenie Rob6t
przy pomocy danego Podwykonawcy.

3. Wykonawca bedzie w pelni odpowiedzialny za swoich Podwykonawcow tak jak za swoje
dzialanie.
4. Wykonawca wraz z wnioskiem, o ktorym mowa w ust. 2 powyzej, o udzielenie pisemnej

akceptacji Podwykonawcy, przedstawi Zamawiajacemu kazdorazowo najpdzniej na 14
(czternascie) dni przed zawarciem umowy z Podwykonawcg tre$é tej umowy lub jej projekt oraz
dokumenty, ktorych wykaz zawarty jest we wzorze zgloszenia Podwykonawcy, stanowigcym
Zalacznik nr 15 do Umowy. Zamawiajacy, po otrzymaniu wniosku, ma prawo dodatkowo zadaé
przedstawienia przez Wykonawce dokumentacji projektowej odpowiadajacej zlecanej danemu
podwykonawcy czeSci Robdt. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu
dokumentacja projektowa w terminie 3 (trzech) dni roboczych od daty otrzymania wezwania.

5. Wykonawca jest obowiazany powiadomié¢ Inzyniera Kontraktu na pi$mie, o rozpoczeciu
wykonywania Rob6t przez kazdego Podwykonawce i o jego wejsciu na Plac Budowy pod rygorem
jego usuniecia z Placu Budowy.

6. Umowa Wykonawcey z Podwykonawca musi byé zawarta w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
7. Do zawarcia przez Podwykonawce umowy o wykonanie cze$ci Robo6t z dalszym podwykonawca

wymagana jest zgoda Zamamajqcego i Wykonawcy z odpowiednim zachowaniem zasad
opisanych w ust. 2, 4, 51 6 powyzej.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Na 7 (siedem) dni roboczych przed terminem zaplaty kazdej faktury, Wykonawca przedlozy

Zamawiajacemu o$wiadczenia Podwykonawcow o nie zaleganiu przez Wykonawce wobec nich z

wymagalnymi platnoSciami z tytulu realizacji powierzonej im cze$ci Robo6t pod rygorem

wstrzymania platnoéci przez Zamawiajacego bez mozliwoSci wystapienia przez Wykonawce z

jakimkolwiek roszczeniem do Zamawiajacego.

W przypadku niedostarczenia o§wiadczen, o ktérych mowa w ust. 8 powyzej, ptatnoéc faktury

dla Wykonawcy zostaje wstrzymana do czasu przedlozenia tych os$wiadczen. W przypadku

jednak, gdy Wykonawca pozostaje w sporze z Podwykonawca co do zaplaty za wykonane przez
tego Podwykonawce czeSci Rob6t i nie moze uzyska¢ od Podwykonawcy oéwiadczen, o ktdorym
mowa w ust. 8 powyzej, Wykonawca jest uprawniony do przedstawienia Zamawiajacemu
o$wiadczenia oséb uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy potwierdzajacego wysoko§é
spornej nalezno$ci wraz z dokumentami po$wiadczajacymi wysoko$é tej naleznoSci. Po
dostarczeniu takiego o$wiadczenia Wykonawcy, Zamawiajacy uprawniony jest do ograniczenia
wstrzymania platnoSci powyzej opisanej faktury jedynie do kwoty odpowiadajacej spornej
nalezno$ci Wykonawcy z Podwykonawcg, okre§lonej w o$wiadczeniu os6b uprawnlonych do
reprezentacji Wykonawcy, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajacym, chyba ze zalaczone
dokumenty budza istotne watpliwos$ci lub sa sprzeczne z wiedza Zamawiajacego o danym sporze.

W przypadku powstania wymagalnych wierzytelnosci Podwykonawcow w stosunku do

Wykonawcy, a niezaplaconych przez Wykonawce, Zamawiajacy bedzie uprawniony do

dokonania zaplaty naleznos$ci bezposrednio na rzecz Podwykonawcow z naleznego Wykonawcy

wynagrodzenia, o ktéorym mowa w § 15 Umowy, przy czym przed dokonaniem platnosci

Zamawiajacy winien zachowa¢ nastepujacy tryb postepowania:

10.1. Zamawiajacy dokona uprzedniego pisemnego powiadomienia Wykonawcy i wskaze
Podwykonawcow, na ktorych rzecz zamierza dokonac platnosci;

10.2. Wykonawca powinien w terminie 5 (pieciu) dni od dnia powiadomienia poinformowac
Zamawiajacego, czy kwestionuje czy tez uznaje wierzytelno$¢ Podwykonawcy, a w
przypadku kwestionowania nalezno$ci szczegélowo uzasadnié swoje stanowisko i
przedstawi¢ Zamawiajacemu niezbedna dokumentacje w tym zakresie;

10.3. w przypadku, gdy Wykonawca uchybi obowiazkowi okre§lonemu w ustepie 10.2 powyzej,
uznaje sie, iz zaakceptowal zaplate na rzecz Podwykonawcy.

Zaplata zrealizowana w powyzszym trybie dla Podwykonawcy zwalnia Zamawiajacego z zaplaty

Ceny Umowy Wykonawcy w czeéci zaplaconej Podwykonawcy.

Wykonawca zobowigzuje sie wobec Zamawiajacego, ze bedzie dokonywal terminowo

wymagalnych platno$ci na rzecz PodwykonawcéHw i nie narazi Zamawiajacego na

odpowiedzialno$é wynikajaca z art. 647t Kodeksu cywilnego.

Lista zatwierdzonych Podwykonawcoéw wraz ze wszelkimi zmianami tej listy stanowi¢ bedzie

Zalacznik nr 11 do Umowy.

Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z Podwykonawcami takiego zakresu i okresu

odpowiedzialnoéci za Wady wykonanych przez nich Roboét, przez zamieszczenie klauzul

dotyczacych gwarancji jakosci i rekojmi, aby nie byly one wezsze lub krotsze od okresu
odpowiedzialno$ci za Wady Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytulu gwarancji i rekojmi.

Zamawiajacy moze nie wyrazi¢ zgody na udzielenie zamo6wienia konkretnemu Podwykonawcy

zgloszonemu przez Wykonawce, w szczeg6lnosci, w przypadku podjecia uzasadnionych

podejrzen, ze kwalifikacje Podwykonawcy lub jego wyposazenie w sprzet nie gwarantuja
odpowiedniej jakos$ci zamdéwionych Rob6t lub dotrzymania terminéw i zadaé od Wykonawcy
zamiany Podwykonawcy.

W przypadku powziecia przez Zamawiajacego wiadomosci o tym, iz Roboty wykonywane s3

przez podwykonawce, na ktérego nie udzielil on zgody Wykonawcy, jest on uprawniony do

zadania natychmiastowego usuniecia tego podwykonawcy z Placu Budowy. Zamawiajacy
uprawniony jest do wstrzymania platnoSci na rzecz Wykonawcy w kwocie odpowiadajacej

warto$ci Robo6t wykonanych przez tego podwykonawce — wedlug wartosci tych Robot ujetej w

Harmonogramie Rzeczowo — Finansowym. W przypadku gdy ustalenie zakresu Robot

wykonanych przez tego podwykonawce jest utrudnione, Zamawiajacy uprawniony jest do

wstrzymania platnoSci w dowolnej kwocie do czasu ustalenia zakresu wykonanych przez tego

podwykonawce Robot lub przedstawienia przez Wykonawce o$wiadczenia tego podwykonawcy o

koncowym i calkowitym rozliczeniu sie przez Wykonawce z tym podwykonawca. Platnosci

wstrzymane przez Zamawiajacego na podstawie uprawnien przewidzianych w niniejszym
ustepie zostana w kazdym przypadku zrealizowane po otrzymaniu od podwykonawcy usunietego

z Placu Budowy oéwiadczenia o zaplacie wszelkich naleznoS$ci przez Wykonawce z tytulu Robot

juz wykonanych przez tego podwykonawce.
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17.

18.

Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca jest obowigzany przedstawi¢ mu na piSmie, nie
poOZniej niz w terminie 5 (pieciu) dni roboczych od daty zgloszenia zadania, wykaz swoich
zobowigzan wzgledem Podwykonawcéw wraz z wykazem dokonanych na ich rzecz platnoéci z
tytulu realizacji $wiadczen objetych Umowa, wraz z pisemnym potwierdzeniem otrzymania tych
platnosci przez Podwykonawcow, pod rygorem wstrzymania zaplaty Ceny Umowy za wykonane
przez niego Roboty.

Wykonawca zobowigzuje sie do przeznaczania Srodkéow finansowych przekazywanych mu przez
Zamawiajacego na poczet Ceny Umowy, w pierwszym rzedzie na cele zwigzane z wykonaniem
Umowy, w tym na oplacenie Podwykonawcow, zaangazowanych przezen do wykonywania
Robot.

§ 12.
Opoéznienia i Wady Robét

Wykonawca winien uprzedzi¢ pisemnie Zamawiajacego o kazdej przyczynie ewentualnego
opdznienia Robot. Jezeli takie opdznienie w stosunku do przyjetego Harmonogramu Realizacji
nastgpi, Wykonawca winien powiadomié¢ pisemnie Zamawiajacego o przyczynach i skutkach
opdznienia oraz o czasie, o jaki z tego tytulu moze ulec zmianie termin wykonania
poszczegdlnych Robot, okreslony w Harmonogramie Realizacji lub, o jaki przesunieciu moga
ulec Daty Kluczowe. Zawiadomienia te powinny zostaé¢ przedstawione Zamawiajacemu w ciggu 7
(siedmiu) dni od dnia zaistnienia okoliczno$ci powodujacych koniecznoé¢ ich sporzadzenia.
Niewykonanie tych obowiazkéw pozbawia Wykonawce prawa powolywania sie na wyzej
wymienione przyczyny dla uzasadnienia opéZnienia wykonania Robét (z wylaczeniem sily
WYZSZ€j).

Wykonawca winien dotozy¢é wszelkich mozliwych staran w celu unikniecia jakichkolwiek
op6znien w realizacji Przedmiotu Umowy lub wystapienia Wad w jego wykonywaniu oraz
powinien niezwlocznie poinformowaé Zamawiajacego o wystapieniu jakichkolwiek okolicznoS$ci
mogacych skutkowaé lub skutkujacych opdznieniem lub Wada wykonywanych Robét.

Jezeli z jakiejkolwiek przyczyny tempo wykonania Robét lub ich czeSci zostanie uznane przez
Zamawiajacego za zbyt powolne, co zagrozi dotrzymaniu Harmonogramu Realizacji lub jednej z
Dat Kluczowych, lub Roboty beda wykonywane z Wadami, Wykonawca jest obowigzany do
podjecia na wlasny koszt i ryzyko wszelkich niezbednych, a zaakceptowanych przez
Zamawiajacego pisemnie, dzialan polegajacych w szczegoélnosSci na zwiekszeniu zaangazowania
sil i érodkéw, w tym takze prowadzeniu Robo6t w systemie ciaglym, tj. 24 (dwadzieScia cztery)
godziny na dobe, takze w soboty i dni ustawowo wolne od pracy, jezeli zajdzie taka potrzeba.

W przypadku, gdy opdznienie w dotrzymaniu Harmonogramu Realizacji lub jednej z Dat
Kluczowych przekroczy 14 (czternascie) dni albo Wykonawca nie usunie Wad w terminie 14
(czternastu) dni od daty zgloszenia Wady z wylaczeniem przypadku uprzednio uzgodnionego
miedzy Stronami innego terminu usuniecia Wady, Zamawiajacy wezwie Wykonawce do podjecia
$rodkéw zaradcezych.

W przypadku nie podjecia przez Wykonawce $rodkéw zaradezych w ciggu 7 (siedmiu) dni po
otrzymaniu pisemnego upomnienia, o ktérym mowa w ust. 4 powyzej, lub bezskutecznoSci
podjetych $rodkéw zaradczych, Zamawiajacy bedzie uprawniony do zlecenia zastepczego
wykonania wadliwie wykonanej cze$ci Robdt na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy. W takim
przypadku Zamawiajacy uprawniony jest do zabezpieczenia i pokrycia kosztow zwigzanych z
zastepczym wykonaniem wadliwie wykonanej czeSci Robot z Zabezpieczenia Nalezytego
Wykonania Umowy lub potracenia bezposrednio z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
zgodnie z Umowa.

W przypadku, gdy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy opoOzZnienie w realizacji
Przedmiotu Umowy w stosunku do Harmonogramu Realizacji przekroczy 7 (siedem) dni,
Zamawiajacy ma prawo zazadaé od Wykonawcy uaktualnionego Harmonogramu Realizacji, a
Wykonawca w terminie 7 (siedmiu) dni ma obowigzek taki uaktualniony Harmonogram
Realizacji dostarczy¢ Zamawiajacemu, niezaleznie od innych przypadkéw jego uaktualniania
okre$lonych w Umowie.

Uaktualniony Harmonogram Realizacji i Harmonogram Rzeczowo — Finansowy podlegaja
kazdorazowo pisemnemu zatwierdzeniu przez Kierownika Projektu i Inzyniera Kontraktu, w
szczegOlnosci pod katem jego zgodnoSci z Umowa oraz ze sztuka budowlang i technologia
wykonywania Roboét. Kierownik Projektu i Inzynier Kontraktu w terminie 3 (trzech) dni
zatwierdzi zmieniony Harmonogram Realizacji lub przekaze Wykonawcy pisemnie uwagi do
Harmonogramu Realizacji po wprowadzeniu ktorych, Harmonogram Rzeczowo — Finansowy
zostanie ponownie zatwierdzony pisemnie przez Kierownika Projektu i Inzyniera Kontraktu w
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terminie kolejnych 3 (trzech) dni. Zatwierdzenia, o ktérych mowa powyzej nie powoduja zmian
termin6w wykonania Roboét okreslonych w Umowie.

§13.
Roboty Zamienne

Zamawiajacy moze zleci¢ Wykonawcy wykonanie Rob6t Zamiennych poprzez skierowanie do
Wykonawcy Instrukeji Zmiany.

Wykonawca moze wnioskowaé¢ do Zamawiajacego wykonanie Rob6t Zamiennych.

Wszelkie Roboty Zamienne potwierdzone przez Wykonawce i Zamawiajacego do wykonania
uwaza sie za uzgodnione i objete odpowiednio niniejsza Umowa.

Wykonawca nie moze zadaé¢ od Zamawiajacego podwyzszenia Ceny Umowy z tytulu wykonania
Rob6t Zamiennych.

Wykonawca obowiazany jest wykonaé Roboty Zamienne przy zachowaniu tych samych norm,
parametrow i standardow jak w przypadku Robot.

§ 14.
Odbiory

Przy realizacji Przedmiotu Umowy beda dokonywane:

1.1. ,,Odbiory Robét Zanikajacych” - polegajace na ocenie ilosci i jakoSci Robot, ktorych
ocena nie bylaby mozliwa po ich zakryciu, w toku dalszej realizacji Przedmiotu Umowy.
Odbiorowi Robét Zanikajacych podlegaja réwniez roboty konstrukcyjno - montazowe,
jezeli przepisy techniczno-budowlane, w tym Prawo Budowlane, przewiduja ich odbiér
techniczny (miedzyoperacyjny) oraz Proby Odbiorowe. Dokonanie odbioru Robot
Zanikajacych nie oznacza przejécia ryzyk i ciezaréw zwigzanych z wykonaniem tych Rob6t
na Zamawiajacego.

1.2. ,0dbior Koncowy” - polegajacy na ocenie kompletnosci i jakoéci wykonania
Przedmiotu Umowy oraz jej zgodno$ci z Programem Funkcjonalno — Uzytkowym i
zatwierdzonym przez Zamawiajacego Projektem Wykonawezym i Dokumentacja
Powykonawcza Eksploatacyjna. Przedmiotem Odbioru Koncowego moze by¢ tylko
calkowicie wykonany Przedmiot Umowy wraz z ostatecznym i bezwarunkowym
Pozwoleniem na Uzytkowanie. Dokonany Odbiér Konhcowy wraz ze Swiadectwem
Rozliczenia Konicowego i Swiadectwem Przejecia Robdét wystawionym przez
Zamawiajacego oraz oryginalami o§wiadczen wszystkich Podwykonawcéw o koncowym i
calkowitym rozliczeniu sie z Podwykonawcami stanowia podstawe do wystawienia przez
Wykonawce faktury koncowej VAT, zgodnie z postanowieniami Umowy.

1.2.1. Ustala sie, ze Odbior Koncowy Przedmiotu Umowy nastgpi na pisemne wezwanie
Wykonawcy informujace Zamawiajacego o zakonczeniu Roboét, skierowane nie
wczesniej niz po otrzymaniu zaswiadczenia o ostateczno$ci decyzji Pozwolenia na
Uzytkowanie, jednakze w terminie nie dluzszym niz 28 (dwadzieScia osiem) dni po
tej dacie, ktore Wykonawca przekaze Zamawiajacemu na zasadach okre$lonych w
Umowie i minimum po 3 (trzech) dniach roboczych po przekazaniu kompletnej
Dokumentacji Powykonawczej Eksploatacyjnej, przeprowadzeniu szkolen
personelu i wykonania przez Wykonawce innych czynno$ci opisanych ponize;j.

1.2.2. Najpdzniej na 14 (czternascie) dni przed rozpoczeciem Odbioru Konicowego
Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu operat zawierajacy nastepujace dokumenty
i dokona¢ nastepujacych czynnosci:

1.2.2.1. o$wiadczenie o zakonczeniu Robot,
1.2.2.2.  kopie dziennika budowy,
1.2.2.3.  pisemne o$wiadczenie Kierownika Budowy, stwierdzajace ze:

a) Roboty zrealizowane zostaly zgodnie z Projektem Budowlanym,
obowigzujagcym prawem, normami i specyfikacjami, warunkami,
Pozwoleniami na Budowe, dobra praktyka budowlang oraz wszelka
inng dokumentacja budowlana,

b) Plac Budowy wraz z przyleglymi drogami, budynkami lub terenami, z
ktéorych korzystal Wykonawca zostal w pelni uprzatniety i
pozostawiony w stanie uporzadkowanym i gotowym do dalszych
dzialan,

¢) Nieruchomosci Sasiednie zostaly doprowadzone do odpowiedniego
stanu i porzadku;
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1.2.3.

1.2.4.

1.2.5.

1.2.6.

1.2.2.4. kompletny zestaw podpisanych protokolow wszystkich
przeprowadzonych Prob Odbiorowych i innych préb i inspekeji,

1.2.2.5. przekazaé karty dostepowe i klucze do Obiektu zgodnie z zapisami PFU,

1.2.2.6. przekazaé wszelkie plany i rysunki powykonawcze Robét uzupelnione w
stopniu umozliwiajacym Zamawiajacemu eksploatacje, konserwacje,
demontaz, powtérny montaz oraz dostosowanie Robot,

1.2.2.7. przekazaé podreczniki oraz instrukcje obslugi, wzory uméw
konserwacyjnych o  stopniu  szczegOlowoSci  umozliwiajacym
Zamawiajacemu eksploatacje, konserwacje, demontaz, powtérny
montaz oraz regulacje Robot, a takze gwarancje sprzedawcy lub
producenta dla kazdej czes$ci Przedmiotu Umowy,

1.2.2.8. przekazaé na Zyczenie Zamawiajacego, wszelkie dokumenty
potwierdzajace prawa wlasnosci do urzadzen, osprzetu i wyposazenia
oraz inne materialy: $wiadectwa pochodzenia, dokumenty gwarancyjne ,

1.2.2.9. przekaza¢ wszelkie niezbedne pozwolenia i zgody odnosnie Robdt, w
tym bezwarunkowe Pozwolenie na Uzytkowanie wraz z za§wiadczeniem
0 jego ostatecznoéci,

1.2.2.10. przekaza¢ Dokumentacje Powykonawcza Eksploatacyjna,

1.2.2.11. przekaza¢ certyfikaty szkolen obslugi urzadzen zlokalizowanych w
Przedmiocie Umowy,

1.2.2.12. przekazac Ksiazke Obiektu.

Bez spelnienia powyzszych warunkéw Zamawiajacy ma prawo uznaé, iz

Przedmiot Umowy nie zostal wykonany w pehi i Przedmiot Umowy nie moze by¢

przedmiotem Odbioru Konicowego do czasu ich spelnienia.

Czynnoéci odbiorowe powinny trwaé nie dluzej niz 7 (siedem) dni i powinny

zakonczy¢ sie badz podpisaniem protokolu Odbioru Koncowego w przypadku

stwierdzenia jedynie Wad Nieistotnych badZ protokolem zawieszenia odbioru w

przypadku stwierdzenia Wad Istotnych. Odbiér Koncowy nastepuje na podstawie

protokolu Odbioru Koncowego sporzadzonego przez Zamawiajacego w obecnosci

Koordynatora Projektu i upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy.

Zamawiajacy, najp6zniej w dniu rozpoczecia czynnoSci Odbioru Koncowego

zobowiazany jest do poinformowania Wykonawcy o skladzie Komisji Odbiorowej

(maksymalnie 10 (dziesie¢) osbb). Podpisanie protokolu Odbioru Koncowego

zawierajacego ustalenia dokonane w toku odbioru wraz z lista Wad Nieistotnych,

nastgpi nie pdzniej niz w terminie 7 (siedem) dni od daty wyznaczonej w

wezwaniu Wykonawcy, o ktéorym mowa w pkt 1.2.1. W kazdym przypadku

ujawnienia w trakcie czynno$ci odbiorowych jakichkolwiek Wad Istotnych lub

Wad Nieistotnych, Przedstawiciel Zamawiajacego uprawniony jest do podjecia

decyzji w przedmiocie odbioru Przedmiotu Umowy z wszystkimi Wadami lub

kazda z osobna i zadania obnizenia Ceny Umowy o kwote okre§lona zgodnie z

zasadami opisanymi w pkt 1.2.10.

Dla celéw czynnosci odbiorowych Strony ustalaja, iz:

1.2.5.1. ,Wady Istotne” — oznaczaja kazda niekorzystng i niezamierzong
wlaSciwo§¢ Przedmiotu Umowy utrudniajaca korzystanie zgodnie z
przeznaczeniem z Przedmiotu Umowy lub jego czesci, lub ich
konserwacje,

1.2.5.2. ,Wady Nieistotne” — oznaczaja kazdg niekorzystna i niezamierzona
wlaéciwosé Przedmiotu Umowy obnizajaca estetyke Przedmiotu Umowy
lub jego czesci albo komfort uzytkownikow, a ktore nie majg wpltywu na
mozliwo§é uzytkowania Przedmiotu Umowy lub jego czesci zgodnie z
przeznaczeniem.

W przypadku, gdy w trakcie czynno$ci odbiorowych Strony ustala, iz Przedmiot

Umowy zawiera Wady Istotne, czynnoSci odbiorowe ulegaja zawieszeniu, a

Zamawiajacemu przystuguja nastepujace uprawnienia:

1.2.6.1. jezeli Wady nadaja sie do usuniecia — Wykonawca usunie je w terminie
wskazanym w protokole zawieszenia Odbioru Konicowego nie dluzszym
niz 14 (czternadcie) dni, chyba ze technologia produkcji lub zasady
sztuki budowanej uniemozliwiaja dochowanie tego terminu;

1.2.6.2. jezeli Wady nie nadajg sie do usuniecia bez zniszczenia lub uszkodzenia
calosci lub istotnej czesci Przedmiotu Umowy, Strony postepowaé beda
zgodnie z procedurg, o ktérej mowa w punkcie 1.2.10;
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1.2.7.

1.2.8

1.2.9

1.2.10

1.2.11

1.2.6.3. Na okoliczno$¢ zawieszenia czynno$ci Odbioru Konicowego Strony
podpisza protokél zawieszenia Odbioru Koncowego, w ktorym w
sytuacji okre$§lonej w podpunkcie 1.2.6.1. zostanie okre$lony termin
usuniecia Wad przez Wykonawce i przyczyna nie odebrania Przedmiotu
Umowy i termin ponownego przystapienia przez Zamawiajacego do
Odbioru Koncowego. W dacie okre§lonej w powyzszym protokole jako
termin ponownego przystapienia do Odbioru Koncowego Strony
przystapia do czynnosci odbiorowych od poczatku;
1.2.6.4. niezaleznie od uprawnien, o ktéorych mowa w podpunktach
poprzedzajacych  Zamawiajagcemu  przysluguje uprawnienie do
naliczenia kar umownych zgodnie z Umowa, niezaleznie od zadania
naprawienia szkdd wyrzadzonych nienalezytym 1 nieterminowym
wykonaniem Przedmiotu Umowy przez Wykonawce.
W przypadku gdy w trakcie czynnoéci odbiorowych Strony ustalg, iz Przedmiot
Umowy zawiera jedynie Wady Nieistotne, Zamawiajacemu przysltuguja
nastepujace uprawnienia:
1.2.7.1. jezeli Wady nadaja sie do usuniecia - Wykonawca usunie je w terminie
wskazanym w protokole Odbioru Koncowego bez wzgledu na koszt ich
usuniecia;
1.2.7.2. jezeli Wady usunaé sie nie dadza bez zniszczenia lub uszkodzenia catosci
lub istotnej czesci Przedmiotu Umowy Strony, postepowac beda zgodnie
z procedura, o ktérej mowa w punkcie 1.2.10;
1.2.7.3. Strony podpisza protok6él Odbioru Koncowego, w ktérym w sytuacji
okre$lonej w podpunkcie 1.2.7.1. zostanie okre$lona lista Wad i termin
ich usuniecia przez Wykonawce. W przypadku opisanym w zdaniu
poprzedzajacym, Odbiér Koncowy uwaza sie za dokonany z chwilg
podpisania przez Strony protokolu Odbioru Koncowego. Po usunieciu
Wad Strony sporzadza protokét usuniecia Wad;
1.2.7.4. niezaleznie od uprawnien, o ktérych mowa w podpunktach
poprzedzajacych ~ Zamawiajacemu  przystuguje uprawnienie do
naliczenia kar umownych zgodnie z Umowa i zadanie naprawienia
szkdd wyrzadzonych nienalezytym i nieterminowym wykonaniem
Przedmiotu Umowy przez Wykonawce.
Jezeli wszystkie ujawnione i nadajace sie do usuniecia Wady Istotne i Nieistotne
zostang usuniete przez Wykonawce przed uplywem IX Daty Kluczowej,
Zamawiajacy nie jest uprawniony do naliczania kar umownych zgodnie
z § 20 ust. ust. 1 pkt 1.4. i 1.5. Umowy.
Jezeli wszystkie ujawnione i nadajace sie do usuniecia Wady Istotne i Nieistotne
nie zostana usuniete przez Wykonawce przed uplywem IX Daty Kluczowej,
Zamawiajacy uprawniony jest do naliczania kar umownych zgodnie z § 20 ust. 1
pkt 1.4.11.5. Umowy.
Jezeli ujawnione zostang Wady Istotne lub Wady Nieistotne, ktorych nie mozna
usuna¢ bez uszkodzenia lub zniszczenia calosci lub istotnej czeéci Przedmiotu
Umowy, Strony niezaleznie od procedur odbioru opisanych powyzej, okresla
wspoOlnie warto$é tych Wad i podpisza protokét wyceny Wad w terminie 5 (pieciu)
dni roboczych od daty ich wykrycia. W przypadku sporu co do okreslenia wartoSci
ujawnionych Wad, Strony uprawnione sa wspdlnie do zlecenia niezaleznemu
rzeczoznawcy budowlanemu sporzadzenia wyceny: (1) wartoSci Wad i (2) kwoty
obnizenia sie wartoSci Przedmiotu Umowy na skutek zaistnienia Wad, ktorej
koszt sporzadzenia Strony poniosa w czeSciach rownych. W takim przypadku
termin zakonczenia realizacji Przedmiotu Umowy biegnie dalej, z wyjatkiem
okresu sporzadzenia wyceny przez rzeczoznawce, ktory biegnie od daty
podpisania umowy z rzeczoznawca do daty doreczenia wyceny przez
rzeczoznawce. W przypadku stosowania procedury opisanej w niniejszym
podpunkcie Strony podpisza protokél Odbioru Koncowego w dniu podpisania
protokolu wyceny Wad lub w dniu zaakceptowania przez Strony wyceny
sporzadzonej przez rzeczoznawce, nie wczeéniej niz w dniu usuniecia Wad, o
ktérych mowa w ust. 1 pkt 1.2.6. i pkt 1.2.7. powyzej.
W kazdym przypadku niedotrzymania przez Wykonawce przy usuwaniu
ujawnionych i nadajacych sie do usuniecia Wad Istotnych i Nieistotnych terminu
IX Daty Kluczowej Zamawiajacy uprawniony bedzie do:
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10.

1.2.11.1. naliczania kar umownych zgodnie z § 20 ust. 1 pkt 1.4. lub § 20 ust. 1 pkt
1.5. Umowy oraz,

1.2.11.2. obnizenia Ceny Umowy, stosownie do warto$ci Wad ustalonej wspoélnie
przez Strony lub w braku porozumienia w wycenie niezaleznego
rzeczoznawcy budowlanego, poprzez potracenie wartosci Wad z
Zabezpieczenia  Nalezytego =~ Wykonania  Umowy,  potracenia
bezpoérednio z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy zgodnie z
Umowa.

1.2.11.3. zastosowania procedury zastepczego wykonania, opisanej w § 12 ust. 5
Umowy. i

1.2.12 Protokél Odbioru Koncowego jest podstawa do wydania Swiadectwa Przejecia

Robét. Zamawiajacy obowigzany jest wyda¢ Wykonawey Swiadectwo Przejecia

Robét po podpisaniu protokotu Odbioru Koncowego oraz protokolu usuniecia

Wad (po usunieciu Wad stwierdzonych w toku Odbioru Koncowego).

1.3. ,,0dbidér Ostateczny” - polegajacy na odbiorze Przedmiotu Umowy po uplywie okresu
rekojmi, a w szczeg6lnosSci na ocenie zaistnienia i likwidacji Wad ujawnionych w okresie
rekojmi zakonczony wydaniem Swiadectwa Wykonania. Odbiér Ostateczny nastapi na
pisemne wezwanie Wykonawcy zlozone po uplynieciu okresu rekojmi, zgodnie z zasadami
odnoszacymi sie do dokonywania Odbioru Konicowego.

Date dokonania wszelkich odbioréw, o ktérych mowa powyzej, wyznaczy Wykonawca, z

zachowaniem terminéw wynikajacych z Umowy. W przypadku odbioréw Rob6t Zanikajacych,

data odbioru be;dzie oznaczona z dokladnoscia do jednej godziny w danym dniu.

Zamawiajacy i Wykonawca obowigzani s3 do przyste;powanla do wszelkich odbioréw na

zasadach, o ktérych mowa w ustepie 1 i 2 powyzej. W przypadku, gdyby Wykonawca z

jakichkolwiek wzgledow odmoéwil przystapienia lub dokonania jakiegokolwiek odbioru

okreslonego w ust. 1 powyzej, uznaje sie, iz odbiér zostal dokonany bez jego zastrzezen.

Zamawiajacy umieéci w protokole odbioru oraz w Swiadectwie Przejecia Robét lub Swiadectwie

Wykonania adnotacje o odmowie dokonania odbioru przez Wykonawce i dokonaniu odbioru

jednostronnego oraz uwagi co do Wad stwierdzonych w toku jednostronnego odbioru.

W przypadku nieprzystapienia do jakiegokolwiek odbioru z uwagi na jego nienalezyte

przygotowanie przez Wykonawce, Wykonawca zobowigzany bedzie pokry¢ koszty stawiennictwa

0s6b ze strony Zamawiajacego w ryczattowej wysokosSci 500,00 zl (pieéset zlotych) za kazda
przybyla osobe ze strony Zamawiajacego.

Kazdy odbior winien by¢ przygotowany przez Wykonawce z nalezyta starannoScia. Zakonczenie

wszystkich Roboét i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych Préb Odbiorowych i

sprawdzen, Kierownik Budowy obowigzany jest stwierdzi¢ stosownymi wpisami do dziennika

budowy. Potwierdzenie zgodno$ci wpisu ze stanem faktycznym dokonuje Inspektor Nadzoru
oraz Kierownik Projektu. Wykonawca przeprowadza Proby Odbiorowe, sprawdzenia lub
rozruchy technologiczne przed kazdym odbiorem przewidzianym w przepisach lub w Umowie.

Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego, o terminach ich przeprowadzania wpisem do

dziennika budowy oraz pismem skierowanym do Kierownika Projektu i Menadzera Projektu, nie

poZzniej niz na 3 (trzy) dni robocze przed terminem wyznaczonym do dokonania Prob

Odbiorowych, rozruchow.

W czynnoéci odbioru powinni uczestniczy¢, co najmnie;j:

6.1. Kierownik Budowy,

6.2. Kierownicy rob6t branzowych Wykonawcy,

6.3. Kierownik Projektu

6.4. Inzynier Kontraktu,

6.5. Inspektorzy Nadzoru,

6.6. pozostali czlonkowie komisji odbiorowej Zamawiajacego.

Nieobecno$é poszezegdlnych powolanych w ust. 6 powyzej uczestnikow w czynnoSciach odbioru

nie wstrzymuje czynnoéci odbioru.

Wyniki wszelkich odbioréw Robét zapisywane beda takze w dzienniku budowy przez Kierownika

Budowy.

Wykonawca w imieniu Zamawiajacego dokona zgloszenn w odpowiednich organach administracji

budowlanej (zgodnie z art. 54 i 56 Prawa Budowlanego), w celu uzyskania przez Zamawiajacego

decyzji o Pozwoleniu na Uzytkowanie.

Zamawiajacy sporzadzi Swiadectwo Przejecia Robdt, zgodnie ze wzorem stanowigcym

Zalacznik nr 9 do Umowy, ktére Strony obowiazane sa podpisaé, chociazby z zastrzezeniami, co

do Wad. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 3 powyzej, Swiadectwo Przejecia Robét jest wazne

i skuteczne roéwniez, gdy zostalo podpisane wylacznie przez jedna ze Stron.
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11.

12.

13.

14.

1.

Od daty wydania Swiadectwa Przejecia Robét liczy sie bieg terminu okresu gwarancyjnego i
rekojmi.
Wykonawca obowiazany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu Wad oraz do
zadania wyznaczenia na zasadach powyzszych terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio
Robot jako wadliwych.
Operat, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 1.2.2. powyzej winien zawiera¢ takze cze$¢ opisowa
wykonania Przedmiotu Umowy, zawierajagca m.in. sposoby, tryb, czas wykonania itp.
Dokumentacja ta winna zostal przekazana Zamawiajacemu w oryginale. Dokumentacja
Powykonawcza i Dokumentacja Powykonawcza Eksploatacyjna winny zosta¢ sporzadzone w
jezyku polskim w 7 (siedmiu) egzemplarzach papierowych oraz na CD, w okreS§lonym przez
Strony standardzie elektronicznym. W przypadku konieczno$ci przekazania Zamawiajacemu
dalszych dokumentéw wymagajacych opracowania lub pozyskania, dokumenty te zostana
przekazane Zamawiajagcemu niezwlocznie na jego zadanie. Zamawiajacy jest takze uprawniony
do wprowadzenia zmian i uzupelien do powyzszej dokumentacji. Wszelka dokumentacja
powstala w celu realizacji Przedmiotu Umowy stanowi wlasno$é Zamawiajacego, chocby
obowiazek jej wykonania lezal po stronie Wykonawcy. Wynagrodzenie za sporzadzenie takiej
dokumentacji zawarte jest w Cenie Umowy. Zamawiajacy nabywa na podstawie Umowy
majatkowe prawa autorskie do powyzszej dokumentacji na wszelkich polach eksploatacji,
znanych w chwili zawarcia Umowy i zwigzanych z korzystaniem przez Zamawiajacego z Robdt,
okreslonych w Zalaczniku nr 16 do Umowy.

Zamawiajacy moze przejac i przystapi¢ do uzytkowania kazdej czeSci Robdt przed wydaniem

Swiadectwa Przej(;cia Robo6t, pod warunkiem, ze poinformuje on Wykonawce na pi$mie o swym

zamiarze przeje;ma i uzytkowanla okreslonej czeéci Rob6t z wyprzedzeniem 10 (dziesieciu) dni.

Cze;sc1owe przejecie i uzytkowanle danego zakresu Robot, zgodnie z postanovvlenlaml

niniejszego ustepu nie uprawnia Wykonawcy do roszczen z tytulu przerwy lub opo6znienia w

postepie Robot, lub tez do ubiegania sie do dokonania konicowego tych Robot ani wystawienia

dla przedmiotowych Robét Swiadectwa Przejecia Robét.

14.1. Przejmowanie czeSci Robdt przez Zamawiajacego bedzie nastepowa¢ w zwigzku z
realizacja na teren Placu Budowy dostaw mebli, wyposazenia ruchomego i sprzetu
medycznego, ktorych montaz jest niezbedny do rozpoczecia uzytkowania Obiektu zgodnie
z jego przeznaczeniem po uzyskaniu Pozwolenia na Uzytkowanie.

14.2. Przejecie do uzytkowania czeéci Robdt przed wydaniem Swiadectwa Przejecia Robot
nastepowaé bedzie w drodze protokolu inwentaryzacji stanu techniczno-jako$ciowego
przejmowanej przez Zamawiajacego czesci Robot.

14.3. Zamawiajacy przejmowac bedzie poszczegélne pomieszczenia w Obiekcie aby udostepnié
te pomieszczenia wykonawcom dostaw mebli, wyposazenia ruchomego i sprzetu
medycznego w celu ich montazu i przeprowadzenia préb odbiorowych.

14.4. W przypadku ujawnienia sie Wad w przejetej przez Zamawiajacego cze$ci Robot, a nie
wskazanych w protokole, o ktorym w ust. 14 ppkt 14.2. powyzej, Wykonawca zobowigzany
jest do ich usuniecia zgodnie z postanowieniami Umowy, chyba ze wykaze iz Wady
powstaly w wyniku uzytkowania tych cze$ci Robo6t przez Zamawiajacego, a w
szczeg6lnosci wykonywania dostaw lub prac montazowych.

14.5. Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczania i ochrony pomieszczen przejmowanych
przez Zamawiajacego w celu ochrony dostarczonych mebli, wyposazenia ruchomego i
sprzetu medycznego przed kradzieza, zniszczeniem lub uszkodzeniem. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno§¢ za szkode do pelnej wartoSci zakupu mebli, wyposazenia
ruchomego i sprzetu medycznego .

14.6. Wykonawca zobowigzany jest w porozumieniu z Zamawiajacym do koordynacji dostaw
zrealizowanych na teren Placu Budowy i prowadzonych przez wykonawcow tych dostaw
prac montazowych, tak aby nie powodowaly one przerw lub opdZnien w postepie Robot.
Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o
wszelkich zauwazonych nieprawidlowo$ciach w realizacji dostaw majacych wplyw na
wykonywanie Rob6t lub powodujacych uszkodzenie lub zniszczenie Rob6t juz
wykonanych.

§ 15.
Cena Umowy

Za wykonanie caloSci Przedmiotu Umowy Strony ustalaja Cene Umowy jako kwote
wynagrodzenia ryczaltowego brutto w WYSOKOSCL ...cccccccrvecinnincinciecieecnees zl
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). Wysoko§¢ Ceny Umowy wynikajace z rozliczen
dokonywanych w czasie realizacji Umowy potwierdza Swiadectwo Rozliczenia Konicowego.

Cena Umowy okre§lona w ust. 1 powyzej, podzielona jest na czeéci przypisane w ujeciu
kwotowym w Harmonogramie Rzeczowo Finansowym i w ujeciu procentowym w Analizie Sumy
Umownej i Kosztéw Organizacji poszczegbélnym rodzajom Robdt oraz zwigzanymi z Robotami
kosztami organizacji i zarzadzania budowa.

Cena Umowy nie podlega waloryzacji. Cena Umowy obejmuje nalezny podatek VAT w stawce
zgodnej z obowiazujacymi przepisami w dniu zlozenia oferty przez Wykonawce. Ewentualne
zmiany stawki podatku VAT w czasie obowiazywania Umowy nie powoduja zmiany wysokoSci
Ceny Umowy.

Cena Umowy obejmuje réwniez wynagrodzenie za przeniesienie przez Wykonawce na
Zamawiajacego wszelkich praw wlasnoSci intelektualnej do jakiejkolwiek dokumentacji
sporzadzonej przez Wykonawce, w szczego6lnosci do Projektu Wykonawczego, jezeli obowigzek
takiego przeniesienia wynika z Umowy lub zazada tego Zamawiajacy. Przeniesienie praw
wlasnoSci intelektualnej nastepuje w zakresie okre§lonym w Zalaczniku nr 16 do Umowy, z
chwila przekazania Zamawiajacemu no$nikow dokumentacji bez konieczno$ci skladania
dodatkowych oswiadczen woli przez Strony.

Cena Umowy uwzglednia wszelkie koszty ponoszone przez Wykonawce zwigzane z wykonaniem
zobowigzan przy realizacji Przedmiotu Umowy i postanowiefi Umowy.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania cesji jakichkolwiek wierzytelno$ci
wynikajacych z Umowy na osoby trzecie bez pisemnej zgody Zamawiajacego.

§ 16.
Zasady rozliczania Umowy

Rozliczenie comiesiecznego zaawansowania realizacji Przedmiotu Umowy, z zastrzezeniem
ust. 4 i 5 ponizej, oraz rozliczenie cato$ci Robo6t po zakonczeniu realizacji Przedmiotu Umowy i
dokonaniu Odbioru Konicowego, odbywaé sie bedzie w cyklach miesiecznych na podstawie
faktur VAT wystawianych przez Wykonawce zgodnie ze Swiadectwami Przejéciowymi Platnoéci
sporzadzonymi przez Zamawiajacego, w oparciu o czeSci Ceny Umowy przypisane
poszczegbdlnym elementom Robo6t w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym oraz w kwotach
nie przewyzszajacych wartoéci procentowych przypisanych danym zakresom Rob6t w Analizie
Sumy Umownej i Kosztéw Organizacji.

Comiesieczna ocene zaawansowania realizacji Przedmiotu Umowy, ich jako$ci wykonania,
zgodnosci z Umowa oraz wystepowania Wad przeprowadza co najmniej Inzynier Kontraktu i
Koordynator Projektu w ostatnim dniu miesiaca lub w ciagu pierwszych 5 (pieciu) dni roboczych
miesigca nastepujacego po miesiacu, ktérego dotyczy fakturowanie.

Po zakonczeniu kazdej oceny zaawansowania realizacji Przedmiotu Umowy, jako$ci wykonania,
zgodnos$ci z Umowa oraz wystepowania Wad Zamawiajacy sporzadza w ciaggu nastepnych 5
(pieé) dni roboczych Swiadectwo Przejéciowe Platnosci, w ktérym okreéla stopien
zaawansowania realizacji Przedmiotu Umowy, warto§¢ Robo6t brutto przypadajaca na ten
stopienl zaawansowania oraz poniesione koszty organizacji i zarzadzania budowa.

Kazdorazowo Swiadectwo Przejéciowe Platnosci podpisane po stronie Wykonawcy przez co
najmniej: Koordynatora Projektu (lub inna osobe posiadajaca odpowiednie pelnomocnictwo od
Wykonawcy), a po stronie Zamawiajacego przez Przedstawiciela Zamawiajacego, Inzyniera
Kontraktu, Kierownika Projektu stanowi warunek i podstawe do wystawienia stosownej faktury
VAT przez Wykonawce i dokonania stosownej czeSciowej platnoSci przez Zamawiajgcego na
rzecz Wykonawcy.

W przypadku, gdy dany zakres Robdét wykonywany jest przez Podwykonawce warunkiem
dokonania wyzej wymienionej czeSciowej platno$ci Ceny Umowy bedzie przedstawienie
Zamawiajacemu podpisanego przez Podwykonawce i Wykonawce protokolu odbioru tej czeSci
Robot, ktére wchodza w zakres Robo6t wykonywany przez Podwykonawce.

Zamawiajacy zobowigzuje sie do zaplaty faktur wystawionych na podstawie prawidlowo
wystawionych przez Inzyniera Kontraktu Swiadectw Przejsciowych Platnoéci, Swiadectwa
Rozliczenia Konhcowego oraz Swiadectwa Rozliczenia Ostatecznego i zaakceptowanych przez
Kierownika Projektu i Przedstawiciela Zamawiajacego, nie p6Zniej niz w ciagu 30 (trzydziestu)
dni od daty otrzymania prawidlowo wystawionej faktury.

W przypadku nieterminowej zaplaty za faktury Wykonawcy przystuguja odsetki ustalone na
podstawie ustawy o terminach zaplaty w transakcjach handlowych z dnia 12 czerweca 2003 roku,
za kazdy dzien opdznienia po uplywie terminu zaplaty.
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11.

12.

Za dzien dokonania zaplaty przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego przez bank

Zamawiajacego stosownym poleceniem przelewu.

Wszelkie platnoéci Ceny Umowy platne beda przelewem na rachunek bankowy wskazany w

fakturach wystawionych przez Wykonawce.

w przypadku gdy Wykonawca wystawi fakture:

10.1. wiecej niz jedna dokumentujaca ta sama sprzedaz,

10.2. wystawiong niezgodnie ze Swiadectwem Przejéciowymi Platnoéci lub Swiadectwem
Rozliczenia Konicowego lub Swiadectwem Rozliczenia Ostatecznego,

10.3. stwierdzajaca zaplate za Roboty, ktére nie zostaly wykonane,

10.4. podajaca kwoty nlezgodne ze stanem faktycznym,

10.5. potwierdzajaca czynnoSci sprzeczne z prawem lub dokonane w celu obejscia ustawy lub dla
pozoru,

10.6. z zastosowaniem stawek VAT niezgodnych z obowigzujacymi w tym zakresie regulacjami
prawnymi,

jest zobowigzany do jej niezwlocznej korekty, a termin platnosci danej faktury biegnie dla

Zamawiajacego od daty dostarczenia prawidlowo wystawionej faktury korekty.

Wykonawca odpowiedzialny jest za wyrzadzong Zamawiajagcemu szkode powstala w wyniku

ustalenia lub okreslenia zobowigzania podatkowego, wraz z sankcjami i odsetkami nalozonymi

na Zamawiajacego przez organ skarbowy rownej kwotom wynikajacy z doreczonej decyzji,

spowodowana przyczynami leiacymi po stronie Wykonawcy. W takim wypadku roszczenie o

pokrycie szkody Zamawiajacego moze by¢ pokryte z zabezpieczen wymienionych w § 21 Umowy.

Zamawiajacy w tresci Swiadectw Przejéciowych Platnoéci, Swiadectwa Rozliczenia Kohicowego

oraz Swiadectwa Rozliczenia Ostatecznego moze zamieszczaé uwagi, co do obnizen lub

wstrzymania wyplaty Ceny Umowy objetych tymi S$wiadectwami, wraz z jednoczesnym

obnizeniem czeéci Ceny Umowy okre$lonej w tym $wiadectwie, z powodu wykonania Rob6t

niezgodnie z Umowa lub z Wadami lub niewykonania czeéci Robdt objetych tym Swiadectwem.

§17.
Gwarancja

Wykonawca udziela na wykonanie Przedmiotu Umowy gwarancji nalezytej jakoSci:

1.1. na konstrukcje Obiektu, dach i obr6bki blacharskie — .......... lat,

1.2. na pozostale Roboty, w tym urzadzenia i instalacje — .......... lat.

Bieg terminu gwarancji liczy sie od daty wydania przez Zamawiajacego Swiadectwa Przejecia
Robot.

Gwarancja Wykonawcy obejmuje w szczegélnoSci prawidlowy rozruch oraz bezawaryjne i
nieprzerwane funkcjonowanie wszystkich instalacji i urzadzen z nia zwigzanych, jak réwniez
osiagniecie wskaznikow wydajnoéci (parametréow dzialania) i jakoSci okre$lonych w
przekazanych w trakcie Odbioru Konicowego dokumentach.

W ramach udzielonej gwarancji, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 1.2 powyzej, Wykonawca
zoboww}zany jest do nleodp}atnego wykonywama nastepujacych oboww}zkow przeglqdy
gwarancyjne, serwisowanie przedmiotu gwarancji, nieodplatna dostawa i wymiana czeSci
zamiennych zgodnie z zaleceniami producenta. Dodatkowym obowigzkiem Wykonawcy jest
nieodplatna dostawa i wymiana materialow eksploatacyjnych przez okres co najmniej
pierwszych trzech lat - zgodnie z zaleceniami producenta. Wykonawca zobowiazany jest réwniez
zapewni¢ Zamawiajacemu w warunkach udzielonej przez producenta gwarancji, mozliwo$é
zakupu, po uplywie pierwszych trzech lat gwarancji do konca okresu jej obowiazywania,
materialow eksploatacyjnych ktore spelniaja wymogi utrzymania gwarancji producenta, od co
najmniej trzech niezaleznych dostawcéw ogoélnie dostepnych na rynku. Wykonawca gwarantuje
jednoczeénie pelen zakres odplatnej obslugi pogwarancyjnej w Polsce przez autoryzowany serwis
producenta w okresie co najmniej 10 (dziesieciu) lat od daty zakoniczenia okresu gwarancji. W
przypadku niewykonywania lub nienalezytego wykonywania obowiazkéw okreslonych w
niniejszym ustepie, Zamawiajgcy uprawniony jest do wezwania Wykonawcy do ich wykonania i
wyznaczenia terminu na ich wykonanie.

W przypadku wykrycia w okresach gwarancyjnych ustalonych w ust. 1 powyzej jakiejkolwiek
Wady, Wykonawca obowigzany jest do bezzwlocznego usuniecia tej Wady na pierwsze wezwanie
Zamawiajacego, na wlasny koszt i ryzyko, bez jakiegokolwiek dalszego wezwania ze strony
Zamawiajacego, lub tez — na zgdanie Zamawiajacego — do dostarczenia i zamontowania nowych
niewadliwych urzadzen i instalacji badz ich cze$ci. W przypadku, gdy Wykonawca nie spelni
powyzszego obowigzku w terminie 14 (czternastu) dni od daty zgloszenia Wady lub w przypadku
gdy naprawa wymaga dluzszego terminu w innym terminie uprzednio uzgodnionym miedzy
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11.

Stronami, Zamawiajacy bedzie uprawniony do obcigzenia Wykonawcy karami umownymi
zgodnie z § 20 ust. 1 pkt 1.6. Umowy lub, bez konieczno$ci wyznaczania Wykonawcy
dodatkowego terminu usuniecia Wady oraz powiadamiania Wykonawcy o tym fakcie, do
powierzenia usuniecia Wady oraz dostarczenia niewadliwych instalacji, urzadzen badz ich
czesci, wybranej przez siebie osobie trzeciej na wylgczny koszt i ryzyko Wykonawcy i pokrycia
wszelkich kosztow zastepczego wykonania z pozostalej czeSci Zabezpieczenia Nalezytego
Wykonania Umowy. Zamawiajacy moze ponadto dochodzi¢ wobec Wykonawcy roszczen
odszkodowawczych na zasadach ogolnych Kodeksu cywilnego oraz innych roszczen
przewidzianych w Umowie lub wynikajacych z obowiazujacych przepiséw prawa.

W przypadku awarii urzadzen lub instalacji, ktérych prawidlowe funkcjonowanie niezbedne jest
do zapewnienia bezpieczenstwa zycia lub zdrowia pacjentébw przebywajacych w Obiekcie,
Wykonawca powinien natychmiastowo przystapi¢ do wykonywania napraw i doprowadzi¢ do
usuniecia awarii w terminie nie dluzszym niz 24 (dwudziestu czterech) godzin od daty
otrzymania zgloszenia. Postanowienia ust. 4 powyzej z wylaczeniem wskazanego tam terminu
maja bezposrednie zastosowanie.

Okresy gwarancyjne okre§lone w ust. 1 powyzej wydluza sie kazdorazowo co do czeSci
Przedmiotu Umowy co do ktérych ujawnily sie Wady, o czas odpowiadajacy okresowi od dnia
zgloszenia Wady przez Zamawiajacego do dnia jej calkowitego usuniecia. Jezeli jednak
Wykonawca w wykonaniu swoich zobowigzan gwarancyjnych wymieni jakiekolwiek materialy,
instalacje, urzadzenia lub ich czeéci, to okres gwarancyjny w odniesieniu do tych materiatow,
instalacji, urzadzen lub ich czeSci zaczyna biec na nowo od chwili usuniecia Wady stwierdzonej
protokolem usuniecia Wad.

W przypadku niemoznoéci usuniecia Wady, w trybie opisanym w ustepach poprzedzajacych,
Wykonawca bedzie zobowigzany do ponownego wykonania stosownej czeéci Przedmiotu
Umowy, ktora zostala wykonana wadliwie. Obowigzek ponownego wykonania czeéci Przedmiotu
Umowy obejmuje takze te Roboty, ktére zostaly wczesSniej wykonane niewadliwie, jesli zajdzie
konieczno$é ich ponownego wykonania celem usuniecia Wad. Okresy gwarancyjne dla czesci
Przedmiotu Umowy wykonanej przez Wykonawce ponownie biegna od poczatku, od daty
podpisania protokolu odbioru Rob6t wykonanych celem usuniecia Wad.

W przypadku niemoznoéci usuniecia Wad w okresie gwarancji lub jej nieusuniecia, w trybie
opisanym w ustepach poprzedzajacych Zamawiajacy uprawniony jest do skorzystania z
uprawnienia do obnizenia Ceny Umowy. W przypadku skorzystania z tego prawa przez
Zamawiajacego, zostanie ono zrealizowane w pierwszym rzedzie z Zabezpieczenia Nalezytego
Wykonania Umowy. W przypadku gdy potracenie, o ktorym mowa w zdaniu poprzedzajacym nie
bedzie mozliwe, Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zaplaty kwoty odpowiadajacej obnizonej
czesci Ceny Umowy, ktora winna by¢ dokonana nie pdzniej niz w terminie 14 (czternastu) dni od
daty otrzymania wezwania przez Wykonawce.

Strony postanawiaja zgodnie, ze w odniesieniu do Wad instalacji, materialéw, urzadzen badz ich
cze$ci stanowiacych czeSci Przedmiotu Umowy, a dostarczonych lub zamontowanych przez
Wykonawce zgodnie z Umowg, Zamawiajacy uprawniony jest do dochodzenia wedtug wlasnego
wyboru praw gwarancyjnych przewidzianych powyzej, lub tez do dochodzenia roszezen z tytulu
gwarancji, przyslugujqcych Wykonawcy wobec dostawcéw lub producentéow wadliwych 1nstalac31
oraz ich czeSci, bezposrednio wobec tych dostawcow lub producentéw, na koszt i ryzyko
Wykonawcy. Wykonawca wyraza na to zgode i zapewnia, ze wykonanie tych praw przez
Zamawiajacego wobec dostawcdw lub producentéw bedzie prawnie mozliwe i zobowiazuje sie do
podjecia wszelkich czynno$ci niezbednych do umozliwienia Zamawiajacemu dochodzenia tych
roszczen. Zamawiajacy zobowiazany jest do pisemnego powiadomienia Wykonawcy o zamiarze
dochodzenia tych roszczenn. Wykonawca zobowigzany jest w szczeg6lnoSci do wydania
Zamawiajacemu na jego zadanie kopii umoéw zawartych z dostawcami lub producentami
materialéw, instalacji, urzadzen lub tez dokumentoéw gwarancji wystawionych przez dostawcow i
producentéw, ktérych nie przekazal uprzednio Zamawiajacemu. Uprawnienia okreslone w
niniejszym ustepie odnosi¢ sie beda réwniez do obowigzkéw Wykonawcy, o ktérych mowa w ust.
4 powyzej, a Wykonaweca upowaznia Zamawiajacego do zwrocenia sie bezpoérednio wobec
dostawcow lub producent(')w urzadzen lub instalacji, o wykonanie tych obowiazkow.
Zamawiajacy jest uprawmony bez zgody Wykonawcy, jednakze za plsemnym zawiadomieniem,
do dokonania CeSJl uprawnien z gwarancji jako$ci opisanych powyzej na rzecz operatora
Obiektu, mianowicie Akademickiego Szpitala Klinicznego we Wroclawiu. Cesja uprawnien z
gwarancji jakosci jest skuteczna wzgledem Wykonawcy z chwilg otrzymania zawiadomienia.
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§18.
Rekojmia za Wady

Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za Wady zmniejszajace warto$c¢ lub
uzyteczno$¢ Przedmiotu Umowy. Taka sama odpowiedzialno§é obciaza Wykonawce w
przypadku, gdy w Przedmiocie Umowy wystapia Wady powodujace ograniczenie celow, dla
ktérych mial by¢ przeznaczony. i

Okres rekojmi wynosi 3 (trzy) lata od daty wydania Swiadectwa Przejecia Robdt przez

Wykonawce.

Wykonawca zobowigzuje sie wobec Zamawiajacego do spelnienia w okresie rekojmi wszelkich

roszczen Zamawiajacego na podstawie obowigzujacych przepiséw Kodeksu cywilnego o rekojmi

za wady z zastrzezeniem postanowien niniejszego paragrafu.

Wykonawca jest odpowiedzialny z tytulu rekojmi za usuniecie Wad istniejacych w czasie

dokonywania czynnos$ci Odbioru Konicowego oraz Wad powstalych po Odbiorze Koficowym, lecz

z przyczyn tkwiacych w Przedmiocie Umowy w chwili dokonywania czynnosci Odbioru

Koncowego.

W razie stwierdzenia w okresie rekojmi Wad nie nadajacych sie do usuniecia, Zamawiajacy

moze:

5.1. jezeli Wady nie uniemozliwiajg uzytkowania Przedmiotu Umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem - obnizy¢ Cene Umowy za wadliwy element odpowiednio do utraconej
warto$ci uzytkowej, estetycznej, technicznej, ekonomicznej, ekologicznej, itp.,

5.2. jezeli Wady uniemozliwiaja uzytkowanie Przedmiotu Umowy lub jego czesci zgodnie z
przeznaczeniem:

5.2.1. zazada¢ obnizenia Ceny Umowy w takim zakresie, w jakim warto§¢ Robot
dotknietych Wadami odpowiada lgcznej wartoéci caloéci Robot, i naprawienia
szkody, albo

5.2.2. zadac¢ bezplatnego wykonania Przedmiotu Umowy lub jego czeéci po raz drugi,
zachowujac prawo domagania sie od Wykonawcy naprawienia szkody.

W razie stwierdzenia Wad nadajacych sie do usuniecia w okresie rekojmi, Zamawiajacy moze:

6.1. zadaé usuniecia Wad, wyznaczajac Wykonawcy odpowiedni termin, a w przypadku jego
niedotrzymania usuna¢ Wady na koszt i ryzyko Wykonawcy,

6.2. obnizy¢ Cene Umowy odpowiednio do utraconej warto$ci za wadliwy element.

W przypadku wykrycia Wad w okresie rekojmi i skorzystania Zamawiajacego z uprawnienia do

obnizenia Ceny Umowy, zostanie ono zrealizowane w pierwszym rzedzie poprzez potracenie z

Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy. W przypadku, gdy potracenie, o ktéorym mowa w

zdaniu poprzedzajacym nie bedzie mozliwe, Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zaplaty kwoty

odpowiadajacej obnizonej czeSci Ceny Umowy, ktora winna by¢é dokonana nie p6zniej niz w

terminie 14 (czternastu) dni od otrzymania wezwania przez Wykonawce.

Wykonawca nie moze zwolni¢ sie od odpowiedzialnos$ci z tytulu rekojmi za wady wynikajace z

niekompletnoSci lub bledow w Projekcie Wykonawczym pomimo jego zatwierdzenia przez

Zamawiajacego.

Wykonawca zobowiazuje sie do przystapienia do usuwania wszelkich uszkodzen, Wad, lub

awarii stwierdzonych w okresie rekojmi w najkrétszym mozliwym terminie w kazdym przypadku

nie dluzszym niz 7 (siedem) dni, a w przypadku awarii w terminie 1 (jednego) dnia roboczego od
daty zgloszenia.

Wykonawca zobowiazuje sie do wykonania naprawy w terminie 14 (czternastu) dni od daty

zgloszenia przez Zamawiajacego informacji o zaistnialej Wadzie, chyba, ze z powodow

technologicznych lub z powodu warunkéw atmosferycznych wymagany bedzie okres dluzszy.

Natomiast w przypadku awarii Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania naprawy

w terminie 24 (dwudziestu czterech) godzin od daty przystapienia do usuwania awarii, chyba, ze

z powodéw technologicznych lub z powodu warunkéw atmosferycznych wymagany bedzie okres

dluzszy.

W przypadku, gdyby Wykonawca nie dokonal napraw w przewidzianym do tego czasie,

Zamawiajacy ma prawo naliczy¢ Wykonawcy kary umowne zgodnie z § 20 ust. 1 pkt 1.6. Umowy

lub powierzy¢ ich wykonanie innym podmiotom na koszt i ryzyko Wykonawcy i pokry¢ koszty

zastepczego wykonania z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy.

Zamawiajacy jest uprawniony bez zgody Wykonawcy, jednakze za pisemnym zawiadomieniem,

do dokonania cesji uprawnien z rekojmi za Wady opisanych powyzej na rzecz operatora Obiektu,

mianowicie Akademickiego Szpitala Klinicznego we Wroclawiu. Cesja uprawnien z rekojmi za

Wady jest skuteczna wzgledem Wykonawcy z chwilg otrzymania zawiadomienia.
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§ 19.
Odpowiedzialno$é

Wykonawca ponosi na zasadzie ryzyka pelng odpowiedzialno$¢ za wszelkie skutki niewykonania

lub nienalezytego wykonania Umowy w stosunku do Zamawiajgcego, spowodowane dzialaniami

lub zaniechaniem os6b i podmiotow, za ktére ponosi odpowiedzialnoéé, jak rowniez za skutki
braku dozoru w zakresie, w jakim do czynno$ci dozoru jest zobowigzany przepisami prawa lub
postanowieniami Umowy, a w szczeg6lnosci:

1.1. za wykonane Roboty, wykorzystane materialy, przyjete technologie, metody realizacji
Przedmiotu Umowy i bezpieczenstwo wszelkich czynnoSci wykonywanych na Placu
Budowy,

1.2. za uszkodzenia badz zniszczenia istniejgcych sieci, istniejacych obiektow w tym budynkéw
Akademickiego Szpitala Klinicznego we Wroclawiu funkcjonujacych w tych budynkach
urzadzen lub instalacji, oraz ich otoczenia na Budowie lub Nieruchomosciach Sasiednich
itp.

1.3. za wypadki przy wykonywaniu Robét spowodowane nieprzestrzeganiem zalecen
urzedowych, przepisow prawa, standardéw i norm, jak rowniez zasad sztuki budowlanej i
zalecenn Przedstawiciela Zamawiajacego, Kierownika Projektu i Inspektora Nadzoru lub
Inzyniera Kontraktu,

1.4. za wszelkie zwigzane z wykonaniem Przedmiotu Umowy naruszenia praw ochronnych, a
w szczegOlnoSci praw patentowych i innych praw wlasnoSci przemyslowej, praw
autorskich i autorskich praw pokrewnych oraz za wszelkie szkody powstale z tego tytulu,

1.5. za wszelkie szkody powstale na skutek nieprawidlowego uzytkowania przez Wykonawce
lub Podwykonawcow Placu Budowy, materialéw, maszyn i urzadzen udostepnionych
Wykonawcy przez Zamawiajacego,

1.6. za wszelkie szkody lub opdZnienia w realizacji Robot, jakie powstana na skutek zastrzezen
wlaSciwych organéw nadzoru lub urzedéw ds. odbioru (m. in. Panstwowej Inspekcji
Pracy, Panstwowej Inspekeji Sanitarnej, Panstwowej Strazy Pozarnej, Inspekcji Ochrony
Srodowiska, Urzedu Dozoru Technicznego oraz wlaéciwego zakladu energetycznego,
gazowego, wodno-$ciekowego, telekomunikacyjnego, drogowego itp.), ktoérych pozwolenie
moze by¢ wymagane do uruchomienia Przedmiotu Umowy, instalacji, urzadzen lub
zastrzezen innych os6b trzecich, w zakresie, w jakim te zastrzezenia dotycza instalacji i
urzadzen, za wyjatkiem tych, ktére dotycza tytulu prawnego do Nieruchomo$ci, na ktérej
realizowane sg Roboty,

1.7. za wszelkie opdZnienia w realizacji Robdt wyniklte z wad Projektu Wykonawczego lub
innej dokumentacji sporzadzonej przez Wykonawce w trakcie wykonywania Robo6t albo
wynikle z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w trakcie uzyskiwania decyzji w sprawie
zmiany Pozwolenia na Budowe,

1.8. za wszelkie szkody wyrzadzone Zamawiajacemu a wynikajqce zZ obciaienia Zamawiajacego
przez Instytucje Wdrazajaca karnyml odsetkami z uwagi na op6znienie w reahzaCJl
Przedmiotu Umowy i niemozno$¢ wykorzystania zaliczek na poczet finansowania z uwagi
na zaawansowanie Robdt niezgodne z prognozowanym w Harmonogramie
Rzeczowo — Finansowym (odpowiedzialno$¢ Wykonawcy na tej podstawie ograniczona
jest do wysokoSci szkody wynoszacej 30% Ceny Umowy);

1.9. za wszelkie szkody wyrzadzone Zamawiajagcemu wynikajace z cofniecia Zamavmajqcemu
przez Instytucje Wdrazajaca zgodnie z postanovvlemaml zawarte] umowy, cze$ci lub
caloéci finansowania z powodu opo6znienia w realizacji Przedmiotu Umowy
(odpowiedzialno§¢ Wykonawcy na tej podstawie ograniczona jest do wysoko$ci szkody
wynoszacej 30% Ceny Umowy).

Wykonawca ponosi réwniez pelna odpowiedzialno§é za wszelkie szkody wyrzadzone osobom

trzecim lub w ich majatku, a spowodowane z jego winy oraz dzialaniem lub zaniechaniem oséb i

podmiotow, za ktore ponosi odpowiedzialnoéc, jak rowniez za skutki braku dozoru w zakresie, w

jakim do czynnoS$ci dozoru jest zobowigzany przepisami prawa lub postanowieniami Umowy, a

spowodowane na Budowie.

W przypadku podniesienia jakichkolwiek zastrzezen przez organy administracji budowlanej,

albo inne osoby trzecie, a dotyczacych w jakikolwiek sposéb Robdét, materialow, instalacji i

urzadzen wykorzystanych do wykonania Przedmiotu Umowy, Wykonawca jest w szczego6lnoSci

zobowigzany na pisemne zadanie Zamawiajacego i po uzgodnieniu z nim, podjaé wszelkie
konieczne lub celowe $rodki zmierzajace do wyjasnienia lub usuniecia tych zastrzezen, w tym
niezwlocznie podja¢ na wilasny koszt i ryzyko wszelkie dzialania wymagane przez powyzsze

29



organy, a w szczegdlnosci udzieli¢c wszelkich wyjaénien, sporzadzi¢ i przedlozy¢ potrzebne
dokumenty i opracowania.

§ 20.
Kary umowne

Zamawiajacemu uprawniony jest do naliczenia Wykonawcy nastepujacych kar umownych:

1.1.  za opOznienie w dotrzymaniu kazdej z osobna Dat Kluczowych od I Daty Kluczowej do X
Daty Kluczowej - w wysokoSci 0,02% (dwie setne procenta) Ceny Umowy za kazdy dzien
opdznienia w dotrzymaniu ktérejkolwiek z tych Dat Kluczowych,

1.2. za opOznienie w przekazywaniu w okresach miesiecznych w terminach okre§lonych
w § 3 ust. 2 i ust. 3 Umowy, kazdego z osobna, zaktualizowanego Harmonogramu
Realizacji i zaktualizowanego Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego- w wysokoSci
2.000,00 zl (dwa tysiace zlotych) za kazdy dzien opo6zZnienia w przekazaniu aktualizacji
kazdego z tych harmonogramow,

1.3. za opOZnienie w usunieciu Wad, stwierdzonych w trakcie wykonywania Rob6t lub przy
jakimkolwiek odbiorze z wylaczeniem Odbioru Koncowego - w wysokoSci 2.000,00 zl
(dwa tysigce zlotych) za kazdy dzien opdznienia w dotrzymaniu terminu wyznaczonego
przez Zamawiajgcego na usuniecie Wad,

1.4. za opdznienie w usunieciu Wad Istotnych - w wysokosci 5.000,00 z} (pieé tysiecy zlotych)
za kazdy dzien opdznienia w dotrzymaniu IX Daty Kluczowej do dnia ich usuniecia,

1.5. za opdznienie w usunieciu Wad Nieistotnych - w wysokoSci 3.000,00 zl (trzy tysigce
zlotych) za kazdy dzien opdznienia w dotrzymaniu terminu usuniecia Wady Nieistotnej
wskazanego w protokole Odbioru Koncowego do dnia jej usuniecia,

1.6. za opOzZnienie w usunieciu Wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rekojmi - w
wysokoéci 0,1% (jedna dziesia}ta procenta) warto$ci czeSci Przedmiotu Umowy, ktérych
dotyczq Wady, lecz nie mniej niz 2.000,00 zl (dwa tysiace z}otych), za kazdy dzien
opdznienia w usuniecia Wad, liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie Wad,

1.7. za odstapienie od Umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy - Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kare umowna w wysokosci 10%
(dziesie¢ procent) Ceny Umowy,

1.8. za niedopekienie kazdego z obowiazkéw zawartych w § 17 ust. 4 z osobna — w wysokoéci
2.000,00 z (dwa tysiace zlotych) za kazdy dzien opdznienia w wykonaniu jednego z tych
obowiazkéw w terminach okreSlonych w warunkach gwarancji udzielonych przez
dostawcow, producentéw lub Wykonawce (w przypadku gdy termin wykonania tych
obowigzkéw nie jest okreSlony w warunkach gwarancji, opo6znienie liczone bedzie
poczawszy od dnia nastepujacego po dniu uplywu terminu wskazanego w pisemnym
wezwaniu Zamawiajacego na wykonanie tych obowigzkow),

1.9. za dopuszczenie podwykonawcy do wykonywania Robo6t przed otrzymaniem od
Zamawiajacego, zgodnie z procedurg, o ktérej mowa w § 11 Umowy, pisemnej akceptacji
tego podwykonawcy - w wysokoéci 2.000,00 zI (dwa tysigce zlotych) za kazdy
udokumentowany dzien wykonywania Robot przez tego Podwykonawce,

1.10. za opOznienie w przekazywaniu czesci Projektu Wykonawczego w terminach okre§lonych
w opracowanym przez Wykonawce oraz zatwierdzonym przez Zamawiajacego
harmonogramie przekazywania Projektu Wykonawczego - w wysoko$ci 2.000,00 z} (dwa
tysiace zlotych) za kazdy dzien opdznienia.

Uprawnienie do obcigzenia Wykonawcy karami umownymi zgodnie z Umowa, przyshuguje

Zamawiajacemu przez caly okres obowigzywania Umowy, do dnia wydania Wykonawcy

Swiadectwa Wykonania.

PlatnoSci z tytulu kar umownych naliczonych zgodnie z Umowa wymagalne beda po uplywie

7 (siedmiu) dni od doreczenia Stronie zobowigzanej pisma lub dokumentu platniczego

(nota ksiegowa, obcigzeniowa itp.). Zamawiajacy uprawniony jest rowniez do potracenia kwot z

tytulu kar umownych z wierzytelno§ciami Wykonawcy o zaplate czeSci Ceny Umowy w trakcie

wykonywania Umowy.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania odszkodowania przewyzszajacego wysoko$é¢ kary

umownej na zasadach ogoblnych Kodeksu cywilnego do pelnej wysokoSci poniesionej szkody, w

tym utraconych korzySci z zastrzezeniem ograniczen, o ktérych mowa w § 20 Umowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce z przyczyn lezacych

po stronie Wykonawcy, niezaleznie od uprawnienia do naliczenia kary umownej z powodu

odstapienia od Umowy, Zamawiajacy jest uprawniony do naliczenia wszystkich innych kar
umownych przewidzianych w niniejszej Umowie.
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§ 21.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

Przed zawarciem Umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, w
formie ....cccceeeennenn. , W WYSOKOSCI: .ooveeiieiicieeieieeiene 2 S (U z1), co
stanowi 10 % (dziesie¢ procent) Ceny Umowy.
Zamawiajacy nie wyraza zgody na ustanowienie zabezpieczen nalezytego wykonania umowy oraz
zmiane ustanowionego zabezpieczenia, na zabezpieczenia, o ktérych mowa w art. 148 ust. 2
ustawy Prawo zaméwien publicznych.
Zabezpieczenie shuzy do zaspokojenia roszczen Zamawiajacego spowodowanych niewykonaniem
albo nienalezytym, w tym nieterminowym, wykonaniem zobowigzan wynikajacych z niniejszej
Umowy przez Wykonawce .
Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy dokonywany bedzie w nastepujacy sposéb:
4.1. 70 % (siedemdziesiat procent) zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy zwrbcone
zostanie przez Zamawiajacego w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty wydania przez
Zamawiajacego Swiadectwa Przejecia Robot - jako dowodu uznania nalezytego wykonania
zamoéwienia;
4.2. Pozostale 30 % (trzydzieSci procent) wartosci zabezpieczenia Zamawiajacy pozostawi na
zabezpieczenie roszezen z tytulu rekojmi za wady. Kwota jest zwracana nie p6zniej niz w
15 (pietnastym) dniu po uplywie okresu rekojmi za wady.
W przypadku gdy zabezpieczenie zostalo ustanowione w pieniagdzu Zamawiajacy zwroci
zabezpieczenie wraz z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym
pieniadze byly przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
(skreslony)
W przypadku ustanowienia zabezpieczenia w formie gwarancji lub pore;czenia o ktorych mowa
w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien pubhcznych ktérych okres waznoS$ci uplywa przed
terminem zakonczenia okresu obowigzywania niniejszej Umowy, Wykonawca zobowiazany jest
do wniesienia nowego zabezpieczenia lub przedluzenia okresu waznosSci dotychczasowego
zabezpieczenia co najmniej na 5 (pie¢) dni roboczych przed uplywem pierwotnego okresu
wazno$ci wniesionego zabezpieczenia. W odmiennym przypadku Zamawiajacy uprawniony
bedzie do skorzystania z dotychczasowego zabezpieczenia w celu uzyskania od gwaranta
pieniedzy stanowiacych zabezpieczenie na pozostaly okres obowigzywania Umowy. Wykonawca
ponosi wszelkie koszty spowodowane konieczno$cia skorzystania przez Zamawiajacego z
uprawnien okre§lonych w niniejszym ustepie. Zabezpieczenie w pieniadzu powstale zgodnie z
powyzszymi postanowieniami zostanie zwrocone w trybie okre$§lonym w ust. 4 powyzej.
W przypadku ustanowienia zabezpieczenia w formie gwarancji lub poreczenia, o ktérych mowa
w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, ktore utracily wazno$¢ w okresie
obowigzywania niniejszej Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia nowego
zabezpieczenia w terminie 5 (pie¢) dni roboczych od otrzymania od Zamawiajacego wezwania do
wniesienia zabezpieczenia, utraty waznoSci przez dotychczasowe zabezpieczenie. W razie nie
wniesienia zabezpieczenia we wskazanym terminie Zamawiajacy ma prawo potraci¢ kwote
pieniedzy stanowigca réwnowarto$¢ zabezpieczenia z platno$ci na rzecz Wykonawcy za
wykonanie Przedmiotu Umowy.

§ 22.
Ubezpieczenia

Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia opisanych nizej uméw ubezpieczeniowych i

przedstawienia polis spelniajacych ponizsze zalozenia.

Ubezpieczeniu podlegaé beda:

2.1. ryzyka budowlane obejmujace prace kontraktowe z wlaczeniem prac prowizorycznych i
tymczasowych oraz wszelkich innych prac towarzyszacych realizacji kontraktu (umowa
ubezpieczenia CAR, sekcja I),

2.2, odpowiedzialnoéé cywilna za szkody osdb trzecich powstale w zwiazku z prowadzonymi
robotami budowlanymi (umowa ubezpieczenia odpowiedzialnoéci cywilnej prowadzonej
dzialalno$ci lub umowa ubezpieczenia CAR, sekcja IT)

Ubezpieczenie ryzyk budowlanych (polisa CAR) musi uwzglednia¢ nizej wymienione postulaty:

3.1. ubezpieczony:
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3.2.

3.3.

3.4.

3-5

3.6.

Wykonawca, Zamawiajacy, Podwykonawcy oraz wszelkie inne podmioty uczestniczace w
realizacji prac kontraktowych, jezeli maja podpisane stosowne umowy zwigzane z
przedmiotem realizacji umowy, a warto$¢ ich prac ujeta zostala w wartosci kontraktu.
okres ubezpieczenia:
okres realizacji prac od daty rozpoczecia (tj. dnia przejecia przez Wykonawce Placu
Budowy) do zakoficzenia caloéci Przedmiotu Umowy (tj. wydania Swiadectwa Przejecia
Robét przez Zamawiajacego) z uwzglednieniem czasu obowigzywania tzw. klauzul
okresu gwarancyjnego,

suma ubezpieczenia:

100% Ceny Umowy, powiekszona o warto$¢ sprzetu zamawianego na podstawie
odrebnych postepowan o udzielenie zamoéwienia publicznego, ktory dostarczany bedzie
w trakcie budowy, o lacznej wartoéci do 20.000.000,00 PLN.

zakres ubezpieczenia:

szkody materialne, gdzie zakres ochrony oparty jest na tzw. ,standardzie monachijskim”
czyli na formule wszystkich ryzyk utraty lub uszkodzenia ubezpieczonego mienia, z
uwzglednieniem zdarzen wyraznie wylaczonych oraz postanowien okre§lonych w
klauzulach dodatkowych,

rozszerzenia podstawowego zakresu ubezpieczenia:

3.5.1. pokrycie kosztow uprzatniecia pozostaloSci po szkodzie z limitem 20% warto$ci
szkody),

3.5.2. rozszerzone pokrycie okresu gwarancyjnego (kl. 004) z okresem obowigzywania
przez dwadzie$cia cztery miesigce po zakonczeniu umowy,

3.5.3. usuwanie usterek w okresie gwarancyjnym (kl. 003) z okresem obowigzywania
przez dwana$cie miesiecy od momentu zakonczenia obowigzywania klauzuli 004,

3.5.4. ubezpieczenie dodatkowych kosztébw za prace w godzinach nadliczbowych,
nocnych, w dni wolne od pracy oraz frachtu ekspresowego (kl. 006) z limitem 20%
szkody,

3.5.5. pokrycie testbw maszyn 1 urzadzen (kl. 100) z minimalnym okresem
obowigzywania przez 4 tygodnie,

3.5.6. mienie istniejace inwestora (kl. 119). Klauzula bedzie miala zastosowanie do
kontraktow polegajacych na przebudowie, rozbudowie, nadbudowie istniejacych
budynkéw oraz dla kontraktéw w bezpoérednim sasiedztwie innych budynkoéow i
budowli nalezacych do Zamawiajacego. Limit odpowiedzialnoéci dla klauzuli nie
mniejszy niz 5 000 000 zl.

3.5.7. klauzula reprezentantbw z wylaczeniem kierownikow budowy 2z grona
reprezentantow,

3.5.8. klauzula wynagrodzenia ekspertoéw z limitem 300.000,00 PLN

3.5.9. klauzula odtworzenia planéw i dokument6w z limitem 100.000,00 PLN

3.5.10. klauzula automatycznego wzrostu wartoéci kontraktu z limitem 20% sumy
ubezpieczenia

3.5.11.klauzula automatycznego przedluzenia okresu ubezpieczenia do 60 dni

3.5.12. klauzula ubezpieczenia szk6d powstalych wskutek bledow projektowych
(kl. 115)

3.5.13. ubezpieczenie kradziezy zwyklej, czyli kradziezy bez uzycia sily lub narzedzi, bez

pozostawienia jakichkolwiek §ladéw przez sprawce z limitem 20.000,00 PLN,
franszyzy redukcyjne:

3.6.1. dla szkéd bedacych skutkiem powodzi, zalania, opadéw atmosferycznych 10%
wartoéci szkody nie mniej niz 10 000 PLN i nie wiecej niz 50 000 PLN, a dla
pozostalych szkéd bedacych nastepstwem zywioléw — nie wiecej niz 10.000,00
PLN,

3.6.2. dla pozostalych szkdd — na poziomie pozwalajacym na swobodne jej pokrycie ze
Srodkow wlasnych Wykonawcy. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zgloszenia
zastrzezen odno$nie wysoko$ci poszczeg6lnych franszyz

Ubezpieczenie odpowiedzialnoSci cywilnej. Dopuszcza sie ubezpieczenie odpowiedzialnoSci
cywilnej prowadzonej dzialalno$ci zawarte na warunkach ogoélnych lub na warunkach CAR,
sekcja II, jednak musi ono uwzgledniaé nizej wymienione postulaty:

4.1.

4.2.

ubezpieczony:

Wykonawcy, Podwykonawcy oraz inne Podmioty zatrudnione przy realizacji prac
kontraktowych.

okres ubezpieczenia:
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Okres co najmniej réwny okresowi umowy na wykonanie prac kontraktowych. Jezeli
okres umowy jest dluzszy niz rok, a Wykonawca posiada roczna polise generalna na cala
swoja dzialalno$¢, dopuszcza sie rozwigzanie w postaci odnowienia rocznego
ubezpieczenia na warunkach nie gorszych od pierwotnie zaakceptowanych przez
zleceniodawce.
4.3. czasowa baza odpowiedzialnosci (tzw. trigger):
Odpowiedzialnoé¢ za szkody powstale w okresie ubezpieczenia (loss occurrence),
dopuszcza sie takze trigger act commited.
4.4. suma gwarancyjna:
Minimalnie 10.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w przypadku polisy
jednostkowej dedykowanej tylko dla przedmiotowego kontraktu lub minimalnie
20.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenie dla polisy generalnej obejmujacej
cala dzialalno$¢ wykonawcy.
4.5. minimalny zakres ubezpieczenia:
Ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialno$¢ cywilng deliktowa i kontraktowa osoéb
objetych ubezpieczeniem za szkody na osobie lub w mieniu wyrzadzone osobom trzecim
w zwigzku z realizacja kontraktu budowlanego oraz z posiadanym i uzytkowanym przy
realizacji kontraktu mieniem.
4.6. rozszerzenia zakresu ubezpieczenia:
4.6.1. szkody wyrzadzone w wyniku razacego niedbalstwa,
4.6.2. szkody powodujace roszczenia pomiedzy podmiotami objetymi ubezpieczeniem
(odpowiedzialno$¢ cywilna wzajemna) z podlimitem minimum 5.000.000,00 PLN,
w przypadku posiadania przez wykonawce polisy generalnej obejmujacej calg jego
dzialalno$¢ dopuszcza sie rozszerzenie ubezpieczenia kontraktu opisanego w pkt 3
o ubezpieczenie odpowiedzialno$ci cywilnej wraz z klauzula odpowiedzialnoSci
cywilnej wzajemnej (kl. 002);
4.6.3. szkody wyrzadzone pracownikom (OC pracodawcy) z podlimitem minimum
5.000.000,00 PLN,
4.6.4. szkody wyrzadzone w podziemnych instalacjach z podlimitem minimum
2.000.000,00 PLN,
4.6.5. szkody wyrzadzone przez pojazdy niepodlegajace obowigzkowemu ubezpieczeniu
OC posiadaczy pojazdow mechanicznych (w tym dla maszyn budowlanych) z
podlimitem minimum 5.000.000,00 PLN,
4.6.6. szkody powstale podczas czynno$ci ladunkowych z podlimitem minimum
5.000.000,00 PLN,
4.6.7. szkody w $§rodowisku z podlimitem minimum 5.000.000,00 PLN,
4.6.8. szkody wyrzadzone wskutek wibracji, osuniecia lub zapadania sie ziemi z
podlimitem minimum 4.000.000,00 PLN
4.7. franszyzy redukcyjne:
4.8.1. dla szkod rzeczowych dla zakresu podstawowego nie wiecej niz 10.000,00 PLN
4.8.2. dla szk6d osobowych — brak
4.8.3. dla pozostalych szkdd — na poziomie pozwalajacym na swobodne jej pokrycie ze
Srodkéw wlasnych Wykonawcy.,
Wykonawca obowiazany jest przedstawi¢ polisy ubezpieczeniowe obejmujgce warunki okreslone
W niniejszym paragrafie na 3 (trzy) dni robocze przed zawarciem Umowy.
Zakres oraz warunki ubezpieczenia, jak tez ich zmiana podlegaja kazdorazowo akceptacji
Zamawiajacego.
Wykonawca zobowiazuje sie niezwlocznie powiadamia¢ Zamawiajacego o rozwigzaniu lub
wygasdnieciu umowy ubezpieczenia wymaganej niniejsza Umowa, niezaleznie od przyczyny.
Jezeli jest to mozliwe, Wykonawca ma obowiazek wcze$niejszego zawiadamiania Zamawiajgcego
o sytuacji, ktéra moze skutkowac¢ wyga$nieciem umowy ubezpieczenia.
W przypadku utraty waznoS$ci polisy ubezpieczeniowej w czasie obowigzywania Umowy i
nieprzedstawienia polisy ubezpieczeniowej przez Wykonawce w terminie 48 (czterdziestu oémiu)
godzin od daty wezwania przez Zama\majacego Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do
zawarcia umowy ubezpleczenla w jego imieniu w wymaganym zakresie (co do przedmiotu lub
wartoéci ubezpieczenia), i pokrycia kosztéw z tym zwigzanych (w tym skladki), dokonujac
potracenia poniesionych w zwigzku z tym wydatkow z przypadajacej Wykonawcy Ceny Umowy
lub z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy albo wstrzymujac najblizsza platnoéé
nalezna Wykonawcy do czasu zawarcia umowy ubezpieczenia i przedstawienia Zamawiajacemu
wymaganych zgodnie z Umowa polis ubezpieczeniowych. Postanowienie to stosuje sie
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odpowiednio rowniez w przypadku nieodnowienia uméw ubezpieczenia lub nieoplacenia sktadek
na ubezpieczenie.

Wszelkie szkody niepokryte zawartymi przez Wykonawce umowami ubezpieczeniowymi lub nie
odzyskane od ubezpieczycieli beda obciazaly Wykonawce stosownie do jego odpowiedzialnosci
za dana szkode.

§ 23.
Zmiana w Umowie

Zmiana Umowy moze nastgpi¢ na zasadach przewidzianych w niniejszym paragrafie.

Zadna zmiana Umowy nie moze prowadzi¢ do zwiekszenia Ceny Umowy.

Zakazuje sie istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do treSci oferty, na

podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy. Jednakze Zamawiajacy, zgodnie z art. 144 Pzp,

przewiduje mozliwo§¢é dokonania zmiany termindéw realizacji Robo6t przewidzianych w § 3

Umowy, w razie:

3.1. zmiany terminu realizacji Robdt wynikajacych z  wystapienia  czynnikow
uniemozliwiajacych realizacje Robot, w szczegblnosci takich jak wykopaliska
archeologiczne, niewybuchy, niezinwentaryzowane przez poprzednich uzytkownikéw
instalacje, itp.

3.2. zmiany terminu realizacji Robo6t zwigzane z konieczno$cia zlecenia zamoéwien
dodatkowych, op6zniajace wykonanie Robét,

3.3. zmiany terminu realizacji Rob6t zwigzanych z zaistnieniem sily wyzszej.

Wszystkie zmiany Umowy dokonywane sa w formie pisemnej i musza by¢ dokonane przez

upowaznionych przedstawicieli obu Stron.

Zamawiajacy ma ponadto prawo, jezeli jest to niezbedne do prawidlowej realizacji Robot:

5.1. zmieni¢ okreSlong Harmonogramem Realizacji kolejno$¢ Robot,

5.2. przerwac realizacje Robo6t na czas okreslony nie dluzszy niz 180 (sto osiemdziesigt) dni.

Wprowadzone przez Zamawiajacego i Wykonawce zmiany w zakresie Robot w zgodzie z

postanowieniami Umowy, winny by¢é wprowadzone, pod rygorem niewaznoS$ci, za pomoca

Instrukeji Zmiany.

Wszystkie zmiany w Robotach muszg by¢ ujete przez Wykonawce w uaktualnionym

Harmonogramie Realizacji. W przypadku okreSlonym w ust. 5 pkt 5.2. powyzej, Zamawiajacy

zawiadomi Wykonawce o woli przerwania realizacji Robot na piSmie z wyprzedzeniem, co

najmniej 14 (czternaScie) dni, celem przerwania Rob6t. W zawiadomieniu Zamawiajacy poda
przewidywany okres, na ktory Roboty zostana przerwane, nie dluzszy jednak niz 180 (sto
osiemdziesigt) dni. Strony na dzien wskazany w zawiadomieniu, o ktérym mowa powyzej,
sporzadza protokdl inwentaryzacji Robot w toku. Przerwanie Robdét w trybie okre$lonym
powyzej nie bedzie stanowi¢ podstawy do naliczania jakiegokolwiek odszkodowania przez

Wykonawce, ani nie stanowi podstawy do odstapienia przez Wykonawce od Umowy.

Zamawiajacy powiadomi Wykonawce na piSmie o terminie wznowienia Robdt z wyprzedzeniem,

co najmniej 14 (czternascie) dni. Na dzien wznowienia Rob6t Strony dokonaja stosownej

aktualizacji Harmonogramu Realizacji i Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego w trybie
okreslonym w § 3 Umowy.

Jezeli w toku realizacji Przedmiotu Umowy okaze sie, ze Zamawiajacy nie dysponuje §rodkami

finansowymi pozwalajacymi na kontynuacje Rob6t — zawiadomi o tym fakcie Wykonawce na

piSmie, z wyprzedzeniem co najmniej 1 (jednego) miesigca, celem przerwania Robot. W

zawiadomieniu poda przewidywany okres, na ktéry Roboty zostana przerwane, nie dluzszy

jednak niz na 3 (trzy) miesigce. Strony na dzieh wskazany w zawiadomieniu, o ktérym mowa
powyzej, sporzadza protokdt inwentaryzacji Robot w toku. Przerwanie Rob6t nie bedzie stanowi¢
podstawy do naliczania jakiegokolwiek odszkodowania przez Wykonawce, ani nie stanowi
podstawy do odstapienia przez Wykonawce od Umowy. Zamawiajacy powiadomi Wykonawce na
piSmie o terminie wznowienia Robo6t z wyprzedzeniem co najmniej 14 (czternascie) dni. Na dzien
wznowienia Roboét Strony dokonaja stosownej aktualizacji Harmonogramu Realizacji i
Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego w trybie okre$§lonym w § 3 Umowy.

§ 24.
Odstapienie od Umowy

Zamawiajacy moze odstapi¢c od Umowy do dnia 31 grudnia 2015 roku w nastepujacych
przypadkach:



1.1. niepodjecia wykonywania Umowy, w tym opracowywania Projektu Wykonawczego i
wykonywania Robot przez Wykonawce w ciagu 14 (czternascie) dni od dnia zawarcia
Umowy,

1.2. opoOZnienia sie przez Wykonawce o ponad 30 (trzydzieSci) dni w realizacji Robot stosunku
do Harmonogramu Realizacji, ktére powoduje niemozno§¢ ukoniczenia Robdot w
okreslonym w Umowie terminie,

1.3. zlozenia wniosku o wszczecie (otwarcie) postepowania ukladowego, o ogloszenie
upadlo$ci Wykonawey lub jego likwidacji,

1.4. zajecia majatku Wykonawecy w calo$ci lub w czeSci wylgczajacej lub znaczaco
utrudniajacej wykonanie przedmiotu Umowy,

1.5. Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn zaniecha realizacji Umowy i nie podjal jej
wykonania w ciaggu 5 (pieciu) dni od daty pisemnego wezwania przez Zamawiajacego,

1.6. bezskutecznie uplynal siedmiodniowy termin wyznaczony przez Zamawiajacego
Wykonawcy na zmiane sposobu wykonywania Rob6t w sytuacji, gdy Wykonawca
prowadzi Roboty w sposéb razaco niezgodny z Umowa, w tym z Programem
Funkcjonalno - Uzytkowym, zasadami sztuki budowlanej, wskazaniami nadzoru
inwestorskiego Zamawiajacego lub Przedstawiciela Zamawiajacego, Kierownika Projektu
lub Inzyniera Kontraktu, wiedza techniczng, Prawem Budowlanym, Polskimi Normami i
innymi obowiazujacymi przepisami dotyczacymi realizacji rob6t budowlanych,

1.7. Wykonawca naruszyl zakaz przelewania swoich wierzytelnoSci wobec Zamawiajacego na
osoby trzecie, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

Wykonawca jest obowiazany powiadomi¢ Zamawiajacego w terminie 24 (dwudziestu czterech)

godzin o zajeciu majatku Wykonawcy, zlozeniu wniosku o ogloszeniu jego upadlosci, zlozeniu

wniosku o otwarcie postepowania ukladowego, o wszczeciu jego likwidacji.

Wykonawca moze odstapi¢ od Umowy, jezeli Zamawiajacy opdznia sie z wymagalnymi i

bezspornymi platnos$ciami o okres dluzszy niz 9o (dziewieédziesigt) dni w stosunku do terminu

wymagalnoéci faktury wystawionej zgodnie z postanowieniami Umowy.

Odstapienie od Umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia — pod

rygorem niewaznosci.

§ 25.
Skutki odstgpienia od Umowy

Odstepujacy od Umowy jest zobowigzany naprawi¢ drugiej Stronie spowodowang tym szkode,

chyba, ze odstapienie nastapilo z przyczyn, za ktére odpowiada druga Strona.

W razie odstapienia od Umowy, Wykonawca w ciggu 7 (siedmiu) dni od daty zlozenia

o$wiadczenia ktorejkolwiek ze Strony o odstapieniu od Umowy, zobowigzany jest do:

2.1. sporzadzenia przy udziale Zamawiajacego protokolu inwentaryzacji Rob6t w toku, na
dzien odstapienia,

2.2. zabezpieczenia przerwanych Robo6t w uzgodnionym zakresie, na koszt Strony, z powodu
ktoérej odstapiono od Umowy,

2.3. sporzadzenia wykazu materialéw i urzadzen, ktérych pozostawienie na Placu Budowy jest
niezbedne,

2.4. usuniecia z Placu Budowy pozostalych urzadzen, materialéw oraz urzadzen zaplecza przez
niego dostarczonego lub wzniesionego, z wylaczeniem elementéw zaplecza rozliczonych w
Zalagczniku nr 2 do Umowy.

2.5. wezwania Zamawiajacego do dokonania odbioru wykonanych Rob6t w toku i Robot
zabezpieczajacych.

Do odbioru Robét w toku i Robét zabezpieczajacych stosuje sie odpowiednio zasady dotyczace

Odbioru Koncowego.

Zamawiajacy w razie odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, zobowigzany

jest do:

4.1. zaplaty czeSci Ceny Umowy za Roboty, ktore zostaly wykonane do dnia odstgpienia — na
zasadach i w wysokoSci okre$lonych w Umowie,

4.2. przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor Placu Budowy,

4.3. odkupienia po cenie ich nabycia przez Wykonawce materialéw i urzadzen znajdujacych sie
na Placu Budowy, ktére zgodnie z Projektem Wykonawczym niezbedne sa dla realizacji
Przedmiotu Umowy.

§ 26.
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Sila wyzsza

1. Nastepujace przyczyny beda uwazane za site wyzsza, jesli wplyna na niemoznoé¢, wstrzymanie
lub opéZnienie wykonania Rob6t na Budowie: dzialania wojenne, zamieszki, rewolty, akty
wladzy, pozar, epidemia, stan kleski zywiolowe;.

2. Strona objeta dzialaniem sily wyzszej winna powiadomié¢ druga Strone na pi$mie bez zbednych
opdznien o takim zaistnieniu oraz o zakonczeniu dzialania sily wyzszej. Gdy zadziala sila wyzsza,
zadna ze Stron nie bedzie ponosi¢ odpowiedzialnoSci za niedopelnienie swoich obowiazkéw pod
warunkiem, ze je$li ktérakolwiek ze Stron nie jest w stanie dopelni¢ swoich obowigzkéw przez
okres 3 (trzech) miesiecy, druga Strona moze, po uplywie tego terminu, odstapi¢ od Umowy,
zawiadamiajac o tym na piSmie Strone, ktoéra objeta jest dzialaniem sily wyzszej. W przypadku
odstapienia od Umowy przez jedna ze Stron z powodu sily wyzszej, zadnej ze Stron nie
przystuguje prawo do naliczenia kar umownych zgodnie z § 20 Umowy.

3. Za sile wyzsza dla Robo6t wykonywanych na wolnym powietrzu uznane beda warunki pogodowe,
w przypadku gdy $rednia temperatura dobowa podawana przez Instytut Meteorologii i
Gospodarki Wodnej bedzie przez 3 (trzy) kolejne dni lub dluzej nizsza niz () 20°C.

§ 27.
Poufnosé

Wszelkie informacje i dokumenty zwiazane z niniejsza Umowa, jak réwniez informacje dotyczace
dzialalno$ci Stron Umowy, beda traktowane przez druga jej Strone jako poufne i moga byc
przekazywane osobom trzecim jedynie za zgoda tej drugiej Strony.

§ 28.
Doreczenia

1. Wszelka korespondencja dostarczana poczta elektroniczng bedzie przekazywana przez
Koordynatora Projektu kazdorazowo na wskazane w Ksigzce Projektu adresy email
Przedstawiciela Zamawiajacego, Kierownika Projektu i Inzyniera Kontraktu. Korespondencja ta
kazdorazowo bedzie potwierdzana pismem wyslanym listem poleconym na adres
Zamawiajacego lub zlozonym w sekretariacie biura budowy Zamawiajacego za potwierdzeniem
odbioru.

2. Przedstawicielem Wykonawcy jest Koordynator Projektu wskazany w Ksigzce Projektu. Wszelka
korespondencja dostarczana pocztg elektroniczng bedzie przekazywana na adres email
Koordynatora Projektu przez Przedstawiciela Zamawiajacego, Kierownika Projektu Ilub
Inzyniera Kontraktu. Korespondencja ta kazdorazowo bedzie potwierdzana pismem wystanym
listem poleconym na adres Wykonawcy lub zlozonym w sekretariacie Biura Budowy Wykonawcy
za potwierdzeniem odbioru.

3. Wszelka korespondencja przekazywana zgodnie z ust. 11 2 powyzej bedzie wysylana na adresy:
3.1. dla Zamawiajacego:

................................ ,
adres do korespondencji
Ul e

Ul e

3.2. dla Wykonawcy:

Biuro Budowy .....cccceceeeienienenscnicneenen.
4. Korespondencja uwazana bedzie za doreczona z chwilg jej odbioru przez druga Strone, nie
p6zniej jednak niz z uplywem 14 (czternaécie) dni od jej wystania.
5. W przypadku zmiany adresu korespondencyjnego, o ktory mowa w ust. 3 powyzej Strona, ktorej

adres ulegl zmianie, zobowiazana jest niezwlocznie powiadomié druga Strone o nowym adresie.
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10.

Zawiadomienie staje sie skuteczne nastepnego dnia po jego doreczeniu drugiej Stronie. W
przypadku braku zawiadomienia, korespondencja wysylana na poprzedni adres bedzie uznana
za doreczona.

§ 29.
Rozwigzywanie sporow

Strony postanawiaja rozwiazywac¢ ewentualne spory polubownie. W przypadku, gdy strony nie
zalatwia sporé6w w spos6b polubowny w terminie 10 (dziesieciu) dni od daty zgloszenia drugiej
Stronie roszczenia, wszelkie spory powstale na tle wykonywania Umowy beda rozstrzygane przez
polski sad powszechny we Wroclawiu wlaéciwy rzeczowo zgodnie z przepisami prawa.

§ 30.
Postanowienia koncowe

Wszelkie zmiany i uzupelnienia niniejszej Umowy oraz Zalacznikéw do Umowy wymagaja formy
pisemnej w postaci podpisanego przez obie Strony aneksu lub Instrukcji Zmiany - pod rygorem
niewaznosci.
W przypadku, gdy Przedstawiciel Zamawiajacego lub Kierownik Projektu zlozy pisemnie
jakiekolwiek zastrzezenia, co do jakosci lub iloSci Rob6t wykonywanych przez Wykonawce lub
Podwykonawcow na piSmie z zachowaniem zasad okre$lonych w § 28 w ust. 1 lub 2 powyzej,
niezaleznie od dokumentoéw do tego stuzacych, a okre$lonych w tre$ci Umowy, a Wykonawca w
ciggu 3 (trzech) dni od daty otrzymania tych zastrzezen nie odniesie sie z zachowaniem zasad ich
skladania opisanych powyzej, uwaza sie, iz przyjal on te zastrzezenia bez sprzeciwu i uznaje
skutki, jakie one wywoluja.
Do spraw nie uregulowanych niniejsza Umowa maja zastosowanie przepisy prawa polskiego — w
szczego6lnosci Kodeksu cywilnego oraz Prawa Budowlanego.
W przypadku jakichkolwiek watpliwosci, co do postanowienn Umowy, przyjmuje sie nastepujaca
hierarchie wazno$ci dokumentow:
4.1. Umowa,
4.2. Zalaczniki w kolejnosci:

4.2.1. zatwierdzony przez Zamawiajacego Projekt Wykonawczy,

4.2.2. Program Funkcjonalno — Uzytkowy wraz z zalacznikami,

4.2.3. Projekt Wykonawczy - sporzadzony przez Wykonawce i przedlozony do

zatwierdzenia Zamawiajgcemu;

4.2.4. Analiza Sumy Umownej i Kosztéw Organizacji,

4.2.5. Harmonogram Realizacji,

4.2.6. Harmonogram Rzeczowo-Finansowy,

4.2.7. Ksiazka Projektu,

4.2.8. pozostale Zalaczniki.
W przypadku, gdy dokumenty tej samej hierarchii sa sprzeczne, decyzje ktére zapisy sa
obowiazujace oraz w jakiej kolejno$ci, podejmuje samodzielnie Przedstawiciel Zamawiajacego
lub Kierownik Projektu.
Niniejsza Umowa wraz z Zalacznikami stanowi calo$¢ Umowy miedzy Stronami oraz uchyla
wszystkie weze$niejsze negocjacje i porozumienia miedzy Stronami, chyba ze odmiennie
zastrzezono w treSci Umowy.
Strony uzgadniajg, ze gdyby jakakolwiek cze$¢ niniejszej Umowy zostala uznana za niewazng lub
w inny spos6b wadliwg pod wzgledem prawnym, pozostale jej czeéci pozostaja w mocy.
Kazda ze Stron bedzie zobowigzana do dokonania czynno$ci prawnej lub podjecia innego
dzialania, jakie moze by¢ wymagane do nalezytego wypelienia jej zobowiazan okre$lonych w
niniejszej Umowie.
Naglowki w niniejszej Umowie zamieszczono jedynie dla udogodnienia i nie majg one znaczenia
przy interpretacji tre$ci Umowy.
Umowe sporzadzono w 4 (czterech) jednobrzmiacych egzemplarzach: 1 (jeden) dla Wykonawcy i
3 (trzy) dla Zamawiajacego.

w imieniu Zamawiajacego i w imieniu Wykonawcy
LISTA ZALACZNIKOW
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Odpis z rejestru przedsiebiorcéw Wykonawcy,
Analiza Sumy Umownej i Kosztéw Organizacji,
Swiadectwo Przejéciowe Platnoéci — wzor,
Swiadectwo Rozliczenia Koficowego — wzor,
Swiadectwo Rozliczenia Ostatecznego — wzér,
Harmonogram Rzeczowo-Finansowy,
Harmonogram Realizacji,

Program Funkcjonalno — Uzytkowy wraz z zalacznikami,
Swiadectwo Przejecia Robot — wzér,
Swiadectwo Wykonania — wzor,

Lista zatwierdzonych Podwykonawcéw,

Pelnomocnictwo dla Przedstawiciela Zamawiajacego,

Lista Personelu Wykonawcy wraz danymi kontaktowymi oraz kopiami uprawnien i dowodami

przynaleznoéci i oplacenia skladek w odpowiednich izbach zawodowych,

Instrukcja Zmiany — wzor,

Zgloszenie Podwykonawcy - wzor,

Zakres przenoszonych praw wlasnoéci intelektualnej,
Projekt Wykonawczy

Ksigzka Projektu
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